

Główne zmiany w SIWZ dla RPW Katowice oraz RPW Gdańsk – Olsztyn

Główne zmiany wprowadzone w dokumentacji, dotyczącej Zamówienia publicznego o nazwie Regionalne Projekty Wdrożeniowe - Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T Etap 1 (RPW KSZRD E1) – część 1, część 2:

- Część 1 – w Oddziałach GDDKiA w Gdańsku i w Olsztynie - drogi S6 i S7 oraz CZR w m. Dworek;
- Część 2 – w Oddziale GDDKiA w Katowicach - drogi A1, A4, S1 i DK1 oraz CZR w m. Zabrze – Kończyce.

1. Zmiany w zakresie zdolności technicznych i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy:

- wydłużenie okresu weryfikowalności doświadczenia Wykonawcy w zakresie realizacji zamówień z ostatnich 6 do 8 lat;
- zmniejszenie liczby wymaganych prac projektowych w których Kierownik Projektu pełnił funkcję kierowniczą, z dwóch do jednego zamówienia,
- wydłużenie okresu weryfikowalności doświadczenie eksperta ds. architektury systemów informatycznych z 5 do 8 lat.

2. Wyłączenie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU) prawa opcji.

ZNWU będzie liczone od wartości zamówienia podstawowego, natomiast w przypadku zlecenia Wykonawcy realizacji prawa opcji, Wykonawca zobowiązany będzie, przed rozpoczęciem realizacji prawa opcji, do skutecznego wniesienia ZNWU w zakresie prawa opcji, w wysokości 7% wartości brutto wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu prac zleconych prawem opcji. Dodatkowo dla zabezpieczenia realizacji obowiązku złożenia ZNWU od części zamówienia opcjonalnego, Zamawiający wprowadził karę umowną w wysokości 5.000 zł za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki.

3. Wydłużenie terminu realizacji kamienia milowego (KM) nr 2.

- Przedłużenie terminu - ze 180 dni na 210 dni – na opracowanie/przedstawienie kompletnej dokumentacji technicznej wraz z przygotowaniem i złożeniem do właściwych podmiotów lub organów kompletnych wniosków o uzyskanie lub wydanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, warunków, decyzji i pozwoleń, itp., dla celów realizacji zamówienia wraz z potwierdzeniem ich skutecznego złożenia,
- Przedłużenie terminu na uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń, itp. (ze statusem ostateczności) dla celów realizacji Umowy i Wdrożenia Systemu – do 360 dni od dnia podpisania Umowy.

Celem zapewnienia realizacji przez Wykonawcę pełnego zakresu KM 2, po odbiorze zakresu wymaganego do przedłożenia w terminie 210 dni otrzyma on 70% wynagrodzenia za realizację kamienia milowego, zaś podstawę płatności pozostałych 30 % (trzydzieści procent) będzie stanowił zatwierdzony zgodnie z umową protokół odbioru lub warunkowy protokół odbioru całego KM nr 2.

4. Zmiany w zakresie wypłacania zaliczki na realizację kamieni milowych (KM) 3, 4 i 5.

- Wypłata zaliczki na realizację KM nr 4 i 5 nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji technicznej wraz z przygotowaniem i złożeniem do właściwych podmiotów lub organów kompletnych wniosków o uzyskanie lub wydanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, warunków, decyzji i pozwoleń, itp., dla celów realizacji zamówienia wraz z potwierdzeniem ich skutecznego złożenia, a więc w terminie 210 dni od dnia

podpisania umowy. Wpłata zaliczki nie będzie więc uzależniona od uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń, itp. (ze statusem ostateczności) dla celów realizacji Umowy i Wdrożenia Systemu.

- Rezygnacja z zapisu warunkującego wypłatę zaliczki na realizację KM nr 3, 4 i 5 od terminowego odbioru KM nr 1 oraz 2.

Zaliczka na realizację:

- KM nr 3 wypłacana będzie w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru KM nr 1 lub **warunkowego protokołu odbioru** KM nr 1;
- KM nr 4 i 5 wypłacana będzie w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru KM nr 2 lub **warunkowego protokołu odbioru** KM nr 2.

5. Zmiana wymagań technicznych:

- zweryfikowano liczbę wymaganych modułów rozproszonych – zgodnie z załącznikami do OPZ, dla części podstawowej oraz opcji;
- dopuszczono w zakresie podłączenia do sieci światłowodowej klas Modułów Rozproszonych w wybranych lokalizacjach wykorzystanie sieci GSM LTE/5G Ready w Prywatnym APN lub tuneli IPsec realizowanych za pośrednictwem łączy dzierżawionych w sieciach publicznych;
- wprowadzono zmiany w zakresie wykorzystania sieci telekomunikacyjnej Zamawiającego (zgodnie z pkt. 2.3. OPZ) oraz załącznikiem 13 do OPZ.