

TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH [TOP]

Zał. nr 1

L.p.	Wyszczególnienie ETAPÓW i opracowań projektowych	Dokumentacja		Wynagrodzenie za 1-y egz. (w tym wersja elektroniczna edytowalna i nieedytowalna z wydrukiem/ilość [zł netto])	Wynagrodzenie za dodatkowy egzemplarz/ilość [zł netto]	Wynagrodzenie za wykonanie opracowań w ilości podanej w kolumnie C $G=E+(C-1)*F$ [zł netto]	Wymagany termin realizacji [od dnia zawarcia umowy - chyba, że zaznaczono inaczej]	Termin odbioru [od dnia otrzymania prawidłowo wykonanego opracowania]	
		(ilość)	(jednostka)						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	Etap I Umowy								
1.1	Mapa do celów projektowych	2	egz.				2 miesiące	21 dni	
1.2	Dokumentacja geologiczno-inżynierska								
1.2.1	Projekt robót geologicznych (przed zatwierdzeniem przez właściwy organ - wersja do uzgodnienia przez Zamawiającego)	2	egz.				1 miesiąc	7 dni	
1.2.2	Dokumentacja geologiczno-inżynierska (przed zatwierdzeniem przez właściwy organ - wersja do uzgodnienia przez Zamawiającego)	2	egz.				3 miesiące	21 dni	
1.2.3	Uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej						5 miesięcy (termin szacunkowy)		
1.2.4	Dokumentacja geologiczno-inżynierska	2	egz.				5 miesięcy (termin szacunkowy)	21 dni	
2	Etap II Umowy - Opracowanie materiałów do ZRID								
2.1	Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych	2	egz.				6 miesięcy	21 dni	
2.2	Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości (dokumentacja przygotowana odrębnie dla każdej działki) - wersja robocza, do uzgodnienia z Zamawiającym, przed złożeniem do PODGiK	2	kpl.				5 miesięcy	21 dni	
2.3	Operaty wodnoprawne na budowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód	2	kpl.				6 miesięcy	21 dni	
2.4	Materiały do wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej								
2.4.1	Projekt Zagospodarowania Terenu wraz z informacją BIOZ	4	egz. (*)				8 miesięcy /2 tygodnie od dnia wydania decyzji ZRID (**)	21 dni	
2.4.2	Projekty architektoniczno-budowlane								
2.4.2.1	Projekty branży drogowo-mostowej (w tym projekt rozbiórki kładki dla pieszych)	4	egz. (*)				8 miesięcy /2 tygodnie od dnia wydania decyzji ZRID (**)	21 dni	
2.4.2.2	Projekty pozostałych branż (w tym m.in. zieleni i gospodarki drzewostanem zawierający również informacje dot. wycinki, przesadzenia i drzew pozostających)	4	egz. (*)				8 miesięcy /2 tygodnie od dnia wydania decyzji ZRID (**)	21 dni	
2.4.3	Projekt Stałej Organizacji Ruchu (przed zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem)	1	egz.				8 miesięcy	21 dni	
2.4.4	Materiały geodezyjno-prawne								
2.4.4.1	Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości (dokumentacja przygotowana odrębnie dla każdej działki) - wersja przyjęta do zasobów przez PODGiK	4	kpl.				8 miesięcy	21 dni	
2.4.4.2	Dokumentacja związana z ustanawianiem ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości poza projektowanym pasem drogowym (dokumentacja przygotowana odrębnie dla każdej działki i/lub urządzenia infrastruktury technicznej)	4	kpl.				8 miesięcy	21 dni	
2.4.5	Materiały do wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (inne niż wyspecyfikowane powyżej) wraz z przygotowaniem i przekazaniem wniosku o ZRID dla Zamawiającego	1	kpl.				8 miesięcy	21 dni	
3	Etap III Umowy - Uzyskanie decyzji ZRID + materiały do odszkodowań								
3.1	Uzyskanie decyzji ZRID	-	ryczałt				13 miesięcy (termin szacunkowy)		
3.2	Opisy stanu nieruchomości do celów odszkodowawczych na dzień wydania decyzji ZRID	1	kpl.				1 miesiąc od dnia wydania decyzji ZRID	21 dni	
3.3	Stabilizacja granic pasa drogowego	1	kpl.				2 miesiące od dnia uzyskania przez decyzję ZRID waloru ostateczności	21 dni	
4	Etap IV Umowy - Opracowanie materiałów przetargowych								
4.1	Projekty wykonawcze								
4.1.1	Projekty branży drogowo-mostowej	4	egz.				13 miesięcy	21 dni	
4.1.2	Projekty pozostałych branż	4	egz.				13 miesięcy	21 dni	
4.2	Projekt Stałej Organizacji Ruchu (zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem)	4	egz. (***)				13 miesięcy		
4.3	Projekt organizacji ruchu na czas budowy drogi (zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem)	4	egz. (***)				13 miesięcy	21 dni	
4.4	Kosztorys inwestorski	2	egz.				13 miesięcy	21 dni	
4.5	Dokumentacja przetargowa								
4.5.1	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót	4	egz.				13 miesięcy	21 dni	
4.5.2	Przedmiary robót	4	egz.				13 miesięcy	21 dni	
4.5.3	Kosztorys ofertowy	2	egz.				13 miesięcy	21 dni	
5	Etap V Umowy - Udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej	-	ryczałt				podczas trwania procedury przetargowej, w ciągu 3-5 dni od otrzymania pytania od Zamawiającego	21 dni (odbiór liczy się od terminu podpisania umowy przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot niniejszej Umowy)	
6	Etap VI Umowy - Nadzór Autorski	13	ryczałt za miesiąc (****)				podczas trwania robót budowlanych	21 dni	
7	Suma wartości netto za przedmiot umowy						#ADR!		
8	podatek vat						#ADR!		
9	Suma wartości brutto za przedmiot umowy						#ADR!		

* - ilość projektów budowlanych dotyczy egzemplarzy zatwierdzonych przez organ wydający decyzję o ZRID - tj. 2 egz. oryginalne z pieczętami organu oraz 2 kolorowe kopie wraz z płytą zawierającą skan całego zatwierzonego projektu (egzemplarze przedkładać do zatwierdzenia przez organ wydający ZRID, które nie są przekazywane do Zamawiającego jako załączniki do decyzji, nie są wliczane do wskazanej ilości. Do uzgodnienia projektu przez Zamawiającego należy dodatkowo przedłożyć 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej

** -termin przekazania kompletnej dokumentacji (1 egz.) w celu uzgodnienia przez Inwestora przed złożeniem wniosku o decyzję o ZRID/ termin przekazania 2 kopii projektu budowlanego zatwierzonego decyzją o ZRID

***- ilość egzemplarzy projektu organizacji ruchu dotyczy ostatecznie zatwierdzonych projektów (egzemplarze przedkładać do zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem nie są wliczane do wskazanej ilości)

**** - za jeden miesiąc uznaje się każdy noworoczny miesięczny okres, w którym wykonywane są roboty budowlane, realizowane w oparciu o przedmiot niniejszej Umowy (jeżeli umowa na roboty wyłącza okres wykonywania prac w okresach zimowych, przedmiotowy czas wyłącza się również z okresu pełnienia nadzoru autorskiego)

Miejscowość :
Data :
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika :

.....
pieczęć Wykonawcy