

Klasa i nr drogi	Nazwa zadania	Etap postępowania stan na 27.07.2020	Długość odcinka (km)
<b>Inwestycje zapisane w Programie Budowy Dróg Krajowych w zał. 1</b>			
A2	odc. Groszki - Grzędów	po składaniu ofert etap badania i oceny ofert	12,89
A18	Odcinek 3. od km 33+760 do gr. województwa	po wszczęciu przed składaniem ofert	16,24
A18	Odcinek 4. gr. województwa - w. Golnice	po wszczęciu przed składaniem ofert	21,53
S1	odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)	po składaniu ofert etap badania i oceny ofert	6,95
S1	odc. I w. Kosztowy II - w. Oświęcim	po składaniu ofert etap badania i oceny ofert	14,94
S1	odc. III w. Dankowice - w. Suchy Potok	po wyborze oferty najkorzystniejszej - zakończona kontrola Prezesa UZP	12,02
S3	odc. 1 Świnoujście - Dargobądz (bez węzła)	po wyborze oferty najkorzystniejszej - kontrola Prezesa UZP	17,05
S3	odc. 2 Dargobądz (z węzłem) - Troszyn	po wyborze oferty najkorzystniejszej - kontrola Prezesa UZP	15,90
S7	odc. w. Siedlin - w. Załuski	po wyborze oferty najkorzystniejszej - odwołania do KIO po wyborze	12,87
S7	odc. Miechów - Szczepanowice	po wszczęciu przed składaniem ofert	5,32
S19	odc. Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód	po składaniu ofert etap badania i oceny ofert	10,18
S19	odc. Choroszcz (w. Białystok Zachód) - w. Białystok Księżyno	po składaniu ofert etap badania i oceny ofert	16,65
S19	odc. w. Białystok Księżyno - w. Białystok Południe, z odcinkiem DK65	po składaniu ofert etap badania i oceny ofert	21,63
S19	odc. w. Białystok Południe - Ploski	po składaniu ofert etap badania i oceny ofert	12,73
S19	w. Lublin Rudnik (bez węzła) - w. Lubartów Północ	po wszczęciu przed składaniem ofert	23,04
GP75	Budowa drogi krajowej nr 75 odc. Brzesko - Nowy Sącz, odc. II etap łącznika brzeskiego	po wszczęciu przed składaniem ofert	2,99
GP13	Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13, Odcinek 1 od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne - kontynuacja budowy -	po wszczęciu przed składaniem ofert	4,20
<b>Inwestycje zapisane w Programie Budowy 100 obwodnic</b>			
GP22	Budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22	po wszczęciu przed składaniem ofert	7,31
GP79	Budowa obwodnicy Lipska w ciągu DK79	po wszczęciu przed składaniem ofert	6,40
GP42	Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu DK42	po wszczęciu przed składaniem ofert	11,72