

NUMER PYTANIA	TREŚĆ PYTANIA	TREŚĆ ODPOWIEDZI
1	Dotyczy: Program naprawczy dla warstwy wiążącej z dnia 23.06.2020. Zamawiający do dokumentów przetargowych dołączył jedynie propozycje technologii napraw warstwy wiążącej prosimy o informację, czy Zamawiający posiada wyniki badań potwierdzających wykonanie warstwy wiążącej zgodnie z WWIORB.	Zamawiający informuje, iż posiada wyniki badań potwierdzające prawidłowe wykonanie warstwy wiążącej, jednakże w trakcie eksploatacji stwierdzono uszkodzenia warstwy wiążącej. Wykonawca w ramach oferty jest zobowiązany przeprowadzić własną inwentaryzację i uwzględnić dokonanie naprawy warstwy wiążącej w wymaganym zakresie. Program naprawczy został załączony w ramach materiałów informacyjnych i jest dokumentem niewiążącym. Stan uszkodzeń zinwentaryzowanych w programie naprawczym mógł ulec zmianie. Należy wycenić aktualny stan nawierzchni do naprawy.
2	W związku z tym, że inwentaryzacja uszkodzeń w-wy wiążącej nie obejmuje uszkodzeń, które pojawiły się po 23.06.2020r oraz ryczałtowym rozliczeniem wykonanych prac prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konieczności wykonania dodatkowych napraw Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie.	Zamawiający udzielił odpowiedzi w ramach pytania nr 1. Zamawiający podtrzymuje, iż przeprowadzenie inwentaryzacji i określenie zakresu koniecznych napraw stanowi opis przedmiotu zamówienia i należy je ująć w cenie ofertowej.
3	Czy Zamawiający posiada pełną inwentaryzację ułożonej w-wy wiążącej – mierzonej w 3 punktach przekroju dla etapu II. Dołączona dotyczy prawej strony ułożonej warstwy po frezowaniu pobocza	Zamawiający wprowadził zmianę nr 28
4	Czy Zamawiający posiada badania nośności wykonanej nawierzchni dk22 wykonane po ułożeniu w-wy wiążącej.	Zamawiający informuje, iż posiada badania warstwy wiążącej wymagane przez SST, które nie przewidują wykonania badań nośności po ułożeniu warstwy wiążącej
5	Czy przedstawiony przez wykonawcę Program naprawy w-wy wiążącej z dnia 23.07.2020 został zaakceptowany przez Zamawiającego.	Zamawiający informuje, iż Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić inwentaryzację wykonanych robót i wycenić w ramach ceny ofertowej ich niezbędną naprawę. Program naprawczy stanowi jedynie materiał informacyjny, zatem Wykonawca jest zobowiązany zaproponować rozwiązanie umożliwiające dokonanie napraw w niezbędnym zakresie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
6	Prosimy o informację czy dołączony PZT 22 08.218 dla etapu II został zatwierdzony przez Zamawiającego i czy jedynymi zmianami do Projektu budowlanego są zmiany nieistotne zgłoszone przez Wykonawcę 30.07.2019r	Zamawiający potwierdza, iż dokumenty załączone w tomie III Siwz są wiążące i stanowią opis przedmiotu zamówienia. Jedynymi zmianami do Projektu Budowlanego na etapie II są zmiany nieistotne zatwierdzone przez projektanta i zawarte w wymienionym piśmie
10	Prosimy o dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnych prac wykonanych przez Wykonawcę do momentu przerwania prac. Obecne warunki atmosferyczne uniemożliwiają przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych na budowie. Nie mamy możliwości określenia ilości robót do wykonania, a wykaz usterek wskazuje na częściowe wykonanie dużej ilości pozycji.	Zamawiający wprowadził zmianę nr 28
11	Prosimy o informację, czy zamieszczony ZRID obejmuje cały zakres robót do wykonania.	Roboty należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na podstawie udostępnionych decyzji ZRID oraz załączonej dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem wykonanych robót oraz z wyłączeniem obiektu WD-2
12	Prosimy o informację czy konieczna jest aktualizacja ZRID przed rozpoczęciem robót?	Roboty należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na podstawie udostępnionych decyzji ZRID oraz załączonej dokumentacji projektowej. Zamawiający nie przewiduje konieczności aktualizacji ZRID

13	Jeżeli przed rozpoczęciem robót konieczna będzie aktualizacja ZRID niewynikająca z winy Wykonawcy to czy wydłużony zostanie termin realizacji zadania?	Zamawiający informuje, że jeżeli nastąpi konieczność wprowadzania zmian, to będą miały zastosowanie procedury zawarte w umowie
14	Prosimy o zamieszczenie przedmiarów robót (Zasadniczego Przedmiaru Robót Stałych) do realizacji wraz z ilościami początkowymi, ilościami zrealizowanymi oraz ilościami sprzedanymi przez poprzedniego Generalnego Wykonawcę.	Zamawiający informuje, iż ZPRS stanowił dokument wewnętrzny zawierający szacunkowe wartości przedmiarów umożliwiające rozliczenia z Wykonawcą, więc Zamawiający nie udostępnia tego dokumentu
16	Prosimy o zamieszczenie projektów wykonawczych dla etapu I, które powinny być udostępnione Wykonawcy, a nie są do wykonania w ramach zadania. Dla etapu I projektu Wykonawczego zamieszczono jedynie projekt oświetlenia wężła.	Zamawiający informuje, iż w ramach zamówienia należy wykonać opracowania projektowe zgodnie z opz. Zamawiający umieścił dokumentację projektową, którą dysponuje, wykonanie pozostałych opracowań projektowych należy uwzględnić w ofercie.
17	Dot. OPZ. Prosimy o informację co zawiera się w zakresie remontu, a co w zakresie przebudowy w ramach bocznych ulic oraz łącznic. Prosimy o przedstawienie przedmiaru.	Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. W ramach oferty należy przewidzieć inwentaryzację wykonanych robót i uwzględnić konieczność dokonania napraw.
19	Prosimy o informację czy poprzedni wykonawca pozostawił materiały budowlane do wykorzystania w ramach dokończenia inwestycji np. humus. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie ilości oraz miejsc składowania materiałów. Czy Zamawiający prześle te materiały Wykonawcy?	Zamawiający nie zakupił materiałów od poprzedniego Wykonawcy robót
21	Prosimy o podanie pełnego zakresu ilościowego oraz materiałowego do wymiany w ocenie Zamawiającego.	Zamawiający nie wykonał analizy ilościowej i materiałowej zakresu wykonanych robót do wymiany. Wykonawca w ramach oferty powinien przewidzieć przeprowadzenie własnej inwentaryzacji wykonanych robót i określić zakres robót niezbędnych do wymiany lub naprawy
22	Dot. pkt. 2.1 k) OPZ. Zgodnie z zapisami ww. punkcie prosimy o potwierdzenie, że wszystkie drzewa zostały wycięte w ramach inwestycji oraz że wszelkie dodatkowe pojedyncze wycinki oraz nasadzenia kompensacyjne będą traktowane jako roboty dodatkowe.	Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ pkt 2k, w którym wskazał konieczność wykonania nasadzeń kompensacyjnych oraz możliwość wystąpienia kolizji drzew
23	Prosimy o informację co oznacza zakres „dokończenia robót przy podbudowie z KŁSM”, w przypadku dokończenia wykonania ciągu pieszo-rowerowego. Prosimy o podanie ilości i zakresu robót do wykonania oraz lokalizacji robót.	Roboty zostały zakończone na warstwie podbudowy z KŁSM, która nie została zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych. Do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie inwentaryzacji wykonanych robót, wykonanie niezbędnych praw i wymian oraz doprowadzenie warstwy to wymagań określonych w SST
24	W przypadku gdy Wykonawca będzie musiał wystąpić o aktualizację warunków, terminy zależą od poszczególnych gestorów, na których Wykonawca nie ma wpływu. W związku z powyższym. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku opóźnień z tego tytułu, termin zostanie odpowiednio wydłużony.	W przypadku konieczności uzyskania uzgodnień należy przyjąć terminy wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Wszelkie roszczenia Wykonawcy będą procedowane zgodnie z warunkami Umowy.
25	Dot. par. 4 ust. 2 projektu umowy. Wykonawca przygotowując wycenę opiera się na realnych cenach rynkowych, a nie wskazanych w cennikach Sekocenbud, które często nie odzwierciedlają cen rzeczywistych. W związku z powyższym, prosimy o korektę zapisu umowy „w odniesieniu do średnich cen z Sekocenbud” na „w odniesieniu do poziomu cen rynkowych”.	Zamawiający nie wprowadza zmian
26	Dot. par. 6 ust. 2 pkt 20 projektu umowy. Prosimy o uzupełnienie słowa „roboczych” do ilości „5 dni” od zaistnienia zdarzenia.	Zamawiający nie wprowadza zmian

27	Dot. par. 8 ust. 11 i 12 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie z ust.11, pkt 2 i 3. Odmowa dokonania odbioru lub przerwanie procedury odbiorowej może nastąpić wyłącznie w sytuacji w której roboty te nie osiągnęły gotowości do odbioru, a więc w ogóle nie zostały wykonane, albo jeżeli wady tych robót są tego rodzaju, że uniemożliwiają wykorzystanie rezultatu robót zgodnie z przeznaczeniem. W takiej sytuacji mamy do czynienia z niewykonaniem zobowiązania z umowy o roboty budowlane (Wyrok SA w Białymstoku dnia 5 czerwca 2013 r. I ACa 806/12, Wyrok SA w Białymstoku z dnia 27.10.2017 roku, sygn.akt: I ACa 321/17, Wyrok SA w Szczecinie z dnia 29.03.2017 roku, sygn.akt: I ACa 944/16). Nie wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń lub nie przedstawienie wskazanych w Umowie dokumentów, nie może tym samym stanowić podstawy odmowy odbioru robót, czy też równoznacznego z tym przerwania procedury odbiorowej.	Zamawiający nie wprowadza zmian
30	Dot. par 13 ust 3a. prosimy o zmianę rozpoczęcia biegu okresu gwarancji na dzień następny licząc od daty odbioru technicznego.	Zamawiający nie wprowadza zmian
31	Dot. par. 16 ust. 4. Prosimy o zmianę zapisu na naliczanie kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, od wartości umownej brutto a nie od wartości wynagrodzenia w części świadczenia które nie zostało spełnione.	Zamawiający nie wprowadza zmian
33	Z udostępnionego protokołu nr 1/M wynika, iż nie wszystkie prace zostały wykonane. Czy należy wykonać jakiegokolwiek prace projektowe i budowlane dla obiektu WD-1? Jeśli tak, prosimy o wskazanie zakresu prac do wykonania.	Obiekt WD-1 został wykonany w ramach odrębnego zamówienia w zakresie robót mostowych oraz konstrukcji jezdni. Należy przeprowadzić własną inwentaryzację, a powyższe roboty należy uwzględnić w ramach wyceny i wyłączyć ich wykonanie.
34	Czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie prac naprawczych przy zbiorniku retencyjnym?	Zamawiający wyjaśnia, iż należy przeprowadzić inwentaryzację wykonanych robót oraz uwzględnić dokonanie napraw. Do odbioru kocowego należy oczyścić zbiornik, przeprowadzić rekultywację terenu, elementy, które uległy dewastacji należy wymienić. Ponadto Wykonawca jest zobowiązanych do konserwacji zbiornika w okresie wykonywania robót
35	W wykazie wad i usterek w zakresie kanalizacji deszczowej (etap I) wskazano m.in. braki w zakresie kanału średnicy 500 mm oraz wylotu. Czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie brakujących elementów kanalizacji i naprawę bądź wymianę elementów zdewastowanych?	Kanał DN 500 został zastąpiony kanałem DN630, zatem w momencie odbioru robót od poprzedniego Wykonawcy system kolektorów wokół zbiornika był kompletny. Zamawiający wyjaśnia, że należy przeprowadzić inwentaryzację wykonanych robót i uwzględnić w ofercie dokonanie napraw i wymian w niezbędnym zakresie.
36	Czy program naprawczy warstwy wiążącej w km 340+375 – 343+383 został zaakceptowany przez Zamawiającego?	Zamawiający udzielił odpowiedzi w ramach pytania nr 1
37	Czy zakres naprawy warstwy wiążącej należy wycenić zgodnie z udostępnionym przez Zamawiającego programem naprawczym?	Zamawiający udzielił odpowiedzi w ramach pytania nr 1.
38	Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania kontynuacja robót związanych z rozbudową drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarlin – Knybawa nie zachodzi konieczność likwidacji nielegalnych i legalnych wysypisk śmieci.	Zamawiający wyjaśnia, że do obowiązków Wykonawcy będzie należało utrzymywanie przejętego placu budowy, w związku z powyższym obowiązkiem Wykonawcy będzie przeciwdziałanie powstawaniu wysypisk śmieci na przejętym planu budowy.
39	Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania kontynuacja robót związanych z rozbudową drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarlin – Knybawa nie zachodzi konieczność przebudowy, usunięcia kolizji z obiektami kultu religijnego i sakralnego.	Zamawiający informuje, iż w ramach zadania nie zachodzi konieczności usunięcia kolizji z obiektami kultu religijnego i sakralnego. Należy w ramach umowy zapewnić nadzór archeologiczny w trakcie prowadzenia robót ziemnych

40	Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania kontynuacja robót związanych z rozbudową drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarlin – Knybawa nie zachodzi konieczność usunięcia kolizji z urządzeniami do przesyłania paliw płynnych.	Zamawiający informuje, iż ramach zadania nie zachodzi konieczności usunięcia kolizji z urządzeniami do przesyłania paliw płynnych.
41	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawa autorskie do projektów opracowanych przez poprzedniego Wykonawcę.	Zamawiający posiada prawa autorskie do dokumentacji zamieszczonej w ramach opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany od opracowania pozostałej dokumentacji niezbędnej do wykonania robót zgodnie z OPZ.