

ZMIANY TREŚĆ SIWZ

4Z	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, § 1 PRZEDMIOT UMOWY UST. 5 Istniejący zapis: Wykonawca zna treść i zakres dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego i zobowiązuje się w zakresie koniecznym dla realizacji przedmiotu umowy do wykonania w ramach wynagrodzenia umownego dodatkowego zakresu projektowego określonego w par. 1 ust. 2b.</p> <p>Zastępuje się następującym zapisem: Wykonawca zna treść i zakres dokumentacji projektowej udostępnionej na etapie przetargu przez Zamawiającego i zobowiązuje się w zakresie koniecznym dla realizacji przedmiotu umowy do wykonania w ramach wynagrodzenia umownego dodatkowego zakresu projektowego określonego w par. 1 ust. 2b.</p>
5Z	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, § 5 HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY UST. 1 Istniejący zapis: 1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram składał się będzie z następujących części: (a) prace w ramach Robót oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na tymczasowe użytkowanie; (b) zasoby ludzkie i sprzętowe; (c) przeroby i płatności.</p> <p>Zastępuje się następującym zapisem: 1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram składał się będzie z następujących części: (a) prace w ramach Robót oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na tymczasowe użytkowanie; (b) zasoby ludzkie i sprzętowe; (c) przeroby i płatności; (d) wykresu czasowo-przestrzennego.</p>
6Z	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, § 5 HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY Dodając zapis: 5. Wykres czasowo-przestrzenny (tj. wykres gdzie oś pionowa przedstawia czas, a oś pozioma przedstawia lokalizację na planie sytuacyjnym) zostanie opracowany dla trasy głównej oraz łącznic i będzie przedstawiał kolejność oraz czas wykonywania kolejnych warstw, elementów konstrukcji nawierzchni oraz górnej powierzchni robót ziemnych oraz wzmocnienia podłoża gruntowego, oraz oznaczonych kolizji i obiektów inżynierskich występujących na trasie ww. obiektów. Wykonawca jest uprawniony do zamieszczenia na ww. wykresie również innych istotnych elementów.</p>
7Z	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, § 17 ODSTĄPIENIE OD UMOWY UST. 2 Istniejący zapis: Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie.</p> <p>Zastępuje się następującym zapisem: Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie. W przypadku określonym w p.1 6) dla sytuacji wymagającej wyjaśnienia, Zamawiający może dokonać odstąpienia w późniejszym okresie (lub w okresie nieprzekraczającym 90 dni) uwzględniając przy tym warunki pogodowe determinujące zakończenie robót).</p>
8Z	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Dotyczy SIWZ TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY, § 19 WARUNKI ZMIANY UMOWY UST. 2 Istniejący zapis: 1) niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres co najmniej 3 dni warunków odmiennych od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 2 latach liczonych od dnia upływu terminu składania ofert, po wykazaniu tych okoliczności przez Wykonawcę i złożeniu wniosku w terminie 3 dni od wystąpienia okoliczności na uzasadnieniem zmiany</p> <p>Zastępuje się następującym zapisem: 1) niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres co najmniej 3 dni warunków odmiennych od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 3 latach liczonych od dnia upływu terminu składania ofert, po wykazaniu tych okoliczności przez Wykonawcę i złożeniu wniosku w terminie 3 dni od wystąpienia okoliczności na uzasadnieniem zmiany</p>

9Z	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Dotyczy SIWZ TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, PKT. 2.1 OPRACOWANIA PROJEKTOWE DO WYKONANIA Istniejący zapis: - branża drogowa – należy wykonać projekt wykonawczy dodatkowego chodnika przy rondzie na Etapie I oraz rysunki dotyczące ukształtowania rowów i odwodnienia powierzchniowego ronda i węzła, jeśli Wykonawca uzna za konieczne może wykonać projekty wykonawcze remontu łącznic, projekty TOR powinny być wykonywane w miarę potrzeb Wykonawcy w związku z prowadzonymi robotami</p> <p>Zastępuje się następującym zapisem: - branża drogowa – należy wykonać projekt wykonawczy dodatkowego chodnika przy rondzie na Etapie I, rysunki dotyczące ukształtowania rowów i odwodnienia powierzchniowego ronda i węzła oraz projekty wykonawcze remontu łącznic. Projekty TOR powinny być wykonywane w miarę potrzeb Wykonawcy w związku z prowadzonymi robotami.</p>
10Z	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Dotyczy SIWZ TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, PKT. 6.11 Istniejący zapis: W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania jakichkolwiek robót nieujętych, zaniżonych w kosztorysie ofertowym lecz występujących w dokumentacji projektowej i SST, nieprzewidzianych dodatkowych lub polegających na powtórzeniu podobnych robót (zwanymi dalej „uzupełniającymi”) w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych, a koniecznych do wykonania zadania, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego ich zgłoszenia Inżynierowi Kontraktu oraz Kierownikowi Projektu w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia konieczności wykonania tych robót.</p> <p>Zastępuje się następującym zapisem: W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania jakichkolwiek robót nieujętych, zaniżonych (pod względem ilości) , w kosztorysie ofertowym lecz występujących w dokumentacji projektowej i SST, nieprzewidzianych dodatkowych lub polegających na powtórzeniu podobnych robót (zwanymi dalej „uzupełniającymi”) w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych, a koniecznych do wykonania zadania, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego ich zgłoszenia Inżynierowi Kontraktu oraz Kierownikowi Projektu w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia konieczności wykonania tych robót.</p>
11Z	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Dotyczy SIWZ TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, PKT. 8.16 Istniejący zapis: Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego wykorzystania są własnością Wykonawcy dotyczy to również złomu pozyskanego w trakcie robót rozbiórkowych, w związku z powyższym należy uwzględnić wartość uzyskaną z ich sprzedaży w złożonej ofercie przetargowej. W przypadku materiałów szkodliwych przed odbiorem robót, Wykonawcałoży odpowiednie dokumenty potwierdzające sposób utylizacji materiałów rozbiórkowych szkodliwych w związku z powyższym należy uwzględnić wartość wywozu i utylizacji w złożonej ofercie przetargowej. Pozostałe materiały rozbiórkowe zakwalifikowane przez Zamawiającego jako nadające się do powtórnego wbudowania (w tym kostka brukowa, frezy), a niewykorzystane w ramach realizacji zadania są własnością Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca zobowiązany jest je odwieźć do Rejonu w Tczewie za pokwitowaniem ilości i asortymentu rozbiórkowych musi być protokolarne. Wykonawca powinien dokonać wizji w terenie celem prawidłowej wyceny tych elementów oraz ewentualnych kosztów innych (rozbiórek, utylizacji, itp.).</p> <p>Zastępuje się następującym zapisem: Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego wykorzystania są własnością Wykonawcy dotyczy to również złomu pozyskanego w trakcie robót rozbiórkowych, w związku z powyższym należy uwzględnić wartość uzyskaną z ich sprzedaży w złożonej ofercie przetargowej. W przypadku materiałów szkodliwych przed odbiorem robót, Wykonawcałoży odpowiednie dokumenty potwierdzające sposób utylizacji materiałów rozbiórkowych szkodliwych w związku z powyższym należy uwzględnić wartość wywozu i utylizacji w złożonej ofercie przetargowej. Pozostałe materiały rozbiórkowe zakwalifikowane przez Zamawiającego jako nadające się do powtórnego wbudowania (w tym kostka brukowa), a niewykorzystane w ramach realizacji zadania są własnością Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca zobowiązany jest je odwieźć do Rejonu w Tczewie za pokwitowaniem ilości i asortymentu rozbiórkowych musi być protokolarne. Wykonawca powinien dokonać wizji w terenie celem prawidłowej wyceny tych elementów oraz ewentualnych kosztów innych (rozbiórek, utylizacji, itp.).</p>
12Z	<p>Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Dotyczy SIWZ, Tom III Opis Przedmiotu Zamówienia, WWiORB: M-19.01.06</p> <p>Zamawiający zamieszcza treść WWiORB: M-19.01.06</p>

Zmienione treści SIWZ zamieszczone zostały na serwerze ftp, adres serwera: http://gddkia.pomagier.info/CZARLIN_II/ w folderze Zmiany z dnia 14.01.2021 r.