

Zarządzanie Kontraktami na zaprojektowanie i budowę
autostrady A2 od Strykowa do Konotopy

Łyszkowice, 2011-12-27

Inżynier Rezydent Odcinek A
ul. Targowa 1, 99-420 Łyszkowice
Tel.: 46 839-40-36
Fax.: 46 838-71-77
email: odca@a2.dhv.pl

Pan Tomasz Jaśkiewicz
Dyrektor Kontraktu

EUROVIA POLSKA S.A.
Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce
Biuro Budowy Autostrady A2
Ul. Targowa 1
99-420 Łyszkowice

Nasz znak: DAE-A2-A-0165-05.21-MK-WK

Dot.: Mieszanka mineralno-asfaltowa AC WMS 16 P 20/30 KR5-KR6

Na podstawie wyników badań mieszanki mineralno-asfaltowej AC WMS 16 P 20/30 KR5-KR6 wykonanych przez Laboratorium GDDKiA, oraz badań kontrolnych wykonanych komisyjnie dnia 21.12.2011 przez laboratorium EUROVIA POLSKA SA:

- Nr orzeczenia: EV/A2/S-KU-mma/11/056
- Nr orzeczenia: EV/A2/S-KU-mma/11/057
- Nr orzeczenia: EV/A2/S-KU-mma/11/061

Nadzór wzywa wykonawcę do usunięcia wadliwie wykonanych warstw podbudowy odpowiednio w kilometracji:

- 382+750 ÷ 383+110 jezdnia Lewa – warstwa I *W*
- 392+630 ÷ 392+900 jezdnia Lewa – warstwa I *W*
- 393+710 ÷ 393+995 jezdnia Lewa – warstwa I



Michał Skorupski
Z-ca Inżyniera Rezydenta odc. A

Do wiadomości:

- Pan Lesław Szczepaniak, Inżynier Kontraktu DHV Polska Sp. z o.o. ul. Czerwona 22 96-100 Skierniewice
- Pan Andrzej Marchlewski, Kierownik Projektu Biuro Zarządzania Budową Autostrady A2 Stryków-Konotopa Sosnowiec 26, 95-010 Stryków