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Roszczenia
Subklauzula 20.1

Powiadomienie o roszczeniu Wykonawcy

1. Warunkiem powstania roszczenia Wykonawcy jest zgłoszenie Inżynierowi powiadomienia opisującego
wydarzenie lub okoliczność powodującą powstanie takiego roszczenia.

2. Termin zawity - 28 dni od momentu, kiedy Wykonawca dowiedział się lub powinien, przy zachowaniu
należytej staranności, dowiedzieć się o tym wydarzeniu lub okoliczności.

3. „Jeżeli Wykonawca nie zgłosi Inżynierowi powiadomienia o roszczeniu
w ciągu takiego okresu 28 dni to roszczenie nie powstaje, CnU nie będzie przedłużony, WMIW nie będzie
zmieniona, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiejkolwiek dodatkowej płatności.”



Roszczenia
Uznanie Kosztu

W przypadku uwzględnienia roszczenia Wykonawcy w oparciu o
wskazane w Subklauzuli 8.4 WK przesłanki (z wyjątkiem ppkt b),
możliwe jest przyznanie tylko przedłużenia CnU (lub zmiany WMIW).
Wykonawca w tych przypadkach nie jest uprawniony do dodatkowej
płatności.

Powołanie się Wykonawcy w Roszczeniu jedynie na Subklauzule 8.4 i
20.1, nie uprawnia go do dodatkowej płatności.



Subklauzula 8.4 (b)
Przedłużenie CnU – tytuł do przedłużenia czasu
wg jakiejś Subklauzuli niniejszych Warunków

1.9 Błędy w Wymaganiach Zamawiającego

2.1 Prawo dostępu do Placu Budowy

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

4.24 Wykopaliska

7.4 Dokonywanie prób

8.5 Opóźnienia spowodowane przez władze –
tylko przedłużenie CnU

8.9 Konsekwencje zawieszenia 
(w powiązaniu z Sb. 8.8 Zawieszenie pracy)

10.3 Przeszkoda w Próbach Końcowych

12.4 Niepowodzenie Prób Eksploatacyjnych

13.7 Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego

17.4 Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko 
Zamawiającego 
(w powiązaniu z Sb. 17.3 Zagrożenia stanowiące 
ryzyko Zamawiającego)

19.4 Następstwa Siły Wyższej 
(w powiązaniu z Sb.19.1 Definicja Siły Wyższej)



W perspektywie finansowej 2007 – 2014, zgodnie z Warunkami Kontraktu, w
przedłużonym Czasie na Ukończenie, dokonywane były płatności za poniesiony i
udokumentowany Koszt.

W związku z kwestionowaniem przyznawanego, udokumentowanego Kosztu w
ramach poszczególnych kontraktów, GDDKiA podjęła działania zmierzające do
zmodyfikowania zapisów Warunków Kontraktu w tym zakresie.

Koszt w perspektywie 2007 - 2013 



Lipiec 2013 r. – GDDKiA zleciła Politechnice Śląskiej oszacowanie średniego
współczynnika kosztów ogólnych w stosunku do wartości kontraktu,
jakie ponoszone są przez Wykonawców robót budowlanych w trakcie realizacji
projektów (z uwzględnieniem okresów zimowych) oraz w sytuacji wystąpienia
przedłużenia Czasu na Ukończenie.

Analiza finalnie została oparta na 96 kontraktach zrealizowanych,
bądź realizowanych w GDDKiA.

W wyniku powstałej analizy, na kontrakty realizowane w ramach perspektywy
finansowej 2014 – 2020, wprowadzono współczynnik 0,007% ZKK (brutto).

Koszt w perspektywie 2007 - 2013 



PZPB i OIGD zgłaszał uwagi do rozliczeń na podstawie współczynnika
0,007% ZKK, jako nieadekwatnego do rzeczywiście ponoszonych przez
Wykonawców kosztów.

Koszt w perspektywie 2014 - 2020



W wyniku prac Rady Ekspertów, od marca 2017 r., dla nowo
podpisywanych kontraktów, powrócono do zapisu dotyczącego Kosztu
z poprzedniej perspektywy finansowej, tj.:

„Koszt” oznacza wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki,
poniesione przez Wykonawcę na Placu Budowy lub poza nim,
lecz wyłącznie w związku z Kontraktem, włącznie z narzutami i innymi
obciążeniami, lecz z wyłączeniem zysku.

Koszt w perspektywie 2014 - 2020



Roszczenia
Najczęściej popełniane błędy 

1. Brak terminowego złożenia Powiadomienia, zgodnie z Warunkami Kontraktu -
roszczenie nie powstaje.

2. Brak wskazania Subklauzul, stanowiących podstawę roszczenia, w tym Subklauzul
kosztowych.

3. Przedkładanie przez Wykonawcę niekompletnej dokumentacji, co skutkuje
kolejnymi wezwaniami do uzupełnień i rzutuje na wydłużone procedowanie
Roszczenia.

4. Nieprzedstawienie analizy ścieżki krytycznej.

5. Brak mobilizacji i zaangażowania Wykonawcy w odniesieniu do planowanych w
harmonogramie zasobów.



Dziękuję za uwagę


