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GDDKIiA

WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE SPOSOBU
WYKONANIA OPRACOWAN PROJEKTOWYCH:

1. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposdb, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie
Z UMOoWwa.

Dokumentacja powinna by¢ kompletna i branzowo wzajemnie skoordynowana pod
wzgledem technicznym, z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, czyli powinna umozliwic
uzyskanie wymaganych pozwolen i decyzji oraz wykonanie przedsiewziecia.

Dokumentacja powinna by¢ wewnetrznie spdjna i skorelowana we wszystkich branzach,
powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe, ktére podlegajg uzgodnieniu z Zamawiajacym.

W szczegdlnosci, dokumentacja musi spetnia¢ wymagania obowigzujacych ustaw i
rozporzadzen, Polskich Norm, Norm Europejskich, przepisow techniczno - budowlanych,
zarzadzen wydanych przez Generalnego Dyrektora Drag Krajowych
i Autostrad, na dzien przekazania jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzuje sie uwzgledni¢ zasady ustawy Prawo zamowien publicznych,
w szczegolnosci zasade uczciwej konkurencji. Opisujac materiaty przewidziane do
wykorzystania w trakcie realizacji robot bedzie postugiwat sie obiektywnymi cechami
technicznymi, jakosciowymi, a w szczegolnosci nie bedzie odwotywat sie do producenta,
typu, marki, znaku handlowego, patentu, itp., chyba, ze bedzie to niezbedne, wowczas
Wykonawca poda kilka nazw i okresli wymagane parametry.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest uzyska¢, wtasnym staraniem i na
wilasny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia, pozwolenia
wodnoprawne, oraz decyzji umozliwiajacej realizacje inwestycji drogowej.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco
przekazywa¢ Zamawiajgcemu, w terminach umozliwiajacych ewentualne skorzystanie
z trybu odwotawczego.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi
niezwtocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiajacego o ich wykryciu.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatdow lub urzadzen uzytych

lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
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postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

2. ZAKRES PRAC powinien obejmowaé¢ w szczegdlnosci:

2.1 AKTUALIZACIA PROJEKTU KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI (1egz. do
uzgodnienia + 1CD)

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z:

Uwaga!

Zarzadzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych.
Zarzadzeniem nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
9 maja 2016 roku w sprawie stosowania wymagan technicznych na drogach
krajowych dotyczgacych wykonania warstw nawierzchni asfaltowych i nr 8 z dnia
9 maja 2016 roku zmieniajagcym zarzqdzenie w sprawie stosowania wymagan
technicznych na drogach krajowych dotyczgcych kruszyw do mieszanek
mineralno-asfaltowych w zakresie:
- wytycznych WT 1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych (2014r.) wraz z
pdzniejszymi zmianami,
- wytycznych WT 2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych
(2014r.),
- wytycznych technicznych na drogach krajowych dotyczacych
wykonania warstw nawierzchni asfaltowych (WT-2 cz. II 2016).

Aktualizacja projektu konstrukcji nawierzchni nie moze zmieni¢ projektowanej

niwelety drogi.

2.2 AKTUALIZACIA OPERATU WODNOPRAWNEGO (1egz. do uzgodnienia + legz.
kopii z pieczeciami organu zatwierdzajacego + 1CD ze skanami calego
zatwierdzonego przez organ opracowania)

Operat wodnoprawny na budowe urzadzen wodnych oraz na szczegdlne korzystanie
z wod nalezy przygotowac zgodnie:

z Ustawg z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 469
Z pO6z. zm.) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi do ustawy;

z Rozporzadzeniem MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie;

z Zarzadzeniem nr 29 GDDKIiA z dnia 30.10.2006 r. w sprawie wprowadzania
metodyki prognozowania zanieczyszczen w $ciekach drogowych do stosowania
przy opracowaniu dokumentacji na zlecenie GDDKIA;

z Zarzadzeniem nr 17 GDDKiA z dnia 11.05.2009 w sprawie Stadia
i sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostéw w fazie przygotowania zadan;
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»~Podrecznik dobrych praktyk wykonywania opracowan $srodowiskowych dla drog
krajowych” - opracowanie dostepne w Wydziale Ochrony Srodowiska
w tut. Oddziale GDDKiA.
Uwaga!
W operacie wodnoprawnym nalezy wyodrebni¢ powierzchnie utwardzonej zlewni,
ktdéra jest niezbedna do wyliczenia optat, na ochrone $rodowiska, za odprowadzenie
wod opadowych do ziemi.
Operaty podlegajg uzgodnieniu z Zamawiajacym. Celem uzgodnienia nalezy
przekazac¢ opracowany operat wodnoprawny wraz z projektem wniosku o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego.

Do obowigzkéw Wykonawcy opracowan operatu wodnoprawnego nalezy wspdipraca
z Zamawiajacym i aktywne uczestnictwo w postepowaniu tj. uzupetnianie i poprawianie
operatu wodnoprawnego na wezwanie organdéw administracyjnych biorgcych udziat
W postepowaniu.

2.3 PROJEKTY ORGANIZACII RUCHU (3egz. do zatwierdzenia + 4egz. po
zatwierdzeniu + 1CD)

Projekt statej organizacji ruchu
Projekt statej organizacji ruchu nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
w szczegolnosci:

- Prawem o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2012r., poz.
1137-j.t. z pdz. zm.);

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczernistwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U z 2003r., Nr 220, poz.2181);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729);
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 15.02.2015r.
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegdfowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.
z 2016r., poz.314), wchodzacym w zycie 01.07.2016r.

Uwaga! w przypadku uwag zawartych w opiniach nalezy sie do nich pisemnie
ustosunkowac¢ i wprowadzi¢ niezbedne zmiany w opracowaniu oraz opisie
technicznym;

- Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31. lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz.U. z 2002r., Nr 170, poz.1393);

- Zarzadzeniem nr 69 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji
projektowej organizacji ruchu;

- Zarzadzeniem nr 70 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
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z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego
i poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na drogach
krajowych,

- bariery ochronne stosowaé¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie
wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych,
projekt powinien zawiera¢ dowigzanie do istniejacej organizacji ruchu
(oznakowanie poziome, pionowe oraz urzadzenia brd) oraz obejmowacd/zawierac
wszystkie konieczne zmiany w oznakowaniu, ktére nalezy wprowadzi¢ na sieci
drogowej w zwigzku z oddaniem inwestycji do ruchu.

Czes¢ rysunkowa projektu organizacji ruchu powinna by¢ wykonana w formacie A3,
w catosci na planach sytuacyjno-wysokosciowych do celéw projektowych, z zaznaczeniem
pasa drogowego, tukéw poziomych i pionowych. Ponadto projekt powinien zawiera¢ osobne
zestawienie znakdéw poziomych, pionowych i urzadzen brd (obejmujace cate oznakowanie
dla nowej organizacji ruchu, na rozpatrywanym odcinku).

Do opracowania nalezy dotaczy¢ przekréj poprzeczny, przekroje normalne
w charakterystycznych punktach drogi i miejscach zmian przekroju poprzecznego drogi
zawierajgce wszystkie elementy BRD i oswietlenie; przekrdj poprzeczny przez przejscie dla
pieszych zgodnie z § 127.10 warunkow technicznych. Nalezy rowniez zataczy¢ tréjkaty
widocznosci oraz schematy trajektorii ruchu pojazdu miarodajnego na skrzyzowaniach.
Zatwierdzona wersja projektu statej organizacji ruchu powinna by¢ dostarczona
Zamawiajgcemu w wersji edytowalnej (*.dwg).

2.4 PROJEKT WYCINKI DRZEW (1egz. do uzgodnienia + 4egz. + 1CD)

Projekt wycinki drzew nalezy sporzadzi¢c w formie tabelarycznej, z uwzglednieniem
nastepujacych informacji
- nazwe gatunku drzewa lub krzewu
- obwdd pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokosci
drzewo:

a) posiada kilka pni - obwdd kazdego z tych pni,

b) nie posiada pnia — obwdd pnia bezposrednio ponizej korony drzewa;
- wielko$¢ powierzchni, z ktorej zostanie usuniety krzew.
Ponadto nalezy opracowac rysunek/mape okreslajagce usytuowanie drzewa lub krzewu w
odniesieniu do granic nieruchomosci i obiektéw budowlanych istniejacych Iub
projektowanych na tej nieruchomosci.
Projekt wycinki musi znalez¢ swoje odzwierciedlenie we wszystkich materiatach
przetargowych dla Wykonawcy robdt.

2.5 AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO (legz. do uzgodnienia + 4egz.
+ 1CD)

Aktualizacja powinna obejmowac wszystkie elementy wynikajace z przedmiotu niniejszego
zamoOwienia oraz ze zmiany przepiséw techniczno-budowlanych.



Uwaga: Aktualizacja nie obejmuje zmiany rozwigzan projektowych. Niezbedny zakres
aktualizacji nie moze naruszy¢ uzyskanej Decyzji pozwolenia na budowe.

Szczegdtowy zakres i forma projektu wykonawczego powinny spetnia¢c wymagania okreslone

W

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),

Zarzadzeniu nr 17 GDDKIA z dnia 11 maj 2009 r. ,Stadia i sktad dokumentacji
projektowej dla drég i mostow w fazie przygotowania zadan” .

2.6 SPECYFIKACIJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (STWIORB) (1egz. do uzgodnienia + 4egz. + 1CD)

Zatozenia do wykonania STWiORB:

STWIORB, nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi od 01.04.2010 r.
europejskimi normami technicznymi;

STWIORB nalezy opracowac wyltacznie dla przyjetych rozwigzan projektowych,
technicznych, technologicznych i organizacyjnych dla robdt zwigzanych
z przedmiotowym zamoéwieniem;

w STWIORB nie nalezy podawac ilosci robot;

STWIORB, powinny zawiera¢ szczegdétowe wymagania dla Wykonawcy w
zakresie: sprzetu, materiatéw, transportu, wykonania robdt, kontroli jakosci
robét, obmiaréw robdt, odbioréw robot i ptatnosci za roboty. ST sag S$cisle
powigzane z dokumentacjg projektowg i przedmiarem robdt.

nalezy okreslic gradacje waznosci dokumentéw w przypadku niescistosci
wynikajacych z przedmiaréw, ST, projektu budowlanego, projektu
wykonawczego i umowy z wykonawcg;

w zapisach STWiIORB dla Wykonawcy robot nalezy uwzglednic¢ zapis:

~Po zakonczeniu robot, Wykonawca dokona geodezyjnego wznowienia i
stabilizacji brakujacych i uszkodzonych znakéw granicznych oraz swiadkow
znakoéw granicznych ,,PD”.

Dodatkowo Wykonawca przekaze Zamawiajacemu zestawienie
wznowionych Ilub uzupetnionych punktéw wraz ze wspotrzednymi tych
punktow”.

2.7 PRZEDMIAR ROBOT (1legz. do uzgodnienia + 4egz. + 1CD)

Zatozenia do wykonania przedmiaréw:

przedmiar robdét nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U.
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z 2013r., poz. 1129), uwzgledniajgc rowniez roboty tymczasowe niezbedne do
wykonania robét podstawowych;

- Zarzadzenie nr 58 GDDKIA z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji
do realizacji inwestycji (Dokument 5 - przedmiary i kosztorysy);

- przedmiar robét nalezy opracowaé tak aby byt zgodny z projektem (opis
techniczny, rysunki) oraz STWIORB - stanowigcymi integralng czesé
dokumentacji;

- przedmiar powinien zawierac¢ opis robét i wyliczenie ich ilosci (dla poszczegdlnych
odcinkow/obiektéw/budowli), nalezy dotaczy¢ (jako zataczniki) tzw. Wykazy i
zestawienia robot, okreslajace kalkulacje poszczegdlnych robot,
odzwierciedlajace ilosci jednostek miary podane w przedmiarze robét.

- opracowanie powinno zawiera¢ tabelaryczne zestawienie robdt: ziemnych,
nawierzchniowych, bitumicznych, plantowania, humusowania, profilowania,
zjazdow, rozbidrek, wycinki drzew, wycinki krzewéw, wykaz znakow
przewidzianych do rozbiorki i do wbudowania, wykaz oznakowania poziomego
oraz innych elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego w arkuszu
kalkulacyjnym MS EXCEL.

Przedmiar robot skfada sie z:
1. karty tytutowej;
2. spisu dziatéw przedmiaru robdét;
3. tabeli przedmiaru robét.
Karta tytutowa przedmiaru robot zawiera nastepujace informacje:
a) nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajgacego;
b) w zaleznosci od zakresu robdét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia -
nazwy i kody:
— grup robadt,
— klas robdt,
— kategorii robét;
c) adres obiektu budowlanego;
d) nazwe i adres zamawiajgcego;
e) date opracowania przedmiaru robot.
Dodatkowo nalezy uwzglednié¢ nastepujace aspekty:

- pozycje przedmiaru robét majg odpowiadac pozycjom zawartym w kosztorysie
inwestorskim oraz pozycjom zawartym w kosztorysie ofertowym (majg by¢ ze
sobg powigzane nawzajem);

- przedmiar robét ma stanowi¢ jedno opracowanie dla catego
przedsiewziecia, oprawione - zszyte, z ponumerowanymi stronami;

- przedmiar robot nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (edytowalnej w formacie Excel z odblokowanymi formutami oraz
nieedytowalnej) w ilosci podanej w Tabeli opracowan projektowych.

Ponadto!
1. w przedmiarze nalezy uwzgledni¢ pozyskanie (przyja¢é wspdtczynnik
wykorzystania 0,8) kostki brukowej betonowej oraz obrzezy betonowych z
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chodnika w km 24+510 - 244800, wykonanego w 2016 r. w ilosci zgodnej z
zalqczonym przedmiarem
uwzgledni¢ naktadke wykonang w 2013r.:
a) zakres remontu zjazdéw 33 szt.:
- Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza o gt. do 20 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
- w-wa wigzaca AC16W gr. 6 cm,
- W-wa $cieralna SMA 11 gr. 4 cm.
b) zakres remontu nawierzchni na odc. km 234+420-23+690, km 25+4+760-
26+580:
- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej o grubosci 6 cm,
- wykonanie warstwy wyréwnawczo-profilujgcej z AC 11W $ér. gr. 3 cm,
- wzmocnienie krawedzi — w-wa wigzaca AC 16W gr. 6 cm na szer. 1,0-1,2 m
strona prawa i szer. 0,5-1,0 m strona lewa,
- wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11
o grubosci 5 cm.
c) zakres remontu nawierzchni na odc. km 23+690-25+120:
- wykonanie warstwy wyréwnawczo-profilujacej z AC 11W $r. gr. 4 cm,
- wykonanie warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubosci
5cm.
d) zakres remontu poboczy:
- mechaniczna $cinka poboczy o grubosci 15 cm,
- umocnienie poboczy destruktem grub. 15 cm.
e) zakres remontow skrzyzowan km 24+515, km 24+813, km 25+872 i zatoki
autobusowej str. lewa:
- frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej o grubosci do 5 cm,
- wykonanie warstwy wyréwnawczo-profilujacej z AC 11W $r. gr. 4 cm,
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 5 cm
Koncowe ilosci w tabeli w zataczeniu.

Uwaga! nie dopuszcza sie przygotowania opracowan w formie wydruku z KNR.

2.8 KOSZTORYS INWESTORSKI I OFERTOWY (legz. do uzgodnienia +4 egz. +
1CD)

Zatozenia do wykonania kosztorysow:

- metody i podstawy sporzadzania kosztorysu inwestorskiego okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r.
Nr 130, poz.1389) w sprawie okresSlenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym;

Zarzadzenie nr 58 GDDKIA z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie dokumentacji
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do realizacji inwestycji (Dokument 5 - przedmiary i kosztorysy).

Kosztorys inwestorski nalezy sporzadzi¢ w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL w formie

tabeli elementdéw rozliczeniowych zawierajacy:

1. strone tytutowq zawierajaca:

- nazwe obiektu lub robdét budowlanych z uwzglednieniem nazw i kodow
Wspodlnego Stownika Zaméwien i podaniem lokalizacji,

- nazwe i adres Zamawiajacego,

- nazwe i adres jednostki opracowujacej kosztorys,

- imiona i nazwiska z okresleniem funkcji oséb opracowujacych kosztorys,
a takze ich podpisy,

- wartos¢ kosztorysowg robét (podanej w liczbie oraz okreslong stownie),

- date opracowania kosztorysu inwestorskiego (dzien, miesiac, rok);

2. 0golng charakterystyke robdt, zawierajaca krétki opis techniczny wraz z istotnymi
parametrami, ktore okreslajg wielkos¢ obiektu lub robdt;

3. kalkulacje uproszczonaq jako tabele robdt pogrupowanych wedtug elementéw
rozliczeniowych zgodnie z STWiORB z podaniem ilosci, ceny jednostkowej i wartosci;

4. tabele wartosci elementéw scalonych, sporzgdzong w postaci sumarycznego
zestawienia wartosci robot okreslonych przedmiarem robdt, tacznie z narzutami
koszdw posrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajow
robot;

5. kalkulacje szczegdétowa na cene jednostkowg gdy brak jest ceny jednostkowej w
ogdlnie dostepnych publikacjach;

6. zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania, analizy indywidualne i wiasne, wskazanie
zrodet pozyskania informacji, co do wartosci czynnikéw cenotworczych i cen
jednostkowych;

7. zataczniki:

- zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania;

- kalkulacje szczegdétowe cen jednostkowych, analizy indywidualne naktadéw
rzeczowych oraz analizy wtasne cen czynnikéw produkcji i wskazniki narzutéw
kosztow posrednich i zysku.

Kosztorys:
- winien zawierac¢ koszty elementéw wynikajacych z przedmiarow robdt,
- winien zawiera¢ koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
- ma stanowi¢ jedno opracowanie dla catego przedsiewziecia, oprawione - zszyte,
Z ponumerowanymi stronami;
- nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej
z odblokowanymi formutami w formacie Excel oraz nieedytowalnej) w ilosci
podanej w Tabeli opracowan projektowych.
Uwaga! nie dopuszcza sie przygotowania opracowan w formie wydruku z KNR.

Tabele przedmiaru robdt oraz kosztorysu inwestorskiego do opracowania wg ponizszego wzoru.
PRZEDMIAR ROBOT



Wyszczegolnienie elementow Ilos¢

Jed tk
Lp. Podstawa rozliczeniowych emr::: a jednostek
Opis robot i obliczenie ich ilosci y miary
Kod CPV Numer STWiIORB dla pozycji przedmiarowej
1.
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. BRANZA Wartos$¢
Razem netto .....oovvvviiiiiiic
Podatek VAT ....% .cocoviiiiiiiiiiiiiiiiees
Razem brutto.......cccoevviiiiiiiiiciiee,
KOSZTORYS INWESTORSKI
Podstawa ustalenia cen w olnieni Ilosé
v yszczego |,1|en|e Jednostka A osc Cena Wartosé
Lp. elementow mia jednostek : ednostkowa ozvcii
Kod CPV Nur-ner rozliczeniowych i miary ] pozyq
STWIORB
1.

Razemnetto ...vvvvvivviiiiiiiiiiiicee e
Podatek VAT ....% ..ivvviiiiiiiiiiiii i ineeas
Razem brutto......ccoovvviiiiiiii

2.9 ANALIZA POWIAZANIA PASA DROGOWEGO Z PRZYLEGLYM TERENEM (1legz.
do uzgodnienia +1 egz. + 1CD)

Na podstawie opracowanych przekrojow poprzecznych oraz szczegdtowej wizji w terenie,
Wykonawca przeprowadzi analize powigzania projektowanego pasa drogowego z sgsiednimi
nieruchomosciami/posesjami. W sposdb szczegdlny nalezy przeanalizowaé powigzania
terenu pod katem istniejacych zjazdow i doj$¢ do posesji. Wyniki analizy nalezy nanies¢ na
przekrojach poprzecznych, poprzez wrysowanie koniecznych do wykonania korekt
wysokosciowych na dziatkach przylegtych.

2.10 INNE DOKUMENTY (niezbedne opinie, uzgodnienia, sprawdzenia, pozwolenia
i decyzje- prawomocne - w zakresie rozwigzan technicznych - wynikajacych z norm
i przepiséw; aktualnego stanu prawnego) zezwalajacych inwestorowi na
przeprowadzenie procesu inwestycyjnego i realizacje robot budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet oryginatéw wszystkich decyzji, pozwolen,
postanowien, uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkow i innych pism.

Wszystkie decyzje administracyjne winny zawiera¢ klauzule ostatecznosci.




2.11 SZATA GRAFICZNA

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktéra spetnia nastepujace

wymagania:

zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci,
czes¢ opisowa sporzadzona zostanie na komputerze i wykonana za pomocg
komputerowego edytora tekstéw kompatybilnego z MS Word, a obliczenia
podstawowych ilosci robdt za pomoca arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego
z MS Excel;
jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,
ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,
wolne przestrzenie na arkuszach zostang zminimalizowane, cato$¢ racjonalnie
rozplanowana;
cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twardg oprawe,
rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,
kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe
i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego,
na rysunkach konstrukcyjnych w widoczny sposdb beda okreslone parametry
podstawowych elementéw konstrukcyjnych,
kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka zawierajaca: nazwe i adres obiektu
budowlanego, tytut rysunku, jego skale, imie i nazwisko projektanta(éw),
sprawdzajacego(ych), date i ich podpis(y), specjalnos¢ i numer uprawnien
budowlanych, podobnie jak strony tytutowe i okfadki poszczegdlnych czesci
sktadowych opracowania projektowego.
czesci opisowe wykona¢ za pomocg komputerowego edytora tekstow
kompatybilnego z MS Word, a obliczenia podstawowych ilosci robot za pomoca
arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel.
Wszystkie opracowania nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej:
* nieedytowalnej (na no$niku CD/DVD) w formatach:
- pliki tekstowe: *.pdf, *.tif - monochromatyczny wielowarstwicowy.
- pliki graficzne: *.pdf, *.tif 24-bity, w rozdzielczosci 300 - 400 dpi.
Przygotowujac wersje elektroniczng nalezy kierowac sie zasada, ze:

- pojedynczy plik w wersji elektronicznej odpowiada dokfadnie
pojedynczemu zeszytowi opracowania papierowego.
- katalog z plikami odpowiada dokfadnie teczce z zeszytami.
» edytowalnej w formatach:
- *.doc - czes¢ opisowa, pliki tekstowe;

- *.xls - przedmiary, kosztorysy itp.;
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- *.dwg, *.shp - czes¢ rysunkowa i graficzna (rysunki techniczne bedg
wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej).

e Przekazywane rysunki techniczne bedq wykonane wg zasad rysunku technicznego w

technice cyfrowej, zapisane w formacie *.dwg, powinny dac¢ sie otworzy¢é

i edytowaé (wszystkie warstwy) programem AutoCad 2012. Pozostate czesci

przekazanej  dokumentacji powinny by¢ edytowalne z wykorzystaniem
oprogramowania Microsoft Office (WORD, EXCEL).

e Uktad folderéw Ilub podfolderow na nosniku CD Ilub DVD powinien wiernie

odzwierciedla¢ uktad teczek i zeszytdw. Przekazujac wersje elektroniczng

dokumentacji, nalezy dotaczy¢ oswiadczenie, ze zawartos¢ wersji elektronicznej jest

zgodna (identyczna) z wersjq papierowa.

UWAGA: Gdziekolwiek w Przedmiocie Zamowienia powotane sg konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi, ktére spetnia¢ majg opracowania projektowe, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych przepisow,
norm, wytycznych i katalogéw.

3. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

Nadz6r procesu projektowego przez Zamawiajacego

Biezacy nadzoér zgodnosci przebiegu procesu wykonywania opracowan projektowych
Z wymaganiami umowy wykonywany jest przez Zamawiajagcego podczas narad
z Wykonawca.

Biezacej kontroli przebiegu procesu projektowego inwestycji stuzy¢ bedg spotkania
w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgacego oraz ewentualnie
innych zaproszonych stron, ktérej gtéwnymi celami sa:

e prezentacja biezacego postepu wykonywania ustugi dla Zamawiajacego,

e omodwienie i ewentualne rozstrzygniecie probleméw wyniktych podczas realizacji
opracowan projektowych, do ktorych rozstrzygania upowazniony jest jedynie
Zamawiajacy (w tym zmiany do umowy).

Spotkania odbywac sie bedg w siedzibie Zamawiajacego na wniosek Zamawiajacego lub
Wykonawcy.

Kontrole przeprowadzane przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, transport, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do kontroli
i wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonywania opracowan projektowych
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w umowie.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania

opracowan projektowych ponosi Wykonawca.
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Dokumenty projektu beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu bedgq zawsze dostepne dla Zamawiajacego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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