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A. WSTĘP 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót i usług całorocznego, bieżącego letniego 

i zimowego utrzymania dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział 

w ………………………… w latach …………………., z podziałem na ……… Części 

(Rejonów), wykonywanego w ramach umowy pn.: 

„Całoroczne, utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję 

Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w ………………… wraz ze wszystkimi 

elementami”. 

2. W zakres robót i usług przewidywanych do wykonania w ramach bieżącego (letniego 

i zimowego) utrzymania dróg krajowych wchodzą następujące asortymenty robót: 

− bieżące utrzymanie dróg (oznaczone w dalszej części niniejszego OPZ skrótem BUD), 

− bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich (oznaczone w dalszej 

części niniejszego OPZ skrótem BUM), 

− zimowe utrzymanie dróg (oznaczone w dalszej części niniejszego OPZ skrótem ZUD). 

3. Niniejszy OPZ określa wymagania dotyczące sposobu wykonania i rozliczenia robót 

utrzymaniowych związanych z całorocznym, kompleksowym utrzymaniem Drogi, 

z wszystkimi jej elementami (w tym z obiektami mostowymi, przepustami i konstrukcjami 

oporowymi). 

4. Wykaz elementów Drogi podlegających utrzymaniu oraz ich przedmiary stanowią treść 

Załączników nr 1.1 ÷ 1.5 do OPZ. 

Ewentualne różnice pomiędzy danymi przedstawionymi w przedmiarach, a stanem 

rzeczywistym nie będą traktowane jako błędy opisu przedmiotu zamówienia – nie będą 

podstawą do zmiany zaoferowanych cen za bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg. 

5. Tabelaryczne zestawienia obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych 

dla poszczególnych części zamówienia przedstawiono w Załącznikach nr 2.1 ÷ 2.5 do OPZ. 

Ewentualne różnice pomiędzy danymi przedstawionymi w tabelarycznych zestawieniach 

obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych, a stanem rzeczywistym (dotyczy 

np. różnic w długościach, szerokościach, światłach itp.), nie będą traktowane jako błędy 

opisu przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie – po ewentualnym ich stwierdzeniu 

już w trakcie realizacji zamówienia – nie będą podstawą do zmiany zaoferowanych cen 

za bieżące utrzymanie czystości oraz za roboty konserwacyjne obiektów mostowych, 

przepustów i konstrukcji oporowych.  

6. W rozumieniu niniejszego zamówienia, ogólne pojęcie „obiekty mostowe” obejmuje mosty, 

wiadukty, estakady, przepusty opisane w pkt. 7 i kładki dla pieszych oraz podziemne 

przejścia ekologiczne dla zwierząt. 

7. Przepusty objęte zamówieniem w ramach BUM, to budowle o przekroju poprzecznym 

zamkniętym, o świetle poziomym i pionowym ≥1,5 m oraz o przekroju otwartym i świetle 

poziomym ≤3,0 m, przeznaczone do przeprowadzenia cieków wodnych i/lub szlaków 

wędrówek zwierząt dziko żyjących. Pozostałe przepusty są objęte zamówieniem w ramach 

BUD. 

8. Szczegółowe zasady wykonywania robót utrzymaniowych, zakres, ustalenia niezbędne 

do ich prawidłowego wykonania zostały opisane w rozdziałach: 

− B.II.   Bieżące utrzymanie dróg 

− B.III.  Zimowe utrzymanie dróg 

− B.IV.  Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich 
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9. Długości odcinków Dróg objęte zamówieniem (z danymi ewidencyjnymi w zakresie obiektów 

mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych), w podziale na poszczególne części 

zamówienia przedstawiają się jak w pkt 9.1.÷9.5. W związku z opracowywanymi przez 

Zamawiającego projektami stałej organizacji ruchu, kilometraż dróg objętych utrzymaniem 

może ulec zmianie. Nie będzie to miało jednak wpływu na zmianę długości utrzymywanych 

dróg i nie będzie podstawą zmiany Cyklicznego Wynagrodzenia. 

 

9.1. CZĘŚĆ NR 1: Rejon w ……………. – długość całkowita …………………….. km 

(w rozwinięciu do jednej jezdni: ………………….. ) 

Obwód Drogowy w …………………… – ……………………. km 

• Droga krajowa nr ……… 

− Odcinek od km ……………….. do km ………………………. o długości …………………… km 

Łącznie długość: 

DK …… –……….km 

Obwód Drogowy w …………… – …………… km 

• Droga krajowa nr …….. 

− odcinek od km ………… do km …………….. o długości ………… km 

Łącznie długość:  

DK ….. – ……….. km 

Obwód Drogowy w …………….. – …………. km 

• Droga krajowa nr ……  

− odcinek od km ……….. do km ……….. o długości ………… km 

− długość lewej jezdni ………… km 

Łącznie długość: 

DK . – ……….. km  

Obiekty mostowe, przepusty i konstrukcje oporowe w Rejonie w ………….. 

Rodzaj obiektu Konstrukcja obiektów 
Ilość 

[szt.] 

Długość 

[m] 

Powierzchnia 

[m²] 

Obiekty 

mostowe 

Stalowe    

Z betonu zbrojonego (żelbetowe)    

Z betonu sprężonego (strunobetonowe, 

kablobetonowe) 
   

Razem    

Przepusty o 

świetle 

pionowym i 

poziomym ≥ 

1.50 m 

Stalowe    

Z betonu zbrojonego (żelbetowe)    

Betonowe, ceglane, kamienne    

Razem    

ŁĄCZNIE  

Rodzaj obiektu Konstrukcja obiektu 
Ilość     

[szt.] 

Długość  

[m] 

Największa wysokość  

(od poziomu gruntu) 

[m] 

Konstrukcje 

oporowe 

Murowana granitowa      

Murowana granitowa    

ŁĄCZNIE   

10. W przypadku oddania do użytkowania w okresie obowiązywania umowy nowych 

odcinków dróg, obiektów mostowych, przepustów lub konstrukcji oporowych bądź 
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przejęcia w zarządzanie przez GDDKiA innych niż wskazane w powyższych zestawieniach 

odcinków dróg, obiektów mostowych, przepustów lub konstrukcji oporowych, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zlecenia Wykonawcy prac wskazanych w OPZ niniejszego 

zamówienia. 

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie na podstawie cen z Oferty Wykonawcy, 

zgodnie zasadami określonymi w pkt 10.1÷ 10.3, z zachowaniem zasad określonych 

w pkt B.I.5. 

10.1. Bieżące utrzymanie dróg [BUD]: 

Wmiesięczne BUD = 
Wkontraktowa BUD x (LΣ + Li) 

 
LΣ 

 

gdzie: 
 

Wmiesięczne BUD – Zwiększone wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy netto za  bieżące 

utrzymanie dróg na zwiększonej ilości kilometrów dróg określonej Części 

zamówienia  

Wkontraktowe BUD – Wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy netto wg kosztorysu 

ofertowego za bieżące utrzymanie wszystkich odcinków dróg objętych 

określoną Częścią zamówienia, obowiązujące przed zmianą 

LΣ – Długość całkowita wszystkich odcinków dróg objętych określoną Częścią 

zamówienia przed zmianą (po rozwinięciu) 

Li – Długość całkowita nowych odcinków dróg w danej Części zamówienia,  

oddanych do użytkowania bądź przejętych w zarządzanie przez GDDKiA  

w okresie obowiązywania Umowy.(jezdnie, łącznice, węzły, etc.) 

10.2. Zimowe utrzymanie dróg [ZUD]: 

Wmiesięczne ZUD = 
Wkontraktowa ZUD x (LΣ + Li) 

 
LΣ 

gdzie:  

Wmiesięczne ZUD – Zwiększone wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy netto 

za zimowe bieżące utrzymanie dróg na zwiększonej ilości kilometrów 

dróg określonej Części zamówienia  

Wkontraktowe ZUD – Wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy netto wg kosztorysu 

ofertowego za zimowe bieżące utrzymanie wszystkich odcinków dróg 

objętych określoną Częścią zamówienia, obowiązujące przed zmianą 

LΣ – Długość całkowita wszystkich odcinków dróg objętych określoną Częścią 

zamówienia przed zmianą (po rozwinięciu) 

Li – Długość całkowita nowych odcinków dróg w danej Części zamówienia, 

oddanych do użytkowania bądź przejętych w zarządzanie przez GDDKiA  

w okresie obowiązywania Umowy.(jezdnie, łącznice, węzły, etc.) 
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10.3. Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich (BUM): 

Wmiesięczne BUM  = 
Wkontraktowa BUM  x (FΣ + Fi) 

 
FΣ 

gdzie:  

Wmiesięczne BUM  – Zwiększone wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy netto 

za utrzymanie zwiększonej ilości obiektów inżynierskich, 

przepustów i konstrukcji oporowych określonej Części 

zamówienia 

Wkontraktowe BUM  – Wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy netto 

wg kosztorysu ofertowego za utrzymanie wszystkich 

obiektów inżynierskich, przepustów i konstrukcji oporowych 

objętych określoną Częścią zamówienia, obowiązujące przed 

zmianą  

FΣ – Powierzchnia całkowita wszystkich obiektów inżynierskich, przepustów 

i konstrukcji oporowych objętych określoną Częścią zamówienia, określona 

w zestawieniu tabelarycznym pn.: „Dane ewidencyjne” lub zwiększona w wyniku 

wybudowania lub przejęcia obiektów objętych określoną Częścią zamówienia 

Fi – Powierzchnia całkowita obiektu/obiektów inżynierskich mostowych/mostowego, 

przepustu/przepustów lub konstrukcji oporowej/oporowych z danej Części 

zamówienia, oddanych do użytkowania bądź przejętych w zarządzanie przez 

GDDKiA w okresie obowiązywania Umowy  

11. W przypadku oddania przez GDDKiA innym Zarządcom odcinków dróg, obiektów 

mostowych, przepustów lub konstrukcji oporowych wskazanych w powyższych 

zestawieniach, wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie na podstawie cen ryczałtowych 

z Oferty Wykonawcy, zgodnie zasadami określonymi w pkt 11.1 ÷ 11.3, z zachowaniem 

zasad określonych w pkt B.I.5. 

11.1. Bieżące utrzymanie dróg [BUD]: 

Wmiesięczne BUD = 
Wkontraktowa BUD x (LΣ - Li) 

 
LΣ 

gdzie:  

Wmiesięczne BUD – Zmniejszone wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy netto 

za letnie bieżące utrzymanie dróg na zmniejszonej ilości kilometrów 

dróg określonej Części zamówienia 

Wkontraktowe BUD – Wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy netto wg kosztorysu 

ofertowego za letnie bieżące utrzymanie wszystkich odcinków dróg 

objętych określoną Częścią zamówienia, obowiązujące przed 

zmianą 

LΣ – Długość całkowita wszystkich odcinków dróg objętych określoną Częścią 

zamówienia przed zmianą (po rozwinięciu do jednej jezdni) 
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Li – Długość całkowita odcinków dróg w danej Części zamówienia, oddanych 

[w okresie obowiązywania umowy] innym Zarządcom .(jezdnie, łącznice, węzły, 

etc.) 

11.2. Zimowe utrzymanie dróg [ZUD]:  

Wmiesięczne ZUD = 
Wkontraktowa ZUD x (LΣ - Li) 

 
LΣ 

gdzie:  

Wmiesięczne ZUD – Zmniejszone wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy netto 

za zimowe bieżące utrzymanie dróg na zmniejszonej ilości 

kilometrów dróg określonej Części zamówienia  

Wkontraktowe ZUD – Wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy netto wg kosztorysu 

ofertowego za zimowe bieżące utrzymanie wszystkich odcinków 

dróg objętych określoną Częścią zamówienia, obowiązujące przed 

zmianą 

LΣ – Długość całkowita wszystkich odcinków dróg objętych określoną Częścią 

zamówienia przed zmianą (po rozwinięciu do jednej jezdni) 

Li – Długość całkowita odcinków dróg w danej Części zamówienia, 

przekazanych [w okresie obowiązywania Umowy] w zarząd innym 

podmiotom.(jezdnie, łącznice, węzły, etc.) 

11.3. Bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich, przepustów i konstrukcji 

oporowych (BUM):  

Wmiesięczne BUM  = 
Wkontraktowa BUM  x (FΣ - Fi) 

 
FΣ 

gdzie:  

Wmiesięczne BUM – Zmniejszone wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy 

netto za utrzymanie zmniejszonej ilości obiektów 

mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych określonej 

Części zamówienia  

Wkontraktowe BUM  – Wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy netto 

wg kosztorysu ofertowego za utrzymanie wszystkich 

obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych 

objętych określoną Częścią zamówienia, obowiązujące 

przed zmianą  

FΣ – Powierzchnia całkowita wszystkich drogowych obiektów inżynierskich, 

przepustów i konstrukcji oporowych objętych określoną Częścią zamówienia, 

określona w zestawieniu tabelarycznym pn.: „Dane ewidencyjne” 

lub zmniejszona na skutek wcześniejszego wyłączenia z bieżącego utrzymania 
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Fi – Powierzchnia całkowita obiektu/obiektów inżynierskich 

mostowego/mostowych, przepustu/przepustów lub konstrukcji 

oporowej/oporowych z danej Części zamówienia, wyłączonych z bieżącego 

utrzymania  

12. Odcinki dróg, obiekty mostowe, przepusty lub konstrukcje oporowe wskazane w powyższych 

zestawieniach, które w trakcie realizacji niniejszego zamówienia zostaną poddane 

remontowi lub przebudowie przez Zamawiającego bądź innego zarządcę drogi, będą 

wyłączane z utrzymania na okres trwania robót budowlano-montażowych objętych 

odrębnym zamówieniem, a wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wówczas odpowiednio 

skorygowane zgodnie zasadami określonymi w pkt 10 i pkt 11.  

Czas wyłączenia biegnie z chwilą przekazania placu budowy innemu Wykonawcy, a kończy się 

w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

 

13. Lokalizacja Rejonów Drogowych 

CZĘŚĆ NR 1 

GDDKiA Oddział w ………….. Rejon w …………….. 

………………, ul. …………………., tel. (……) ………….., fax (….) ………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

14. TERMIN realizacji Umowy 

Termin realizacji Umowy - …… miesięcy począwszy od …………… r. (lub od dnia 

podpisania Umowy jeżeli termin ten będzie późniejszy). 

Wykonywanie Robót i Usług będących przedmiotem Umowy nastąpi od dnia 

protokolarnego przekazania Dróg w utrzymanie z zastrzeżeniem zachowania 

terminów pośrednich określonych dla BUD, ZUD i BUM oraz z zastrzeżeniem, 

że zimowe utrzymanie dróg (ZUD) w pierwszym roku realizacji Umowy rozpocznie 

się od dnia ……………… r. 

W okresie umownym roboty utrzymaniowe realizowane będą z zachowaniem terminów 

pośrednich określonych w Rozdziałach B.II, B.III., B.IV. niniejszego OPZ, harmonogramie 

ramowym realizacji umowy (Załącznik nr 4.1.1 i 4.1.2), w harmonogramach szczegółowych 

rocznych realizacji robót i usług (Załączniki nr 4.2 i 4.3) oraz w Rozdziale B.IV. 

15. WYNAGRODZENIE za wykonanie usługi 

(a) Za wykonanie Robót i Usług objętych zamówieniem Wykonawca otrzymywał będzie 

Wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy będące sumą: 

− Cyklicznego Wynagrodzenia za realizację w tym okresie rozliczeniowym Robót 

i Usług o charakterze rutynowym zwane dalej Cyklicznym Wynagrodzeniem, 

− wynagrodzenia za realizację Robót i/lub usług o charakterze 

strukturalnym, wykonanych na podstawie indywidualnych zleceń dokonywanych 
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przez Zamawiającego, odebranych w danym okresie rozliczeniowym. 

(b) Szczegółowe warunki dotyczące płatności określone zostały w Rozdziale B.I. pkt 5 

„Ustalenia ekonomiczne” niniejszego OPZ. 

(c) Zamawiający w ramach zamówienia dopuszcza możliwość dodatkowego zlecania 

Robót i/lub Usług nieprzewidzianych w kosztorysie ofertowym, a koniecznych 

do wykonania np. z uwagi na zapewnienie trwałości elementu Drogi, 

czy bezpieczeństwo jej użytkowników. Jeżeli charakter Robót i/lub Usług, o których 

mowa nie będzie odpowiadał opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym oraz nie będzie 

możliwości sporządzenia nowej ceny na podstawie ceny ofertowej z Kosztorysu 

Ofertowego (poprzez interpolację lub inną metodą), wysokość wynagrodzenia za 

wykonanie tego typu Robót i/lub Usług (nieprzewidzianych) określona będzie 

każdorazowo wg kalkulacji indywidualnej zatwierdzanej przez Zamawiającego, 

a sporządzanej przez Wykonawcę, z uwzględnieniem kalkulacyjnych wskaźników 

narzutów, stawki robocizny kosztorysowej, materiałów, pracy sprzętu i transportu nie 

wyższych od średnich cen opublikowanych w wydawnictwie np. „SEKOCENBUD” 

za kwartał poprzedzający dzień, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów 

rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku 

robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie 

stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

 

Jeżeli kalkulacja indywidualna przedłożona przez Wykonawcę Zamawiającemu 

do akceptacji będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami, o których mowa 

powyżej, lub nieuzasadniona, to Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą 

na własnych wyliczeniach wynikających ze średnich cen materiałów, pracy sprzętu 

i transportu publikowanych w wydawnictwie np. „SEKOCENBUD” za kwartał 

poprzedzający dzień, w którym kalkulacja jest sporządzana.  

(d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego wyłączenia z utrzymania 

elementu Drogi, innego niż objęty zmniejszeniem Wynagrodzenia Cyklicznego 

opisanym w pkt 12. Wynagrodzenie Cykliczne Wykonawcy zostanie skorygowane 

proporcjonalnie do zakresu zmiany z wykorzystaniem cen jednostkowych z Oferty 

Wykonawcy, a w przypadku braku bezpośredniego odniesienia – w drodze negocjacji 

cen. 

16. Przed złożeniem Oferty Zamawiający zaleca dokonać wizji lokalnej Drogi (z wszystkimi jej 

elementami), wizji zapleczy technicznych planowanych do przekazania Wykonawcy oraz 

uzyskać wszelkie niezbędne informacje w ramach przedmiotowego zamówienia w celu 

ujęcia w Ofercie Wykonawcy wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

17. Przed rozpoczęciem realizacji robót utrzymaniowych związanych z utrzymaniem Drogi, 

Zamawiający dokona protokolarnego przekazania Wykonawcy poszczególnych odcinków 

Dróg w utrzymanie, z wszystkimi ich elementami (w tym m.in. z obiektami mostowymi, 

przepustami i konstrukcjami oporowymi). 

W Protokole przekazania Drogi w utrzymanie (załącznik nr 19), o którym wyżej mowa, 

zostanie określony skrócony obmiar przekazywanych elementów Dróg (w szczególności 

kilometry przekazanych do utrzymania odcinków dróg oraz sztuki obiektów inżynierskich). 
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Szczegółowy obmiar elementów Dróg przekazanych do utrzymania dla każdej części 

zamówienia stanowi przedmiot elementów składowych zawartych w grupie Załączników 

nr 1, 2 i 3. 

18. Zwiększenie lub zmniejszenie o nie więcej niż 10 % ilości poszczególnych elementów Drogi 

i jej wyposażenia (nie dotyczy obiektów mostowych, przepustów o świetle poziomym 

i pionowym ≥150 cm oraz konstrukcji oporowych) określonych w OPZ, nie powoduje zmiany 

Wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zasad zwiększania i zmniejszania 

Cyklicznego Wynagrodzenia określonych w części A pkt 10, 11, 12 OPZ. 

19. Zmniejszenie o więcej niż 10 % ilości poszczególnych elementów Drogi i jej wyposażenia 

(nie dotyczy obiektów mostowych, przepustów o świetle poziomym i pionowym ≥150 cm 

oraz konstrukcji oporowych) określonych w OPZ np. w wyniku decyzji lub postanowień 

administracyjnych, wykonania analizy porealizacyjnej i/lub audytu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, uprawnia Zamawiającego do zmniejszenia Wynagrodzenia. 

20. Zwiększenie o więcej niż 10 % ilości poszczególnych elementów Drogi i jej wyposażenia (nie 

dotyczy obiektów mostowych, przepustów o świetle poziomym i pionowym ≥150 cm oraz 

konstrukcji oporowych) określonych w OPZ np. w wyniku decyzji lub postanowień 

administracyjnych, wykonania analizy porealizacyjnej i/lub audytu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, uprawnia Wykonawcę do zwiększenia Wynagrodzenia. 

21. Zwiększenie lub zmniejszenie Wynagrodzenia z przyczyn wymienionych w części A pkt 19 

lub w części A pkt 20 dotyczy jedynie ilości poszczególnych elementów Drogi i jej 

wyposażenia (nie dotyczy obiektów mostowych, przepustów o świetle poziomym i pionowym 

≥150 cm oraz konstrukcji oporowych) określonych w OPZ. Zwiększenie lub zmniejszenie 

Wynagrodzenia zostanie wyliczone na podstawie rzeczywistej rynkowej wartości tego 

zakresu tj. na podstawie obowiązujących, w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 

konieczności wykonania zwiększonego lub zmniejszonego zakresu utrzymania, średnich cen 

za wykonanie danego zakresu Robót i/lub Usług w ramach zadań realizowanych w GDDKiA 

w zakresie umów utrzymaniowych. 
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B. USTALENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC 

SŁOWNIK 

Użyte w OPZ wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

1) Utrzymanie Drogi - całość działań technicznych i organizacyjnych mających na celu 

zapewnienie właściwego stanu technicznego i wymaganej przydatności użytkowej Drogi 

oraz doprowadzenie elementów Drogi do oczekiwanych standardów. 

2) Roboty utrzymaniowe zwane zamiennie pracami utrzymaniowymi 

lub czynnościami utrzymaniowymi – Roboty i Usługi wykonywane w procesie 

utrzymania Drogi, na przestrzeni całego roku kalendarzowego (utrzymanie letnie + 

utrzymanie zimowe). 

3) Degradacja - proces pogarszania się wartości parametrów technicznych elementu Drogi 

w czasie. 

4) Konserwacja - zabiegi mające na celu opóźnienie tempa degradacji elementu Drogi, 

niewpływające na zmianę jej parametrów technicznych. 

5) Remont - roboty utrzymaniowe mające na celu przywrócenie pierwotnych parametrów 

technicznych elementu Drogi, które uległy pogorszeniu w wyniku degradacji. 

6) Remont częściowy - roboty utrzymaniowe mające na celu przywrócenie pierwotnych 

parametrów technicznych pojedynczego elementu Drogi, w szczególności w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez eliminację ubytków i deformacji 

nawierzchni mogących stworzyć zagrożenie dla uczestników tego ruchu. 

7) Remont pełny - roboty utrzymaniowe obejmujące jednoczesne przywrócenie pierwotnych 

parametrów technicznych wszystkich elementów Drogi. 

8) Utrzymanie rutynowe – prace utrzymaniowe, wykonywane w zakresie określonym 

w przedmiarach robót i mające na celu osiągniecie efektów, tj. standardów opisanych 

w niniejszym OPZ. 

9) Utrzymanie strukturalne – prace utrzymaniowe wykraczające swym zakresem 

poza utrzymanie rutynowe, zlecane i rozliczane obmiarowo. 

10) Droga – budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami, instalacjami, 

stanowiąca całość techniczno–użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, 

zlokalizowana w pasie drogowym. 

11) Skrzyżowanie dróg publicznych – jednopoziomowe: przecięcie się lub połączenie dróg 

publicznych na jednym poziomie. Wielopoziomowe: krzyżowanie się lub połączenie dróg 

publicznych na różnych poziomach, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru 

kierunku jazdy (węzeł drogowy) lub krzyżowanie się dróg na rożnych poziomach 

uniemożliwiające wybór kierunku jazdy (przejazd drogowy). 

12) Drogowy Obiekt inżynierski – w tym przypadku obiekt mostowy, przepust 

lub konstrukcja oporowa. 

13) Obiekt mostowy – obiekt budowlany typu most, wiadukt, estakada, kładka dla pieszych 

oraz (w ramach ogólnego pojęcia „tunel”) – tunel, przejście podziemne dla pieszych, 

podziemne przejście ekologiczne dla zwierząt. 

14) Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, o świetle poziomym 

i pionowym ≥1,5 m oraz o przekroju otwartym i świetle poziomym ≤3,0 m, przeznaczona 

do przeprowadzenia cieków wodnych i/lub szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących, 

budowla ta podlega bieżącemu utrzymaniu mostów. Przepust o świetle poziomym 

lub pionowym <1,5 m uznawany jest za element Drogi podlegający bieżącemu utrzymaniu 
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dróg. 

15) Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej 

i ruchu pieszego. 

16) Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 

zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

17) Konstrukcja oporowa – konstrukcja monolityczna lub prefabrykowana w postaci ściany, 

muru, palisady, nie przylegająca do przyczółków obiektu mostowego lub głowicy przepustu 

i tym samym nie podlegająca ocenie technicznej w ramach drogowego obiektu inżynierskiego, 

która utrzymuje w stateczności skarpy nasypów i wykopów. 

18) Drogi o innej funkcji niż krajowa – drogi zlokalizowane w liniach rozgraniczających 

drogi krajowej, służące do obsługi komunikacyjnej terenów przyległych. 

19) Limit na szkody (szacowana kwota poniesionych wydatków na odtworzenie urządzeń 

BRD) – kwota przewidziana w umowie jako średnioroczne wydatki na odtworzenie 

urządzeń BRD uszkodzonych w pasie drogowym przez użytkowników dróg. 

20) Linie rozgraniczające drogę – granice terenów zajętych przez pas drogowy. 

21) Punkt graniczny – punkt określający przebieg granicy nieruchomości, znajdujący się 

na załamaniach linii granicznej. 

22) Znak graniczny – znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym. 

23) Świadek punktu granicznego – widoczny znak z trwałego materiału wystający ponad 

teren i usytuowany w linii granicznej w pobliżu znaku granicznego. 

24) Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z jego przestrzenią nad i pod 

jego powierzchnią, na którym zlokalizowana jest Droga oraz obiekty budowlane (w tym 

obiekty inżynierskie) i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem 

i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania Drogą, 

wyznaczający obszar, w którym prowadzone są czynności objęte niniejszym Zamówieniem. 

25) Elementy drogi – jakakolwiek część Drogi, w tym w szczególności obiekty inżynierskie 

oraz wszelkie urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą 

ruchu, a także wszelkie urządzenia związane z potrzebami zarządzania Drogą, znajdujące 

się w liniach rozgraniczających i poza liniami rozgraniczającymi, podlegające utrzymaniu i 

ocenie stanu utrzymania, wymienione w elementach grupy Załączników nr 1 oraz w 

Załącznikach nr 2.1÷2.5 i nr 3.1÷3.5 do niniejszego OPZ. 

26) Jezdnia – część obiektu/korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

27) Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

28) Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

29) Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) – część obiektu oparta 

na podporach mostowych tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego  

i/lub pieszego. 

30) Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. 

31) Filar – podpora pośrednia obiektu mostowego.  

32) Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 

i skarpami rowów. 

33) Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

34) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 
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35) Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną, a izolacją poziomą 

pomostu (w przypadku obiektu mostowego) oraz między warstwą ścieralną, a warstwą 

podbudowy (w przypadku drogi), zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni 

oraz chroniąca izolację poziomą pomostu (w przypadku obiektu mostowego). 

36) Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 

lub profilu istniejącej nawierzchni. 

37) Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 

na podłoże. 

38) Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

39) Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 

do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

40) Ciąg pieszo–rowerowy - część ulicy lub drogi, składająca się z chodnika dla pieszych 

i ścieżki rowerowej położonych obok siebie w pasie ulicy (drogi) lub poza nim. 

41) Ścieżka rowerowa - pas terenu przystosowany i przeznaczony wyłącznie dla ruchu 

rowerowego. 

42) Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 

w realizacji zadania objętego kontraktem, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

43) Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

objętego kontraktem, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

44) Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 

mostowego. 

45) Szerokość całkowita obiektu (mostu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 

przęseł mierzona prostopadle do osi podłużnej obiektu. 

46) Długość całkowita obiektu mostowego – odległość w rzucie poziomym mierzona po osi 

jezdni  lub ciągu komunikacyjnego między zewnętrznymi krawędziami pomostu, 

a w przypadku obiektów mostowych o konstrukcji sklepionej z nadsypką odległość 

w świetle wezgłowi zwiększoną o dwie grubości łuku mierzone przy wezgłowiach. 

47) Inne czynności utrzymaniowe – prowadzenie przez Wykonawcę działań 

interwencyjnych związanych z likwidacją zagrożeń na Drodze oraz prowadzenie wszystkich 

prac techniczno-administracyjnych wymaganych Umową, w szczególności prowadzenie 

wszystkich dokumentów ewidencjonujących prace Wykonawcy, w tym: dzienniki dyżurów, 

patroli, zdarzeń, wypadków, kolizji, pracy sprzętu, ewidencja materiałów, panujących 

warunków atmosferycznych i inne, konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

Umowy. 

48) Rekultywacja – nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym 

wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu i 

poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych. 

49) Grunt zdegradowany – grunt, którego oczekiwana przez Zamawiającego wartość 

użytkowa zmalała wskutek niekorzystnych zmian w środowisku, jak również działalności 

budowlanej, przemysłowej, rolniczej itp. lub w wyniku pogorszenia się warunków 

przyrodniczych. 

50) Oddział GDDKiA w ………………., zwany dalej Oddziałem lub Zamawiającym – wchodzi 

w skład Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będącej centralnym urzędem 

administracji rządowej wykonującym zadania zarządu dróg krajowych. Do zakresu 
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działania Oddziału należy wykonywanie zadań zarządu Drogi oraz zarządcy Drogi 

na obszarze działania Oddziału. 

51) Rejon - komórka organizacyjna GDDKiA, podległa Oddziałowi GDDKiA zgodnie ze Statutem 

GDDKiA. Obszar działania Rejonu pokrywa się z obszarem jednej Części zamówienia. 

52) Obwód Drogowy - komórka organizacyjna GDDKiA podległa Rejonowi zgodnie 

ze Statutem GDDKiA, posiadająca wyodrębnioną organizacyjnie siedzibę z zapleczem 

socjalno-magazynowym oraz obejmująca określony obszarowo zakres działań. 

53) Upoważniony Przedstawiciel Zamawiającego - osoba pisemnie wskazana przez 

Zamawiającego lub wymieniona w Umowie, OPZ lub innych dokumentach stanowiących 

załączniki do Umowy, działająca w jego imieniu w zakresie zlecania, kontroli wykonania 

i odbioru Robót i/lub Usług. 

54) Kierownik Rejonu – pracownik GDDKiA, osoba kierująca zadaniami Rejonu, 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

55) [Kierownik Zespołu Technicznego - pracownik GDDKiA, określany w niniejszym 

zamówieniu jako Z-ca Kierownika Rejonu.] – zapis fakultatywny. 

56) Kierownik Służby Liniowej – pracownik GDDKiA, osoba kierująca zadaniami Obwodu 

Drogowego, odpowiedzialna za nadzorowanie i zlecanie robót oraz koordynowanie i odbiór 

robót utrzymaniowych dla zakresu działania Obwodu w określonej Części zamówienia 

(Rejonu). 

57) Drogomistrz - pracownik GDDKiA odpowiedzialny bezpośrednio za koordynowanie, 

nadzorowanie i odbiór robót utrzymaniowych, dla zakresu działania Obwodu w określonej 

Części zamówienia (Rejonu), zastępujący Kierownika Służby Liniowej. 

58) [Terenowy Inspektor Drogowy [TID] – pracownik Rejonu odpowiedzialny bezpośrednio 
za koordynowanie, nadzorowanie i odbiór robót utrzymaniowych na drogach określonej Części 
zamówienia (Rejonu).] – zapis fakultatywny. 

59) [Terenowy Inspektor Mostowy [TIM] – pracownik Rejonu odpowiedzialny bezpośrednio 
za koordynowanie, nadzorowanie i odbiór robót utrzymaniowych na obiektach inżynierskich 
określonej Części zamówienia (Rejonu)] – zapis fakultatywny. 

60) [Specjalista ds. utrzymania dróg i mostów – pracownik GDDKiA odpowiedzialny 

bezpośrednio za koordynowanie, nadzorowanie i odbiór robót utrzymaniowych na drogach 

oraz na obiektach mostowych, przepustach i konstrukcjach oporowych określonej Części 

zamówienia (Rejonu)] – zapis fakultatywny. 
61) [Kontroler Techniczny/St. Kontroler Techniczny – pracownik GDDKiA odpowiedzialny 

bezpośrednio za nadzorowanie i odbiór robót utrzymaniowych na drogach oraz obiektach 
mostowych, przepustach i konstrukcjach oporowych określonej Części zamówienia 
(Rejonu)] – zapis fakultatywny. 

62) Kierownik Utrzymania – pracownik Wykonawcy, osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
upoważniona do kierowania robotami utrzymaniowymi, odpowiedzialna za wykonanie 
i nadzorowanie robót utrzymaniowych objętych kontraktem. 

63) Dyżurny Zimowego Utrzymania Dróg – pracownik Wykonawcy osoba wyznaczona przez 

Wykonawcę, odpowiedzialna za prowadzenie dyżurów ZUD w tym m.in. za: kontrolowanie 

warunków atmosferycznych oraz stanu nawierzchni, odbieranie i przekazywanie do 

PID/CZR informacji o warunkach na drogach oraz dysponowanie sprzętami do prowadzenia 

akcji ZUD. 

64) Pracownik brygady patrolowej – pracownik Wykonawcy, osoba wyznaczona przez 

Wykonawcę, odpowiedzialna za przeprowadzanie patroli drogi w celu zapewnienia 

utrzymania wymaganych standardów w tym m.in.: zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, doraźnego usunięcia zagrożeń występujących na Drodze, bieżącego 
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przekazywania informacji o warunkach ruchu, stanie nawierzchni i warunkach 

atmosferycznych – zwłaszcza w okresie zimowym. 

65) Operator nośników ZUD - pracownik Wykonawcy osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 

odpowiedzialna m.in. za analizę warunków atmosferycznych i stanu nawierzchni 

oraz bezpośrednie prowadzenie akcji ZUD na drodze poprzez prowadzenie i obsługę sprzętu 

ZUD. 

66) OUD –Obwód Utrzymania Drogi, zwany dalej OU. 

67) PID – Punkt Informacji Drogowej. 

68) CZR – Centrum Zarządzania Ruchem. 

69) PDR (Plan Działań Ratowniczych) - dokument zawierający wymagania dotyczące zasad i 

organizacji prowadzenia działań ratowniczych na sieci dróg zarządzanych przez 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, zawierający procedury służące 

zapewnieniu szybkiego i sprawnego sposobu alarmowania w sytuacji zajścia zdarzenia 

drogowego, pożaru, katastrofy lub też innego miejscowego zdarzenia oraz zapewnia 

warunki organizacyjne dla sprawnego współdziałania zarządcy drogi z podmiotami 

ratowniczymi, określający m.in. obowiązki Wykonawcy. 

70) Standard – wymagania opisane niniejszym OPZ, w szczególności określone jako miara 

dotrzymania standardu. 

71) Strefa migracji – strefa przejścia zwierząt przez obiekt. 

72) Strefa najścia – strefa naprowadzająca zwierzynę do przejścia. 

73) Sytuacja kryzysowa – należy przez to rozumieć (zgodnie z art. 2 ust. 8b ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579): 

• wojnę; 

• konflikt zbrojny; 

• jakąkolwiek sytuację, w której wystąpiła lub nieuchronnie wystąpi szkoda, wyraźnie 

przekraczająca swoim rozmiarem szkody występujące w życiu codziennym  

oraz narażająca życie i zdrowie wielu osób lub mająca poważne następstwa dla dóbr 

materialnych, lub wymagająca podjęcia działań w celu dostarczenia ludności środków 

niezbędnych do przeżycia. 

74) Okres rozliczeniowy – okres, w którym rozliczane będą Roboty i Usługi wykonane zgodnie 

z Umową i niniejszym OPZ. Na potrzeby tego zamówienia ustala się miesięczny okres 

rozliczeniowy. Miesiącem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

75) Cykliczne Wynagrodzenie – wynagrodzenie za wykonywanie prac  

o charakterze rutynowym ustalone w postaci miesięcznego Cyklicznego Wynagrodzenia (CW), 

równego w całym okresie obowiązywania Umowy (stanowiącego 1/66 Cyklicznego 

Wygrodzenia określonego za cały okres obowiązywania Umowy) z zastrzeżeniem §6 ust. 3 

Umowy. Cykliczne Wynagrodzenie wypłacane będzie Wykonawcy w miesięcznym okresie 

rozliczeniowym. 

76) Wykonawca Inwestycji – Wykonawca robót polegających na budowie, przebudowie  

lub modernizacji Drogi (lub jej elementu) albo remontu odcinka Drogi albo remontu  

lub przebudowy obiektu inżynierskiego. 

77) Zarządzenie Generalnego Dyrektora – wewnętrzny akt prawny wydany przez 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązujący w działalności GDDKiA – 

Zarządzania zamieszczone są na stronie: http://gddkia.gov.pl/pl/911/akty-prawne. 

78) Zimowe warunki atmosferyczne – występowanie opadów śniegu, marznącego deszczu, 

mżawki, gołoledzi, lodowicy, szadzi, śliskości pośniegowej, wahania temperatur, uznawane 

za normalne, do momentu ogłoszenia stanu kryzysowego przez Wojewodę. 
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79) Zagrożenia/awaria na Drodze – sytuacja na Drodze mająca wpływ na ograniczenie 

przejezdności drogi, np. wypadek, kolizja, przejazd pojazdu nienormatywnego, przejazd 

lub postój pojazdu stwarzającego zagrożenie dla innych użytkowników (np. przejazd 

jezdnią w kierunku niezgodnym z organizacją ruchu), wtargnięcie zwierzyny, katastrofa 

budowlana na Drodze lub w pobliżu Drogi, pożar na Drodze lub w jej pobliżu, nadzwyczajne 

zjawiska atmosferyczne (np. powódź, mgła, nadzwyczajne opady śniegu). 

80) SYTUACJA NADZWYCZAJNA – (siła wyższa) - wystąpienie zjawiska 

ponadstandardowego np. huraganowe wiatry, tsunami, trzęsienie ziemi, nawalne opady 

deszczu powodujące powodzie i podtopienia. Sytuacje ponadstandardowe, którego efektem 

są poważne zniszczenia w infrastrukturze drogowej mogące nawet skutkować katastrofa 

budowlaną. Po stronie Wykonawcy jest udokumentowanie skali zjawiska i wykazanie że 

miało ono znamiona zdarzania nadzwyczajnego. W przypadku zaistnienia ww. zdarzeń 

należy postępować zgodnie ze schematem (tuta jest poniżej, może być załącznikiem albo 

umieszczony w treści w rozdziale dotyczącym sytuacji awaryjnych. 

 

81) Oświetlenie drogowe – kompletne słupy oświetleniowe wraz z oprawami 

oświetleniowymi, wysięgnikami, źródłami światła, instalacjami, linie kablowe zlokalizowane 

w pasie drogi, złącza, szafy kablowe, rozdzielnie, skrzynki sterujące oświetleniem, 

aparatura złączająca, sterująca i zabezpieczająca oraz inne elementy stanowiące całość 

techniczno-użytkową umożliwiające dotrzymanie standardu opisanego w niniejszym OPZ. 

82) Transformator/stacja transformatorowa – zespół urządzeń służących 

do przetwarzania i rozdzielania energii elektrycznej, znajdujących się we wspólnym 

pomieszczeniu lub ogrodzeniu albo umieszczonych na wspólnych konstrukcjach 

wsporczych, wraz z urządzeniami pomocniczymi. 

83) Osoba kierująca pracami związanymi z utrzymaniem obiektów inżynierskich - 

pracownik Wykonawcy, osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami utrzymaniowymi, odpowiedzialna za wykonanie i nadzorowanie robót 

utrzymaniowych objętych kontraktem. 
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84) Zdarzenie losowe – zdarzenie powstałe, w szczególności na skutek: wypadków, kolizji, 

kradzieży, wandalizmu, zjawisk atmosferycznych nie stanowiących klęski żywiołowej 

lub innych. 

85) Wytyczne BUD – aktualne wytyczne dotyczące bieżącego utrzymania dróg obowiązujące 

w GDDKiA w okresie obowiązywanie umowy na mocy Zarządzenia Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad 

86) Wytyczne ZUD - aktualne wytyczne dotyczące zimowego utrzymania dróg obowiązujące 

w GDDKiA w okresie obowiązywanie umowy na mocy Zarządzenia Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad 

 

Pozostałe określenia nieujęte w słowniku są zgodne z określeniami stosowanymi w słownikach 

obowiązujących aktów prawnych, norm, itp. 
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B.I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Postanowienia ogólne realizacji robót utrzymaniowych określone w niniejszym rozdziale odnoszą 

się zarówno do Robót i Usług realizowanych na Drodze i jej urządzeniach i instalacjach 

(w ramach BUD i ZUD), jak i na obiektach mostowych, przepustach i konstrukcjach oporowych 

(w ramach BUM). 

W przypadku obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych warunki realizacji i zakres 

robót utrzymaniowych doprecyzowane zostały w Rozdziale B.IV „Bieżące utrzymanie obiektów 

inżynierskich (BUM)”. 

Na potrzeby wykonania robót utrzymaniowych objętych niniejszym OPZ ustala się, następujące 

sposoby skutecznego powiadomienia Wykonawcy lub Zamawiającego: 

− pisemne wg daty wpływu, 

− uprzednio pocztą elektroniczną wg daty przekazania na serwer odbiorcy, z zachowaniem 

formy pisemnej, 

− przekazanie dokumentu upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy/Zamawiającego 

z potwierdzeniem odbioru potwierdzonym jego podpisem, 

− udział upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/Zamawiającego potwierdzony jego 

podpisem. 

 

Na potrzeby realizacji Procedury postępowania w przypadku szkód w mieniu GDDKiA (zwanej 

dalej Procedurą) stanowiącej załącznik nr 38 do OPZ ustala się obieg dokumentów i informacji 

zgodny z pkt 3 ww. Procedury. 

 

Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przewiduje możliwość przekazania Wykonawcy 

dedykowanego oprogramowania, które będzie miał on obowiązek użytkować, zaś komunikacja 

poprzez ww. oprogramowanie będzie równoważna z wyżej wymienionymi. 

1. ZAKRES UTRZYMANIA 

W ramach świadczonych Robót i Usług Wykonawca w okresie trwania Umowy realizować będzie 

utrzymanie Drogi na całej jej długości i na całej szerokości pasa drogowego we wskazanych 

szczegółowo poniżej asortymentach robót: 

− bieżące utrzymanie dróg – BUD, 

− bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich – BUM, 

− zimowe utrzymanie dróg – ZUD. 

Roboty utrzymaniowe realizowane będą w ramach otrzymywanego Cyklicznego Wynagrodzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania i konserwacji Drogi, zapewniając jej trwałość 

i bezpieczeństwo jej użytkowników oraz ponosi pełną odpowiedzialność za właściwy stan Drogi 

przez cały okres trwania Umowy. W przypadku, w którym standard Drogi nie jest dotrzymany, 

Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego przystąpienia do prac mających na celu 

osiągnięcie standardu Drogi. 

Droga utrzymywana ma być zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziałach B.II÷B.IV 

niniejszego OPZ oraz w załącznikach do OPZ, dla jezdni głównej, jezdni zbiorczo-

rozprowadzających, skrzyżowań w szczególności węzłów i łącznic oraz wszystkich 

ich elementów, dróg dojazdowych oraz dróg innych kategorii w obrębie skrzyżowań 
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w szczególności w zakresie obowiązku utrzymania wynikającego z ustawy o drogach 

publicznych, przy założeniu, że wszelkie elementy Drogi (również te nieopisane) pozostają 

w stanie niepogorszonym. 

Przed rozpoczęciem robót utrzymaniowych Wykonawca przejmie od Zamawiającego Drogę 

do utrzymania. 

1.1. Przekazanie Drogi Wykonawcy 

1. Zamawiający przekaże, a Wykonawca przejmie Drogę w takim stanie faktycznym w jakim 

ona się znajduje w dniu przekazania wraz z wszystkimi jej elementami (objętymi niniejszym 

zamówieniem). 

2. Z przekazania Drogi w utrzymanie sporządzony zostanie Protokół przekazania Drogi  

w utrzymanie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 19. 

3. Wykonawca odpowiada za stan Drogi oraz dotrzymanie określonych standardów (zgodnie  

z zapisami OPZ) od dnia protokolarnego przejęcia Drogi. 

 

1.2. Przekazanie Drogi Zamawiającemu 

1. Nie wcześniej niż 3 dni przed zakończeniem Umowy, a nie później niż w dniu zakończenia 

Umowy Wykonawca przystąpi do przekazywania, a Zamawiający przystąpi do przejmowania 

Drogi. 

2. Przekazanie nastąpi na podstawie wizji w terenie i zostanie potwierdzone protokolarnie. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Drogę kompletną, bez uszkodzonych elementów 

wyposażenia, spełniającą standardy określone w OPZ. 

4. W przypadku stwierdzenia występowania elementów niespełniających standardów 

Wykonawca usunie nieprawidłowości przed fizycznym przekazaniem Drogi do utrzymania 

Zamawiającemu. Jeśli do tego czasu Wykonawca nie usunie wskazanych nieprawidłowości, 

Zamawiający ma prawo usunąć je na koszt Wykonawcy. 

5. Wykonawca ma obowiązek utrzymywania Drogi do dnia zakończenia Umowy. 

1.3. Roboty utrzymaniowe wykonywane przez Wykonawcę obejmować będą 

w szczególności: 

1. Wykonywanie prac zapewniających ciągłe utrzymanie określonego standardu 

oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników Drogi. 

2. Zapewnienie przejezdności Drogi na poziomie określonym w standardzie i zapewniając 

bezpieczeństwo użytkowników Drogi. 

3. Utrzymanie i konserwacja przekazanego w utrzymanie (na czas Umowy) zaplecza 

technicznego zapewniając jego trwałość.  

4. Zapewnienie kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, w szczególności w przypadku 

wystąpienia sytuacji awaryjnych (bezzwłoczne powiadamianie PID-u/CZR-u i Kierownika 

Służby Liniowej) oraz współpraca z innymi służbami zgodnie z Planem Działań Ratowniczych. 

5. Prowadzenie pełnej dokumentacji wszelkich prac utrzymaniowych, zdarzeń drogowych oraz 

niezbędnej dokumentacji wskazanej przez Zamawiającego w OPZ i Umowie. 

6. Prowadzenie działań interwencyjnych związanych z likwidacją wszelkich sytuacji awaryjnych 

lub kryzysowych na Drodze. 

7. Prowadzenie monitoringu określonych przez Zamawiającego zdarzeń (np.: usuwania z jezdni 

przedmiotów stwarzających zagrożenie, martwych zwierząt, uszkodzonych elementów 

wyposażenia zagrażających użytkownikom, usuwania usterek gwarancyjnych). Zamawiający 
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zastrzega sobie prawo do wglądu i zatwierdzania wszelkich dokumentów opracowywanych 

przez Wykonawcę na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia. 

1.4. Roboty utrzymaniowe wykonywane przez Wykonawcę realizowane będą 

z zachowaniem następujących założeń:  

1. Utrzymaniem objęte są obiekty mostowe, przepusty i konstrukcje oporowe znajdujące się 

w granicach pasa drogowego lub pasów drogowych dróg utrzymywanych przez Wykonawcę, 

które muszą być utrzymywane zgodnie ze standardami, w jakich utrzymywana jest Droga, w 

ciągu której znajduje się dany obiekt mostowy, przepust i konstrukcja oporowa 

i z zachowaniem wymagań opisanych w rozdziale B.IV niniejszego OPZ. 

2. Bieżącą kontrolę Drogi Wykonawca realizować będzie przy użyciu pojazdów patrolowych wraz 

z niezbędną obsługą osobową, przy czym minimalna liczba osób w zespole wynosi dwie na 

jeden pojazd. 

3. Z ramienia Obwodu Drogowego nadzór nad robotami utrzymaniowymi prowadzić będzie 

Kierownik Służby Liniowej bądź wskazany przez niego pracownik. 

4. Z ramienia Rejonu nadzór na robotami utrzymaniowymi realizowanymi na Drodze prowadzić 

będzie Z-ca Kierownika Rejonu (Kierownik Zespołu Technicznego), bądź inny wskazany przez 

Kierownika Rejonu pracownik Rejonu. 

5.  Z ramienia Rejonu nadzór na robotami utrzymaniowymi realizowanymi na obiektach 

mostowych, przepustach i konstrukcjach oporowych prowadzić będzie Z-ca Kierownika 

Rejonu (Kierownik Zespołu Technicznego), bądź inny wskazany przez Kierownika Rejonu 

pracownik Rejonu. 

6. Nadzór z ramienia Rejonu oraz funkcję organu odbierającego roboty utrzymaniowe pełnić 

będzie Kierownik Rejonu bądź w jego zastępstwie Z-ca Kierownika Rejonu (Kierownik Zespołu 

Technicznego). 

7. Wykonywanie robót utrzymaniowych możliwe jest wyłącznie w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

w porach i na zasadach określonych przez Zamawiającego ramowo w OPZ i na bieżąco w 

trakcie ich realizacji. 

8. Osoby nadzorujące wykonywanie robót utrzymaniowych z ramienia Zamawiającego mają 

prawo przerwać wykonywanie tych robót w przypadku wykonywania ich niezgodnie z OPZ, 

a w szczególności realizowanych w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

oraz gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przepisom z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie 

dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana praca grozi takim 

niebezpieczeństwem innym osobom. 

9. Nadzór sprawowany przez pracowników Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za własny nadzór i jakość wykonania powierzonych mu robót 

utrzymaniowych. oraz zapewnienie organizacji i wykonywania pracy zgodnie z przepisami 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

10. Określone w OPZ roboty utrzymaniowe należy prowadzić zgodnie z wymogami określonymi 

w specyfikacjach technicznych, zgodnie z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz ochrony przeciwpożarowej, w sposób gwarantujący ich należyte wykonanie. Prace te 

należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem czasowej 

organizacji ruchu, który Wykonawca sporządzi na swój koszt i uzyska zatwierdzenie. 

11. Wykonawca wykonywać będzie wszelkie roboty utrzymaniowe w terminach zgodnych 

ze specyfiką robót, w szczególności w porach nocnych i dni wolne od pracy, jeśli wymaga 
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tego OPZ lub specyfikacja bądź w przypadku prac w trybie awaryjnym, których wykonanie 

konieczne jest w celu usunięcia zagrożenia. 

12. Roboty utrzymaniowe, których wykonanie w sposób szczególny wpływa na utrudnienia 

w ruchu, a technologicznie nie ma ograniczeń do wykonywania ich w porach zmniejszonego 

natężenia ruchu, powinny być wykonywane w tych porach, w szczególności w nocy (ustalenie 

pory nocnej: 20:00-6:00). Przy czym dopuszcza się prowadzenie prac na mniej 

uczęszczanych odcinkach dróg (ŚDR poniżej 4000 poj./dobę od godziny 18:00). 

Niezależnie od tego ustala się, iż w porze nocnej powinny być obowiązkowo wykonywane 

takie roboty utrzymaniowe jak: 

− mechaniczne zamiatanie nawierzchni jezdni, 

− wymiana drogowych barier ochronnych, 

− remonty nawierzchni dróg w terenach zabudowanych, 

− regulacje studzienek w środku jezdni i innych elementów dróg na jezdni dwupasmowej 

w terenach zabudowanych, 

− koszenie traw w pasach rozdziału, 

− malowanie nawierzchni w terenach zabudowanych, 

− roboty utrzymaniowe, których organizacja ruchu przewiduje zmniejszenie ilości pasów 

ruchu na drogach o SDR przekraczającym 20 000 poj./dobę, 

− inne prace, których wykonywanie w porze dziennej związane byłoby z utrudnieniami 

w ruchu pojazdów. 

Wykonawca winien z wyprzedzeniem informować o planowanych pracach oraz ew. ryzykach 

z tym związanych dotyczących płynności ruchu np. jeśli prace wykonywane są na odcinkach 

tzw. LOP-ach. Należy mieć również planowane większe imprezy masowe, na które dojazd 

może być utrudniony z uwagi na prace prowadzone zarówno w dzień jak i w nocy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wstrzymania robót i przywrócenie 

przejezdności w przypadku, gdy prowadzone prace są przyczyną paraliżu komunikacyjnego. 

W przypadku obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych, obok powyższych 

obostrzeń, roboty utrzymaniowe powinny być wykonywane w porach określonych w rozdziale 

B.IV. pkt 2. 

Zamawiający w szczególnych sytuacjach lub na wniosek Wykonawcy dopuszcza możliwość 

rezygnacji z wymogu wykonywania robót utrzymaniowych w nocy. Decyzję o zmianie pory 

wykonywania robót utrzymaniowych podejmuje Kierownik właściwego Rejonu w uzgodnieniu 

z Oddziałem GDDKiA. Uzasadnienie musi mieć związek z charakterem prowadzonych prac 

i okoliczności lokalnych, natomiast nie może wynikać z faktu problemów z zabezpieczeniem 

prac z uwagi na ciemność, ponieważ ten fakt Wykonawca jest winien uwzględnić przy wycenie 

zabezpieczenia prac prowadzonych nocą. 

 

Wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzględnić konieczność dodatkowego oznakowania 

strefy prac oraz przedsięwziąć dodatkowe czynności gwarantujące zachowanie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pracowników, w związku 

z wykonywaniem tych czynności w porze nocnej. 

13. Wykonawca (Kierownik Utrzymania) zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem robót 

budowlanych plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki 

prowadzenia robót. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
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dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa o ochrony zdrowia 

- Dz.U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126. 

Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obciążają Wykonawcę, nie podlegają 

odrębnej zapłacie. Przyjmuje się, że są wliczone w Wynagrodzenie umowne. 

14. Z zakresu utrzymania wykonywanego przez Wykonawcę wyłączone będą prace/roboty 

związane z usuwaniem wad i usterek w elementach objętych gwarancją Wykonawców robót 

budowlanych (na czas trwania gwarancji). Zestawienie obowiązujących gwarancji 

na drogach zarządzanych przez GDDKiA Oddział w ……………… stanowi Załącznik nr 5 do OPZ. 

W przypadku naruszenia warunków i utraty gwarancji Wykonawcy robót budowlanych, 

Wykonawca całorocznego utrzymania Drogi przejmie zobowiązania wynikające z utraconych 

w wyniku jego prac gwarancji. 

2. ZADANIA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

2.1 Działania wykonywane przez Wykonawcę. 

Do zadań i obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) Realizacja robót utrzymaniowych zgodnie z Umową; 

b) Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu zgodnie z założeniami do projektu czasowej 

organizacji ruchu i oznakowania robót stanowiącymi załącznik nr 25 do OPZ; 

c) Stała współpraca ze służbami ratowniczymi, Zarządcami dróg innych niż krajowe 

i upoważnionymi Przedstawicielami Zamawiającego, w tym: 

− bezzwłoczne informowanie PID/CZR oraz odpowiednich służb ratowniczych 

o zaistniałych  zdarzeniach zgodnie z Planem Działań Ratowniczych stanowiącym 

Załącznik nr 6 do OPZ; 

− bezzwłoczne informowanie PID/CZR o wykonywanych czynnościach utrzymaniowych 

mających wpływ na organizację ruchu na drodze; 

− z CZR poprzez wykorzystania istniejących na drodze znaków o zmiennej treści służących 

do przekazywania komunikatów uczestnikom ruchu drogowego, w przypadku 

wystąpienia utrudnień i zdarzeń drogowych; 

− z CZR w zakresie zabezpieczenia zdarzeń drogowych z wykorzystaniem mobilnych 

znaków o zmiennej treści (urządzenia Wykonawcy); 

d) Przyjmowanie zgłoszeń przekazywanych przez PID/CZR, służby ratownicze, uczestników 

ruchu drogowego oraz zarządców dróg innych niż krajowe i ich weryfikacja poprzez 

niezwłoczne sprawdzenie w terenie; 

e) Bieżąca kontrola Drogi (patrolowanie dróg) z częstotliwością zapewniającą utrzymanie 

standardu, jednak nie rzadziej niż 1 raz dziennie; 

f) Prowadzenie rejestru przeprowadzonych prac, działań oraz warunków atmosferycznych 

w oparciu o wzory dzienników przekazanych przez Zamawiającego – Dzienniki Pracy 

Wykonawcy, lub których forma zostanie wcześniej uzgodniona przez Wykonawcę 

z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega prawo do wprowadzenia serwerowego narzędzia 

do prowadzenia dzienników; 

g) W przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego bądź innego zdarzenia skutkującego 

uszkodzeniem infrastruktury drogowej sporządzanie dokumentacji fotograficznej szkody 

i opisowej na karcie uszkodzenia infrastruktury stanowiącej załącznik nr 7e do OPZ 

w terminie do 2 dni roboczych od dnia wystąpienia szkody oraz sporządzenie wyceny 
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powstałej szkody i dokumentacji fotograficznej po naprawie na poziomie umożliwiającym 

Zamawiającemu złożenie wniosku o odszkodowanie. Dokumentacja zdjęciowa po naprawie 

wraz z wyceną musi być dostarczona Zamawiającemu w terminie do 2 dni roboczych 

po naprawie. 

h) W przypadku wystąpienia szkody w mieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

ścisła realizacja przez Wykonawcę Procedury stanowiącej załącznik nr 38 do OPZ. 

i) Bezzwłoczne zabezpieczanie miejsc zdarzeń drogowych lub innych zagrożeń występujących 

w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym czasowym projektem organizacji ruchu; 

j) Pomoc służbom ratownictwa drogowego w zabezpieczeniu skutków wypadków i kolizji oraz 

w razie konieczności uczestnictwo w odbiorze pasa drogowego. Wykonawca na podstawie 

oddzielnego pełnomocnictwa będzie uprawniony w imieniu zarządcy drogi do odbioru pasa 

drogowego objętego działaniami ratowniczymi zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych 

zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. nr 46 poz. 239). 

k) Udział Kierownika Utrzymania/Osoby kierującej pracami związanymi z utrzymaniem 

obiektów inżynierskich lub wskazanej przez nich osoby w realizowanych przez 

Zamawiającego przeglądach dróg, obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji 

oporowych zgodnie z przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego harmonogramem 

wykonania przeglądów obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych. 

Przekazanie Wykonawcy harmonogramu, o którym mowa powyżej, nastąpi na co najmniej 

7 dni przed planowanym przez Zamawiającego przystąpieniem do rzeczonych przeglądów. 

l) Zapewnienie bezpieczeństwa dla osób wykonujących przeglądy i/lub badania dróg (w tym 

przeglądów gwarancyjnych oraz wszelkich badań diagnostycznych nawierzchni), obiektów 

mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych oraz urządzeń technicznych, zgodnie 

z wymogami obowiązującego prawa, w szczególności poprzez: 

− zapewnienie oznakowania dla wykonujących przeglądy i/lub badania, 

− wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 

przez Zamawiającego przeglądów i/lub badań, 

− udostępnienie podstawowego sprzętu do przeglądów, np. drabiny, zwyżki, podnośnika 

koszowego. 

m) W przypadku kolizji, wypadków drogowych oraz awarii pojazdów - zabezpieczenie miejsca 

zdarzenia do czasu odholowania uszkodzonych pojazdów pozostających na drodze; 

n) Doraźne oznakowanie (zabezpieczenie) zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 

na Drodze; 

o) Udział w przeglądach gwarancyjnych elementów Drogi zrealizowanych w ramach robót 

budowlanych nieobjętych niniejszym zamówieniem; 

p) Identyfikacja i bezzwłoczne powiadamianie Zamawiającego o wadach i usterkach 

podlegających usunięciu w ramach Gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez innych 

Wykonawców robót budowlanych nie objętych niniejszym zamówieniem; 

q) Usuwanie wszelkich przedmiotów, substancji i zanieczyszczeń, które stanowią zagrożenie 

dla Użytkowników Drogi pozostawionych w obszarze pasów ruchu i pasów awaryjnych lub 

na poboczu/chodniku/ścieżce rowerowej, z powiadomieniem odpowiednich służb. 

Przedmioty niemożliwe do natychmiastowego usunięcia powinny zostać bezzwłocznie 

zabezpieczone i oznakowane do czasu przybycia odpowiednich służb lub sprzętu. Odpady i 

materiały ropopochodne (powstałe w wyniku zdarzeń drogowych i pozostawione przez 

służby ratownicze w pasie drogowym) oraz wszelkie zanieczyszczenia nawierzchni 

materiałami ropopochodnymi muszą być usunięte przez Wykonawcę przy użyciu 
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odpowiednich środków zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

r) Usuwanie martwych zwierząt (zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Dz. 

U. z 2013, poz. 21) z pasa drogowego natychmiast po ich zauważeniu lub otrzymaniu 

informacji. Postępowanie w przypadku żywych i rannych zwierząt należy prowadzić 

w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (z późn. zm.), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 

2004 r. (z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw; W przypadku stwierdzenia 

zwłok zwierzęcych, co do których zachodzi podejrzenie o zakażenie chorobami 

przenoszonymi na ludzi lub zwierzęta, zgodnie ze stanowiskiem Głównego Lekarza 

Weterynarii, niezależnie od obowiązku usunięcia zwłok zwierzyny, Wykonawca zobowiązany 

jest również do poinformowania właściwego terytorialnie Powiatowego Lekarza Weterynarii, 

który zobowiązany jest do podjęcia działań, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

W wyjątkowych przypadkach Powiatowy Lekarz Weterynarii określi sposób postępowania ze 

zwłokami martwych zwierząt podejrzanych o chorobę zakaźną, do którego Wykonawca się 

dostosować i ma je wykonać. 

s) Posiadanie pozwolenia na wytwarzanie, transport i utylizację odpadów lub zawarcie 

stosownych umów w przedmiotowym zakresie z podmiotami trzecimi. Usługa musi być 

wykonywana specjalistycznym sprzętem dopuszczonym do stosowania przy odbiorze 

wymienionych odpadów. Wykonawca staje się właścicielem odpadu; Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość kontroli Wykonawcy w zakresie posiadania przez niego aktualnej umowy w 

niniejszym zakresie oraz czy Wykonawca wywiązuje się poprawnie z obowiązku utylizacji 

odpadów. W razie stwierdzenia usuwania odpadów niezgodnie z przepisami poza 

naliczeniem kar Zamawiający zgłosi sprawę do właściwych służb i instytucji 

odpowiedzialnych za ochronę środowiska. 

t) Podjęcie działań w celu zachowania żywotności zieleni lub wymiana uszkodzonej zieleni 

(w wyniku niefachowo wykonanej przez Wykonawcę pielęgnacji lub wycinki) na zieleń 

o parametrach nie niższych od uszkodzonej, przy zachowaniu jej żywotności przez okres 

minimum 3 lat oraz ponoszenie odpowiedzialności finansowej w przypadku nałożenia kary 

administracyjnej za zniszczenie zieleni; 

u) [Utrzymanie, konserwacja i dokonywanie kontroli stanu technicznego (rocznych 

i pięcioletnich zgodnie z prawem budowlanym) transformatorów i oświetlenia drogowego.] 

– zapis fakultatywny. 

v) Comiesięczne monitorowanie stanu technicznego ogrodzeń zabezpieczających 

dla herpetofauny oraz na bieżąco usuwanie stwierdzonych w tym zakresie nieprawidłowości 

mogących skutkować stratami w populacji chronionych płazów i gadów. Wzór protokołu 

monitoringu stanu technicznego ogrodzeń zabezpieczających dla herpetofauny stanowi 

załącznik nr 23. Niniejszy protokół należy sporządzać oraz przekazywać Zamawiającemu 

w cyklu miesięcznym do 7 dni roboczych po zakończeniu miesiąca. 

w) Opracowywanie informacji o śmiertelności zwierząt w formie tabelarycznej zgodnie 

z załącznikiem nr 31. Cykliczne zbieranie danych dotyczących kolizji, wypadków, potrąceń 

zwierząt na drogach zarządzanych przez GDDKiA Oddział w ……………… powinno odbywać się 

w ramach codziennych objazdów dróg. Sprawozdania należy sporządzać oraz przekazywać 

Zamawiającemu w cyklu kwartalnym do 7 dni roboczych po zakończeniu kwartału. 

x) Przekazywanie na żądanie Zamawiającego, w wskazanym przez niego terminie, kopii całości 

lub części wszelkiej dokumentacji, której obowiązek prowadzenia spoczywa na Wykonawcy, 

związanej z realizacją przedmiotu zamówienia. 

y) Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji 



Opis Przedmiotu Zamówienia na postępowanie pn. „Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych  
przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w ………………….. wraz ze wszystkimi elementami” 

 

 

Strona - 26 - 

Dróg Krajowych i Autostrad w czasie wykonywania wszelkich badań diagnostycznych oraz 

pracownikom wykonującym ustawowe przeglądy obiektów mostowych, przepustów 

i konstrukcji oporowych oraz urządzeń technicznych, zgodnie z wymogami obowiązującego 

prawa, w szczególności poprzez: 

− zapewnienie oznakowania dla wykonujących ww. czynności, 

− wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 

przez Zamawiającego badań diagnostycznych i/lub ww. przeglądów, 

− Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu i rodzaju wykonywania badań 

i/lub przeglądów z dwudniowym wyprzedzeniem. Wykonawca 

zabezpieczy  ww. pracowników podczas wykonywania prac na drodze zgodnie 

z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym na podstawie 

Zarządzenia nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

30.07.2014 r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów 

diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym. 

z) Z uwagi na możliwość wystąpienia na Drodze sytuacji kryzysowej oraz zagrożeń mogących 

spowodować te sytuacje, Wykonawca ma obowiązek: 

− do czasu otrzymania od Zamawiającego szczegółowych wytycznych, podejmowania 

bieżących działań w zakresie przeciwdziałania występującym utrudnieniom, zdarzeniom i 

zagrożeniom mogącym spowodować sytuacje kryzysowe, 

− przekazywania informacji do wskazanych przez Zamawiającego podmiotów 

oraz monitorowania bieżącej sytuacji w obszarze swojej odpowiedzialności, 

− użycia w razie konieczności dodatkowego sprzętu do usuwania skutków zdarzeń, 

− w trybie natychmiastowym reagować i usuwać skutki zdarzeń w celu przywrócenia 

przejezdności na utrzymywanym odcinku Drogi lub przydzielonym (wskazanym) przez 

Zamawiającego odcinku realizowanym doraźnie w celu minimalizacji skutków zdarzeń. 

Każdorazowo w ramach realizacji zadań zarządzania kryzysowego, zakres koniecznych prac 

do wykonania zostanie określony przez Zamawiającego. 

Każdorazowo, w ramach realizacji zadań zarządzania kryzysowego, Zamawiający może 

zobowiązać Wykonawcę do oddelegowania określonych sił i środków Wykonawcy do realizacji 

zadań na wezwanie Wojewody (zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 

i administracji rządowej w województwie - Dz. U. z 2009r. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.).  

Rozliczenie kosztów usługi na rzecz Wojewody odbywać się będzie pomiędzy Wykonawcą 

a Wojewodą bądź wskazanym przez Wojewodę podmiotem, w oparciu o oddzielną umowę zawartą 

pomiędzy Wykonawcą i Wojewodą lub porozumieniem między Zamawiającym a Wojewodą. 

Realizując zadania na rzecz obronności państwa, Wykonawca: 

− będzie prowadził przygotowania do realizacji zadań obronnych, określonych w ustawie z dnia 

23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez 

przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 

listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania 

na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 201, poz. 1612), 

− opracuje dokumentację obejmującą strukturę organizacyjną i wyposażenie, umożliwiającą 

uzupełnienie na wypadek wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa (przy 

współudziale organów wojskowych) stanu osobowego i sprzętu technicznego do potrzeb 

wynikających z zakresu realizowanych zadań w oparciu o wzory dokumentów dostępnych  

u Zamawiającego, po zapewnieniu ochrony informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, 
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− w terminie 1 roku od podpisania umowy, zapewni ochronę obiektów i ochronę informacji 

niejawnych do poziomu klauzuli „zastrzeżone”, zgodnie z art. 1, 48 i art. 54 ust. 9 ustawy 

o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, 

poz. 1228), 

− ze względu na niejawny charakter zadań realizowanych na rzecz obronności państwa, 

nie może powierzyć ich wykonania innym podmiotom bez zgody Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie działania przy zapewnieniu 

bezpieczeństwa użytkownikom Drogi i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do Wykonawcy należy, w ramach otrzymywanego Wynagrodzenia Cyklicznego, odtwarzanie 

elementów zagospodarowania i wyposażenia technicznego Drogi, zniszczonych na skutek 

zdarzeń losowych, w szczególności na skutek: wypadków, kolizji, kradzieży, wandalizmu, 

zjawisk atmosferycznych nie stanowiących klęski żywiołowej lub innych. Odtworzenie powinno 

nastąpić w takiej samej technologii i kształcie jak przed wystąpieniem ww. zdarzeń lub w innej 

zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

2.2 Materiały 

Do wykonania wszelkich robót utrzymaniowych, remontowych oraz uzupełniających 

o charakterze zarówno rutynowym jak i strukturalnym Wykonawca zastosuje materiały 

i technologie, takie same lub lepsze jakościowo, z jakich została wykonana Droga (zastosowanie 

materiałów lepszych nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy). 

Wykonawca ma obowiązek wykorzystać i wbudowywać materiały nowe, poza przypadkami 

określonymi w SST. Nie dopuszcza się stosowania materiałów używanych i/lub regenerowanych. 

Brak materiału danego producenta (np. farby) o określonych parametrach technicznych, który 

dostępny jest na rynku pod inną nazwą handlową przy zachowaniu tożsamych parametrów nie 

zwalnia Wykonawcy od wykonania danej pracy w terminie opisanym w niniejszym dokumencie. 

Materiały, o których mowa wyżej, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) 

i odpowiadać aktualnym Zarządzeniom Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz 

Wytycznym Technicznym stosowanym przez GDDKiA na zasadach określonych w SST. 

Wykonawca będzie zaopatrywał się we własnym zakresie w materiały niezbędne do realizacji 

Umowy, za wyjątkiem soli drogowej luzem (chlorek sodu), soli do wytwarzania solanki (sól 

workowana) oraz chlorku wapnia, które będą przekazane przez Zamawiającego, w tym m.in. w:  

1. materiały do wykonania remontów cząstkowych, 

2. materiały do wykonywania remontów innych elementów infrastruktury drogowej (w tym 

robót o charakterze konserwacyjnym przewidywanych na obiektach mostowych, przepustach 

i konstrukcjach oporowych), 

3. materiały do odtwarzania elementów zagospodarowania i wyposażenia technicznego Drogi 

zniszczonych na skutek zdarzeń losowych, w szczególności na skutek: wypadków, kolizji, 

kradzieży, wandalizmu, zjawisk atmosferycznych nie stanowiących klęski żywiołowej 

lub innych. Odtworzenie powinno nastąpić w takiej samej technologii i kształcie 

jak przed wystąpieniem ww. zdarzeń lub w innej zaakceptowanej przez Zamawiającego, 

4. materiały potrzebne do zwalczania śliskości z wyłączeniem soli drogowej luzem (chlorku 

sodu), soli do wytwarzania solanki (sól workowana) oraz chlorku wapnia, które będą 

zakupione i przekazane przez Zamawiającego. W zakresie materiałów do zwalczania śliskości 
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zimowej Wykonawca prowadzić będzie ewidencję zużycia tych materiałów, którą udostępni 

na każde żądanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Materiały do zwalczania 

śliskości zimowej powinny spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 

października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być 

używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960 

z późn. zm.) oraz wytycznych Zimowego Utrzymania Dróg (załącznik do zarządzenia GDDKiA 

Nr 31 z dnia 05.09.2017 r. z późn. zm.). Materiały powinny być przechowywane 

i wykorzystane zgodnie z instrukcją producenta. 

5. Zarządzanie zapasami materiałowymi jest wyłącznie obowiązkiem Wykonawcy. Materiały 

potrzebne do zimowego utrzymania muszą posiadać niezbędne certyfikaty dopuszczające 

materiały do stosowania. Materiały, za wyjątkiem soli drogowej luzem (chlorku sodu), soli do 

wytwarzania solanki (workowanej) oraz chlorku wapnia na etapie dostawy, będą podlegać 

kontrolom laboratoryjnym przez Zamawiającego. 

 

Dostawca soli na zlecenie Zamawiającego będzie dostarczał ilości soli drogowej luzem (chlorek 

sodu), soli do wytwarzania solanki (workowana) oraz chlorku wapnia, do magazynów w trakcie 

trwania umowy wg oddzielnej umowy na podstawie uzgodnionego harmonogramu dostaw 

przedłożonego przez Wykonawcę na cały okres trwania umowy. Szczegółowy zakres dostaw 

będzie ustalany stosownymi zleceniami. 

Bieżący monitoring stanu zapasów i rozchodów materiałów do ZUD wraz z raportowaniem będzie 

należał do Wykonawcy w sposób opisany w Zasadach ewidencjonowania i rozliczania materiałów 

przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego, które zostały zamieszczone w części B.III 

Zimowe Utrzymanie Dróg (ZUD). 

 

Materiały, z których wykonane będą elementy Drogi (znaki, bariery, poręcze, balustrady, 

ogrodzenia, wszelkie elementy kamienne i betonowe powierzchniowych umocnień terenu, skarp, 

stożków, ciągów pieszych itp., elementy kanalizacji deszczowej obiektów mostowych, 

elementów oświetlenia Drogi, transformatorów/stacji transformatorowych itp.) użyte 

do uzupełnienia braków wynikających ze skutków zdarzeń, kradzieży, aktów wandalizmu 

lub innych, Wykonawca ma obowiązek uzupełnić w takiej samej technologii i kształcie jak przed 

wystąpieniem ww. zdarzeń lub w innej zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

Materiały z rozbiórki (np. destrukt pochodzący z frezowania nawierzchni jezdni, kostka kamienna 

i betonowa, krawężniki kamienne, bariery, znaki drogowe oraz inne) pozostają własnością 

Zamawiającego, chyba że przeznaczone są do utylizacji. Materiały przeznaczone do utylizacji 

winny być usunięte poza teren budowy (pasa drogowego), zutylizowane przez Wykonawcę, na 

jego koszt, przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 

z 2013 poz. 21). Nie dopuszcza się składowania materiałów przeznaczonych do utylizacji na 

placach Zamawiającego. W szczególnych przypadkach możliwe jest krótkotrwałe składowanie 

ich na palcach Zamawiającego, za zgodą odpowiedniego Rejonu GDDKiA. W przypadku 

stwierdzenia przez Zamawiającego, iż materiał z rozbiórki winien zostać zutylizowany, 

Wykonawca przystąpi do niezwłocznej utylizacji i przedstawi dokument potwierdzający 

dokonanie tej czynności. 

2.3 Plan Działań Ratowniczych (PDR) 

PDR opracowany przez Zamawiającego – dla każdej drogi – stanowi Załącznik nr 6 do OPZ. 
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Wykonawca ma obowiązek wykonywać wszelkie zapisane w nim działania, w tym także w razie 

konieczności bezzwłocznie odbierać pas drogowy objęty działaniem ratowniczym po zakończeniu 

tego działania na podstawie Pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez Zamawiającego. 

2.4 Oznakowanie robót utrzymaniowych 

Wszystkie roboty utrzymaniowe wykonywane w ramach Umowy muszą być oznakowane zgodnie 

z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. W przypadku zdarzeń w trybie 

awaryjnym, nieprzewidzianych w zatwierdzonym projekcie czasowej organizacji ruchu, a będzie 

to konieczne z uwagi np. na bezpieczeństwo ruchu drogowego, Wykonawca powinien zastosować 

oznakowanie według trybu i zasad podanych w §10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177 z 2003 poz. 1729). 

Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu, łącznie z uzyskaniem wszelkich opinii 

i uzgodnień, w tym m.in. uzgodnienia Komendy Wojewódzkiej Policji w ………………. (zgodnie z §7 

przywołanego powyżej rozporządzenia), należy do Wykonawcy. 

Wymaga się, aby Wykonawca przy wykonywaniu projektów czasowej organizacji ruchu 

uwzględnił założenia do projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania robót w pasie 

drogowym wskazane w Załączniku nr 25 niniejszego OPZ. 

Wykonywany przez Wykonawcę projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać 

w szczególności: 

− wszystkie przekroje i charakterystyki Drogi, 

− rodzaj i sposób realizacji prac utrzymaniowych, 

− natężenie ruchu drogowego oraz porę dnia w jakiej prace są wykonywane, w tym porę nocną, 

− wykorzystanie mobilnych (przewoźnych) znaków o zmiennej treści, 

− zestawienie pojazdów specjalnych, elementów zabezpieczających oraz znaków drogowych 

i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wykonawca na podstawie sporządzonego przez siebie i zatwierdzonego przez Zamawiającego 

projektu czasowej organizacji ruchu zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią ilość pojazdów, 

znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i elementów zabezpieczających, 

które zostały w projekcie wskazane i być gotowym do wprowadzenia odpowiedniej organizacji 

ruchu zależnie od potrzeb. 

O wyborze odpowiedniego schematu oznakowania z zatwierdzonego projektu czasowej 

organizacji ruchu decyduje charakter i miejsce prac podejmowanych przez Wykonawcę 

na Drodze, w tym w szczególności: zakres i rodzaj prac, lokalizacja, powierzchnia zajęcia 

elementu Drogi, parametry przekroju poprzecznego Drogi, ukształtowanie Drogi, terenu 

i otoczenia Drogi, natężenie ruchu, pora dnia i inne czynniki mające wpływ na rodzaj utrudnień. 

Decyzję o wyborze odpowiedniego schematu oznakowania podejmuje Wykonawca. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie wszelkich Robót 

i Usług wykonywanych w ramach Umowy w pasie drogowym. 

Wprowadzając zatwierdzoną organizację ruchu dla robót szybko postępujących i krótko 

trwających zobowiązuje się Wykonawcę do zawiadomienia Punktu Informacji Drogowej 

i Centrum Zarządzania Ruchem, co najmniej na 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem 

prac. Zawiadomienie powinno być zgodne z formularzem utrudnień w ruchu drogowym 

stanowiącym Załącznik nr 25b niniejszego OPZ. Dla robót długotrwających zobowiązuje się 

Wykonawcę do zawiadomienia Punktu Informacji Drogowej i Centrum Zarządzania Ruchem, 

co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac. 
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Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie naliczeniem punktów karnych 

będących podstawą do dokonania kar umownych.  

 

Dodatkowo Wykonawca wprowadzając zatwierdzoną organizację ruchu jest zobowiązany 

do zawiadomienia w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami organu zarządzającego 

ruchem oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 

25 do niniejszego OPZ. 

2.5 Dodatkowe umowy na realizację zadań 

Wykonawca, o ile nie posiada takich uprawnień we własnym zakresie, podpisze stosowne 

umowy, na cały okres trwania Umowy, w zakresie: 

a) usługi na obsługę weterynaryjną i utylizacyjną, 

b) utylizacji odpadów i materiałów niebezpiecznych, w tym ropopochodnych, 

c) usługi w zakresie przeglądów i konserwacji elementów i wyposażenia Drogi 

(m.in. przepompowni, zbiorników, hydroforni, separatorów, osadników, oświetlenia 

drogowego oraz innych związanych z eksploatacją Drogi i urządzeń towarzyszących, a także 

przekazanego zaplecza technicznego), 

d) usług wspomagających proces ZUD, w tym obsługę zdalnego monitorowania pracy sprzętu 

ZUD (tryb pracy, położenie względem drogi, ilość zużytego środka przeciwgołoledziowego) 

oraz pojazdów patrolowych Wykonawcy, usługę serwisowania wytwornic solanki, 

i przedstawi je Zamawiającemu najpóźniej do 14 dni po podpisaniu umowy na „Całoroczne 

utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w …………………………. wraz ze wszystkimi elementami”. 

W przypadku braku przedmiotowych umów lub braku przedłużenia tych umów, Zamawiający 

naliczy kary umowne określone w Umowie oraz nie dopuści Wykonawcy do wykonywania usług.  
 
W przypadku braku przedmiotowych umów lub braku przedłużenia tych umów, 
Zamawiający naliczy kary umowne określone w Umowie oraz nie dopuści Wykonawcy 
do wykonywania usług. 

2.6 Dokumentacja 

Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy ma obowiązek prowadzić niżej wymienioną 

dokumentację: 

1. Dziennik czynności - wg Załącznika nr 7.a, w którym powinien być zapisywany przebieg 

pracy w każdym OU Wykonawcy, personalia osoby prowadzącej wpis do dziennika, wpisy 

o przyjmowanych zgłoszeniach, zdarzeniach, inne informacje, warunki pogodowe 

występujące na obszarze OD, wpisy o przeprowadzonych kontrolach. 

2. Książka kontroli - wg Załącznika nr 7.b, w której Zamawiający dokonywał będzie wpisów 

w zakresie wniosków lub zaleceń wynikających z przeprowadzenia kontroli doraźnych (wpis 

obligatoryjny w sytuacjach mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

w pozostałych sytuacjach wpisy z kontroli nie są obligatoryjne i zależą od decyzji 

kontrolującego), obszarowych i odbiorowych, zaś Wykonawca dokonywał będzie wpisów 

w zakresie wniosków z prowadzonego nadzoru wewnętrznego. Książka powinna zawierać 

m.in. rubryki do wpisania zaleceń oraz potwierdzenie ich wykonania przez Wykonawcę. 

3. Książka objazdów dróg (patroli) - wg Załącznika nr 7.c, w której powinny być wpisywane 
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dane o prowadzonych przez Wykonawcę objazdach, lokalizacja, przebieg, spostrzeżenia, 

warunki panujące na Drodze. 

4. Rejestr działań podejmowanych na Drodze - wg Załącznika nr 7.d, w którym powinny być 

wpisywane wszystkie roboty prowadzone na Drodze (wpisy na wzór dziennika budowy). 

5. Rejestr uszkodzeń infrastruktury drogowej - wg Załącznika nr 7.e, w postaci dziennika 

zawierającego informacje o stwierdzonych uszkodzeniach infrastruktury drogowej, 

w szczególności takie dane jak: lokalizacja, zakres uszkodzeń, zgłaszający uszkodzenie, data 

i czas powstania, szacunkowa wycena naprawy, inne potrzebne do ubezpieczenia, 

dokumentacja fotograficzna. 

6. Dziennik pracy sprzętu zimowego utrzymania dróg - wg Załącznika nr 7.f, w postaci 

dziennika zawierającego trasę (odcinek drogi), czas przejazdu, dane sprzętu, godzinę 

rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

7. Rejestr stanu magazynowego materiałów do zimowego utrzymania dróg – wg Załącznika 

nr 7.g, zawierający dane o aktualnym stanie zgromadzonych przez Wykonawcę materiałów 

do ZUD. 

8. Książki serwisowe urządzeń wymagających dopuszczenia do użytkowania i okresowych. 

9. Zbiór meldunków uzupełniających ZUD - wg Załącznika nr 7.h. 

10. Zbiór formularzy utrudnień w ruchu drogowym wg Załącznika nr 25.b. 

11. Wszelką wymaganą dokumentację związaną z realizacją Procedury stanowiącej załącznik  

nr 38 do OPZ. 

Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu na każde 

żądanie, wszelkiego rodzaju dokumentację związaną z utrzymaniem Drogi, dokumentację 

dotyczącą zdarzeń do jakich doszło na terenie objętym Umową oraz dokumentację dotyczącą 

współpracy i rozliczeń pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcami (w tym Wierzycielami). 

Wymaganą przez Zamawiającego dokumentację Wykonawca przekaże na każde wezwanie 

Zamawiającego oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2.7 Kadra Wykonawcy 

1) Wymagania ogólne 

Wykonawca realizować będzie Umowę przy wykorzystaniu niezbędnej ilości wykwalifikowanych 

pracowników drogowych i drogowo-mostowych, którzy w szczególności: 

− posiadają niezbędną do wykonywania robót utrzymaniowych wiedzę i umiejętności, 

− posiadają uprawnienia do wykonywania robót utrzymaniowych (w tym odpowiednie 

uprawnienia budowlane), o ile są one wymagane przepisami szczególnymi lub wynikają 

z treści Opisu Przedmiotu Zamówienia, 

− posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania pracy na określonym 

stanowisku, 

− posiadają aktualne udokumentowane przeszkolenie wstępne i okresowe oraz stanowiskowe 

z zakresu BHP i p.poż., przeprowadzone (staraniem i na koszt Wykonawcy) przez osoby 

do tego uprawnione zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, 

− zatrudnieni są na zasadach określonych w Kodeksie Pracy. 

 

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne (zarówno prace wykonywane 

ręcznie, jak również prace związane z obsługą maszyn i urządzeń) związane z wykonywaniem 

wszystkich robót utrzymaniowych objętych zamówieniem, których wykonanie polega 
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na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

(z późn. Zm.) - Kodeks pracy, tj. czynności opisane w Umowie, OPZ wraz z załącznikami (w tym 

w szczególności w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych). Do ręcznego kierowania 

ruchem w strefie prowadzonych robót, Wykonawca zapewni osoby odpowiednio przeszkolone 

oraz posiadające wymagane uprawnienia do kierowania ruchem na drodze określonych w 

rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia6 lipca 2010 r. w sprawie 

kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143) Wykonawca zapewni we własnym 

zakresie nadzór nad pracownikami wykonującymi prace utrzymaniowe. 

2) Personel Wykonawcy 

Do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca musi zapewnić niezbędną 

liczbę pracowników, w tym: 

a) Kierownika Utrzymania (koordynator kontraktu) w liczbie 1 osobę na Rejon (Część 

Zamówienia) sprawującego nadzór nad wszystkim robotami utrzymaniowymi 

wykonywanymi w ramach Umowy. 

• Kierownik Utrzymania zobowiązany jest oprócz koordynacji i nadzoru nad robotami 

utrzymaniowymi realizowanymi pracownikami Wykonawcy, do ścisłej współpracy 

ze służbami Zamawiającego, w szczególności z: 

− Kierownikiem Rejonu bądź jego Zastępcą (Kierownikiem Zespołu Technicznego) – 

zapis fakultatywny 

− Specjalistą ds. utrzymania dróg i mostów – zapis fakultatywny 

− TID i TIM – zapis fakultatywny 

− Kierownikiem Służby Liniowej, 

− Drogomistrzem 

− Kontrolerem Technicznym/Starszym Kontrolerem Technicznym – zapis fakultatywny. 

• Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót utrzymaniowych Kierownik 

Utrzymania zobowiązany jest do powiadomienia właściwego Kierownika Służby Liniowej 

lub Drogomistrza oraz Z-cę Kierownika Rejonu (Kierownika Zespołu Technicznego) 

i Specjalistę ds. utrzymania dróg i mostów o zamiarze rozpoczęcia wykonywania robót 

utrzymaniowych z podaniem ich rodzaju i lokalizacji. 

• Kierownik Utrzymania musi być wyposażony w telefon komórkowy i być dostępny dla 

służb Zamawiającego w systemie ciągłym niezależnie od pory dnia i nocy oraz w dni 

świąteczne i wolne od pracy. W przypadku, gdy warunek ten nie będzie mógł być 

spełniony (np. z powodu urlopu, choroby, dwuzmianowego czasu pracy itp.) Wykonawca 

wskaże Zamawiającemu osobę zastępującą Kierownika Utrzymania. Osoba zastępująca 

Kierownika Utrzymania powinna spełniać wszelkie wymagania dot. Kierownika 

Utrzymania. 

b) Dyżurnych Zimowego Utrzymania Dróg w liczbie gwarantującej w sytuacjach 

tego wymagających pełnienie w okresie zimowym dyżurów 24 godzinnych, jednak nie mniej 

niż 4 osoby na jeden Obwód Drogowy w okresie od 15 października do 15 kwietnia każdego 

roku, w którym wykonywane jest Zimowe Utrzymanie Dróg. 

c) Pracowników brygad patrolowych gotowych do wykonywanych zadań zgodnie z OPZ 

z uwzględnieniem podziału na: 

• Lidera brygady patrolowej – Majstra – min. 1 osoba na 1 Obwód Drogowy, 

• Członka Brygady Patrolowej  - min. 1 osoba na 1 Obwód Drogowy, 
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w składzie dostosowanym do zakresu wykonywanych prac, jednak nie mniejszym niż 2-

osobowy (lider + członek brygady patrolowej). 

Wykonawca wyznaczy Majstrów oddzielnie dla każdego Obwodu Drogowego. 

Majster musi być wyposażony w telefon komórkowy. Wszyscy pracownicy brygad 

patrolowych powinni być wyposażeni w indywidualne środki ochrony osobistej. 

d) Operatorów nośników ZUD – w ilości gwarantującej jednoczesną pracę wszystkich 

nośników, plus operatorów rezerwowych (obsada co najmniej dwuzmianowa). 

e) Osoba kierująca pracami związanymi z utrzymaniem obiektów inżynierskich 

w liczbie 1 osoba na Rejon (Część Zamówienia) sprawująca nadzór nad wszystkim robotami 

utrzymaniowymi związanymi z utrzymaniem obiektów inżynierskich wykonywanymi 

w ramach Umowy. 

• Osoba kierująca pracami związanymi z utrzymaniem obiektów inżynierskich 

zobowiązana jest do nadzoru nad robotami utrzymaniowymi obiektów inżynierskich, 

realizowanymi pracownikami Wykonawcy oraz do współpracy ze służbami 

Zamawiającego. 

• Po zawarciu Umowy, a nie później niż przed dniem protokolarnego przekazania Dróg 

w utrzymanie Osoba kierująca pracami związanymi z utrzymaniem obiektów 

inżynierskich zobowiązana jest przedstawić Zamawiającemu kopie posiadanych 

uprawnień budowlanych przedłożonych w Ofercie Wykonawcy i dokumenty 

potwierdzające jej przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

f) Kierownik branży elektrycznej – zapis fakultatywny. 

Wszystkie koszty związane z posiadaniem przez Osoby kierujące określonymi grupami prac 

wymagającymi posiadanie stosownych uprawnień i przynależności do Izb branżowych ponosi 

Wykonawca. 

W każdym roku obowiązania Umowy Osoby kierujące określonymi grupami prac wymagającymi 

posiadanie stosownych uprawnień i przynależności do Izb branżowych zobowiązane są do 

przedkładania Zamawiającemu zaświadczenia o tej przynależności bez wezwania, co najmniej 

na 7 dni przed upływem okresu na jaki ważne było zaświadczenie poprzednie. 

Niespełnienie powyższych warunków skutkować będzie naliczeniem punktów karnych 

będących podstawą do dokonania kar umownych. 

3) Kwalifikacje 

Przy wykonywaniu robót utrzymaniowych mogą być zatrudnieni wyłącznie pracownicy, których 

doświadczenie, kwalifikacje i przygotowanie wymagane są dla danego stanowiska pracy. 

Do wykonywania pracy na Drodze oraz innych czynności wykonywanych w związku z realizacją 

umowy mogą zostać dopuszczeni pracownicy: 

• bez przeciwskazań lekarskich do zatrudniania przy wskazanych pracach, posiadający 
aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy na określonym stanowisku,  

• pełnoletni, 
• posiadający aktualne, udokumentowane przeszkolenie wstępne i okresowe oraz 

stanowiskowe z zakresu BHP i Ppoż.,  
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• dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wskazanych 
pracach, w szczególności zapoznani z zagrożeniami występującymi na danym stanowisku 
pracy, 

• posiadający dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektórych rodzajach prac. 

Wykonawca zobowiązany jest organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne 
i higieniczne warunki pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnić przestrzeganie 
przepisów z zakresu bhp i ppoż. przez pracowników przez niego zatrudnionych.  

Dopuszczenie do pracy pracownika bez spełnienia wymagań określonych przepisami 

prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 

stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy. 

 

Pracownicy brygad patrolowych muszą posiadać stosowne uprawnienia do kierowania ruchem 

na drodze uzyskane na podstawie §10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 143). Dodatkowo wszyscy pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy realizujący prace 

na Drodze powinni posiadać niezbędną wiedzę z zakresu oznakowania miejsc niebezpiecznych 

zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu wprowadzanej na czas 

prowadzenia Robót i/lub Usług oraz podczas likwidacji zdarzeń drogowych, prowadzonej akcji 

zimowej, udzielania pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń itp. 

Nie posiadanie przez pracowników brygad patrolowych kierujących ruchem na drodze 

stosownych uprawnień do kierowania ruchem na drodze określonych 

w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. 

w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143) stanowić będzie 

nienależyte wykonanie Umowy. 

4) Wyposażenie  

Pracownicy muszą być wyposażeni w komplet narzędzi do wykonywania poszczególnych 

rodzajów prac. 

Pracownicy dopuszczeni do pracy powinni być wyposażeni w odzież, obuwie i środki ochrony 

indywidualnej wynikające z zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy. 

Pracownicy wykonujący prace na Drodze, w tym w szczególności członkowie brygad 

patrolowych, muszą być wyposażeni w jednolitą odzież roboczą zimową i letnią koloru 

pomarańczowego z przytwierdzonymi pasami odblaskowymi widocznymi w ciągu całej doby oraz 

z napisem „SŁUŻBA DROGOWA”, zgodną lub zbliżoną do standardów stosowanych przez służby 

GDDKiA. Odzież powinna spełniać wymagania PN-EN ISO 20471 w trzeciej klasie widzialności. 

Odzież robocza powinna być utrzymana w dobrym stanie technicznym (bez fizycznych 

uszkodzeń) i w czystości. 

 

Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie naliczeniem punktów karnych 

będących podstawą do dokonania kar umownych. 

2.8 Pojazdy i sprzęt Wykonawcy 

Wykonawca realizować będzie Umowę zapewniając do realizacji zadania cały niezbędny sprzęt, 

pojazdy oraz urządzenia pomocnicze tj. rusztowania, pomosty robocze, zwyżki, podnośniki 

koszowe, środki pływające, ekrany itp. Wszelkie koszty obsługi i eksploatacji sprzętu, pojazdów 
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i urządzeń powinny być wkalkulowane w cenę ofertową. Wszelkie urządzenia techniczne powinny 

posiadać dokumenty potwierdzające ich sprawność zgodnie z wymaganiami określonymi 

przepisami prawa. 

Wykonawca do realizacji Umowy wykorzystywać będzie wyłącznie w pełni sprawne pojazdy, 

sprzęt i urządzenia z zastrzeżeniem, że obok sprawności technicznej charakteryzować się one 

będą również zadowalającym stanem wizualnym, w tym (w przypadku pojazdów 

samochodowych w szczególności) nie będą mieć śladów korozji na elementach karoserii, 

nie będą mieć uszkodzeń karoserii, widocznych wgnieceń, powłoka lakiernicza będzie 

jednorodna. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dbałości o czystość pojazdów zarówno wewnątrz 

jak i zewnątrz pojazdu. 

Wykonawca zapewni ilość pojazdów niezbędną do realizacji Umowy i utrzymania drogi 

w wymaganych standardach z zastrzeżeniem, że liczba ta nie może być mniejsza niż: 

− Pojazdy patrolowe – min. jeden pojazd na każdy Obwód Drogowy, 

− Pojazdy ZUD – z zachowaniem minimalnych ilości określonych w Załączniku nr 14a. 

Wymagania w zakresie pojazdów i sprzętu 

1) Pojazdy patrolowe: 

− Min. ilość pojazdów – 1 na każdy Obwód Drogowy. 

− Rodzaj pojazdu – pojazd dostawczy/ciężarowy o nadwoziu typu furgon o masie całkowitej 

do 3,5 t z wydzieloną częścią dla pasażerów oraz częścią ładunkową lub skrzyniowy o masie 

całkowitej do 3,5 t z wydzieloną częścią dla pasażerów oraz częścią ładunkową. 

− Stan techniczny – bez zastrzeżeń, karoseria pozbawiona śladów korozji i wgnieceń. 

− Kolor pojazdu biały lub pomarańczowy, jednolity, jednakowy dla całej floty podczas trwania 

Umowy, możliwe jest zastosowanie specjalnej okleiny. 

− Wiek: wymaga się by pojazdy patrolowe biorące udział w realizacji robót utrzymaniowych 

w danej Części zamówienia, nie były starsze niż 6 lat w całym okresie trwania Umowy. 

− wyposażone w system monitorowania GPS oraz kamerkę samochodową z kartą umożliwiającą 

zapis do 14 dni wstecz. 

− Wyposażenie dodatkowe: oznaczenia symbolem i opisem „SŁUŻBA DROGOWA” 

wraz z oznaczeniami ostrzegawczymi w standardzie określonym w zatwierdzonym projekcie 

czasowej organizacji ruchu, zespolona belka sygnalizacyjna (dopuszcza się zastosowanie 

dwóch lamp pojedynczych po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego), zestaw 

znaków awaryjnych, zestaw podstawowych narzędzi i sprzętu drobnego niezbędnego 

do wykonywania drobnych prac naprawczych, radio CB, rejestrator wideo, przyczepka 

sygnalizacyjna (oddzielnie dla każdego pojazdu) w standardzie określonym w zatwierdzonym 

projekcie czasowej organizacji ruchu, urządzenia monitorujące pracę pojazdów (wraz 

z czujnikami GPS), kompatybilne z systemem monitorowania pracy sprzętu wykonującego 

zadania utrzymania, obowiązującym u Zamawiającego. Dodatkowo wymaga się, aby 

na każdym Obwodzie Drogowym, Wykonawca zapewnił co najmniej 2 szt. sprawnych 

mobilnych (przewoźnych) znaków o zmiennej treści (mobilny system VMS). Mobilne znaki 

o zmiennej treści powinny spełniać wymagania opisane w Załączniku nr 25a (U26a) 

do niniejszego OPZ. Wszystkie pojazdy wykorzystywane do zabezpieczania zdarzeń w trybie 

awaryjnym powinny posiadać czujniki GPS umożliwiające Zamawiającemu monitorowanie 

ich lokalizacji. 



Opis Przedmiotu Zamówienia na postępowanie pn. „Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych  
przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w ………………….. wraz ze wszystkimi elementami” 

 

 

Strona - 36 - 

Pojazdy i wyposażenie oraz mobilne znaki o zmiennej treści Wykonawca powinien przygotować 

przed fizycznym rozpoczęciem robót utrzymaniowych. 

Brak sprawnych mobilnych (przewoźnych) znaków o zmiennej treści (mobilny system 

VMS) spełniających wymagania określone w załączniku 25a skutkować będzie 

naliczeniem punktów karnych będących podstawą do naliczenia kar umownych. 

Brak spełnienia opisanych w Załączniku nr 25a wymagań dla mobilnych 

(przewoźnych) znaków o zmiennej treści będzie uznane przez Zamawiającego jako 

brak wyposażenia Wykonawcy w mobilny (przewoźny) znak o zmiennej treści 

i skutkować będzie naliczeniem punktów karnych będących podstawą do naliczenia kar 

umownych. 

 

2) Nośniki sprzętu ZUD: 

− Minimalna ilość nośników (pojazdów) – zgodnie z wymaganiami wg Załącznika nr 14a. 

− Stan techniczny – bez zastrzeżeń, karoseria pozbawiona śladów korozji i wgnieceń. 

− Kolor – jednolity, jednakowy dla całej floty w danym Obwodzie podczas trwania Umowy, 

dopuszczalne kolory: biały lub pomarańczowy. 

− Wiek: wymaga się by żaden z pojazdów (nośniki ZUD) biorący udział w realizacji robót 

utrzymaniowych w danej Części zamówienia, nie był starszy niż 10 lat w każdym roku trwania 

Umowy, 

− Wyposażenie dodatkowe: oznaczenia „SŁUŻBA DROGOWA”, belka sygnalizacyjna (dopuszcza 

się zastosowanie dwóch lamp pojedynczych po wcześniejszym zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego), zestaw podstawowych narzędzi zgodnie z aktualnymi na każdy sezon 

zimowy "Wytycznymi zimowego utrzymania dróg” obowiązującymi w GDDKiA w okresie 

trwania umowy, radio CB, telefon komórkowy z zestawem głośnomówiącym, urządzenia 

monitorujące pracę pojazdów (wraz z czujnikami GPS oraz czujnikami wskazującymi stan 

pracy sprzętu ZUD), kompatybilne z systemem monitorowania pracy sprzętu wykonującego 

zadania utrzymania, obowiązującym u Zamawiającego.  

− Czujniki rejestrujące charakterystykę pracy sprzętu ZUD w tym w szczególności tryb pracy, 

czas pracy, ilość wysypanego materiału, lokalizację nośnika w odniesieniu do konkretnego 

układu sieci drogowej. 

− Nośniki należy wyposażyć w co najmniej 2 kamery (1 z przodu pokazującą jezdnię przed 

pojazdem oraz 1 zamontowaną z tyłu przedstawiającą jezdnię za pojazdem) transmitujące 

obraz ciągły na żywo. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość podglądu online 

obrazu z wszystkich kamer zgodnie z protokołem. 

− Nośniki sprzętu ZUD Wykonawca powinien przygotować przed fizycznym rozpoczęciem pracy, 

jednak nie później niż 7 dni przed terminem osiągnięcia gotowości określonym w Wytycznych 

ZUD dla każdej strefy obowiązującej w danym Rejonie oddzielnie. 

3) Sprzęt ZUD (solarki, pługi): 

− Minimalna ilość sprzętu – wg Załącznika nr 14a. 

− Stan techniczny – bez zastrzeżeń, elementy składowe sprzętu pozbawione śladów korozji 

i wgnieceń, pomalowane jednorodnie. 

− Kolor – wymagany pomarańczowy. 

− Wiek: wymaga się by żaden ze sprzętów ZUD (solarki, pługi) biorący udział w realizacji robót 

utrzymaniowych w danej Części zamówienia, nie był starszy niż 7 lat w całym okresie 

trwania Umowy. 
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Wyposażenie dodatkowe: oznaczenia „SŁUŻBA DROGOWA”, lampy ostrzegawcze 

sygnalizacyjne. 

− Sprzęt ZUD Wykonawca powinien przygotować przed fizycznym rozpoczęciem pracy, jednak 

nie później niż 7 dni przed terminem osiągnięcia gotowości określonym w Wytycznych ZUD 

dla każdej strefy obowiązującej w danym Rejonie oddzielnie. 

 

Ponadto niezależnie od naliczonych punktów karnych w przypadku niespełnienia wymogów 

określonych dla pojazdów oraz nośników i sprzętu ZUD, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

niedopuszczenia pojazdu/nośnika i sprzętu ZUD do pracy na drogach krajowych. 

Spełnienie wymagań, o których mowa powyżej zostanie sprawdzone poprzez komisyjny przegląd 

floty zabezpieczonej na potrzeby realizacji zadania, indywidualnie dla każdego Obwodu 

Drogowego. Przeglądu dokona Komisja Zamawiającego w obecności Wykonawcy. O terminie 

wykonania przeglądu Zamawiający powiadomi Wykonawcę z co najmniej trzydniowym 

wyprzedzeniem. 

Poza pojazdami i sprzętem wymienionymi powyżej Wykonawca zabezpieczy w miarę potrzeb 

dodatkowy, inny sprzęt niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: 

− sprzęt specjalistyczny niezbędny do wykonania prac remontowo-utrzymaniowych na Drodze, 

− urządzenia pomocnicze tj. podnośniki koszowe, zwyżki, rusztowania, pomosty robocze, środki 

pływające, ekrany itp. umożliwiające realizację prac utrzymaniowo-konserwacyjno-

remontowych oraz czynności kontrolnych na obiektach inżynierskich, 

− zestaw elementów zabezpieczających oraz znaków drogowych w standardzie określonym 

zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. 

− na drogach klasy A i S, poduszki zderzeniowe montowane na samochodzie ciężarowym 

oraz przyczepki zderzeniowe.  

2.9 Zaplecze techniczne 

1) Obwód Utrzymania (OU) 
 

W celu zorganizowania przez Wykonawcę Obwodów Utrzymania (OU), Zamawiający przekaże 

Wykonawcy w formie umowy użyczenia (załącznik nr 8 do OPZ) na czas trwania Umowy 

posiadane przez siebie zaplecze techniczne i sprzętowe na terenie Obwodów Drogowych 

(zwanych dalej OD), oddzielnie dla każdej części zadania, w tym: 

a) place postojowe dla sprzętu, 

b) magazyny do składowania soli (Zamawiający przekaże do dnia ……………………. r.), 

c) zasobniki solanki (Zamawiający przekaże do dnia …………………….r.), 

d) wytwornice solanki (Zamawiający przekaże do dnia …………………….r.), 

e) pomieszczenia socjalno-biurowe (OD w ………., ………., ………., ………., ………., ………., ………., 

………., ……….). 

Na pozostałych OD Wykonawca sam zorganizuje i wyposaży pomieszczenia socjalno-biurowe 

wraz z niezbędnymi mediami. 

 

Ww. pomieszczenia, place i urządzenia w ramach poszczególnych OD zostaną przekazane 

Wykonawcy w użyczenie osobnym protokołem zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy użyczenia 

zapleczy technicznych i sprzętowych (załącznik nr 8 do OPZ). Zakres przekazania w użyczenie 

przedstawiono w załączniku nr 12 do OPZ. 
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Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej korzystanie z zaplecza technicznego i sprzętowego 

Zamawiającego. Wykonawca ponosić będzie koszty utrzymania całego OD. 

Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej ryzyko zmiany zakresu udostępnionego terenu 

i infrastruktury w OD w ……….. 

Zamawiający dopuszcza i zastrzega możliwość stacjonowania sprzętu i pojazdów swoich 

i podmiotów związanych umowami z Zamawiającym oraz składowania materiałów z rozbiórki 

stanowiących własność Zamawiającego na placach przekazanych Wykonawcy. 

Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił na czas trwania Umowy (uwzględniając to w swoich 

kosztach stałych objętych ofertą): 

a) całodobową ochronę nad obiektami i terenem OU, 

b) łączność pracowników ochrony z dyżurnym OU, 

c) utrzymanie bieżącej czystości w obiektach i na placach OU, 

d) dostawę mediów (m.in. prąd, woda, ogrzewanie, telefon, internet, sygnał radiowo/TV), 

wywóz nieczystości stałych i płynnych.  

 

Wykonawca ponosić będzie koszty mediów na podstawie odrębnych umów zawartych 

z dostawcami mediów lub będzie zobowiązany do kontynuacji zawartych umów, jeżeli nie będzie 

możliwości ich wypowiedzenia. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia odrębnych umów w 

terminie do 30 dni od daty przejęcia w użyczenie OD. 

 

Na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek ekonomicznego ponoszenia ciężaru podatku 

od nieruchomości w zakresie części nieruchomości przekazanych Wykonawcy w użyczenie. 

Podatnikiem podatku od nieruchomości w zakresie części nieruchomości przekazanych 

Wykonawcy w użyczenie, jak i podmiotem zobowiązanym do składania deklaracji podatkowych 

w tym zakresie będzie Wykonawca.  

Wykonawca ponosił będzie także inne koszty związane z zarządem nieruchomością. 

Wraz z protokołem Przedstawiciel Zamawiającego przekaże Wykonawcy sporządzony przez 

Zamawiającego operat i dokument inwentaryzacyjny opisujący stan techniczny z dokumentacją 

fotograficzną wszystkich przekazanych elementów zaplecza technicznego. Wykonawca 

zobowiązuje się do zwrotu przekazanego mienia w stanie niepogorszonym potwierdzonym 

operatem opisującym stan techniczny z dokumentacją fotograficzną wszystkich przekazanych 

elementów zaplecza technicznego i sprzętowego wykonany przez niezależny podmiot wskazany 

przez Przedstawiciela Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

W celu właściwego i skutecznego działania Wykonawcy niezbędnym jest, zorganizowanie 

i wyposażenie OU na własne potrzeby. Wykonawca powinien wkalkulować w ofertę koszt pełnego 

wyposażenia i późniejszego utrzymania OU. Muszą być one wyposażone (staraniem Wykonawcy) 

we wszystkie potrzebne media, środki łączności telefonicznej oraz połączenie internetowe, 

w tym pocztę elektroniczną. Wykonawca zapewni wyposażenie biurowe oraz inne niezbędne 

wyposażenie dla wszystkich swoich pracowników zatrudnionych w OU w ciągu trzech dni od 

najwcześniejszej daty protokolarnego przekazania Drogi do utrzymania o ile wynika to z OPZ 

bądź Wykonawca uzna, że takie jest potrzebne. 

Wykonawca zobowiązuje się użytkować wszystkie obiekty i place należące do Zamawiającego 

oraz maszyny i urządzenia zlokalizowane na terenie OD, w sposób odpowiadający 

ich przeznaczeniu, przy przestrzeganiu przepisów prawa w zakresie ochrony ppoż., prawa 

budowlanego, bhp oraz ochrony mienia. 
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Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania bieżących prac konserwacyjnych (wymiany części 

eksploatacyjnych) oraz bieżących i niezbędnych napraw oraz prac remontowych obiektów 

budowlanych OU, maszyn i urządzeń, a także zachowania ich w stanie nie pogorszonym (od tego 

w chwili przekazania) i umożliwiającym bieżącą eksploatację w trakcie trwania umowy. 

Na koniec trwania Umowy urządzenia i maszyny mogą nosić ślady zużycia wynikające 

z ich prawidłowej eksploatacji. 

Stan budynków zostanie oceniony w ostatnim roku użytkowania przez niezależny podmiot 

wskazany przez Zamawiającego. Na podstawie ww. operatu, przed końcem trwania Umowy, 

place, budynki i pomieszczenia OU zostaną wyremontowane (odnowione do stanu wyjściowego) 

staraniem i na koszt Wykonawcy (koszt, który Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

w swojej Ofercie). 

Wykonawca nie może dokonywać istotnych zmian w przekazanym mieniu bez zgody 

Zamawiającego. Ewentualne zmiany lub modernizacje mogą być czynione wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, bez prawa dochodzenia przez Wykonawcę 

od Zamawiającego zwrotu poniesionych nakładów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania wyrywkowych (bieżących) i okresowych 

kontroli przekazanych Wykonawcy na czas realizacji Umowy obiektów, placów, maszyn 

i urządzeń stanowiących własność Zamawiającego. 

Kontrole będą odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem i nie rzadziej niż: 

− Kontrole bieżące – wg potrzeb 

− Kontrole okresowe: 

 Przed okresem przygotowania do zimy – do końca września każdego roku 

 Po zakończeniu okresu zimowego – do końca kwietnia każdego roku 

W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli nieprawidłowości w stanie technicznym 

powierzonego Wykonawcy majątku Zamawiającego, spowodowanych niewłaściwym jego 

użytkowaniem przez Wykonawcę, w szczególności wprowadzenia przez Wykonawcę istotnych 

zmian nie uzgodnionych wcześniej (nie zaakceptowanych) przez Zamawiającego, Wykonawca 

dokona wszelkich napraw i remontów (likwidacji stwierdzonych nieprawidłowości) na własny 

koszt. W przypadku nie wykonania tych robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

Zamawiający zleci ich wykonanie innej firmie, a kosztami za ich wykonanie obciąży (w formie 

noty obciążeniowej) Wykonawcę. 

Wykonawca bez wyraźnej zgody Zamawiającego nie ma prawa oddawania części lub całości 

obiektów OU (na podstawie umowy najmu lub dzierżawy lub innej formy odstąpienia) 

osobom/podmiotom trzecim oraz wykonywania w pomieszczeniach i na terenie OU działalności 

niezwiązanej z podpisaną z Zamawiającym Umową. Zakaz wskazany w zdaniu poprzednim 

dotyczy również przypadku wykonywania części przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę. 

2.10 Wyposażenie dodatkowe 

Wykonawca zamontuje na własny koszt urządzenia monitorujące pracę pojazdów 

wykorzystywanych w robotach utrzymaniowych (wraz z czujnikami GPS), kompatybilne 

z systemem monitorowania pracy sprzętu wykonującego zadania utrzymania obowiązującym 

u Zamawiającego, w terminach zgodnych z terminami gotowości i będzie utrzymywał ich 

sprawność przez cały okres obowiązywania Umowy. Koszty montażu urządzeń i działania 

systemu monitoringu pojazdów do ZUD ponosi Wykonawca. Zamawiający udostępni platformę 
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prezentacji danych przesyłanych przez system monitorowania oraz określi protokół przesyłu tych 

danych. 

Niespełnienie powyższych warunków stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany operatora systemu monitorującego w GDDKiA 

w trakcie trwania Umowy. Koszty związane z ponownym dostosowaniem do nowego systemu 

pokrywać będzie Zamawiający, za wyjątkiem sprzętu do transmisji i łączności, sprzętu 

do monitoringu, interkomu przywoławczego i czujników pojazdów, które to koszty ponosi 

Wykonawca. 

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza doposażyć Drogę w dodatkowe urządzenia, 

ich lokalizację uzgodni z Przedstawicielem Zamawiającego i pozyskane dane udostępni 

przedstawicielowi Zamawiającego. 

Wszelkie programy do obsługi urządzeń dodatkowych umożliwiające lepsze zarządzanie Drogą 

powinny współpracować i być kompatybilne z systemami działającymi w sieci GDDKiA. 

2.11 Urządzenia elektroniczne wspomagające proces zarządzania 

utrzymaniem. 

Wykonawca na własny koszt może doposażyć Drogę, przedstawiając Zamawiającemu 

informacje dotyczące ilości, planowanej lokalizacji oraz rodzaju urządzeń, w niezbędne stacje 

meteorologiczne lub inne urządzenia wspomagające zarządzanie pracami utrzymaniowymi oraz 

kontrolę terenu OD. Lokalizację umieszczenia urządzeń na Drodze i na terenie OD, Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym i uzyska jego zgodę na doposażenie Drogi lub OD w urządzenia. 

Zamawiający zaleca by w przypadku montażu stacji meteorologicznych stacje te wyposażone 

były opcjonalnie w czujniki: 

− działające w temperaturach od -40°C do +60°C, 

− prędkości wiatru (dokładność pomiaru - 0,5m/s dla prędkości 0÷10 m/s; 3% w pozostałym 

zakresie: działka elementarna 0,1 m/s [wersja analogowa] lub 20 impulsów = 1 m/s [wersja 

impulsowa], 

− kierunku wiatru (Dokładność pomiaru: 1/256 kąta pełnego dla wyjścia na 8 bitach w kodzie 

Gray'a), 

− wilgotności względnej powietrza (Dokładność pomiaru: 2% RH dla zakresu 0÷90% 3% RH 

dla zakresu 90÷100%), 

− temperatury powietrza (dokładność pomiaru: klasa selektywna dla zakresu -10°C÷+10°C 

dokładność do 0,1°C, w pozostałym zakresie klasa A wg PN-EN 60751), 

− temperatury przy gruncie, 

− temperatury i stanu nawierzchni (dokładność pomiaru: klasa selektywna: dla -10°C÷+10°C: 

dokładność do 0,1°C, pozostały zakres: dokładność zgodnie z klasą A normy PN-EN 60751), 

− temperatury podbudowy drogi, 

− ilości opadów atmosferycznych i detektor opadu, 

− widzialności, 

− stopnia zasolenia nawierzchni. 

Stacje meteorologiczne muszą umożliwiać podłączenia dodatkowych czujników (analogowych 

lub cyfrowych). 
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Wykonawca powinien zapewnić bieżące przekazywanie Zamawiającemu danych rejestrowanych 

przez stacje meteorologiczne usytuowane na odcinkach dróg objętych zamówieniem w 

szczególności do CZR i PID. 

Na każde żądanie Upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca udostępni 

podgląd z urządzeń wraz z niezbędnymi, danymi, obrazem i wynikami z urządzeń. 

Wykonawca na własny koszt zapewni łącze internetowe wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami 

sieci i urządzeniem typu Firewall, umożliwiające stałą i bezawaryjną pracę urządzeń i narzędzi 

niezbędnych do prowadzenie prac utrzymaniowych oraz odpowiednią ilość linii telefonicznych 

zapewniającą możliwość kontaktu z pracownikami kluczowymi w OD, przed najwcześniejszą datą 

protokolarnego przekazania Wykonawcy Drogi do utrzymania, dostępną także dla pracowników 

GDDKiA. Wykonawca zapewni narzędzie do monitoringu dostępności usług i zapewni dostępność 

usług na poziomie 99 % w skali miesiąca oraz stały ich serwis (maksymalny okres bez dostępu 

do usług to 24 godziny w ciągu miesiąca). 

Ostateczną decyzja o wyposażeniu Drogi w elementy wspomagające proces 

zarządzania podejmuje Wykonawca. 

 

3. UBEZPIECZENIE 
3.1 Odpowiedzialność cywilna 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych 

powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie 

realizacji przez Wykonawcę Usług i Robót objętych Umową. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w powyższym zakresie zawrzeć odpowiednie umowy 

ubezpieczenia dotyczące pojazdów/sprzętu i pracowników. 

3. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczące pojazdów/sprzętu i pracowników Wykonawcy oraz osób 

trzecich, powstałe w związku z wykonywaną Umową, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny ponadto za ewentualne szkody osób trzecich, do których 

doszło w wyniku zdarzeń na drodze powstałych na skutek nierealizowania przez Wykonawcę 

zadań wynikających z Umowy bądź realizowania ich w sposób niedostateczny tj. niezgodny 

z wymaganiami Umowy. W szczególności dotyczy to przypadków: 

a) niezachowania standardu ZUD bądź wykonywania prac ZUD niezgodnie z OPZ, 

b) uszkodzenia nawierzchni bądź innych elementów infrastruktury Drogi w okresie 

od otrzymania zgłoszenia do zabezpieczenia/likwidacji zagrożenia (docelowego usunięcia 

uszkodzenia), 

c) najechania na przeszkodę na drodze w okresie od otrzymania zgłoszenia 

do zabezpieczenia/likwidacji zagrożenia (docelowego usunięcia przeszkody z drogi), 

d) najechania na martwą zwierzynę w okresie od otrzymania zgłoszenia 

do zabezpieczenia/likwidacji zagrożenia (docelowego do usunięcia zwierzyny z drogi), 

e) innych (od ww.) zdarzeń awaryjnych mogących zagrozić bezpieczeństwu ruchu drogowego 

w okresie od otrzymania zgłoszenia do zabezpieczenia/likwidacji zagrożenia, 

5. Moment otrzymania zgłoszenia o zdarzeniu awaryjnym bądź zdarzeniu stwarzającym 

zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego to moment, w którym Wykonawca otrzyma 

informację o występowaniu zagrożenia na drodze, tak jak dla sytuacji i zdarzeń awaryjnych. 
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6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie Robót i Usług 

wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem. Oznakowanie drogi, pojazdów, maszyn 

i urządzeń w miejscach wykonywanych Robót i Usług powinno być zgodne z projektem 

czasowej organizacji ruchu wykonanym staraniem i na koszt Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwej i całodobowej ochrony nieruchomości 

użyczonych przez Zamawiającego Wykonawcy w związku z realizacją Umowy. Za straty bądź 

szkody Zamawiającego wynikłe z niewłaściwej ochrony odpowiedzialny jest Wykonawca. 

 

3.2.  Ubezpieczenie Drogi 
1. Wykonawca naprawia/wymienia uszkodzone elementy Drogi/zaplecza technicznego 

przekazanych w utrzymanie, których uszkodzenie, zniszczenie lub utrata powstały 

w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, wypadków komunikacyjnych, kradzieży i aktów 

wandalizmu w czasie realizacji usług i robót objętych umową.  

2. W przypadku powstania szkód, o których mowa w pkt. 1, Wykonawca ma obowiązek 

je usunąć, elementy naprawić bądź wymienić do stanu określonego w OPZ (na elementy 

nowe o parametrach co najmniej takich jak parametry elementu uszkodzonego, 

zniszczonego bądź skradzionego) za wynagrodzeniem wypłacanym do wysokości ustalonego 

w umowie limitu na szkody. Koszty naprawy są pokrywane przez Zamawiającego 

na podstawie faktycznie wykonanych napraw zgodnie z zasadami przewidzianymi 

w umowie. 

3. Ryzyko wystąpienia takich zdarzeń należy uwzględnić w wycenie prac. 

4. W przypadku wystąpienia szkody w infrastrukturze (elementach Drogi/zapleczach 

technicznych) prawo dochodzenia roszczeń wyłącznie od zidentyfikowanego sprawcy szkody 

lub jego Ubezpieczyciela przysługuje Wykonawcy w ramach zasad postępowania 

określonych w „Procedurze postępowania w przypadku szkód w mieniu GDDKiA dotycząca 

umów wskaźnikowych (obszarowych)”, w zakresie wynikającym z realizacji Umowy, po 

wyczerpaniu ustanowionego w umowie limitu na szkody. Ww. procedura stanowi załącznik 

nr 38 do niniejszego dokumentu. Informacja o szkodowości z ostatnich 3 lat stanowi 

załącznik nr 39. 

5. W przypadku wystąpienia szkody w obiekcie inżynierskim lub obiekcie zaplecza 

technicznego, polegającej na uszkodzeniu jego konstrukcji nośnej w zakresie zagrażającym 

jej bezpieczeństwu, do zadań Wykonawcy w ramach niniejszej umowy, należy tylko 

zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Wykonawca poinformuje GDDKiA o szkodzie postępując 

wg zasad opisanych w pkt. 6.1. Procedury. 

6. Likwidacja ww. uszkodzenia nastąpi w ramach oddzielnej umowy zawartej z podmiotem 

wyłonionym przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

4. KONTROLA REALIZACJI ROBÓT 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli zgodności realizacji robót 

utrzymaniowych zgodnie z zapisami Umowy. 

Kontrole te obejmować będą kontrole prowadzonych na Drodze działań, ich zgodności z OPZ, 

specyfikacjami technicznymi i innymi wymaganiami określonymi w Umowie oraz kontrole 

dokumentów Wykonawcy potwierdzających ich realizację. 
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Kontrole realizowane będą przez przedstawicieli Zamawiającego, w tym w szczególności przez: 

− Na poziomie Rejonu: 

− Kierownika Rejonu lub jego zastępcę (Kierownika Zespołu Technicznego), 

− Zastępcę Kierownika Rejonu (Kierownika Zespołu Technicznego) w zakresie utrzymania 

dróg – zapis fakultatywny, 

− Specjalistę ds. utrzymania dróg i mostów, w zakresie utrzymania obiektów mostowych, 

przepustów i konstrukcji oporowych – zapis fakultatywny, 

− Terenowego Inspektora Drogowego – zapis fakultatywny, 

− Terenowego Inspektora Mostowego – zapis fakultatywny, 

− Kierownika Służby Liniowej, 

− Drogomistrzów, 

− Kontrolerów Technicznych/Starszych Kontrolerów Technicznych, 

− innych Upoważnionych Przedstawicieli Zamawiającego. 

− Na poziomie Oddziału: 

− Zastępcę Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami, 

− Naczelników Wydziałów Dróg i Sieci Drogowej, Mostów oraz Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego i Zarządzania Ruchem, 

− Oddziałowego Inspektora Mostowego/Drogowego, 

− innych Upoważnionych Przedstawicieli Zamawiającego. 

Kontrole realizowane będą w ramach: 

− Kontroli doraźnej, 

− Kontroli obszarowej, 

− Kontroli procedur. 

Kontrole doraźne i obszarowe będą prowadzone oddzielnie dla części BUD, ZUD i części BUM. 

Punkty karne będą naliczane dla każdej kontroli odrębnie. 

Sposób rozliczania czasu na odstępstwo. 

W przypadku, gdy podczas kontroli wykryto niedotrzymanie standardu utrzymania Drogi 

którejkolwiek części zakresu utrzymania, od momentu wykonania kontroli liczy się czas 

na usunięcia danego odstępstwa od standardu utrzymania Drogi. W przypadku określenia godzin 

na doprowadzenie do standardu, czas liczy się od rozpoczętej pełnej godziny (5:45 = 6:00), 

a kończy się po osiągnięciu pełnego wymiaru czasu na doprowadzenie do standardu 

(np. do 4 godzin 01.01.2017 r. = 10:00 01.01.2017 r.). W przypadku określenia dni 

na doprowadzenie do standardu, czas liczy się od rozpoczętej następnej doby, a kończy się 

o godzinie 00:01 doby następnej, w której standard powinien być osiągnięty (2 dni = 00:01 

04.01.2017 r.), czyli od następnej pełnej godziny lub od następnej doby. 

4.1 Kontrola doraźna 

4.1.1 Kontrola doraźna Drogi 

Kontrola doraźna realizowana będzie na bieżąco m.in. w trakcie dokonywanych objazdów Drogi 

przez pracowników Obwodów, Rejonu i Oddziału. O terminie i miejscu kontroli Wykonawca 

nie będzie uprzedzany. 

W trakcie kontroli dokonujący jej pracownicy będą w szczególności zwracać uwagę na: 

a) sposób realizacji prac utrzymaniowych wykonywanych przez Wykonawcę tj. zgodność ich 

realizacji z: 
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• harmonogramem robót utrzymaniowych stanowiącym załącznik 4.1.1 i 4.2 

do OPZ, 

• wymaganiami specyfikacji technicznych (w zakresie technologii wykonywania 

robót), 

• zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu (w zakresie zabezpieczenia 

użytkowników ruchu publicznego oraz zabezpieczenia pracowników Wykonawcy), 

• zakresem robót utrzymaniowych wynikającym z zapisów OPZ, 

• wymaganiami dotyczącymi wyposażenia sprzętu i pracowników Wykonawcy, 

którzy wykonują czynności na drodze, 

b) stan Drogi i jej elementów w szczególności w sytuacji zagrożenia ruchu drogowego 

(występowanie ubytków nawierzchni drogi, chodników i ścieżek rowerowych, śliskości na 

drodze, chodnikach i ścieżkach rowerowych, kompletności znaków, barier i innych 

elementów wyposażenia drogi, występowanie zdarzeń mogących stwarzać zagrożenie dla 

ruchu itp.). 

Wyniki kontroli: 

Wynikiem kontroli jest stwierdzenie czy Wykonawca realizuje prace utrzymaniowe zachowując 

wymagane standardy utrzymania Drogi zgodnie z OPZ oraz czy na drodze nie występują 

zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

W sytuacjach mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, fakt przeprowadzenia 

kontroli będzie potwierdzany wpisem Zamawiającego do książki kontroli prowadzonej przez 

Wykonawcę.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o faktycznym terminie podjęcia działań oraz o 

terminie wykonania zabezpieczenia miejsc odstępstw od standardu utrzymania Drogi 

stwierdzonych podczas kontroli doraźnej. Za skuteczne powiadomienie należy uważać 

przekazanie informacji pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail właściwego Kierownika 

Służby Liniowej, wskazany przez Zamawiającego. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o usunięciu odstępstw od standardu 

utrzymania Drogi stwierdzonych podczas kontroli doraźnej. Za skuteczne powiadomienie należy 

uważać przekazanie informacji pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail właściwego 

Kierownika Służby Liniowej, wskazany przez Zamawiającego. 

Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli usunięcia odstępstw od standardu 

utrzymania Drogi w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia usunięcia odstępstwa od standardu 

utrzymania Drogi wymienionego w protokole kontroli doraźnej Drogi.  

Zwłoka w usunięciu któregokolwiek z odstępstwa od standardu utrzymania Drogi 

stwierdzonego w trakcie kontroli doraźnej Drogi skutkować będzie naliczeniem 

punktów karnych (zgodnie z Kartą Kar stanowiącą załącznik nr 16) będących 

podstawą do naliczenia kar umownych. 

Ponowne wystąpienie opisanych odstępstw od standardu utrzymania Drogi podczas kontroli 

usunięcia odstępstw od standardu utrzymania Drogi traktowane będzie jako nieusunięcie 

odstępstw w wymaganym terminie. 

4.1.2 Kontrola doraźna obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych 
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Kontrola doraźna realizowana będzie na bieżąco m.in. w trakcie dokonywanych objazdów Drogi 

przez pracowników Obwodów, Rejonu i Oddziału. O terminie i miejscu kontroli Wykonawca 

nie będzie uprzedzany. 

W trakcie kontroli dokonujący jej pracownicy będą oceniać w szczególności następujący zakres: 

a) sposób realizacji prac utrzymaniowych wykonywanych przez Wykonawcę tj. zgodność ich 

realizacji z: 

− harmonogramem robót utrzymaniowych stanowiącym załącznik 4.1.2 i 4.3 do OPZ, 

− wymaganiami specyfikacji technicznych (w zakresie technologii wykonywania 

robót), 

− zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu (w zakresie zabezpieczenia 

użytkowników ruchu publicznego oraz zabezpieczenia pracowników Wykonawcy), 

− zakresem robót utrzymaniowych wynikającym z zapisów OPZ, 

b) stan obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych w szczególności 

w sytuacji zagrożenia ruchu drogowego (występowanie ubytków nawierzchni jezdni, 

chodników, śliskości na jezdni i chodnikach, kompletności znaków, barier i innych 

elementów wyposażenia obiektu, występowanie zdarzeń mogących stwarzać zagrożenie 

dla ruchu np. podmycia, osiadania itp.). 

Wyniki kontroli: 

Wynikiem kontroli jest stwierdzenie czy Wykonawca realizuje prace utrzymaniowe zachowując 

wymagane standardy utrzymania Drogi zgodnie z OPZ oraz czy na drodze nie występują 

zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego, przy czym: 

− stwierdzenie nieprawidłowości wymienionych w pkt a) skutkować będzie naliczeniem 

punktów karnych zgodnie z Kartą Kar, 

− stwierdzenie nieprawidłowości wymienionych w pkt b) skutkować będzie wezwaniem 

Wykonawcy do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca i usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości, a w razie niepodjęcia działań bądź podjęcia ich niezgodnie z czasami reakcji 

określonymi w OPZ – skutkować będzie naliczeniem punktów karnych zgodnie z Kartą 

Kar. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o usunięciu odstępstw od standardu 

utrzymania stwierdzonych podczas kontroli doraźnej. Za skuteczne powiadomienie należy 

uważać przekazanie informacji pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail właściwego 

Kierownika Służby Liniowej, wskazany przez Zamawiającego. 

Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli usunięcia odstępstw od standardu 

utrzymania w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia usunięcia odstępstwa od standardu utrzymania 

wymienionego w protokole kontroli doraźnej. 

Zwłoka w usunięciu któregokolwiek z odstępstwa od standardu utrzymania 

stwierdzonego w trakcie kontroli doraźnej skutkować będzie naliczeniem punktów 

karnych (zgodnie z Kartą Kar stanowiącą załącznik nr 16) będących podstawą 

do naliczenia kar umownych. 

Ponowne wystąpienie opisanych odstępstw od standardu utrzymania podczas kontroli usunięcia 

odstępstw od standardu utrzymania traktowane będzie jako nieusunięcie odstępstw 

w wymaganym terminie. 
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4.2 Kontrola obszarowa 

4.2.1 Kontrola obszarowa odcinka Drogi - kontrola standardu utrzymania Drogi 

 
Kontrola obszarowa odcinka Drogi – Kontrola Standardu, realizowana będzie przez służby 
Zamawiającego na konkretnym, wybranym odcinku Drogi o dł. ok 2÷5 km. Odcinek zostanie 
wybrany losowo przez Oddział i przekazany do Rejonu z poleceniem dokonania kontroli. 
1. W ramach kontroli obszarowej odcinka Drogi Zamawiający kontrolować będzie spełnienie 

warunków realizacji umowy z zakresu: 
a) kompletności oznakowania pionowego, 
b) czystości oznakowania pionowego, 
c) stanu oznakowania pionowego (zniszczenia aktami wandalizmu, kradzieży), 
d) kompletności oznakowania poziomego, 
e) czystości oznakowania poziomego, 
f) odblaskowości oznakowania poziomego, 
g) stanu elementów zabezpieczających (poręczy, barier) 
h) czystości obiektów inżynierskich,  
i) stanu nawierzchni (braku występowania ubytków zagrażających bezpieczeństwu), 
j) stanu poboczy (braku występowania ubytków zagrażających bezpieczeństwu), 
k) obecności na jezdni przeszkód, 
l) obecności w sąsiedztwie drogi zagrożeń mogących wpłynąć na bezpieczeństwo na Drodze, 
m) czystości w miastach (wraz z oceną wszystkich elementów wchodzących w zakres 

utrzymania miast), 
n) czystości pasa drogi, 
o) w okresie zimy, obecności na Drodze czynników zimowych, 
p) inne elementy wyszczególnione w zakresie utrzymania rutynowego. 

2. Kontrola prowadzona będzie przez zespół  pracowników Zamawiającego. 
3. Kontrola odbywać się będzie w obecności Kierownika Utrzymania, który ma obowiązek 

uczestnictwa w kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego i ma prawo zgłaszania 
uwag.  

4. Nieobecność Kierownika Utrzymania nie wstrzymuje prac zespołu kontrolnego. 
5. W trakcie kontroli zespół dokona oceny spełnienia standardu we wszystkich obszarach 

wskazanych w pkt.1. (zgodnie z założeniami szczegółowymi warunku spełnienia standardu 
określonymi w częściach szczegółowych OPZ dotyczących BUD,BUM i ZUD). 

Wyniki kontroli:  

Wynikiem kontroli jest stwierdzenie czy Wykonawca utrzymuje  Drogę z zachowaniem przyjętego 
dla niej standardu utrzymania (w obszarach dla których taki standard został określony).  

Uznaje się że: 

- Standard JEST SPEŁNIONY, kiedy min. 80% wszystkich elementów w każdym obszarze objętym 
kontrolą na danym odcinku drogi spełnia warunek osiągnięcia standardu.  
Wyjątkiem jest stan nawierzchni, dla którego standard uznaje się za spełniony, gdy jest on 
spełniony dla 100% powierzchni nawierzchni.  
Spełnienie standardu oznacza, że wyniki kontroli jest pozytywny. 

-  Standard NIE JEST SPEŁNIONY, kiedy mniej niż 80% elementów w każdym obszarze objętym 
kontrolą na danym odcinku drogi spełnia warunek osiągnięcia standardu.  

Procent spełnienia standardu określa się na porównaniu wielkości tej części obszaru, dla którego 
standard jest spełniony do całkowitej wielkości obszaru poddanego kontroli (liczony w jednostkach 
miar w jakich dany obszar jest opisany tj.: szt., m2, mb i in. określonych w OPZ i przedmiarach) 
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Niespełnienie standardu oznacza, że wynik kontroli jest negatywny i za niespełnienie 
warunku utrzymywania drogi zgodnie ze standardem skutkować będzie naliczeniem 
punktów karnych będących podstawą do dokonania potrąceń. 

W przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzi się, że elementy Drogi nie spełniają warunków 
określonych w OPZ (niezależnie czy standard na kontrolowanym odcinku drogi został uznany 
za spełniony czy też nie) od momentu wykonania kontroli tego elementu Wykonawca ma czas 
na doprowadzenie elementu do określonego wymagania. Ustala się, że wszystkie nieprawidłowości 
powinny być usunięte nie później niż w ciągu 48 godz. od momentu stwierdzenia nieprawidłowości, 
za wyjątkiem zdarzeń awaryjnych, które muszą być usunięte niezwłocznie. 

Wykonawca poinformuje Zamawiającego o usunięciu nieprawidłowości. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo sprawdzenia w terenie czy Wykonawca rzeczywiści usunął nieprawidłowości.  

Nieusunięcie nieprawidłowości w terminie skutkować będzie naliczeniem punktów 
karnych będących podstawą do dokonania potrąceń. 

Kontrola potwierdzana będzie wpisami do Dziennika Objazdów. Wyniki kontroli Zamawiający opisze 
w protokole kontroli obszarowej. 

Kontrole odbywać się będą cyklicznie (nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu dla każdego Obwodu). 
O terminie i lokalizacji odcinka przewidzianego do kontroli Wykonawca zostanie poinformowany 
nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kontroli. 

Niedotrzymanie terminu usunięcia nieprawidłowości skutkować będzie naliczeniem 
punktów karnych będących podstawą do dokonania potrąceń. 

 

<przykład liczenia 80% w odniesieniu do grup na przykładzie Oddziału w Gdańsku> 

4.3. Kontrola procedur 
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Kontrola procedur realizowana będzie przez pracowników Zamawiającego na dwóch 

płaszczyznach w obszarach określonych listą procedur podstawowych oraz listą procedur 

uzupełniających. Jednocześnie kontroli może podlegać więcej niż jedno wymaganie. O zakresie 

kontroli Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego co najmniej na 7 dni przed 

rozpoczęciem kontroli. Za skuteczne powiadomienie należy uważać przekazanie informacji 

pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail właściwego Kierownika Utrzymania, wskazany 

przez Wykonawcę. 

Lista procedur podstawowych: 

W ramach kontroli procedur podstawowych Zamawiający kontrolować będzie spełnienie warunków 

realizacji umowy zgodnie z listą procedur, z zakresu: 

− Wizualna ocena stanu nawierzchni Drogi, 

− Wizualna ocena stanu oznakowania pionowego, 

− Wizualna ocena stanu oznakowania poziomego, 

− Wizualna ocena stanu poboczy/chodników, 

− Wizualna ocena drożności systemu odwodnienia Drogi, 

− Wizualna ocena stanu urządzeń ochrony środowiska, 

− Wizualna ocena pielęgnacji i utrzymania zieleni, 

− Wizualna ocena stanu utrzymania parkingów przydrożnych będących w zarządzie GDDKiA, 

− Wizualna ocena utrzymania obiektów inżynierskich, 

− Wizualna ocena utrzymania czystości w miastach, 

− Ocena standardu zimowego utrzymania Drogi, 

− Patrol Drogi, 

− Sprzęt Wykonawcy, 

− Kwalifikacja kadry Wykonawcy, 

− Stan zaplecza technicznego (Obwodu przekazanego Wykonawcy w użytkowanie). 

 

W ramach kontroli danej procedury zespół kontrolny dokona sprawdzenia warunków spełnienia 

standardu dla wszystkich elementów objętych standaryzacją w danym obszarze na terenie 

objętym kontrolą (min. 1 Obwód). Zasady odbioru prac z zachowaniem zasady 80%. 

 

Lista procedur uzupełniających: 

W ramach kontroli procedur uzupełniających Zamawiający kontrolować będzie spełnienie 

warunków realizacji Umowy oraz następujących wymagań Zamawiającego zawartych w części 

B.I niniejszego OPZ: 

− sposób zabezpieczenia robót w dzień – kontrola bezpieczeństwa robót wykonywanych 

w porze dziennej, 

− sposób zabezpieczenia robót w nocy – kontrola bezpieczeństwa robót wykonywanych 

w porze nocnej, 

− współpraca ze służbami ratowniczymi, Zarządcami dróg innych niż krajowe 

i upoważnionymi Przedstawicielami Zamawiającego – kontrola sposobu realizacji 

czynności Wykonawcy, 

− wykonywanie działań opisanych w PDR, w tym odbiór pasa drogowego 

po zakończeniu działań ratowniczych – kontrola sposobu realizacji czynności 

Wykonawcy, 
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− posiadane pozwolenia – kontrola przedstawionych przez Wykonawcę pozwoleń 

na wytwarzanie, transport i utylizację odpadów lub zawarcie stosownych umów 

w przedmiotowym zakresie z podmiotami trzecimi,  

− dokumentacja robót – kontrola sposobu prowadzenia dokumentacji prac, 

− materiały - kontrola jakości niezbędnych do realizacji Umowy materiałów, 

− wyposażenie personelu Wykonawcy, 

 

W ramach kontroli danej procedury zespół kontrolny dokona sprawdzenia warunków 

realizacji umowy dla wszystkich czynności opisanych umową. Warunek realizacji 

uważa się za spełniony jeśli wszystkie czynności realizowane są zgodnie z umową. 

W ramach kontroli Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków realizacji prac oraz efektów 

ich wykonania (w zakresie zgodności z umową, OPZ i SST). 

Fakt przeprowadzenia kontroli będzie potwierdzany wpisem Zamawiającego do książki kontroli 

prowadzonej przez Wykonawcę. Kontrola powinna odbywać się w obecności Kierownika 

Utrzymania lub osoby przez niego wskazanej, który ma obowiązek uczestnictwa w kontroli 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o usunięciu odstępstw od standardu 

utrzymania Drogi stwierdzonych podczas kontroli procedur. Za skuteczne powiadomienie należy 

uważać przekazanie informacji pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail właściwego 

Kierownika Służby Liniowej, wskazany przez Zamawiającego. 

Zamawiający ma prawo przeprowadzić kontrolę usunięcia danego odstępstwa dla danego 

wymagania z zakresu sposobu realizacji Umowy stwierdzonego podczas kontroli procedur 

w ciągu 2 dni od przekazania Zamawiającemu informacji o usunięciu stwierdzonego odstępstwa. 

Do tego czasu Wykonawca ma obowiązek niedopuszczenia do ponownego wystąpienia opisanych 

odstępstw.  

 

Kontrole odbywać się będą cyklicznie (nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu na Obwód). 

 

W zależności od zakresu stwierdzonej nieprawidłowości w realizacji Umowy 

oraz wymagań Zamawiającego zawartych w części B.I niniejszego OPZ skutkować 

będzie: 

- wezwaniem Wykonawcy do należytego Umowy zgodnie z jej wymaganiami 

i wymaganiami OPZ 

lub/i 

- naliczeniem punktów karnych będących podstawą do naliczenia kar umownych. 

 

Zwłoka w usunięciu któregokolwiek z odstępstwa od wymagań z zakresu sposobu 

realizacji Umowy stwierdzonego w trakcie kontroli procedur skutkować będzie 

naliczeniem punktów karnych (zgodnie z Kartą Kar stanowiącą załącznik nr 16) 

będących podstawą do naliczenia kar umownych. 
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5. USTALENIA EKONOMICZNE 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy określona zostanie 

na podstawie Oferty Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie będzie rozliczane w miesięcznych okresach rozliczeniowych. 

3. Miesiącem rozliczeniowym zwanym zamiennie okresem rozliczeniowym bądź cyklem 

rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 

4. Za wykonanie Robót i Usług objętych Umową Wykonawca otrzymywał będzie Wynagrodzenie 

za dany okres rozliczeniowy będące sumą: 

a. wynagrodzenia za realizację w tym okresie rozliczeniowym czynności i prac o charakterze 

rutynowym zwanego dalej Cyklicznym Wynagrodzeniem, 

b. wynagrodzenia o charakterze strukturalnym, ustalone na podstawie obmiaru zleconych, 

wykonanych i odebranych Robót i/lub Usług w danym okresie rozliczeniowym. 

5. Zarówno ofertowa cena Cyklicznego Wynagrodzenia (związana z wykonywaniem robót 

o charakterze rutynowym) jak i ofertowe ceny jednostkowe (związane z wykonywaniem robót 

o charakterze strukturalnym) muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem 

poszczególnych rodzajów robót utrzymaniowych, w zakresie określonym w niniejszym OPZ, 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych stanowiących Załączniki do OPZ oraz wszelkie 

koszty pośrednie wpływające na ostateczne ceny ryczałtowe i jednostkowe, w tym w 

szczególności: 

a) koszty ogólne, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

b) koszty podatkowe i koncesyjne, 

c) koszty dojazdu pracowników, 

d) koszty ubezpieczenia, 

e) koszty wynikające z zapewnienia i eksploatacji pojazdów, sprzętu, urządzeń, konstrukcji 

wsporczych itp., 

f) koszty opłat za przejazd odcinkami objętymi poborem opłat, ponoszonymi za przejazd 

pojazdów Wykonawcy, 

g) koszty robocizny bezpośredniej wraz z towarzyszącymi kosztami, 

h) koszty wyposażenia pracowników wraz z kosztami zarządzania i koordynowania procesem 

utrzymania, 

i) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, w tym m.in. elementów znaków 

i barier drogowych, mas bitumicznych, kruszyw i innych niezbędnych materiałów 

do realizacji przedmiotu Umowy z wyłączeniem wartości zakupu, dostarczenia i rozładunku 

soli drogowej luzem, soli workowanej do produkcji solanki oraz chlorku wapnia, które 

są po stronie Zamawiającego, 

j) koszty magazynowania oraz dostarczenia materiałów w miejsce przeznaczenia 

z wyłączeniem wartości zakupu, dostarczenia i rozładunku soli drogowej luzem, soli 

workowanej do produkcji solanki oraz chlorku wapnia, które są po stronie Zamawiającego, 

k) koszty pracy pojazdów, sprzętu i wszelkich urządzeń niezbędnych do zrealizowania 

przedmiotu Umowy wraz z towarzyszącymi kosztami, 

l) koszty usunięcia skutków: wypadków, kolizji, kradzieży, wandalizmu, zjawisk 

atmosferycznych nie stanowiących klęski żywiołowej lub innych, 

m) koszty odtwarzania elementów zagospodarowania i wyposażenia technicznego Drogi 

zniszczonych na skutek zdarzeń losowych, w szczególności na skutek: wypadków, kolizji, 

kradzieży, wandalizmu, zjawisk atmosferycznych nie stanowiących klęski żywiołowej 

lub innych. 
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n) koszty opracowania i uzgodnienia dokumentacji oraz koszty wykonania w terenie (zgodnie 

z przedmiotową, zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją) niezbędnej, czasowej 

organizacji ruchu na czas prowadzenia robót utrzymaniowych, 

o) koszty opracowania harmonogramu robót oraz Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

p) wykonywanie Robót i Usług w dni wolne, święta, niedziele oraz w godzinach nocnych, 

q) koszty dodatkowego oznakowania i zabezpieczenia strefy prac, gwarantujących 
zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pracowników, w związku 

z wykonywaniem robót utrzymaniowych w porze nocnej, 

r) organizację zaplecza, 

s) zapewnienie niezbędnej energii, wody, itp., 

t) wykonanie prób, sprawdzeń i badań przewidzianych wymaganiami specyfikacji 

technicznych, 

u) koszty usuwania wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych podczas odbiorów, 

v) koszty dostosowanie się do wymagań określonych w niniejszym Opisie przedmiotu 

zamówienia, wymagań Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D-M.00.00.00. oraz 

postanowień Umowy, 

w) koszty zawarcia koniecznych umów na usługi wspomagające proces utrzymania (w tym 

w szczególności: usług utylizacji materiałów niebezpiecznych, usług utylizacji zwierząt, 

usług ochrony meteorologicznej, usług obsługi systemu monitorowania stanu pracy 

i położenia sprzętu ZUD), 

x) koszty zawarcia umów ubezpieczeniowych od odpowiedzialności za zdarzenia na drodze 

wynikłe z powodu nierealizowania przez Wykonawcę bądź realizowania niezgodnie 

z Umową robót utrzymaniowych, 

y) Wszystkie inne koszty niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 

6. Wszystkie prace wykonywane w ramach zamówienia należy wykonywać zgodnie z zapisami 

OPZ, poszczególnych specyfikacji technicznych oraz umowy. Dokumenty te należy traktować 

jako wzajemnie uzupełniające się. Wymagania odnośnie zakresu i rodzaju prac, o których 

mowa w przedmiotowych dokumentach, bezwzględnie obowiązują Wykonawcę nawet 

wówczas, kiedy znajdują się w jednym z wymienionych dokumentów i nie zostały powtórzone 

w innym. 

7. Dla każdej Części zamówienia Wykonawca powinien ująć w cenach ryczałtowych 

i jednostkowych określonych w kosztorysach ofertowych wszelkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

8. Rozliczenia wykonanych Robót i Usług dokonywane będą w oparciu o ceny ryczałtowe 

i jednostkowe z kosztorysu ofertowego, w miesięcznych okresach rozliczeniowych. 

9. Cykliczne Wynagrodzenie za realizację prac o charakterze rutynowym obejmować będzie 

wykonanie wszystkich prac określnych w kosztorysie i OPZ w części dotyczącej utrzymania 

rutynowego.  

10. Cykliczne Wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy będzie stanowiło sumę wartości 

ryczałtów za wykonanie prac poszczególnych grup robót wskazanych w kosztorysie 

ofertowym. 

11. Wykonawca wyceni koszt realizacji poszczególnych grup robót wraz z wyceną kluczowych 

elementów tych grup (wskazanych w zestawieniu tabelarycznym kosztorysu ofertowego). 

12. Wycena wartości danej grupy prac będzie sumą wartości elementów kluczowych 

(wskazanych w zestawieniu tabelarycznym kosztorysu ofertowego) oraz wartości innych prac 

wymienionych w OPZ i koniecznych do realizacji by spełnić wymagania utrzymania danego 

elementu Drogi. 
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13. Cykliczne wynagrodzenie określone zostanie miesięcznie, w równych w całym okresie 

obowiązywania Umowy wartościach niezależnie od pory roku, stanu pogody oraz zakresu 

(ilości i częstotliwości) robót utrzymaniowych w asortymentach określonych w wartościach 

niewymiernych (według potrzeb). 

14. W sytuacji zmian w sieci dróg wpływających na zakres utrzymania Cykliczne Wynagrodzenie 

będzie korygowane zgodnie z zasadami określonymi w punktach A.10, A.11 i A.12 OPZ. 

15. Skorygowane Wartości Cyklicznego wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy będą 

ustalane proporcjonalnie do liczby dni w tym okresie. 

16. W ww. sytuacjach odpowiedniej korekcie będą podlegały przedmiary robót rutynowych 

określone w załącznikach 1a, 1b i 1c oraz 3 do OPZ. 

17. W zakresie prac określonych w kosztorysie w wartościach wymiernych (z podaniem ilości 

oczekiwanego zakresu realizacji prac) w Cyklicznym Wynagrodzeniu Wykonawca uwzględni 

wyłącznie koszty realizacji tego zakresu. W przypadku konieczności realizacji zakresu 

większego, zostanie on zlecony przez Zamawiającego w ramach prac o charakterze 

strukturalnym. Ostateczna decyzja o zleceniu prac należy do Zamawiającego. 

Bez dodatkowego zlecenia Wykonawca nie może samodzielnie podjąć decyzji o zwiększeniu 

zakresu prac. 

18. Wartość Umowy i wynikającego z niej Cyklicznego Wynagrodzenia będzie ustalona 

na podstawie faktycznie wykonywanych asortymentów robót. Wykonawca uwzględni 

w wartości Umowy i wynikającego z niej Cyklicznego Wynagrodzenia rozpoczęcie realizacji 

asortymentu ZUD w roku ……… . 

19. W cenach ofertowych dla poszczególnych grup robót składających się na wartość 

Cyklicznego Wynagrodzenia za utrzymanie rutynowe oraz w cenach jednostkowych robót 

i usług o charakterze strukturalnym należy uwzględnić koszty wszystkich czynności 

wymienionych w ustaleniach organizacyjnych i ustaleniach w zakresie prowadzenia prac BUD, 

ZUD i BUM. 

20. Ceny jednostkowe Robót i Usług o charakterze strukturalnym pozostają takie same 

w trakcie całego okresu obowiązywania Umowy (za wyjątkiem waloryzacji rocznej) 

niezależnie do ilości osób i sprzętu potrzebnych do ich wykonania, miejsca ich wykonywania 

(w ramach jednej części zamówienia) i zakresu zlecenia oraz okresu, w jakim prace 

są wykonywane (dni powszednie, dni świąteczne) czy pory dnia. 

21. Dopuszcza się zmiany wysokości Cyklicznego Wynagrodzenia za roboty rutynowe 

w przypadku: 

a. waloryzacji rocznej, 

b. w sytuacjach zmiany długości odcinka Drogi podlegającemu utrzymaniu, np. ze względu 

na zwiększenie lub zmniejszenie długości utrzymywanych dróg, ilości obiektów 

inżynieryjnych itd., 

c. zmniejszenia o więcej niż 10 % ilości poszczególnych elementów Drogi i jej wyposażenia 

(nie dotyczy obiektów mostowych, przepustów o świetle poziomym i pionowym ≥150 

cm oraz konstrukcji oporowych) określonych w OPZ np. w wyniku decyzji lub 

postanowień administracyjnych, wykonania analizy porealizacyjnej i/lub audytu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

d. zwiększenia o więcej niż 10 % ilości poszczególnych elementów Drogi i jej wyposażenia 

(nie dotyczy obiektów mostowych, przepustów o świetle poziomym i pionowym ≥150 

cm oraz konstrukcji oporowych) określonych w OPZ np. w wyniku decyzji lub 

postanowień administracyjnych, wykonania analizy porealizacyjnej i/lub audytu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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22. Rozliczenia Robót i Usług o charakterze strukturalnym będą dokonywane na podstawie 

obmiarów powykonawczych, przy czym zakres prac nie może zostać przez Wykonawcę 

zwiększony poza poziom określony zleceniem bez uzgodnienia z Zamawiającym. 

23. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezlecania Robót i Usług o charakterze strukturalnym, 

o ile nie będzie takiej konieczności. 

24. Wykonawca ma obowiązek przejąć w użyczenie Obwody Drogowe bądź ich części 

przekazane przez Zamawiającego. 

25. Ilość Obwodów Drogowych oraz ich części oraz zakres ich utrzymania może ulec zmianie 

z uwagi na zmiany sieci drogowej. 

26. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w swojej wycenie przewidywane zmiany sieci 

drogowej przedstawione w załączniku nr 29 do OPZ, w szczególności skalkulować ryzyko 

przesunięcia terminów włączenia i wyłączenia poszczególnych odcinków dróg w zakresie 

utrzymania, jak również wystąpienia innych zmian w zakresie utrzymania wynikających 

z procesu inwestycyjnego, przepisów prawa oraz zmian tych przepisów. 

 

6. ZASADY ZLECANIA I ODBIORU PRAC UTRZYMANIOWYCH 

6.1 Zasady zlecania prac  

1) Utrzymanie rutynowe 

• W zakresie utrzymania rutynowego nie przewiduje się formułowania dodatkowych zleceń - 

zakres prac utrzymania rutynowego wynika z OPZ i Umowy. 

• Wykonawca przystąpi do realizacji Umowy niezwłocznie po podpisaniu protokołu przekazania 

odcinków Dróg objętych kontraktem stanowiącego załącznik nr 19, bez dodatkowego 

wezwania ze strony Zamawiającego i realizować je będzie z zachowaniem wszystkich 

terminów pośrednich określonych w OPZ, harmonogramem ramowym realizacji Umowy 

(Załączniki nr 4.1.1 i 4.1.2) oraz harmonogramami szczegółowymi rocznymi realizacji Robót 

i Usług bieżącego utrzymania sieci drogowej, obiektów inżynierskich mostowych, przepustów 

i konstrukcji oporowych (Załączniki nr 4.2 i 4.3). 

2) Utrzymanie strukturalne  

• Prace wykraczające poza utrzymanie rutynowe, Zamawiający zlecać będzie w ramach 

indywidualnych zleceń. W szczególności dotyczyć one będą: 

− ustawienia nowych (z punktu widzenia organizacji ruchu) znaków i tablic drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

− ustawienia nowych (z punktu widzenia organizacji ruchu) odcinków barier drogowych, 

− wycinki drzew, 

− wykonania remontów cząstkowych na powierzchniach większych niż określone w obmiarze 

utrzymania rutynowego, 

− wykonania usług na innych niż wskazane w OPZ odcinkach Drogi i obszarach pasa 

drogowego, które zostały włączone w zakres utrzymania, 

− innych elementów, które nie są objęte utrzymaniem rutynowym, a wskazane zostały 

w zestawieniu tabelarycznym kosztorysu ofertowego bieżącego utrzymania sieci drogowej 

w zakresie utrzymania strukturalnego dróg i obiektów inżynierskich. 

• Zamówienia w postaci zleceń przygotowanych przez właściwego Kierownika Rejonu 

wystosowywane będą do Wykonawcy w formie pisemnej co najmniej 7 dni przed terminem 
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rozpoczęcia robót. Zamawiający w zleceniu określi rodzaj, zakres i lokalizację robót 

utrzymaniowych o charakterze strukturalnym, termin ich zakończenia, odpowiedni 

do zakresu zleconych Robót i/lub Usług. Odbiór robót strukturalnych będzie prowadzony 

zgodnie z pkt B.I.6.2 niniejszego OPZ. Zlecone roboty strukturalne będą rozliczone w okresie 

rozliczeniowym, w którym zostały odebrane. 

• Wykonawca ma obowiązek wykonania zleconych robót strukturalnych w terminie, w którym 

zgodnie ze zleceniem powinien je wykonać. Za wykonanie zlecenia uważa się wykonanie robót 

utrzymaniowych i zgłoszenie ich do odbioru. 

• Zlecenie wykonania robót utrzymaniowych Zamawiający przekaże pisemnie lub pocztą 

elektroniczną na podane przez Wykonawcę adresy ze skutkiem doręczenia. 

• Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zlecenia przekazanego 

w ww. sposób do realizacji. Niepotwierdzenie przyjęcia zlecenia przekazanego w ww. sposób 

nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jego realizacji. 

Zwłoka w wykonaniu zleconych robót strukturalnych w terminie wskazanym 

w zleceniu skutkować będzie naliczeniem punktów karnych będących podstawą 

do naliczenia kar umownych. 

6.2 Zasady odbioru i rozliczenia robót utrzymaniowych w zakresie 

utrzymania rutynowego i strukturalnego  

Zamawiający będzie prowadził odbiory odrębnie dla utrzymania rutynowego i strukturalnego. 

 

 
 

6.2.1 Zasady odbioru częściowego robót utrzymaniowych w zakresie utrzymania 

rutynowego 

 

Wszystkie roboty utrzymaniowe wykonane przez Wykonawcę, a związane z realizacją 

utrzymania rutynowego (w zakresie BUD, ZUD i BUM) odbierane będą przez Zamawiającego 

cyklicznie – jeden raz w miesiącu. O terminie odbioru częściowego robót utrzymaniowych 

w zakresie utrzymania rutynowego Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego 

co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem odbioru. Za skuteczne powiadomienie należy uważać 

przekazanie informacji pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail właściwego Kierownika 

Utrzymania, wskazany przez Wykonawcę. 

• W ramach odbioru częściowego robót utrzymaniowych w zakresie utrzymania rutynowego 

Zamawiający kontrolować będzie spełnienie warunków realizacji Umowy z zakresu 

utrzymania rutynowego opisanego w części B.II, B.III i B.IV niniejszego OPZ. 

• Odbiór odbywać się będzie dla całej sieci dróg w Obwodzie i dla wszystkich obiektów 

mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych w Rejonie. 
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• Odbioru dokonuje w imieniu Zamawiającego Komisja, której skład ustala Kierownik Rejonu. 

Z ramienia Wykonawcy w Komisji bierze udział Kierownik Utrzymania bądź osoba przez niego 

upoważniona. 

• Nieobecność Kierownika Utrzymania nie wstrzymuje prac Komisji. 

• Odbiór robót dla BUM będzie prowadzony odrębnie od obioru dla BUD i ZUD. 

• W przypadku robót wymagających wbudowania materiałów, Wykonawca zobowiązany jest 

przygotować i załączyć do protokołu operat kolaudacyjny, który będzie zawierał 

w szczególności: 

− zestawienie (w przypadku robót konserwacyjnych opisanych obmiarowo, a objętych 

Cyklicznym Wynagrodzeniem, zarówno branży drogowej jak i mostowej) wykonanych 

robót wraz z ich obmiarem powykonawczym, przygotowane przez Wykonawcę w podziale 

na poszczególne Obwody Drogowe (w przypadku robót drogowych) oraz poszczególne 

obiekty mostowe, przepusty i konstrukcje oporowe (w przypadku robót mostowych),  

i sprawdzone (w zależności od rodzaju i zakresu robót) przez Kierownika Służby Liniowej, 

Z-cę Kierownika Rejonu (Kierownika Zespołu Technicznego) i/lub ……….…… (np. Specjalistę 

ds. utrzymania dróg i mostów), 

− niezbędne świadectwa kontroli jakości, 

− badania, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty itp. wymagane przepisami ogólnymi 

lub warunkami Umowy (specyfikacji). 

• Z odbioru sporządzony zostanie: 

 Protokół odbioru częściowego robót utrzymaniowych w zakresie utrzymania rutynowego 

dróg - stanowiący załącznik nr 18.1. 

 Protokół odbioru częściowego robót utrzymaniowych w zakresie utrzymania rutynowego 

obiektów inżynierskich – roboty bieżącego utrzymania czystości - stanowiący załącznik 

nr 21. 

 Protokół odbioru częściowego robót utrzymaniowych w zakresie utrzymania rutynowego 

obiektów inżynierskich – roboty konserwacyjne - stanowiący załącznik nr 22. 

 

Wyniki odbioru: 

Wynikiem odbioru częściowego robót utrzymaniowych w zakresie utrzymania rutynowego jest 

stwierdzenie czy Wykonawca utrzymuje Drogę z zachowaniem przyjętych dla niej standardów 

utrzymania Drogi (określonych w częściach szczegółowych OPZ dotyczących BUD, ZUD i BUM). 

W przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzi się, że elementy Drogi nie spełniają warunków 
określonych w OPZ (niezależnie czy standard na kontrolowanym odcinku drogi został uznany 
za spełniony czy też nie) od momentu wykonania kontroli tego elementu Wykonawca ma czas 
na doprowadzenie elementu do określonego wymagania. Ustala się, że wszystkie nieprawidłowości 
powinny być usunięte nie później niż w ciągu 48 godz. od momentu stwierdzenia nieprawidłowości, 
za wyjątkiem zdarzeń awaryjnych, które muszą być usunięte niezwłocznie.  

Wykonawca poinformuje Zamawiającego o usunięciu nieprawidłowości. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo sprawdzenia w terenie czy Wykonawca rzeczywiści usunął nieprawidłowości. 

Fakt przeprowadzenia odbioru częściowego robót utrzymaniowych w zakresie utrzymania 

rutynowego będzie potwierdzany wpisem Zamawiającego do książki kontroli prowadzonej przez 

Wykonawcę. Wyniki odbioru Zamawiający opisze w: 

− Protokole odbioru częściowego robót utrzymaniowych w zakresie utrzymania rutynowego 

dróg - stanowiącym załącznik nr 18.1. 
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− Protokole odbioru częściowego robót utrzymaniowych w zakresie utrzymania rutynowego 

obiektów inżynierskich – roboty bieżącego utrzymania czystości - stanowiącym załącznik 

nr 21. 

− Protokole odbioru częściowego robót utrzymaniowych w zakresie utrzymania rutynowego 

obiektów inżynierskich – roboty konserwacyjne - stanowiącym załącznik nr 22. 

Ww. protokoły obioru będą niezwłocznie przekazane Wykonawcy. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o faktycznym terminie podjęcia działań 

oraz o terminie (nie dłuższym niż 48 godzin) wykonania zabezpieczenia miejsc odstępstw od 

standardu utrzymania Drogi stwierdzonych podczas odbiorów częściowych robót 

utrzymaniowych w zakresie robót rutynowych. Za skuteczne powiadomienie należy uważać 

przekazanie informacji pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail właściwego Kierownika 

Służby Liniowej, wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo przeprowadzenia 

kontroli usunięcia danego odstępstwa od standardu utrzymania Drogi. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o usunięciu odstępstw od standardu 

utrzymania stwierdzonych podczas odbiorów częściowych robót utrzymaniowych w zakresie 

robót rutynowych. Za skuteczne powiadomienie należy uważać przekazanie informacji pisemnie 

lub pocztą elektroniczną na adres e-mail właściwego Kierownika Służby Liniowej, wskazany 

przez Zamawiającego. 

Zamawiający ma prawo przeprowadzić kontrolę usunięcia danego odstępstwa od standardu 

utrzymania Drogi stwierdzonego podczas odbioru częściowego robót utrzymaniowych w zakresie 

utrzymania rutynowego.  

Zwłoka w usunięciu któregokolwiek z odstępstwa od standardu utrzymania Drogi 

stwierdzonego w trakcie odbiorów częściowych w zakresie robót rutynowych 

skutkować będzie naliczeniem punktów karnych (zgodnie z Kartą Kar stanowiącą 

załącznik nr 16) będących podstawą do naliczenia kar umownych. 

Ponowne wystąpienie opisanych odstępstw od standardu rutynowego utrzymania 

Drogi/obiektów inżynierskich podczas kontroli usunięcia odstępstw od standardu rutynowego 

utrzymania Drogi/obiektów inżynierskich traktowane będzie jako nieusunięcie odstępstw 

od standardu rutynowego utrzymania Drogi/obiektów inżynierskich w wymaganym terminie. 

6.2.2 Zasady odbioru częściowego robót utrzymaniowych w zakresie utrzymania 

strukturalnego 

• Odbiór dotyczyć będzie wyłącznie prac zleconych indywidualnie przez Zamawiającego. 

• Odbioru dokonuje w imieniu Zamawiającego Komisja, której skład ustala Kierownik Rejonu. 

Z ramienia Wykonawcy w Komisji bierze udział Kierownik Utrzymania bądź osoba przez niego 

upoważniona. 

• Wzory protokołów odbioru robót utrzymaniowych o charakterze strukturalnym przedstawiono 

w Załączniku nr 18.2. 

 

Wyniki odbioru: 

Wynikiem odbioru jest stwierdzenie czy Wykonawca wykonał zlecony mu zakres prac zgodnie 

ze zleceniem przy zachowaniu wymogów OPZ oraz odpowiednich SST. 
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• Z odbioru sporządzony zostanie Protokół odbioru robót utrzymaniowych o charakterze 

strukturalnym. 

• Załączniki do protokołu przygotowuje Wykonawca i przedstawia do zatwierdzenia 

Kierownikowi Służby Liniowej, Z-cy Kierownika Rejonu (Kierownikowi Zespołu Technicznego), 

Kierownikowi Rejonu, TID, TIM (w przypadku robót na obiektach mostowych, przepustach i 

konstrukcjach oporowych). 

• Kierownik Rejonu może wskazać inną bądź dodatkową osobę spośród pracowników Rejonu 

do zatwierdzania załączników. 

• Do odbioru robót strukturalnych Wykonawca zobowiązany jest przygotować operat 

kolaudacyjny, który będzie zawierał w szczególności: 

− kopie zleceń wykonania robót i usług o charakterze strukturalnym w danym okresie 

rozliczeniowym, 

− zestawienie wykonanych robót i usług wraz z ich obmiarem powykonawczym sporządzone 

przez Wykonawcę i sprawdzone (w zależności od rodzaju i zakresu robót) przez Kierownika 

Służby Liniowej/lub Inspektora Nadzoru i/lub ………………… np. Specjalistę ds. utrzymania 

dróg i mostów, 

− niezbędne świadectwa kontroli jakości, 

− wyniki badań, certyfikaty, deklaracje zgodności, recepty itp. wymagane przepisami 

ogólnymi lub warunkami umowy. 

Szczegółowy zakres operatu kolaudacyjnego został określony w specyfikacji SST  

D-M.00.00.00. Wymagania ogólne.  

 

Zwłoka w realizacji któregokolwiek zlecenia robót utrzymaniowych o charakterze 

strukturalnym skutkować będzie naliczeniem punktów karnych (zgodnie z Kartą Kar 

stanowiącą załącznik nr 16) będących podstawą do naliczenia kar umownych. 

 

6.2.3 Zasady rozliczenia robót utrzymaniowych w okresie rozliczeniowym 

• Rozliczenie robót utrzymaniowych w okresie rozliczeniowym będzie prowadzone łącznie 

dla robót utrzymaniowych z zakresu utrzymania rutynowego i strukturalnego. 

• Wielkość wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym będzie ustalona w protokole 

rozliczenia robót utrzymaniowych (Załącznik nr 24) na podstawie sporządzonych w danym 

okresie rozliczeniowym: protokołów kontroli doraźnych, obszarowych, procedur 

oraz protokołów odbiorów robót utrzymaniowych w zakresie utrzymania rutynowego 

i strukturalnego. 

• W zakresie robót rutynowych w protokole rozliczenia robót utrzymaniowych będą 

uwzględnione wszystkie punkty karne przyznane w danym okresie rozliczeniowym 

oraz punkty karne przyznane w protokole odbioru robót rutynowych za dany okres 

rozliczeniowy. 

• W zakresie robót strukturalnych w protokole rozliczenia robót będą uwzględnione wszystkie 

roboty odebrane w danym okresie rozliczeniowym oraz punkty karne przyznane 

w protokołach odbioru robót strukturalnych za dany okres rozliczeniowy. 

• Protokół rozliczenia robót utrzymaniowych powinien być sporządzony przez Zamawiającego 

i podpisany przez obie Strony w terminie do 14 dni od końca danego okresu rozliczeniowego. 
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B.II BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG (BUD) 

I. USTALENIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA BIEŻĄCYCH PRAC BUD 

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca powinien być przygotowany na realizację wszystkich 

prac wskazanych w tabeli „Kosztorys ofertowy”. 

2. Wykonawca realizować będzie prace 

− utrzymanie rutynowe – bez dodatkowych zleceń, 

− w zakresie prac o charakterze strukturalnym poszczególne pozycje zlecane będą 

przez Zamawiającego w ramach bieżących potrzeb Zamawiającego. 

Prace utrzymaniowe o charakterze rutynowym 

Prace wykonywane będą w ramach ogólnych zasad umowy, bez dodatkowych zleceń. 

Wykonawca będzie wykonywał prace na bieżąco, sukcesywnie, w ramach rzeczywistych potrzeb 

w taki sposób aby wszystkie elementy Drogi spełniały standard określony w OPZ i w umowie. 

Zakres prac, ich rodzaj i ilość Wykonawca określa samodzielnie na podstawie dokonywanych 

patroli brygad patrolowych oraz kontroli własnych Kierownika Utrzymania bądź innych osób 

wskazanych przez Wykonawcę. Wyjątkiem są prace określone szczegółowo w harmonogramie, 

których zakres i terminy wykonania zostały ściśle określone, w tym w szczególności w zakresie 

remontów nawierzchni (za wyjątkiem remontów prowadzonych w trybie awaryjnym), koszenia 

traw, odnowy oznakowania poziomego i in. 

Zakres prac obejmuje: 

− dla pozycji wyspecyfikowanych - zgodnie z przedmiarem. W przypadku konieczności 

wykonania prac w zakresie wyższym niż określony w pozycjach przedmiaru, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich wykonania (o ile zostaną dodatkowo zlecone) z zachowaniem cen 

jednostkowych dla tożsamych prac o charakterze strukturalnym. 

− dla pozostałych pozycji - według bieżących potrzeb. 

Prace utrzymaniowe o charakterze strukturalnym 

• Prace wykraczające poza utrzymanie rutynowe, Zamawiający zlecać będzie w ramach 

utrzymania strukturalnego w formie indywidualnych zleceń. W szczególności dotyczyć 

one będą: 

− ustawienia nowych (z pkt widzenia organizacji ruchu) znaków i tablic drogowych, 

− ustawienia nowych (z pkt widzenia organizacji ruchu) odcinków barier drogowych, 

− wycinki drzew, 

− wykonania remontów cząstkowych na powierzchniach większych niż określone w obmiarze 

utrzymania rutynowego, 

− wykonania usług na innych niż wskazane w OPZ odcinkach Drogi i obszarach pasa drogi 

np. wyznaczone objazdy drogi, 

− innych elementów, które nie są objęte utrzymaniem rutynowym, a wskazane zostały 

w zestawieniu tabelarycznym kosztorysu ofertowego robót strukturalnych. 

• Zlecenia wykonania Robót i/lub Usług Zamawiający będzie wystawiał w formie pisemnej 

określając: rodzaj, lokalizację, zakres, termin rozpoczęcia robót oraz termin ich zakończenia 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 36. 

• Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji podpisem 

na kopii pozostającej we właściwym Rejonie. 
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• Niepotwierdzenie przyjęcia zlecenia, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji zawartych 

w nim prac. W przypadku niepotwierdzenia przyjęcia zlecenia przez Wykonawcę, zlecenie takie 

zostanie przesłane w formie e-maila pod adres siedziby Wykonawcy ze skutkiem doręczenia. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania zleconych prac strukturalnych w terminie, w którym zgodnie 

ze zleceniem powinien je wykonać. 

Niespełnienie tego warunku skutkować będzie naliczeniem punktów karnych będących 

podstawą do naliczenia kar umownych. 

Roboty należy wykonywać z należytą starannością, z zachowaniem technologii i warunków 

realizacji zgodnych z opisem zawartym w Specyfikacjach Technicznych. 

Wszystkie prace objęte są gwarancją należytego wykonania. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie działania przy zapewnieniu 

bezpieczeństwa użytkownikom Drogi i zgodne z obowiązującymi przepisami. 

II. USTALENIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAC BUD W TRYBIE 

AWARYJNYM 

Niezależnie od przyjętego harmonogramu prac utrzymaniowych Wykonawca powinien 

przewidzieć konieczność wykonywania poszczególnych asortymentów prac w trybie awaryjnym, 

w sytuacji kiedy ich niewykonanie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze. 

Za sytuację w której Wykonawca winien podjąć pracę w trybie awaryjnym (zdarzenie awaryjne) 

uważa się w szczególności: 

− uszkodzenie Drogi i jej elementów uniemożliwiające bezpieczne z niej korzystanie, 

− uszkodzenie nawierzchni – dotyczy ubytków, wykruszeń i spękań o głębokości ≥5 cm, 

− uszkodzenia obiektów inżynierskich, 

− niedrożność systemu odwodnienia zagrażająca podtopieniem budynków lub jezdni, 

− przeszkodę na jezdni, chodniku innym elemencie Drogi, po którym odbywa się ruch, w tym 

m. in. porzucone przedmioty, rozsypane materiały sypkie, rozlane ciecze bądź substancje 

mogące spowodować poślizg pojazdów, martwe zwierzęta, połamane gałęzie i pnie 

powalonych drzew, posiadające awarię i/lub uszkodzone pojazdy pozostające na drodze oraz 

inne elementy mogące stwarzać zagrożenie dla ruchu, 

− uszkodzenie bądź brak elementów oznakowania pionowego odpowiadających bezpośrednio 

za bezpieczeństwo ruchu, 

− uszkodzenie elementów infrastruktury drogowej odpowiadających bezpośrednio 

za bezpieczeństwo ruchu, w tym m. in. uszkodzenie barier ochronnych, balustrad, poręczy, 

osłon energochłonnych i zabezpieczających, osłon przeciwolśnieniowych, sygnalizacji 

świetlnej, ekranów, znaków drogowych, urządzeń oświetlenia drogi, uszkodzenie ogrodzeń, 

rozmycie skarp i poboczy, 

− uszkodzenie infrastruktury zlokalizowanej w sąsiedztwie Drogi, które zagraża bezpieczeństwu 

na samej Drodze,  

− wypadek, kolizja drogowa, zdarzenie nadzwyczajne, katastrofa budowlana, 

− kradzieże elementów infrastruktury drogowej mającej wpływ na bezpieczeństwo ruchu 

m.in. siatki ogrodzeniowej, pokryw studzienek i kratek ściekowych, 

− inne nieopisane wyżej sytuacje mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 



Opis Przedmiotu Zamówienia na postępowanie pn. „Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych  
przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w ………………….. wraz ze wszystkimi elementami” 

 

 

Strona - 60 - 

W sytuacji zaistnienia konieczności realizacji prac w trybie awaryjnym Wykonawca zobowiązany 

jest do: 

− w przypadku powierzonej w utrzymanie Wykonawcy infrastruktury - zabezpieczenia 

miejsca wystąpienia zdarzenia awaryjnego oraz usunięcia awarii uszkodzonych 

elementów  

− w przypadku infrastruktury nieobjętej utrzymaniem przez Wykonawcę [(np. stacje 

pomiarowe, preselekcyjne systemy ważenia pojazdów w ruchu, infrastruktura Krajowego 

Systemu Poboru Opłat, elementy sygnalizacji świetlnej, oświetlenie dróg] – zapisy 

fakultatywne – zabezpieczenia miejsca zdarzenia awaryjnego do czasu docelowego 

zabezpieczenia przeprowadzonego przez właściwe podmioty, z którymi Zamawiający 

zawarł stosowne umowy. 

− w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej bądź sytuacji mającej znamiona 

katastrofy budowlanej (w zakresie zniszczeń nie ujętych rutynowym utrzymaniem) – 

zabezpieczenia miejsca zdarzenia awaryjnego do czasu rozpoczęcia przebudowy.  

Koszt realizacji tych prac należy uwzględnić w Cyklicznym Wynagrodzeniu jakie Wykonawca 

będzie otrzymywał za realizację prac o charakterze rutynowym. 

W przypadku stwierdzenia przez służby Wykonawcy sytuacji awaryjnej Wykonawca 

ma obowiązek zabezpieczenia miejsca bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiającego. 

Niezależnie od tego Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do dokonania 

zabezpieczenia. 

Prace realizowane w trybie awaryjnym powinny być przeprowadzane w dwóch etapach: 

Etap I – zabezpieczenia miejsca zdarzenia 

Przez zabezpieczenie miejsca zdarzenia awaryjnego należy rozumieć, w zależności od sytuacji 

występującej na drodze, podjęcie działań związanych z ustawieniem oznakowania, ręcznego 

kierowania ruchem, ustawieniem tymczasowych barier lub podjęciem innych działań, które 

w ocenie Wykonawcy będą wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników drogi, 

bezpieczeństwo konstrukcji oraz osób prowadzących prace związane z likwidacją zdarzenia 

awaryjnego. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia awaryjnego powinno być wykonane bezzwłocznie 

lecz w czasie nie dłuższym niż zadeklarowany w Ofercie Wykonawcy, liczonym od momentu 

stwierdzenia lub otrzymania zgłoszenia. 

Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji 

ruchu. Za zabezpieczenie prac Wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia. Koszty 

związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia miejsca zdarzenia awaryjnego, aż do czasu 

ostatecznego usunięcia przyczyn wystąpienia sytuacji awaryjnej. 

Niespełnienie tego warunku skutkować będzie naliczeniem punktów karnych będących 

podstawą do naliczenia kar umownych. 

Etap II – likwidacja zagrożenia 

Likwidacja zagrożenia polegać będzie na fizycznym usunięciu przyczyny zagrożenia, w tym 

w szczególności na: 
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− naprawie elementów Drogi, które uległy zniszczeniu, uzupełnieniu ubytku, usunięciu z jezdni, 

chodnika i innych części pasa drogowego wszelkich elementów obcych mogących stworzyć 

zagrożenie dla użytkowników oraz ich utylizacja, 

− wymianie uszkodzonych elementów na elementy nowe, 

− uzupełnienie brakujących elementów infrastruktury drogowej. 

 

Likwidacja zagrożenia musi nastąpić w czasie niezbędnym do jego realizacji i adekwatnym 

do wagi sytuacji awaryjnej, ale nie dłuższym niż do 24 godzin (z wyjątkiem sytuacji opisanych 

w niniejszym OPZ, które wymagają innego czasu likwidacji np. przypadku sytuacji awaryjnej 

oświetlenia ulicznego) od momentu ich stwierdzenia/zgłoszenia z zastrzeżeniem, iż likwidacja 

zagrożenia jakim jest ubytek, wykruszenie lub spękanie nawierzchni o głębokości równej i 

większej niż 5 cm powinna być dokonana bezzwłocznie (lecz nie dłużej niż 4 godziny od godziny 

otrzymania zgłoszenia) poprzez wykonanie remontu doraźnego wykonanego w trybie 

awaryjnym, polegającego na dokonaniu doraźnej naprawy miejscowej nawierzchni tak, aby 

ubytek został trwale uzupełniony np. masą mineralno-asfaltową.  

Zamawiający przewiduje wydłużenie czasu przewidzianego na usunięcie zagrożenia 

(z wyłączeniem likwidacji zagrożenia jakim jest ubytek, wykruszenie lub spękanie nawierzchni, 

o głębokości równej i większej niż 5 cm), w sytuacji, gdy jego likwidacja wiąże się z np. wymianą 

konstrukcji nośnej. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 24 

godzin od momentu stwierdzenia/zgłoszenia uszkodzenia Zamawiającemu do akceptacji 

szczegółowy harmonogram wykonania prac, z podaniem uzasadnienia dla proponowanych 

terminów robót. W przypadku braku merytorycznych przesłanek do przedłużenia terminu 

usunięcia zagrożenia, Zamawiający nakaże usunięcie zagrożenia w ciągu 24 godzin od dnia 

przedstawienia harmonogramu. 

Niespełnienie tego warunku skutkować będzie naliczeniem punktów karnych będących 

podstawą do naliczenia kar umownych. 

Niezależnie jednak od długości czasu trwania prac Wykonawca ma obowiązek trwałego 

zabezpieczania miejsca zdarzenia tak długo, aż zagrożenie zostanie całkowicie usunięte. 

Procedura postępowania w przypadku zdarzeń awaryjnych: 

− W przypadku wystąpienia na drodze sytuacji awaryjnych, w szczególności takich, które 

zagrażają bezpośrednio bezpieczeństwu ruchu drogowego Wykonawca ma obowiązek 

natychmiastowego podjęcia stosownych działań, niezwłocznie po stwierdzeniu takiej sytuacji 

przez służby Wykonawcy bądź po otrzymaniu zgłoszenia o takiej sytuacji. 

Niespełnienie tego warunku skutkować będzie naliczeniem punktów karnych będących 

podstawą do naliczenia kar umownych. 

• W przypadku, gdy Wykonawca poweźmie wiadomość o wystąpieniu sytuacji awaryjnej przed 

Zamawiającym, ciąży na nim obowiązek poinformowania Zamawiającego o tym fakcie 

(bezzwłoczne powiadamianie PID-u/CZR-u i Kierownika Służby Liniowej), a w przypadku 

zagrożenia bezpieczeństwa ruchu podjęcie natychmiastowych działań. 

Niespełnienie tego warunku skutkować będzie naliczeniem punktów karnych będących 

podstawą do naliczenia kar umownych. 
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• Wykonawca zapewni taką organizację własnych służb utrzymaniowych, aby prace w trybie 

awaryjnym mogły być skutecznie realizowane o każdej porze dnia i nocy oraz niezależnie 

od dnia tygodnia. 

• Wykonawca wykona dokumentację zdarzenia z podaniem czasu otrzymania zgłoszenia, czasu 

zabezpieczenia miejsca zdarzenia, czasu usunięcia sytuacji awaryjnej, opisu zdarzenia, 

dokumentacji fotograficznej i opisowej uszkodzonej lub zniszczonej infrastruktury drogowej 

oraz przebiegu dokonania naprawy. Dokumentacja zdarzenia powinna być przechowywana 

przez okres Umowy i udostępniana na żądanie Zamawiającego. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do uzupełniania i odtwarzania elementów 

zagospodarowania i wyposażenia drogi, urządzeń i instalacji. Do Zamawiającego 

należy prowadzenie prac obejmujących budowę, przebudowę i remont konstrukcji 

drogi i obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych. 

Zdarzenia mające charakter katastrofy budowlanej, w których uszkodzenia Drogi 

wymagają przebudowy jej fragmentu bądź całego elementu będą realizowane 

na koszt Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsca 

zdarzenia do czasu rozpoczęcia przebudowy. 

W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego na obiekcie inżynierskim, polegającego 

na uszkodzeniu jego konstrukcji nośnej w zakresie zagrażającym jej bezpieczeństwu, 

do zadań Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy, należy tylko zabezpieczenie miejsca 

zdarzenia. Likwidacja zagrożenia nastąpi w ramach oddzielnej umowy zawartej 

z podmiotem wyłonionym przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

III.  CHARAKTERYSTYKA WYKONYWANIA PRAC UTRZYMANIOWYCH 

1.  REMONTY NAWIERZCHNI DRÓG 

Remonty nawierzchni realizowane będą w trzech etapach: 

(poz. 1-15 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

− etap remontów kompleksowych (poz. ….. tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego), 

− etap remontów doraźnych, 

− etap remontów doraźnych wykonywanych w trybie awaryjnym. 

Zamawiający dopuszcza realizację remontów nawierzchni wyłącznie z wykorzystaniem 

poniższych rodzajów remontów wykonywanych z zachowaniem obowiązujących Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych, określających sposób wykonywania robót: 

1. Remont cząstkowy przy użyciu mieszanki mineralno–asfaltowej na gorąco przygotowywanej 

w recyklerze w miejscu wbudowania o głębokości uszkodzenia nawierzchni średnio 6 cm - 

SST D-05.03.11 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu recyklera, 

punkty: 1 - 6. 

2. Remont cząstkowy nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez frezowanie istniejącej 

nawierzchni na średnią głębokość 5 cm i ułożenie warstwy betonu asfaltowego o średniej 

grubości 5 cm - łaty do 5 m2 - SST D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, 

punkty: 1- 6. 
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3. Remont cząstkowy nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez frezowanie istniejącej 

nawierzchni na głębokość 5 cm i ułożenie warstwy betonu asfaltowego o średniej grubości 

5 cm - łaty od 5 do 100 m2 - SST D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, 

punkty: 1 - 6. 

4. Remont cząstkowy nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez frezowanie istniejącej 

nawierzchni na głębokość 5 cm i ułożenie warstwy betonu asfaltowego o średniej grubości 

5 cm - łaty powyżej 100 m2 - SST D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, 

punkty: 1 - 6. 

5. Remont cząstkowy z wymianą górnej warstwy podbudowy - SST D-05.03.17 Remont 

cząstkowy nawierzchni bitumicznych, punkty: 1 - 6. 

6. Remont cząstkowy przy użyciu asfaltu lanego o głębokości uszkodzenia nawierzchni średnio 

6 cm – SST D-05.03.07b Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni asfaltem lanym, 

punkty: 1 – 6. 

7. Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną 

"na zimno" na średnią głębokość 6 cm – SST D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni 

bitumicznych, punkty: 1 - 6. 

8. Remont cząstkowy w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni – SST D-

05.03.09 Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana, punkty 1 - 6. 

9. Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej (m.in. na zabrukach przejezdnych 

i opaskach na rondach) – SST D-05.03.01a Remont cząstkowy nawierzchni z kostki 

kamiennej, punkty: 1 – 6. 

10. Remont nawierzchni z kostki betonowej – SST D-05.03.23b Remont cząstkowy nawierzchni 

z betonowej kostki brukowej, punkty: 1 – 6. 

11. Remont nawierzchni betonowej – SST D-05.03.18 Remont cząstkowy nawierzchni 

betonowych, punkty: 1 – 6. 

12. Remont nawierzchni tłuczniowej – SST D-05.02.01a Remont cząstkowy nawierzchni 

tłuczniowej, punkty: 1 – 6. 

13. Remont nawierzchni gruntowej – SST D-05.01.00a Naprawa nawierzchni gruntowych, 

punkty: 1 – 6. 

14. Likwidacja spękań poprzecznych i podłużnych nawierzchni poprzez wyfrezowanie szczeliny 

do szerokości 15 mm na głębokość 25 mm i zalanie masą zalewową – SST D-05.03.15 

Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych, 

punkty: 1 – 6. 

Frezowanie nawierzchni powinno się odbywać zgodnie z wymaganiami SST D-05.03.11a 

Doraźna naprawa odkształceń nawierzchni asfaltowej za pomocą frezowania, punkty: 1 - 6. 

Materiały 

Materiały stosowane do napraw nawierzchni muszą spełniać wymagania SST oraz posiadać 

wszystkie niezbędne dokumenty poświadczające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dokumentacji oraz do pobrania próbki 

do badań celem weryfikacji jakości zastosowanego materiału. 

1.1 Remonty kompleksowe 

Remonty kompleksowe będą wykonywane w ramach określonych przedmiarem zakresów 

i rodzajów remontów, wskazanych przez Zamawiającego indywidualnie dla każdego Rejonu 

w podziale na poszczególne Obwody Drogowe.  
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Remonty kompleksowe realizowane będą w terminach zgodnych z aktualnym w danym roku 

Zarządzeniem GDDKiA dot. bieżącego utrzymania dróg. 

W szczególnych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania 

remontu jeśli wynika to z potrzeb drogi, warunków atmosferycznych bądź zdarzeń 

nadzwyczajnych. 

 

Etap przygotowania: 

W miesiącu poprzedzającym wykonanie remontów kompleksowych, Zamawiający dokona 

przeglądu stanu nawierzchni i wskaże miejsca, w których powinien być wykonany remont wraz 

z fizycznym wyznaczeniem tych miejsc na nawierzchni drogi. 

Zestawienie remontów dla każdego Rejonu oddzielnie w podziale na poszczególne Obwody 

Drogowe, Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż do końca miesiąca poprzedzającego 

miesiąc wykonywania poszczególnego etapu remontu. Zestawienie zawierać będzie lokalizację 

miejsc wskazanych do remontu w kilometrażu drogi, ich powierzchnię oraz rodzaj remontu. 

Łączny minimalny zakres poszczególnych rodzajów remontów które zobowiązany jest wykonać 

Wykonawca określony został na stałym, niezmiennym poziomie. 

W szczególnych przypadkach jeśli stan drogi tego wymaga Zamawiający zastrzega sobie prawo 

zwiększenia zakresu przewidzianego w części rutynowej. Jeśli taka sytuacja zajdzie, 

Zamawiający zleci wykonanie remontu na zasadach określonych dla prac strukturalnych. 

Wskazany powyżej uznany jako zlecenie prac o charakterze strukturalnym zostanie rozliczone 

na podstawie indywidualnego obmiaru. 

Przed fizycznym rozpoczęciem prac Wykonawca powinien dokonać wraz Zamawiającym wizji 

w terenie w celu jednoznacznego określenia miejsc wykonania konkretnych zakresów i rodzajów 

remontów. 

Etap realizacji: 

Wykonawca przystąpi do realizacji remontów zgodnie z zasadami określonymi w OPZ i SST oraz 

zrealizuje je z zachowaniem przewidzianych zakresów, rodzajów remontów oraz terminów ich 

wykonania. 

Wykonanie robót obejmuje odtworzenie oznakowania poziomego w niezbędnym zakresie, 

wynikającym z zakresu remontów. Prace powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami SST 

D-07.01.01 Oznakowanie poziome punkty: 1 – 6 oraz na zasadach określonych w punkcie 2.1 

Utrzymanie oznakowania poziomego dróg. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Remonty kompleksowe” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− Wykonawca wykonał remonty kompleksowe w zakresie i terminie określonym w OPZ, 

a naprawy zostały wykonane zgodnie z wymaganiami OPZ i SST oraz sztuką budowlaną 

i nie wykazują widocznych uchybień w ocenie Zamawiającego. 

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie naliczeniem 

punktów karnych będących podstawą do naliczenia kar umownych. 
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1.2 Remonty doraźne  

Remonty doraźne realizowane będą przez Wykonawcę w całym okresie obowiązywania Umowy, 

w szczególności w okresach pomiędzy okresami realizacji remontów kompleksowych. 

Wykonawca wykonywać będzie remonty doraźne sukcesywnie, na bieżąco, w każdym przypadku 

kiedy stwierdzony zostanie ubytek, wykruszenie lub spękanie nawierzchni o głębokości większej 

niż 3 cm. Zamawiający nie określa ani minimalnego ani maksymalnego zakresu prac. Wynikać 

on będzie ze stanu nawierzchni i stanowi on ryzyko Wykonawcy. Zamawiający określa jedynie 

ilość jednostek elementu Drogi, na którym remonty należy wykonywać i ustala iż jednostką tą 

jest długość odcinka Drogi wyrażona w kilometrach Drogi. 

W przypadku stwierdzenia takiego ubytku, wykruszenia lub spękania Wykonawca ma obowiązek 

zabezpieczania go i dokonania naprawy nawierzchni tak, aby ubytek, wykruszenie lub spękanie 

zostały trwale uzupełnione, przy czym do niezbędnych prac zabezpieczających należy przystąpić 

bezzwłocznie, lecz w czasie nie dłuższym niż zadeklarowany w Ofercie Wykonawcy, liczony od 

momentu stwierdzenia/zgłoszenia poprzez oznakowanie robót oraz niezbędną naprawę doraźną 

np. masą mineralno-asfaltową na zimno wykonaną w terminie nie dłuższym niż do 48 godzin 

od momentu stwierdzenia/zgłoszenia. 

W przypadku wykonania naprawy doraźnej Wykonawca ma obowiązek dokonania naprawy 

docelowej przy użyciu jednego z rodzajów remontów nawierzchni przewidzianych przez 

Zamawiającego do realizacji (poz. 1-14 przedmiaru utrzymania rutynowego), tj.: należy 

wykonać remont odpowiedni dla istniejącej nawierzchni jezdni bezzwłocznie (lecz nie później niż 

w terminie 7 dni od dnia wykonania naprawy doraźnej) w sprzyjających warunkach 

temperaturowo – pogodowych. 

Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od zachowania ww. terminu wystąpienia 

długotrwałych niesprzyjających warunków temperaturowo – pogodowych. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić z Zamawiającym inny termin wykonania robót. 

Zamawiający przewiduje również zastosowanie technologii innych niż wymienione w poz. 1-14 

przedmiaru utrzymania rutynowego w przypadku uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

W przypadku ponownego uszkodzenia nawierzchni w tym samym miejscu Wykonawca 

ma obowiązek ponownej naprawy, przy czym w celu uniknięcia konieczności wielokrotnego 

naprawiania tych samych miejsc Wykonawca ma obowiązek zastosowania takiego rodzaju 

naprawy nawierzchni, aby była ona trwała. 

Za wykonywanie remontów doraźnych Wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia. 

Koszt ich realizacji Wykonawca uwzględni w Cyklicznym Wynagrodzeniu.  

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI: 

Standard dla asortymentu „Remonty doraźne” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi: 

− nawierzchnia jezdni na całej powierzchni utwardzonych elementów Drogi (również 

na drogowych obiektach inżynierskich) w 100% jest pozbawiona ubytków, wykruszeń 

i spękań o głębokości powyżej 3 cm. 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− naprawy zostały wykonane zgodnie z wymaganiami OPZ i SST oraz sztuką budowlaną 

i nie wykazują widocznych uchybień w ocenie Zamawiającego. 
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1.3 Remonty doraźne wykonywane w trybie awaryjnym 

Pod pojęciem remontów doraźnych w trybie awaryjnym rozumie się wszystkie zabiegi 

remontowe związane z naprawami nawierzchni, które niezależnie od warunków atmosferycznych 

wykonać trzeba niezwłocznie, m.in. z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników drogi. Remonty 

doraźne w trybie awaryjnym realizowane będą przez Wykonawcę w całym okresie 

obowiązywania Umowy, w szczególności w okresach pomiędzy okresami realizacji remontów 

kompleksowych. Wykonawca wykonywać będzie remonty w trybie awaryjnym sukcesywnie, na 

bieżąco, w każdym przypadku kiedy stwierdzony zostanie ubytek, wykruszenie lub spękanie 

nawierzchni o głębokości równej i większej niż 5 cm. Zamawiający nie określa ani minimalnego 

ani maksymalnego zakresu prac. Wynikać on będzie ze stanu nawierzchni i stanowi on ryzyko 

Wykonawcy. Zamawiający określa jedynie ilość jednostek elementu drogi, na którym remonty 

należy wykonywać i ustala iż jednostką tą jest długość odcinka drogi wyrażona w kilometrach 

drogi. 

W przypadku stwierdzenia takiego ubytku Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć i zlikwidować 

takie zagrożenie w terminach i na zasadach jak dla prac wykonywanych w trybie awaryjnym, 

zgodnie z procedurą wskazaną w Rozdziale B.II.II Ustalenia w zakresie wykonywania prac BUD 

w trybie awaryjnym.  

Naprawę docelową należy wykonać zgodnie z pkt 1.2 Remonty doraźne. 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Remonty doraźne wykonywane w trybie awaryjnym” jest spełniony, 

gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− nawierzchnia jezdni na całej powierzchni utwardzonych elementów Drogi (również 

na drogowych obiektach inżynierskich) w 100% jest pozbawiona ubytków, wykruszeń 

i spękań o głębokości równej i większej niż 5 cm. 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− naprawy zostały wykonane zgodnie z wymaganiami OPZ i SST oraz sztuką budowlaną 

i nie wykazują widocznych uchybień w ocenie Zamawiającego. 

2. UTRZYMANIE I REMONTY URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
(Oznakowanie i Bezpieczeństwo)  
 
Utrzymanie oznakowania poziomego dróg 

(poz.14-16 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach utrzymania oznakowania poziomego dróg Wykonawca wykona następujące 
czynności:  

- remont oznakowania poziomego cienkowarstwowego, 
- remont oznakowania poziomego grubowarstwowego, 
- uzupełnienie brakujących punktów elementów odblaskowych.  

TERMINY realizacji robót: 
Zamawiający wymaga, aby zadanie - odnowa oznakowania poziomego dla wszystkich części 
zamówienia - został zrealizowany w terminie od dnia ………………….. r. do dnia …………………………. r. 
z zachowaniem terminów pośrednich dla poszczególnych etapów zamówienia, tj.: 
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a) ETAP I – Kompleksowa pozimowa odnowa oznakowania poziomego – realizowany w okresie 
od 01.maja każdego roku do 31.maja każdego roku obowiązywania umowy, 

b) ETAP II – Doraźne całoroczne utrzymanie oznakowania poziomego – realizowana w 
pozostałych okresach każdego roku obowiązywania umowy.  

 
W I roku obowiązywania umowy Wykonawca odpowiada za standard utrzymania oznakowania 
od dnia doprowadzenia oznakowania do wymaganego standardu, czyli od ………………….. .  
 
Prace muszą być realizowane w sposób ciągły również w dni wolne od pracy oraz niezależnie od 
pory dnia. W szczególności Wykonawca realizować będzie prace w porze nocnej w miejscach: 

− w terenach zabudowanych, 
− na odcinkach o wzmożonym ruchu pojazdów, na którym wykonywanie prac w porze 

dziennej powodowałoby konieczność wstrzymywania ruchu pojazdów. 
 
Niespełnienie tego warunku skutkować będzie naliczeniem punktów karnych będących 
podstawą do dokonania potrąceń. 
 
Zamawiający w szczególnych sytuacjach dopuszcza możliwość rezygnacji z tego wymogu. Decyzję 
o zmianie pory wykonywania prac utrzymaniowych podejmuje Rejon w uzgodnieniu z Oddziałem 
GDDKiA. 
 
Wykonawca w cenie jednostkowej winien uwzględnić konieczność dodatkowego oznakowania 
strefy prac oraz przedsięwziąć dodatkowe czynności gwarantujące zachowanie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i bezpieczeństwa pracowników, w związku z wykonywaniem prac w porze 
nocnej. 
 
Wykonawca zakończy prace: 

− w zakresie Kompleksowej pozimowej odnowy oznakowania poziomego do dnia 31.05 
każdego roku,  

− w zakresie Doraźnego utrzymania odnowy oznakowania w zależności od zakresu w 
terminie uzgodnionym z Kierownikiem Rejonu. 

 
Niespełnienie tego warunku skutkować będzie naliczeniem punktów karnych będących 
podstawą do dokonania potrąceń. 
 
Roboty po ich wykonaniu Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru.  
Do odbioru Wykonawca przedstawia:  

− zestawienie wykonanych prac wraz z ich obmiarem powykonawczym sporządzone przez 
Wykonawcę i sprawdzone przez Kierownika Służby Liniowej i Inspektora Nadzoru, 
zakres prac nie może zostać przez Wykonawcę zwiększony, ani zmniejszony poza poziom 
określony przedmiarem bez uzgodnienia z Zamawiającym,  

− sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Zestawienie wartości wykonanych w 
ramach zlecenia robót, 

− niezbędne świadectwa kontroli jakości, 
− certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami. 

 
Wykonawca będzie świadczył usługi jw. w Rejonach GDDKiA Oddział w …… wg następujących 
ustaleń: 
 
Remont oznakowania poziomego cienkowarstwowego 
(poz.14 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

Remont oznakowania poziomego będzie realizowany w dwóch etapach: 
- etap I - kompleksowa pozimowa odnowa oznakowania cienkowarstwowego poziomego, 
(realizowana w terminie 01.05 -31.05 każdego roku) 
- etap II - doraźne całoroczne utrzymanie oznakowania cienkowarstwowego poziomego. 
 
Kompleksowa pozimowa odnowa oznakowania cienkowarstwowego poziomego 
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W ramach kompleksowej pozimowej odnowy oznakowania poziomego Wykonawca raz w roku 
zgodnie z harmonogramem wykona remont (odnowę) całej powierzchni oznakowania poziomego 
cienkowarstwowego w danym Rejonie, zgodnie z określonym w przedmiarze zakresie. 
Dodatkowo Wykonawca winien uwzględnić wykonanie zmian w oznakowaniu poziomym w ilości 
ok. 5% całkowitej powierzchni malowania uwzględnionej w przedmiarze, związanej z możliwą 
korektą organizacji ruchu, którą Zamawiający ma prawo wprowadzić w zależności od potrzeb. 
Niezależenie od rzeczywistego obmiaru wartość Cyklicznego Wynagrodzenia nie ulega zmianie 
jeśli ilość zmian nie zwiększy zakresu o więcej niż 5%. 
 
Wykonawca realizować będzie odnowę w śladzie istniejącego oznakowania, chyba 
że Zamawiający nakaże dokonanie korekty oznakowania wynikającego z naniesienia 
koniecznych z punktu widzenia BRD zmian organizacji ruchu. 
 
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania projektów zmian organizacji ruchu w terminie 
do końca marca każdego roku, przed rozpoczęciem Etapu I lub niezwłocznie po ich zatwierdzeniu 
w pozostałej części roku. 
 
W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian poza terminem wykonywania etapu I 
Wykonawca dokona stosownej korekty oznakowania w terminie nie później niż 30 dni od dnia 
przekazania polecenia wprowadzenia zmian.  
 
Niespełnienie tego warunku skutkować będzie naliczeniem punktów karnych będących 
podstawą do dokonania potrąceń. 
 
Doraźne całoroczne utrzymanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego 
Niezależnie od wykonania odnowy malowania na całej jego powierzchni w etapie I  Wykonawca 
zobowiązany jest w pozostałym okresie roku do uzupełniania miejscowego oznakowania 
poziomowego w obszarach gdzie zostało fizycznie wytarte bądź utraciło parametry fizyczne 
określone SST, szczególnie w miejscach narażonych na wycieranie (np. przejścia dla pieszych, 
łuki drogi, elementy drobne i in.) lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń losowych. Prace należy 
wykonywać zgodnie z właściwymi SST oraz dokumentacją techniczną. 
 
Niezależnie od prac wykonywanych w etapie I, Wykonawca winien przez cały rok utrzymywać 
oznakowanie poziome tak by : 

− utrzymać minimalne określone rozporządzeniem i SST wymogi odblaskowości i inny cech 
fizycznych, 

− było ono kompletne z punktu widzenia organizacji ruchu,  
− organizacja ruchu była adekwatna do potrzeb, co oznacza ze Wykonawca winien 

dokonywać wymaganych przez Zamawiającego zmian organizacji ruchu na podstawie 
przekazanego projektu organizacji ruchu.  

 
W celu wykazania posiadania odpowiednich cech oznakowania, Wykonawca dokona określonych 
badań laboratoryjnych w szczególności: 
- na etapie przed odbiorem etapu I 
- do końca września każdego roku. 
 
Miara dotrzymania standardu:  
Standard jest spełniony, gdy: 

− kompleksowa odnowa oznakowania zostanie wykonana w terminie wyznaczonym 
harmonogramem, 

−  malowanie w miejscach narażonych na wycieranie jest na bieżąco uzupełniane, 
− oznakowanie czyste, czytelne, bez przetarć, dobrze widoczne w dzień i w nocy. Malowanie 

wykonane wadliwie lub niezgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu traktowana będzie 
jak brak wykonania oznakowania na danych odcinku drogi. 

Oznakowanie musi spełniać wymagania zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 
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Remont oznakowania poziomego grubowarstwowego 
(poz.15 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

 
W ramach realizacji Wykonawca raz w roku zgodnie z harmonogramem wykona remont 
(odnowę) całego oznakowania poziomego grubowarstwowego w danym Rejonie.  
Zakłada się że remont należy wykonać : 

− poprzez uzupełnienie brakujących (wykruszonych) powierzchni oznakowania na 
całkowitej powierzchni 5% podanej w przedmiarze powierzchni oznakowania 
grubowarstwowego,  

− poprzez pomalowanie istniejących linii oznakowania grubowarstwowego farbą do odnowy 
oznakowania cienkowarstwowego na całkowitej powierzchni 30% podanej w przedmiarze 
powierzchni oznakowania grubowarstwowego,  

 
Miara dotrzymania standardu:  
Standard jest spełniony, gdy: 

− kompleksowa odnowa oznakowania grubowarstwowego zostanie wykonana w terminie 
wyznaczonym harmonogramem, 

− malowanie w miejscach narażonych na wycieranie jest na bieżąco uzupełniane, 
− oznakowanie czyste, czytelne, bez przetarć, dobrze widoczne w dzień i w nocy. 

Malowanie wykonane wadliwie lub niezgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu 
traktowana będzie jak brak wykonania oznakowania na danych odcinku drogi. 

 

2.2 Utrzymanie punktowych elementów odblaskowych (na jezdni i U-1c na barierach) 

(poz. 18 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie wymieniał uszkodzone lub uzupełniał 

brakujące punktowe elementy odblaskowe w miarę wystąpienia takiej potrzeby, w terminie do 7 

dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia uszkodzenia/braku elementu. 

Prace związane z utrzymaniem punktowych elementów odblaskowych na jezdni powinny być 

wykonywane zgodnie z wymaganiami SST D-07.01.02 Remont oznakowania poziomego, 

punkty: 2.5, 5.5.3, 5.6, 5.7 i 6. 

Zastosowane punktowe elementy odblaskowe muszą być kompletne, dobrze widoczne w dzień 

i w nocy. Typ i klasa nowych elementów (wymiana, uzupełnienie) powinny być zgodne 

z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu na danym odcinku drogi. 

Zamawiający zastrzega, iż w przypadkach wymiany, uzupełnienia lub zdekompletowania 

punktowych elementów odblaskowych na jezdni, Wykonawca winien zastosować nowe punktowe 

elementy odblaskowe wyposażone w odbłyśnik III generacji, posiadające współczynnik odblasku 

min. 200mcd/lux dla barwy białej wg PN EN 1463-1:2009. 

Do wykonania punktowych elementów odblaskowych na jezdni zaleca się zastosowanie 

materiałów o niskim profilu, wyposażonych w osłonę przed ścieraniem tj. korpus żeliwny, 

co wydłuży okres eksploatacji elementów i pozwoli na uniknięcie napraw gwarancyjnych. 

Ilość uzupełnianych punktów uzależniona jest od ilości elementów, które w trakcie okresu 

trwania umowy zostaną zniszczone, uszkodzone lub zdekompletowane. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI: 

Standard asortymentu „Utrzymanie punktowych elementów odblaskowych (na jezdni 

i na barierach - U-1c)” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi: 
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− brakuje nie więcej niż 10% ilości elementów odblaskowych na kontrolowanym odcinku, 

− oznakowanie punktowymi elementami odblaskowymi jest zgodne z zatwierdzonym 

projektem stałej organizacji ruchu. 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− uszkodzone/brakujące elementy zostały wymienione/uzupełnione z zachowaniem 

terminu określonego w OPZ, 

− prace utrzymaniowe związane z wymianą elementów na jezdni zostały wykonane 

zgodnie z wymaganiami SST oraz OPZ. 

2.3 Utrzymanie elementów odblaskowych ostrzegających dziką zwierzynę 

(poz.19 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji 1 raz w roku w okresie od 1 do 31 maja każdego roku Wykonawca 

będzie kompleksowo wymieniał lub uzupełniał wszystkie brakujące, uszkodzone 

lub zdekompletowane elementy odblaskowe ostrzegające dziką zwierzynę. 

Zastosowane elementy odblaskowe muszą być kompletne, dobrze widoczne w dzień i w nocy. 

Typ i klasa nowych elementów (wymiana, uzupełnienie) powinny być zgodne z parametrami jak 

dla istniejących elementów zastosowanych na danym odcinku drogi. Ilość uzupełnianych 

punktów uzależniona jest od ilości elementów, które w trakcie okresu trwania Umowy zostaną 

zniszczone, uszkodzone lub zdekompletowane. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI: 

Standard asortymentu „Utrzymanie elementów odblaskowych ostrzegających dziką zwierzynę” 

jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi: 

− oznakowanie punktowymi elementami odblaskowymi jest kompletne, bez uszkodzeń – 

w ilości przekazanej w utrzymanie, 

− parametry techniczne wymienianych elementów są zgodne z parametrami elementów 

przekazanych w utrzymanie (lub lepsze zgodnie z punktem 2.2 w Rozdziale B.I). 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− elementy zostały kompleksowo wymienione i uzupełnione w terminie określonym w OPZ. 

2.4 Utrzymanie oznakowania pionowego - znaki 

(poz. 20 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

Obmiar dla ww. wskazanej pozycji przedmiaru utrzymania rutynowego obejmuje: 

- znaki z grup: A, B, C, D z wyjątkiem D39a i T-34, E od E-3 do E-12a oraz od E-15a do E-19a 

oraz E-21 i Tabliczki 'Tranzyt", G, R, T; 

- jako jedną sztukę znaku należy przyjąć jedną tarczę znaku. 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie: 

a) dokonywał doraźnych czynności prostowania oznakowania, dokręcania, naprawy 

lub wymiany konstrukcji nośnej i konstrukcji mocującej, pionowej regulacji wysokości 

i kierunku, wymiany zniszczonego czy też nieczytelnego znaku (m.in. na skutek wandalizmu, 

kolizji, wypadku, innych zdarzeń), uzupełnienia brakującego znaku (w tym skradzionego) - 
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nie dopuszcza się braków oznakowania pionowego w stosunku do zatwierdzonego projektu 

stałej organizacji ruchu. Doprowadzenie do standardu w zakresie kompletności oznakowania 

i poprawnego stanu technicznego wykonać niezwłocznie, nie później niż: 

− w czasie przewidzianym jak dla zdarzeń awaryjnych zgodnie z procedurą wskazaną 

w Rozdziale B.II.II Bieżące utrzymanie dróg (BUD), dla znaków: A-7 i B-20, 

ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych od D-1 do D-14; 

− do 48 godzin liczonych od momentu stwierdzenia/zgłoszenia dla pozostałego oznakowania 

(dla znaków nietypowych istnieje możliwość wydłużenia terminu do 7 dni – jak dla tablic - 

po uzyskaniu zgody Zamawiającego). 

b) na bieżąco kontrolował widoczność oznakowania w kontekście zasłaniania elementów 

oznakowania przez gałęzie i liście drzew oraz krzewów, rosnących w bezpośrednim 

sąsiedztwie drogi. Wykonawca ma obowiązek dokonywania cięć sanitarnych tych części 

drzew, które ograniczają widoczność znaków, przy czym uznaje się, że znaki i tablice 

są właściwie dostrzegalne jeśli całe ich lica widoczne są z odległości minimum 200 m. Cięć 

należy dokonywać niezwłocznie po stwierdzeniu przypadku zasłaniania znaku, nie później niż 

do 24 godzin od momentu stwierdzenia/zgłoszenia braku wymaganej widoczności. 

c) na bieżąco kontrolował odblaskowość znaków w stosunku do parametrów określonych 

w zatwierdzonym projekcie stałej organizacji ruchu i obowiązujących przepisach prawa. 

Nie dopuszcza się uszkodzeń foli powodującej nieczytelność informacji. Parametry 

odblaskowości należy doprowadzić do standardu do 7 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia 

niespełniania właściwych parametrów. 

Stan techniczny znaków, sposób ustawienia i montażu oraz parametry odblaskowości muszą 

spełniać wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Prace utrzymaniowe powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych: 

− D-07.02.03 Remont oznakowania pionowego, punkty 1 – 6. 

− D-07.02.03a Odnawianie farbą słupków do znaków drogowych, punkty 1 – 6. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie oznakowania pionowego - znaki” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− oznakowanie jest kompletne, tzn. znaki ustawione zgodnie z zatwierdzonym projektem 

stałej organizacji ruchu, 

− barwa i odblaskowość lica znaków, odległość znaków od jezdni, wysokość zamocowania 

i kąt pochylenia tarcz znaków są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 

− słupki znaków ustawione w pionie, stabilnie zamocowane w podłożu, 

− konstrukcje nośne oraz mocujące zgodne z projektem wykonawczym, stabilne, bez 

uszkodzeń, bez korozji, 

− znaki są czytelne o treści zgodnej z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, 

w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń (stan techniczny znaków nie może 

zagrażać bezpieczeństwu ruchu). 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  
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− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST, 

− brakujące znaki zostały uzupełnione w terminach określonych w OPZ. 

W przypadku stwierdzenia odstępstw od standardu należy niezwłocznie przystąpić 

do niezbędnych prac zabezpieczających/naprawczych. 

 

2.5 Utrzymanie oznakowania pionowego – tablice 

(poz. 21 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

Obmiar dla ww. wskazanej pozycji przedmiaru utrzymania rutynowego obejmuje tablice: F, 

od U-3 do U-10b, od U-20a do U-21d, od U-26 do U-27 oraz pozostałe znaki nie wymienione 

w innych pozycjach przedmiaru. 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie: 

a) dokonywał doraźnych czynności prostowania oznakowania, dokręcania, naprawy 

lub wymiany konstrukcji nośnej i konstrukcji mocującej, pionowej regulacji wysokości 

i kierunku, wymiany zniszczonego czy też nieczytelnego znaku (m.in. na skutek wandalizmu, 

kolizji, wypadku, innych zdarzeń), uzupełnienia brakującego znaku (w tym skradzionego) - 

nie dopuszcza się braków oznakowania pionowego w stosunku do zatwierdzonego projektu 

stałej organizacji ruchu. Doprowadzenie do standardu w zakresie kompletności oznakowania 

i poprawnego stanu technicznego wykonać niezwłocznie, nie później niż: 

− zabezpieczenie uszkodzonych tablic w czasie przewidzianym jak dla zdarzeń awaryjnych 

zgodnie z procedurą wskazaną w Rozdziale B.II.II Bieżące utrzymanie dróg (BUD), 

− docelowa wymiana lub naprawa tablicy w ciągu 7 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia. 

b) kontrolował na bieżąco widoczność oznakowania w kontekście zasłaniania elementów 

oznakowania przez gałęzie i liście drzew oraz krzewów rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie 

drogi. Wykonawca ma obowiązek dokonywania cięć sanitarnych tych części drzew, które 

ograniczają widoczność znaków, przy czym uznaje się, że znaki i tablice są właściwie 

dostrzegalne jeśli całe ich lica widoczne są z odległości minimum 200 m. Cięć należy 

dokonywać niezwłocznie po stwierdzeniu przypadku zasłaniania znaku bądź tablicy, nie 

później niż do 24 godzin od momentu stwierdzenia/zgłoszenia braku wymaganej widoczności. 

c) kontrolował na bieżąco odblaskowość znaków w stosunku do parametrów określonych 

w zatwierdzonym projekcie stałej organizacji ruchu i obowiązujących przepisach prawa. 

Nie dopuszcza się uszkodzeń foli powodującej nieczytelność informacji. Parametry 

odblaskowości należy doprowadzić do standardu do 7 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia 

niespełniania właściwych parametrów. 

Stan techniczny tablic, sposób ustawienia i montażu oraz parametry odblaskowości muszą 

spełniać wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

Prace utrzymaniowe powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych: 

− D-07.02.03 Remont oznakowania pionowego, punkty 1 – 6. 

− D-07.02.03a Odnawianie farbą słupków do znaków drogowych, punkty 1 – 6. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  
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Standard asortymentu „Utrzymanie oznakowania pionowego - tablice” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− oznakowanie jest kompletne, tzn. tablice ustawione zgodnie z zatwierdzonym projektem 

stałej organizacji ruchu, 

− barwa i odblaskowość lica tablic, odległość tablic od jezdni, wysokość zamocowania  

i kąt pochylenia tarcz tablic są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 

− słupki tablic ustawione w pionie, stabilnie zamocowane w podłożu, 

− konstrukcje nośne oraz mocujące zgodne z projektem wykonawczym, stabilne,  

bez uszkodzeń, bez korozji, 

− tablice są czytelne o treści zgodnej z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, 

w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń (stan techniczny tablic nie może zagrażać 

bezpieczeństwu ruchu), 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST,  

− brakujące tablice zostały uzupełnione w terminach określonych w OPZ. 

W przypadku stwierdzenia odstępstw od standardu należy niezwłocznie przystąpić  

do niezbędnych prac zabezpieczających/naprawczych. 

 

2.6 Utrzymanie oznakowania prowadzącego U-1a, U-1b 

(poz. 22 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie: 

a) 1 raz w roku w okresie od 1 do 31 maja kompleksowo wymieniał lub uzupełniał wszystkie 

brakujące, uszkodzone słupki prowadzące U-1a, U-1b (za uszkodzone słupki należy uznać też 

takie, których nie można doprowadzić do czystości poprzez mycie), 

b) 1 raz w roku w okresie od 1 do 31 maja kompleksowo uzupełniał znaki kilometrowe U-7, 

hektometrowe U-8 i znaki U-1f na słupkach prowadzących, 

c) interwencyjnie uzupełniał braki, wymieniał, korygował ustawienia uszkodzonych słupków 

prowadzących stwierdzone podczas patrolu drogi oraz uzupełniał znaki kilometrowe U-7 

i hektometrowe U-8 oraz U-1f w terminie do 24 godzin od momentu stwierdzenia/zgłoszenia 

braków czy uszkodzeń. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji 

w przypadku wystąpienia warunków uniemożliwiających fizyczne wykonanie prac, 

w szczególności wystąpienia zmarzniętego gruntu. Wydłużenie terminu możliwe jest 

po uzyskaniu zgody Rejonu. 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie oznakowania prowadzącego U-1a, U-1b” jest spełniony, 

gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− słupki prowadzące zostały kompleksowo wymienione i uzupełnione w lokalizacjach 

przewidzianych zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, 

− znaki kilometrowe U-7 i hektometrowe U-8  zostały kompleksowo wymienione 

i uzupełnione w lokalizacjach przewidzianych zatwierdzonym projektem stałej 

organizacji ruchu, 

− oznakowanie prowadzące U-1a i U-1b oraz znaki U-7, U-8 i U-1f są kompletne, 

− znaki U-7, U-8 i U1f są czytelne, 
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− słupki prowadzące nie są uszkodzone, są poprawnie ustawione – w pionowej pozycji, 

kształt i wymiary zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− słupki prowadzące zostały kompleksowo wymienione i uzupełnione w terminach 

określonych w OPZ, 

− znaki kilometrowe U-7 i hektometrowe U-8  zostały kompleksowo wymienione 

i uzupełnione w terminach określonych w OPZ. 

2.7 Utrzymanie barier ochronnych (U-14a, U-14b, U-14d) 

(poz. 23 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie remontował, uzupełniał lub wymieniał 

zniszczone lub uszkodzone bariery bądź ich elementy. Roboty będą wykonywane na bieżąco, 

w miarę zaistnienia potrzeby. 

Prace powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami SST właściwych dla danego rodzaju 

bariery: 

− D-07.05.02 Remont barier ochronnych stalowych, obowiązujące punkty: 1.3, 1.4, 1.5, 2, 4, 

5, 6. 

− D-07.04.01a Remont bariery ochronnej betonowej pełnej, punkty: 1.3, 1.4, 2, 4, 5, 6. 

Bariery drogowe Wykonawca utrzymywać musi w taki sposób, aby tworzyły ciągłą barierę, 

bez przerw, ubytków, uszkodzeń, widocznej korozji, a ciąg barier był kompletny. Elementy 

nie powinny wykazywać odchyleń od pionu i powinny spełniać warunki zawarte w zatwierdzonym 

projekcie stałej organizacji ruchu. Typ barier należy dostosować do istniejących w terenie. 

W przypadku stwierdzenia odstępstw od standardu należy przystąpić bezzwłocznie 

do niezbędnych prac zabezpieczających. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca uszkodzenia 

zagrażającego użytkownikom dróg musi nastąpić bezzwłocznie, lecz w czasie nie dłuższym 

niż zadeklarowany w Ofercie Wykonawcy, liczonym od momentu stwierdzenia/zgłoszenia, 

zgodnie z procedurą wskazaną w Rozdziale B.II.II Bieżące utrzymanie dróg (BUD). 

Wykonawca min. raz w roku będzie wykonywał przegląd elementów barier szybko i łatwo 

rozbieralnych wraz z oczyszczeniem wszystkich połączeń minimum raz do roku najpóźniej 

do końca czerwca. 

Naprawa/wymiana/uzupełnienie elementów barier musi nastąpić w czasie niezbędnym 

na realizację i adekwatnym do zakresu, ale nie dłuższym niż do 24 godzin od momentu 

stwierdzenia/zgłoszenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo w wyjątkowych sytuacjach 

do wydłużenia czasu naprawy/wymiany/uzupełnienia nietypowych elementów barier 

(np. elementy łukowe o niewielkim promieniu, elementy w obszarze dylatacji, itp.) – termin 

ustalany indywidualnie, ale nie dłuższy niż 7 dni. 

Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy naprawa wymagałaby 

wydłużenia okresu naprawy o kolejne 24 godziny, Wykonawca jest zobowiązany zgodnie 

z zapisami trybu awaryjnego do zabezpieczenia i oznakowania miejsca, w którym brakuje 

bariery. 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie barier ochronnych (U14a, U14b,U14d)” jest spełniony, gdy: 
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 Opis standardu elementu drogi:  

− bariery są ustawione zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu – 

nie dopuszcza się zmian niezatwierdzonych przez organ zarządzający ruchem, 

− odcinki barier są ciągłe, nie dopuszcza się występowania przerw w ciągłości bariery 

spowodowanych uszkodzeniem mechanicznym, 

− bariery są w dobrym stanie technicznym: nie dopuszcza się występowania uszkodzonych 

elementów oraz elementów nie połączonych ze sobą w sposób trwały. 

− bariery posiadają zachowany warunek równości geometrycznej, nie dopuszcza się 

odchylenia płaszczyzny barier. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− zniszczone lub uszkodzone bariery zostały naprawione, uzupełnione lub wymienione 

w terminach określonych w OPZ, 

− przegląd barier został wykonany w terminie określonym w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST. 

 

Uszkodzenie bariery traktowane będzie zawsze jako zdarzenie awaryjne, zaś 

Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia niezwłocznej naprawy z zachowaniem 

określonych dla zdarzeń awaryjnych terminów realizacji poszczególnych etapów. 

2.8 Utrzymanie osłon energochłonnych i zabezpieczających (U-15a, U-15b) 

(poz. 24 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie: 

a) wymieniał lub naprawiał uszkodzone osłony energochłonne. Wymianę lub naprawę osłony 

należy wykonać czasie niezbędnym na realizację i adekwatnym do zakresu, ale nie dłuższym 

niż do 24 godzin od momentu stwierdzenia/zgłoszenia. Wymienione lub naprawione osłony 

powinny spełniać parametry przyjęte w zatwierdzonym projekcie stałej organizacji ruchu 

(wymiary, masa po dociążeniu, oznakowanie na powierzchni czołowej). Oznakowanie 

i zabezpieczenie miejsca uszkodzenia zagrażającego użytkownikom dróg musi nastąpić 

bezzwłocznie, lecz w czasie nie dłuższym niż zadeklarowany w Ofercie Wykonawcy, liczonym 

od momentu stwierdzenia/zgłoszenia, zgodnie z procedurą wskazaną w Rozdziale B.II.II 

Bieżące utrzymanie dróg (BUD). 

b) konserwował elementy składowe – usuwanie korozji z elementów, w szczególności 

na mocowaniach. 

Usterki nie mające wpływu na skuteczność działania osłony powinny być usunięte w terminie 

do 14 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia. 

c) wykonywał przegląd elementów osłon energochłonnych przynajmniej raz na kwartał. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie osłon energochłonnych i zabezpieczających (U-15a,  

U-15b)” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− lokalizacja i parametry osłon są zgodne z zatwierdzonym projektem stałej organizacją 

ruchu, 
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− osłony kompletne, powierzchnia osłon bez śladów uszkodzeń mechanicznych (wgnieceń 

i innych deformacji), elementy składowe są bez oznak korozji, bez uszkodzeń. 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− uszkodzone osłony zostały wymienione lub naprawione w terminach określonych w OPZ, 

− przegląd elementów osłon energochłonnych został wykonany w terminie zgodnym 

z OPZ. 

 

Uszkodzenie osłon traktowane będzie zawsze jako zdarzenie awaryjne, 

zaś Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia niezwłocznej naprawy z zachowaniem 

określonych dla zdarzeń awaryjnych terminów realizacji poszczególnych etapów. 

 

2.9 Utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów (U-11a, U-

11b, U-12a, U-12b, U-12c 

(poz. 25 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

Obmiar w niniejszej pozycji dot. odcinków dróg poza miastami oraz terenami o miejskim 

charakterze zabudowy. 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie: 

− w okresie od 1 do 30 czerwca każdego roku kompleksowo odnawiał powłoki malarskie 

(po uprzednim oczyszczeniu z ognisk korozji i zagruntowaniu miejsc korozji) – odnowę 

powłoki malarskiej należy wykonać na całych segmentach urządzeń, na których występuje 

choćby miejscowo korozja, w celu uniknięcia powstania różnicy odcieni barwy na danym 

segmencie. Prace powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami SST D-07.05.02a 

Odnawianie farbą bariery ochronnej stalowej, obowiązujące punkty: 1.4.3, 2.2, 5.2, 5.3, 5.4, 

5.5, 6.2 i 6.3. 

− w terminie do 30 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia sukcesywnie zabezpieczał miejsca 

pojawiania się korozji (o ile wystąpią). Prace powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami 

ww. punktów SST. 

− naprawiał lub wymieniał zniszczone elementy (m.in. w wyniku wypadków komunikacyjnych, 

aktów wandalizmu, kradzieży) w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia. 

Z zastrzeżeniem, że należy przystąpić bezzwłocznie do niezbędnych prac zabezpieczających 

w sytuacji, gdy uszkodzenia zagrażają bezpieczeństwu użytkownikom dróg - bezzwłocznie, 

lecz w czasie nie dłuższym niż zadeklarowany w Ofercie Wykonawcy, liczonym od momentu 

stwierdzenia/zgłoszenia, zgodnie z procedurą wskazaną w Rozdziale B.II.II Bieżące 

utrzymanie dróg (BUD). 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów 

(U-11a, U-11b, U-12a, U-12b)” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów (U-11a, U-11b, U-12a, U-12b) 

są ustawione zgodnie projektem stałej organizacji ruchu, 
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− urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów (U-11a, U-11b, U-12a, U-12b) 

są kompletne , tj. nie posiadają ubytków takich jak: brak szczebli, słupków, zerwany 

łańcuch, brak całych segmentów, 

− lokalne ogniska korozji są zabezpieczone, 

− urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów (U-11a, U-11b, U-12a, U-12b) 

są stabilne, bez przechyleń i deformacji. 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− kompleksowa odnowa powłok malarskich została wykonana zgodnie z terminem 

określonym w OPZ oraz zgodnie z wymaganiami SST, 

− urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów (U-11a, U-11b, U-12a, U-12b) 

zostały naprawione, wymienione i zabezpieczone przed korozją w terminach określonych 

w OPZ. 

 

2.10 Utrzymanie luster drogowych U-18 

(poz. 26 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie:  

a) dokonywał doraźnych czynności naprawy, pionowej regulacji wysokości i kierunku, wymiany 

zniszczonych luster drogowych (m.in. na skutek wandalizmu, kolizji, wypadku, innych 

zdarzeń), uzupełnienia brakującego lustra (w tym skradzionego) - nie dopuszcza się braków 

w stosunku do zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu. Wykonawca ponosi koszty 

związane z zakupem materiału oraz kosztem montażu. Doprowadzenie do standardu 

w zakresie kompletności luster i poprawnego stanu technicznego wykonać niezwłocznie, 

nie później niż do 48 godzin od momentu stwierdzenia/zgłoszenia. 

b) kontrolował na bieżąco widoczność oznakowania U-18 w kontekście zasłaniania przez gałęzie 

i liście drzew oraz krzewów, rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie Drogi. Wykonawca ma 

obowiązek dokonywania cięć sanitarnych tych części drzew, które ograniczają widoczność w 

odbiciu luster, przy czym uznaje się, że widoczność poprzez lustra jest zachowana, jeśli w ich 

odbiciu zachowana jest widoczność jak dla trójkącie widoczności na włączeniu do drogi. Cięć 

należy dokonywać niezwłocznie po stwierdzeniu przypadku ograniczenia widoczności w 

odbiciu lustra, nie później niż do 24 godzin po stwierdzeniu/zgłoszeniu braku wymaganej 

widoczności. 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie luster drogowych U-18” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− lustra drogowe U-18 ą kompletne, lustra drogowe ustawione zgodnie z zatwierdzonym 

projektem stałej organizacją ruchu, 

− powierzchnia lustra jest bez zarysowań, pęknięć, ubytków, w dobrym stanie 

technicznym, bez uszkodzeń (stan techniczny urządzeń U-18 nie może zagrażać 

bezpieczeństwu ruchu). 

− Słupki nośne ustawione w pionie, stabilnie zamocowane w podłożu, 

− tarcze luster zamontowane pod właściwym kątem nachylenia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

− konstrukcje nośne, stabilne, bez uszkodzeń, elementy mocujące nie są skorodowane. 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  
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− lustra drogowe zostały doprowadzone do standardu w terminach określonych w OPZ. 

 

2.11 Utrzymanie osłon przeciwolśnieniowych (U-19) 

(poz. 27 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie wykonywał doraźne czynności naprawy, 

pionowej regulacji wysokości i kierunku, wymiany zniszczonych osłon (m.in. na skutek 

wandalizmu, kolizji, wypadku, innych zdarzeń), uzupełnienia brakujących elementów (w tym 

skradzionych). Nie dopuszcza się zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu stałej 

organizacji ruchu. Zastosowane osłony przeciwolśnieniowe powinny posiadać certyfikaty i atesty 

do stosowania na danym rodzaju barier.  

Doprowadzenie do standardu w zakresie kompletności osłon przeciwolśnieniowych i poprawnego 

stanu technicznego wykonać niezwłocznie, nie później niż: 

a) do 48 godzin liczonych od momentu stwierdzenia/zgłoszenia braku co najmniej dwóch 

sąsiadujących bezpośrednio ze sobą elementów pochłaniających. Z zastrzeżeniem, 

że uszkodzone elementy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkownikom drogi, należy 

zabezpieczyć bezzwłocznie, lecz w czasie nie dłuższym niż zadeklarowany w Ofercie 

Wykonawcy, liczonym od momentu stwierdzenia/zgłoszenia, zgodnie z procedurą wskazaną 

w Rozdziale B.II.II Bieżące utrzymanie dróg (BUD); 

b) do 7 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia braku pojedynczego elementu pochłaniającego 

z zastrzeżeniem, że uszkodzone elementy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu 

użytkownikom drogi, należy bezzwłocznie, lecz w czasie nie dłuższym niż zadeklarowany 

w Ofercie Wykonawcy, liczonym od momentu stwierdzenia/zgłoszenia, zgodnie z procedurą 

wskazaną w Rozdziale B.II.II Bieżące utrzymanie dróg (BUD). 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI: 

Standard asortymentu „Utrzymanie osłon przeciwolśnieniowych (U-19)” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi: 

− osłona jest kompletna, bez braków pojedynczych elementów pochłaniających, ustawiona 

zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, 

− ciągi osłon są kompletne, osłony proste i łącznie tworzące jednolitą efektywną 

powierzchnię ochrony przeciwolśnieniowej, 

− elementy pochłaniające są bez pęknięć, ubytków, w dobrym stanie technicznym, 

− osłony przeciwolśnieniowe są stabilnie zamocowane, elementy mocujące 

nie są skorodowane. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− brakujące osłony zostały uzupełnione w terminach określonych w OPZ. 

 

2.12 Utrzymanie urządzeń brd z wyjątkiem odrębnie wymienionych 

(poz. 28 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie wykonywał doraźne czynności naprawy 

lub wymiany zniszczonych (m.in. na skutek wandalizmu, kolizji, wypadku, innych zdarzeń), 

uzupełnienia brakujących (w tym skradzionych) oraz mycia: 

1. poliuretanowych uchylnych słupków U-2 ustawionych w przekroju drogi 2+1. Słupki 

krawędziowe U-2 pomarańczowe z poziomymi elementami odblaskowymi służą 
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do optycznego prowadzenia ruchu, w celu uniemożliwienia przekroczenia linii podwójnej 

ciągłej. Wymianie podlegają słupki (część uchylna) jak i ich podstawa (która najczęściej 

ulega uszkodzeniu podczas zniszczenia części uchylnej); 

2. słupków krawędziowych U-2 stosowanych w celu precyzyjnego zlokalizowania zjazdu z drogi 

na skrzyżowaniu na inną drogę; 

3. słupków blokujących U-12c – forma, materiał i kolor powinny odpowiadać istniejącym 

słupkom w danym miejscu. 

Doprowadzenie do standardu w zakresie kompletności słupków powinno zostać przeprowadzone 

nie później niż: 

a) zgodnie z procedurą wskazaną w Rozdziale B.II.II Bieżące utrzymanie dróg (BUD): 

do 24 godzin od momentu stwierdzenia/zgłoszenia braku co najmniej dwóch sąsiadujących 

bezpośrednio ze sobą słupków. Z zastrzeżeniem, że uszkodzone elementy, które mogą 

zagrażać bezpieczeństwu użytkownikom drogi, należy zabezpieczyć bezzwłocznie, lecz 

w czasie nie dłuższym niż zadeklarowany w Ofercie Wykonawcy, liczonym od momentu 

stwierdzenia/zgłoszenia. 

b) w ciągu 48 godzin od momentu stwierdzenia/zgłoszenia braku pojedynczego słupka. 

Z zastrzeżeniem, że uszkodzone elementy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu 

użytkownikom drogi, należy zabezpieczyć bezzwłocznie, zgodnie z procedurą wskazaną 

w Rozdziale B.II.II Bieżące utrzymanie dróg (BUD). 

Mycie słupków należy wykonywać: 

c) kompleksowo 4 razy w roku (pod koniec każdego kwartału każdego roku). W uzasadnionych 

sytuacjach – np. niskie temperatury powietrza, ciągłe opady śniegu - Zamawiający może 

wyrazić zgodę na zmianę terminu kompleksowego mycia słupków. W tym przypadku 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia nowego terminu wykonania robót i uzyskania 

akceptacji Zamawiającego. 

d) interwencyjnie w terminie do 48 godzin od momentu stwierdzenia zabrudzenia słupka. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie urządzeń brd z wyjątkiem odrębnie wymienionych” jest 

spełniony, gdy: 

 Opis standardu elementu drogi:  

− ilość i lokalizacja słupków jest zgodna z zatwierdzonym projektem stałej organizacji 

ruchu, 

− słupki (wraz z mocowaniem) są bez pęknięć, ubytków (z kompletnymi elementami 

odblaskowymi), ustawione w pionie, w dobrym stanie technicznym, są czyste. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane w terminach określonych w OPZ. 

 

2.13 Utrzymanie sygnalizacji świetlnej – zapis fakultatywny. 

(poz. 29 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie: 

a) wykonywał bieżące naprawy, wymianę zniszczonych elementów infrastruktury sygnalizacji 

świetlnej (m.in. na skutek wandalizmu, kradzieży, kolizji, wypadku, innych zdarzeń) 

m.in.: masztów, wysięgników, słupów i fundamentów, sygnalizatorów, źródeł światła, szafek 

elektrycznych, szaf sterowniczych, włączników, wewnętrznych linii zasilających, przewodów 
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i kabli elektrycznych, jak również korekty funkcjonowania sterownika wraz z wprowadzaniem 

zmian czasu zimowego i letniego. 

Wymieniane elementy powinny mieć parametry nie gorsze od parametrów dotychczasowych. 

Prace powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami SST D-07.03.02 Remont urządzeń 

regulacji ruchu (sygnalizacji świetlnej), punkty: 5 i 6. 

Roboty powinny być wykonywane w terminach: 

− zabezpieczenie i usunięcie uszkodzeń infrastruktury sygnalizacji, które zagrażają 

bezpieczeństwu ruchu, należy wykonać zgodnie z procedurą wskazaną w Rozdziale B.II.II 

Bieżące utrzymanie dróg (BUD); 

− naprawa lub wymiana elementów sygnalizacji, które nie mają wpływu na poprawność 

działania sygnalizacji oraz na bezpieczeństwo użytkowników drogi, w terminie do 30 dni 

od dnia stwierdzenia/zgłoszenia takiej potrzeby; 

Zamawiający przewiduje wydłużenie czasu przewidzianego na docelowe usunięcie usterki, 

w sytuacji, gdy naprawa sygnalizacji wiąże się z np. wymianą konstrukcji nośnej. W takim 

przypadku Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 3 dni roboczych od dnia 

stwierdzenia lub zgłoszenia uszkodzenia, szczegółowy harmonogram wykonania prac, 

z podaniem uzasadnienia dla proponowanych terminów robót. 

b) wykonywał bieżące przeglądy poprawności funkcjonowania oraz oceny stanu technicznego 

urządzeń poprzez wizualne sprawdzenie: właściwego kierunku ustawienia komór 

sygnałowych, pionowości masztów, słupów i fundamentów, uszkodzeń zewnętrznych 

sygnalizatorów, braku osłon, zabrudzeń lub pęknięć soczewek, defektów odbłyśników, 

przepalenia żarówek, sprawdzenie kompletności i ułożenia pokryw studzienek kanalizacji 

kablowej, itp.; 

c) w okresie od 1 do 30 czerwca każdego roku przeprowadzał coroczną kontrolę stanu 

technicznego urządzeń wchodzących w skład infrastruktury sygnalizacji wraz z kompleksową 

konserwacją (m.in. usuwanie ognisk korozji, uszczelnienie izolacji, odnowa powłoki 

malarskiej na elementach tego wymagających). Wykonywanie pomiarów dla urządzeń 

elektrycznych pod kątem ich bezpiecznej i bezawaryjnej pracy względem użytkowników ruchu 

drogowego (w tym: badanie uziemienia, badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej) 

– badania powinny być wykonane przez osoby posiadające właściwe uprawnienia. Z kontroli 

należy sporządzić protokół. 

d) wykonywał kompleksowe mycie całej infrastruktury sygnalizacji 2 razy w roku w okresie od 1 

do 31 maja oraz od 1 do 31 października każdego roku, malowanie elementów konstrukcji 

należy wykonywać wg potrzeb, 

e) wykonywał interwencyjne mycie infrastruktury sygnalizacji stwierdzone podczas patrolu 

drogi, w terminie do 4 godzin od momentu stwierdzenia/zgłoszenia, 

f) wykonywał interwencyjne oczyszczanie infrastruktury sygnalizacji w okresie zimowym 

sygnalizatorów ze śniegu i/lub lodu w terminie do 4 godzin od godziny ustania opadów śniegu  

z zastrzeżeniem, że w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ruchu śnieg i/lub lód powinien być 

usunięty niezwłocznie nie później niż do 2 godzin od momentu stwierdzenia/zgłoszenia. 

g) dla każdego kompletu sygnalizacji świetlnej prowadził rejestr wykonywanych czynności 

serwisowych, na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany  

do udostępnienia dziennika w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego żądania; 

h) dokonywał zmiany programu sygnalizacji w terminie do 30 dni od dnia przekazania przez 

Zamawiającego zatwierdzonej zmiany w działaniu programu sygnalizacji. 
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OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie sygnalizacji świetlnej” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− elementy sygnalizacji są bez uszkodzeń (m.in. ognisk korozji, wygięć, pęknięć, 

nieciągłości), 

− urządzenia pod napięciem, grożące porażeniem są właściwie oznakowane  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 

− sygnalizacja jest kompletna i funkcjonuje w sposób zgodny z zatwierdzoną organizacją 

ruchu. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane w terminach określonych w OPZ, 

− Wykonawca prowadzi rejestry wykonywanych czynności serwisowych, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST. 
 

2.14 Utrzymanie i konserwacja aktywnych: znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego – zapis fakultatywny. 

 

(poz. 30 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego jako jednostkę podano komplet. 

Przez komplet należy rozumieć wszystkie znaki podłączone do jednego punktu zasilania) 

 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie: 

a) naprawiał lub wymieniał zniszczone elementy aktywnych znaków i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego (m.in. na skutek wandalizmu, kradzieży, kolizji, wypadku, innych zdarzeń) 

m.in.: szafek elektrycznych, szaf sterowniczych, włączników, wewnętrznych linii zasilających, 

przewodów i kabli elektrycznych, ogniw fotowoltaicznych, turbin wiatrowych. Utrzymanie 

ogniw fotowoltaicznych i turbin wiatrowych powinno być wykonywane zgodnie z zapisami 

zawartymi w Rozdziale B.II.III 2.20 Utrzymanie ogniw fotowoltaicznych, turbin wiatrowych 

wraz z ich konstrukcją. 

Wymieniane elementy maja mieć parametry nie gorsze od parametrów dotychczasowych. 

Działania związane z utrzymaniem powinny być wykonywane w terminach: 

− zabezpieczenie uszkodzeń infrastruktury oznakowania i/lub urządzeń brd należy wykonać 

bezzwłocznie, lecz w czasie nie dłuższym niż zadeklarowany w Ofercie Wykonawcy, 

liczonym od momentu stwierdzenia/zgłoszenia, zgodnie z procedurą wskazaną w Rozdziale 

B.II.II Bieżące utrzymanie dróg (BUD); 

− naprawa lub wymiana elementów oznakowania i/lub urządzeń brd, których wykonanie nie 

ma wpływu na poprawność jego działania oraz na bezpieczeństwo użytkowników drogi, w 

terminie do 30 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia takiej potrzeby; 

− usunięcie uszkodzenia lub usterek które mają wpływ na poprawność działania oznakowania 

i/lub urządzeń brd w terminie do 48 godzin od momentu stwierdzenia/zgłoszenia. 

Zamawiający przewiduje wydłużenie czasu przewidzianego na usunięcie usterki, w 

sytuacji, gdy naprawa aktywnego oznakowania i/lub urządzeń brd wiąże się z np. wymianą 

konstrukcji nośnej. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ciągu 

2 dni roboczych od dnia stwierdzenia lub zgłoszenia uszkodzenia szczegółowy 
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harmonogram wykonania prac, z podaniem uzasadnienia dla proponowanych terminów 

robót. 

b) w okresie od 1 do 30 czerwca każdego roku przeprowadzał coroczne kontrole stanu 

technicznego urządzeń wchodzących w skład infrastruktury oznakowania i urządzeń brd wraz 

z kompleksową konserwacją obejmujące m.in.: 

− usuwanie ognisk korozji, 

− malowanie elementów konstrukcji wg potrzeb, 

− uszczelnienie izolacji, 

− badanie uziemienia oraz badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wykonane 

przez osoby posiadające właściwe uprawnienia. Raport z badania Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu do 15 lipca każdego roku; 

− sprawdzenie stabilności konstrukcji i mocowania oznakowania (wymiana, dokręcenie śrub, 

itp.); 

c) na bieżącą utrzymywał sprawność oznakowania i urządzeń brd polegającą na m.in.: 

− naprawie podzespołów oznakowania i urządzeń brd uszkodzonych w wyniku naturalnego 

zużycia, 

− utrzymaniu baterii fotowoltaicznych oraz elementów oznakowania i urządzeń brd w stałej 

czystości, mycie oznakowania należy wykonywać według zasad określonych w punkcie 5.1 

Mycie istniejącego oznakowania pionowego – znaki, mycie oraz odśnieżanie powierzchni 

paneli baterii – wg potrzeb, 

− kontroli mocowania oznakowania, zapewnienie konstrukcjom wsporczym odpowiedniej 

stabilności (wymiana, dokręcenie śrub, nakrętek itp. – wg potrzeb), 

− zapewnieniu poprawnego działania czujników zmierzchowych, 

− czyszczeniu styków akumulatorów (wg potrzeb), 

− zabezpieczaniu powstałych ognisk korozji elementów oznakowania. 

W sytuacji potrzeby wymiany akumulatora, gdy nie spełnia on wymogu sprawności działania 

oznakowania i urządzeń brd bez przerwy przez co najmniej 7 bezsłonecznych dni w okresie 

zimowym, moc akumulatora należy właściwie dobrać do wydajności oznakowania aktywnego. 

Nie dopuszcza się stosowania innych akumulatorów niż akumulatory głębokiego rozładowania. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie i konserwacja oznakowania aktywnego” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− ilość znaków aktywnych i urządzeń brd jest kompletna, ich lokalizacja jest zgodna  

z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. 

− znaki i urządzenia brd są utrzymywane w stałej sprawności technicznej, 

− elementy oznakowania aktywnego są bez uszkodzeń (m.in. ognisk korozji, wygięć, 

pęknięć, nieciągłości), 

− urządzenia pod napięciem, grożące porażeniem są właściwie oznakowane 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 

− aktywne oznakowanie i urządzenia brd pracują bez przerwy przez co najmniej 

7 bezsłonecznych dni w okresie zimowym – dot. oznakowania i urządzeń brd zasilanych 

ogniwami fotowoltaicznymi i turbinami wiatrowymi. 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 
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− kontrole roczne zostały wykonane w terminach określonych w OPZ, 

− naprawy zostały wykonane w terminach określonych w OPZ, 

− kompleksowa konserwacja urządzeń została wykonana w terminach określonych w OPZ. 

2.15 Utrzymanie ekranów akustycznych 

(poz. 31 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie: 

a) dokonywał doraźnej (w miarę zaistnienia potrzeby) konserwacji, naprawy, malowania 

elementów z uszkodzoną powłoką farby (malowaniem powinien być objęty cały element 

w celu uniknięcia plam w postaci różnicy odcieni koloru), uzupełnienia i wymiany 

zniszczonych elementów na skutek wandalizmu, kradzieży, kolizji, wypadku, innych zdarzeń 

w terminie: 

− zabezpieczenie uszkodzeń ekranów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu należy 

wykonać bezzwłocznie, lecz w czasie nie dłuższym niż zadeklarowany w Ofercie 

Wykonawcy, liczonym od momentu stwierdzenia/zgłoszenia, zgodnie procedurą wskazaną 

w Rozdziale B.II.II Bieżące utrzymanie dróg (BUD); 

− naprawa docelowa czy też wymiana elementów składowych ekranów powinna być 

dokonana w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia; 

− pozostałe czynności (konserwacja, malowanie) należy przeprowadzić w okresie od 1 kwietnia 

do 30 września każdego roku w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia. 

Prace powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami SST D-07.06.03 Remont ogrodzeń 

drogowych i ekranów akustycznych, punkty: 5.3, 5.4.2, 5.5, 5.6 i 6. 

b) jeden raz w roku do 30 września każdego roku dokonywał kompleksowego przeglądu stanu 

technicznego ekranów, w tym przeglądu strefy zaekranowej. W ramach przeglądu 

Wykonawca dokona sanitarnych cięć roślinności – pnączy w strefie zaekranowej do 1 m 

od ekranu wraz z wywozem odpadów organicznych. Wykonawca do 15 października każdego 

roku dostarczy zamawiającemu raport z przeglądu technicznego zawierający informacje 

o uszkodzeniach i podjętych działaniach. 

c) dwa razy w roku w okresie od 1 do 30 kwietnia oraz od 1 do 30 września wykonywał przegląd 

pod kątem likwidacji wszystkich ognisk korozji; 

d) co najmniej raz w miesiącu wykonywał przegląd wszystkich wyjść awaryjnych i technicznych 

(samozamykacze, regulację drzwi, zamki i zawiasy); 

e) raz na kwartał konserwował odpowiednimi preparatami (smary czy inne) mechanizmy 

zamków i samozamykaczy; 

f) dokonywał codziennego przeglądu i zamykania otwartych drzwi. 

Prace konserwacyjne ekranów powinny być wykonywane w temperaturach powyżej +10°C i przy 

pogodzie bez opadów atmosferycznych. Naprawę i uzupełnienia zabezpieczeń antykorozyjnych 

powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami producentów systemów. Przed rozpoczęciem 

wykonywania jakichkolwiek napraw lub konserwacji zaleca się kontakt z producentem danego 

systemu powłok oraz producentem-wykonawcą obiektu. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie ekranów akustycznych” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  
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− ekrany tworzą ciągłą barierę, bez ubytków, uszkodzeń oraz nie wykazują prześwitu pod 

podwaliną, 

− posadowienie ekranów jest stabilne, bez wykruszeń materiału w fundamentach, 

bez podmyć i obsunięć nasypu w rejonie fundamentów. 

− zamki i zawiasy w wyjściach awaryjnych są sprawne. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− przeglądy i raporty zostały wykonane w terminach, 

− codzienne przeglądy zostały wykonane, nieprawidłowości w postaci otwartych drzwi 

są na bieżąco usuwane, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST. 

2.16 Utrzymanie osłon przeciwchlapaniowych i przeciwporażeniowych 

(poz. 32 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

Obmiar w niniejszej pozycji dot. odcinków dróg poza miastami oraz terenami o miejskim 

charakterze zabudowy. 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie sukcesywnie według potrzeb dokonywał 

napraw, konserwacji, malowania, wymiany zniszczonych elementów i uzupełnienia brakujących 

elementów osłon przeciwchlapaniowych i przeciwporażeniowych (m.in. na skutek wandalizmu, 

kradzieży, kolizji, wypadku, innych zdarzeń) w terminie: 

− zabezpieczenie uszkodzeń osłon, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu należy wykonać 

bezzwłocznie, lecz w czasie nie dłuższym niż zadeklarowany w Ofercie Wykonawcy, liczonym 

od momentu stwierdzenia/zgłoszenia, zgodnie z procedurą wskazaną w Rozdziale B.II.II 

Ustalenia w zakresie wykonywania prac BUD w trybie awaryjnym; 

− naprawa docelowa czy też wymiana elementów składowych osłon powinna być wykonana 

w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia; 

− pozostałe czynności (konserwacja, malowanie) należy przeprowadzić w okresie od 1 kwietnia 

do 30 września każdego roku. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie osłon przeciwchlapaniowych i przeciwporażeniowych” 

jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− osłony są kompletne, bez uszkodzeń, 

− elementy osłon i ich mocowania bez widocznych śladów korozji. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− naprawy i konserwacje zostały wykonane w terminach określonych w OPZ. 

2.17 Utrzymanie wygrodzeń i ogrodzeń (ogrodzenia drogi, ogrodzenia zbiorników) 

(poz. 33 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie: 

a) wykonywał comiesięczne przeglądy stanu technicznego ogrodzeń i wygrodzeń, w tym stanu 

technicznego bram i furtek i ich zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich na wygrodzony 
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teren. Elementy stanowiące ciągłość ogrodzenia (bramy, furtki) muszą być zamknięte 

i zabezpieczone. 

b) sukcesywnie według potrzeb konserwował, naprawiał lub wymieniał zniszczone (m.in. 

na skutek wandalizmu, kradzieży, kolizji, wypadku, innych zdarzeń) elementy wygrodzeń 

i ogrodzeń w pasie drogowym. Naprawa ogrodzeń i wygrodzeń z siatki powinna być wykonana 

zgodnie z wymaganiami SST D-07.06.01d Naprawa ogrodzeń przydrożnych z siatki, punkty: 

1, 2, 5 i 6. 

Nie dopuszcza się występowania przerw w ogrodzeniu spowodowanych uszkodzeniem 

mechanicznym ogrodzenia czy też samoistną degradacją materiału. Wykonawca będzie 

kontrolował i utrzymywał na bieżąco właściwy stan ogrodzenia. 

W przypadku stwierdzenia odstępstw od standardu należy bezzwłocznie przystąpić 

do niezbędnych prac zabezpieczających - zabezpieczyć miejsca nieszczelności ogrodzenia 

przed wtargnięciem zwierząt i ludzi w ciągu 4 godzin od momentu stwierdzenia/zgłoszenia. 

Prace konserwacyjne i naprawy należy wykonać w ciągu 14 dni od dnia 

stwierdzenia/zgłoszenia. 

c) malował farbą ogrodzenia i wygrodzenia zgodnie z wymaganiami SST D-07.06.01c 

Odnowienie farbą ogrodzeń przydrożnych z siatki, punkty: 1, 2, 5 i 6. 

Prace powinny być przeprowadzone w okresie od 1 do 31 maja każdego roku. Zamawiający 

do dnia 30 kwietnia przekaże Wykonawcy lokalizacje prac oraz termin, w którym prace mają 

być wykonane. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie wygrodzeń i ogrodzeń” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− ciąg wygrodzeń nie wykazuje wad, usterek lub ubytków, tworzy ciągłą barierę, bez 

przerw, widocznej korozji, 

− elementy ogrodzenia bez odchyleń od pionu (odchylenie płaszczyzny elementu 

ogrodzenia nie większe niż 5 stopni od pionu), 

− bramy i furtki trwale zamknięte i zabezpieczone przed wtargnięciem zwierząt i ludzi. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− naprawy i konserwacje zostały wykonane w terminie określonym w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST. 

 

2.18 Utrzymanie oznakowania systemu referencyjnego 

(poz. 34 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie: 

a) wykonywał kompleksowy pozimowy przegląd i odtworzenie zniszczonych oznaczeń punktów 

referencyjnych w okresie od 1 do 15 czerwca każdego roku. 

Prace podlegają odbiorom na zasadach jak w punkcie 6 Zasady zlecania i odbioru prac 

utrzymaniowych w części OPZ: B.I. Postanowienia ogólne. 

b) uwzględniał zmianę (wzrost) ilości punktów referencyjnych do oznakowania o 5% w stosunku 

do ilości początkowej, przy czym zmiana lokalizacji oznakowania punktu referencyjnego nie 

stanowi zmiany ilości punktów referencyjnych, 
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c) odtwarzał łącznie z oznakowaniem systemu referencyjnego istniejące oznakowanie 

kilometrażu dróg. Oznakowanie kilometrażu dróg występuje wyłącznie dla pełnych punktów 

kilometrowych. 

Utrzymanie istniejących punktów referencyjnych oraz sposób oznakowania nowych punktów 

referencyjnych powinno być wykonywane zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 18 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia 

systemu referencyjnego dla dróg krajowych (tekst zarządzenia dostępny w serwisie internetowym 

GDDKiA). Wszelkie inne zarządzenia dot. systemu referencyjnego, które wejdą w życie w terminie 

późniejszym będą wiążące dla Wykonawcy. Oznakowanie kilometrażu dróg powinno być zgodne z 

wymaganiami Instrukcji oznakowania poziomego kilometrażu dróg GDDKiA Oddział w ………………. 

 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie oznakowania systemu referencyjnego” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− oznakowanie punktów referencyjnych i kilometraża dróg jest kompletne i zgodne 

z opisem topograficznym punktu. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− kompleksowy pozimowy przegląd i odtworzenie zniszczonych oznaczeń punktów 

referencyjnych i kilometraża dróg został wykonany w terminie określonym w OPZ. 

2.19 Utrzymanie znaków granicznych i świadków punktów granicznych pasa drogowego 

(poz. 35 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie: 

− odtwarzał zniszczone, skradzione bądź uszkodzone świadki oznaczające granicę pasa 

drogowego w miejscu ich pierwotnej lokalizacji i w technologii zgodnej z technologią 

pierwotnie zastosowaną, w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia 

nieprawidłowości. Zmianę technologii wykonania świadków należy uzgodnić z Zamawiającym, 

z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się zastosowania technologii gorszej od pierwotnej. 

− w przypadku nieprawidłowego ustawienia świadka (np. przechylenie od pionu, wyrwanie) 

dokonywał korekty ustawienia świadka do stanu zgodnego ze stanem pierwotnym w terminie 

do 7 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia nieprawidłowości. 

− wykonywał wznowienie zniszczonych bądź uszkodzonych znaków granicznych w miejscu 

ich pierwotnej lokalizacji i w technologii zgodnej z technologią pierwotnie zastosowaną, 

w ciągu 90 dni od otrzymania zgłoszenia. Wykonawca w imieniu Zamawiającego przeprowadzi 

procedurę geodezyjnego wznowienia znaku granicznego. Zmianę technologii wykonania 

znaków granicznych należy uzgodnić z Zamawiającym, 

Odtworzenie znaków granicznych i świadków oznaczających granicę pasa drogowego powinno 

być wykonywane zgodnie z wymaganiami SST D-01.01.01b Wyniesienie i stabilizacja granic 

pasa drogowego, punkty: 2 i 5.5. Warunki wykonania roboty geodezyjnej wznowienia znaków 

granicznych należy uzgodnić we właściwym miejscowo Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  
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Standard asortymentu „Utrzymanie znaków granicznych i świadków punktów granicznych pasa 

drogowego” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− znaki graniczne i świadki punktów granicznych są kompletne i bez uszkodzeń  

(na odcinkach o wyznaczonej granicy pasa drogowego) we właściwych lokalizacjach 

zgodnych ze stanem na dzień przekazania drogi Wykonawcy, 

− świadki punktów granicznych są ustawione w pionie i trwale ustabilizowane w gruncie. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST, 

− operat geodezyjny wznowienia znaków granicznych został przyjęty do państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

2.20 Utrzymanie ogniw fotowoltaicznych, turbin wiatrowych wraz z ich konstrukcją – 

zapis fakultatywny. 

(poz. 36 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie: 

a) naprawiał lub wymieniał zniszczone (m.in. na skutek wandalizmu, kradzieży, kolizji, wypadku, 

innych zdarzeń) ogniwa fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe wraz z konstrukcjami, na których 

są zamocowane. 

Działania związane z utrzymaniem powinny być wykonywane w terminach: 

− zabezpieczenie uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu użytkownikom dróg należy 

wykonać  bezzwłocznie, lecz w czasie nie dłuższym niż zadeklarowany w Ofercie 

Wykonawcy, liczonym od momentu stwierdzenia/zgłoszenia, zgodnie z procedurą 

wskazaną w Rozdziale B.II.II Ustalenia w zakresie wykonywania prac BUD w trybie 

awaryjnym; 

− usunięcie uszkodzenia lub usterek mających wpływ na poprawność działania urządzeń, 

które są zasilane przez dane ogniwa fotowoltaiczne lub turbiny wiatrowe w terminie  

do 48 godzin od momentu stwierdzenia/zgłoszenia. Zamawiający przewiduje wydłużenie 

czasu przewidzianego na usunięcie usterki, w sytuacji, gdy naprawa wiąże się  

z np. wymianą konstrukcji nośnej. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany  

w ciągu 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia lub zgłoszenia uszkodzenia przedstawić 

szczegółowy harmonogram wykonania prac, z podaniem uzasadnienia dla proponowanych 

terminów robót; 

− naprawy, wymiany elementów ogniw fotowoltaicznych, turbin wiatrowych  

wraz z konstrukcjami, których wykonanie nie ma wpływu na poprawność ich działania  

oraz na bezpieczeństwo użytkowników drogi, w terminie do 30 dni od dnia stwierdzenia 

/zgłoszenia takiej potrzeby. 

b) wykonywał coroczną kontrolę stanu technicznego urządzeń wraz z kompleksową konserwacją 

w okresie od 1 do 30 czerwca każdego roku obejmującą m.in.: 

− usuwanie ognisk korozji, 

− malowanie elementów konstrukcji wg potrzeb, 

− uszczelnienie izolacji, 

− badanie uziemienia oraz badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej wykonane 

przez osoby posiadające właściwe uprawnienia). Raport z badania Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu do 15 lipca każdego roku, 
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− sprawdzenie stabilności konstrukcji i mocowania urządzeń (wymiana, dokręcenie śrub, 

itp.). 

c) na bieżąco utrzymywał sprawność urządzeń polegającą m.in. na: 

− utrzymaniu baterii fotowoltaicznych w stałej czystości, mycie oraz odśnieżanie powierzchni 

paneli – wg potrzeb, 

− kontroli mocowania ogniw fotowoltaicznych i turbin wiatrowych, zapewnienie konstrukcjom 

wsporczym odpowiedniej stabilności (wymiana, dokręcenie śrub, nakrętek itp. –  

wg potrzeb), 

− czyszczeniu styków akumulatorów (wg potrzeb), 

− zabezpieczaniu powstałych ognisk korozji. 

W sytuacji potrzeby wymiany akumulatora, gdy nie spełnia on wymogu sprawności zasilanego 

urządzenia bez przerwy przez co najmniej 7 bezsłonecznych dni w okresie zimowym, moc 

akumulatora należy właściwie dobrać do wydajności danego urządzenia. Nie dopuszcza się 

stosowania innych akumulatorów niż akumulatory głębokiego rozładowania. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie ogniw fotowoltaicznych, turbin wiatrowych wraz  

z ich konstrukcją” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− elementy składowe ogniw fotowoltaicznych, turbin wiatrowych wraz z ich konstrukcją  

są bez uszkodzeń (m.in. ognisk korozji, wygięć, pęknięć, nieciągłości), 

− urządzenia pod napięciem, grożące porażeniem są właściwie oznakowane  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 

− ilość ogniw fotowoltaicznych, turbin wiatrowych wraz z ich konstrukcją jest kompletna, 

− ich ilość i lokalizacja jest zgodna z stanem na dzień przekazania Drogi Wykonawcy, 

− zasilane urządzenia pracują bez przerwy przez co najmniej 7 bezsłonecznych dni  

w okresie zimowym, 

− ogniwa fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe (wraz z ich konstrukcją) są sprawne. 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− kontrole roczne i raporty zostały wykonane w terminach określonych w OPZ, 

− naprawy zostały wykonane w terminach określonych w OPZ, 

− kompleksowa konserwacja została wykonana w terminach określonych w OPZ. 

 

2.21 Utrzymanie solarnych systemów oświetlenia dróg – zapis fakultatywny. 

(poz. 37 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego – jako jednostkę podano komplet. Przez 

komplet należy rozumieć wszystkie źródła światła podłączonych do jednego punktu zasilania ) 

Solarny system oświetlenia drogi jest rozwiązaniem pozwalającym na oświetlenie drogi 

bez wykonywania przyłącza energetycznego z sieci zasilającej. W skład kompletu wchodzą: 

− konstrukcja nośna, 

− konstrukcja do montażu hybrydowego zasilania,  

− moduły fotowoltaiczne i generator wiatrowy, 

− skrzynki zabezpieczające akumulatory i podzespoły elektroniczne (regulator napięcia, 

sterownik), 

− wysięgnik do oprawy oświetleniowej, 
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− oprawa oświetleniowa, 

− źródło światła, 

− elementy oznakowania aktywnego. 

 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie: 

a) naprawiał lub wymieniał zniszczone elementy solarnych systemów oświetlenia dróg  

(m.in. na skutek wandalizmu, kradzieży, kolizji, wypadku, innych zdarzeń) m.in.: szafki 

elektryczne, szafy sterownicze, włączniki, przewody i kable elektryczne, ogniwa 

fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, lampy oświetleniowe. 

 Wymieniane elementy mają mieć parametry nie gorsze od parametrów dotychczasowych. 

 Działania związane z utrzymaniem powinny być wykonywane w terminach: 

− zabezpieczenie uszkodzeń infrastruktury oświetlenia należy wykonać bezzwłocznie, lecz 

w czasie nie dłuższym niż zadeklarowany w Ofercie Wykonawcy, liczonym od momentu 

stwierdzenia/zgłoszenia, zgodnie z procedurą wskazaną w Rozdziale B.II.II Ustalenia  

w zakresie wykonywania prac BUD w trybie awaryjnym; 

− naprawy, wymiany elementów oświetlenia, których wykonanie nie ma wpływu  

na poprawność jego działania oraz na bezpieczeństwo użytkowników drogi, w terminie  

do 30 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia takiej potrzeby;  

− usunięcie uszkodzenia lub usterek, które mają wpływ na poprawność działania oświetlenia 

w terminie do 48 godzin od momentu stwierdzenia/zgłoszenia. Zamawiający przewiduje 

wydłużenie czasu przewidzianego na usunięcie usterki, w sytuacji, gdy naprawa 

oznakowania aktywnego wiąże się z np. wymianą konstrukcji nośnej. W takim przypadku 

Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia lub zgłoszenia 

uszkodzenia przedstawić szczegółowy harmonogram wykonania prac, z podaniem 

uzasadnienia dla proponowanych terminów robót. 

Remont solarnego systemu oświetlenia powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami SST 

D-07.07.02. Remont oświetlenia dróg, punkty: 2, 5.5 i 6. 

b) wykonywał coroczne kontrole stanu technicznego urządzeń wchodzących w skład 

infrastruktury oświetlenia wraz z kompleksową konserwacją w okresie od 1 do 30 czerwca 

obejmującą m.in.: 

− usuwanie ognisk korozji, 

− malowanie elementów konstrukcji wg potrzeb, 

− uszczelnienie izolacji, 

− badanie uziemienia oraz badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowe wykonane 

przez osoby posiadające właściwe uprawnienia). Raport z badania Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu do 15 lipca każdego roku, 

− sprawdzenie stabilności konstrukcji i mocowania (wymiana, dokręcenie śrub, itp.), 

− sprawdzenie właściwego zamontowania opraw - padające przez nie światło nie może 

oślepiać jadących kierowców z naprzeciwka. 

c) na bieżąco utrzymywał sprawność oznakowania polegającą m.in. na: 

− naprawie podzespołów oznakowania uszkodzonych w wyniku naturalnego zużycia, 

− utrzymaniu baterii fotowoltaicznych - mycie oraz odśnieżanie powierzchni paneli baterii – 

wg potrzeb,  

− kontroli mocowania oznakowania, zapewnienie konstrukcjom wsporczym odpowiedniej 

stabilności (wymiana, dokręcenie śrub, nakrętek itp. – wg potrzeb), 

− zapewnieniu poprawnego działania czujników zmierzchowych, 

− czyszczeniu styków akumulatorów (wg potrzeb), 
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− zabezpieczaniu powstałych ognisk korozji elementów oznakowania. 

W sytuacji potrzeby wymiany akumulatora, gdy nie spełnia on wymogu sprawności oświetlenia 

bez przerwy przez co najmniej 7 bezsłonecznych dni w okresie zimowym, moc akumulatora 

należy właściwie dobrać do wydajności źródła zasilania. Nie dopuszcza się stosowania innych 

akumulatorów niż akumulatory głębokiego rozładowania. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie solarnych systemów oświetlenia dróg” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− solarne systemy oświetlenia dróg są kompletne i sprawne, ich ilość oraz lokalizacja jest 

zgodna z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, 

− elementy solarnych systemów oświetlenia dróg są bez uszkodzeń (m.in. ognisk korozji, 

wygięć, pęknięć, nieciągłości), 

− oświetlenie pracuje bez przerwy przez co najmniej 7 bezsłonecznych dni w okresie 

zimowym, 

− urządzenia pod napięciem, grożące porażeniem są właściwie oznakowane  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− kontrole roczne zostały wykonane w terminach określonych w OPZ, 

− naprawy zostały wykonane w terminach określonych w OPZ, 

− kompleksowa konserwacja urządzeń została wykonana w terminach określonych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami OST. 

 

2.22 Utrzymanie azyli, wysp, elementów segregujących ruch i innych wyniesionych 

ponad poziom nawierzchni zlokalizowanych w ciągu dróg 

(poz. 38 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie utrzymywał w niepogorszonym stanie 

technicznym wszystkie elementy składowe (m.in. nawierzchnia, krawężniki, obrzeża, 

zamontowane elementy prefabrykowane: betonowe i z tworzyw sztucznych) azyli, wysp, 

elementów segregujących ruch i innych wyniesionych ponad poziom nawierzchni 

zlokalizowanych w ciągu dróg poprzez: 

a) remont nawierzchni wykonany w technologii właściwej do rodzaju istniejącej nawierzchni. 

Remont należy przeprowadzić w sytuacji powstania ubytków, załamań, czy też wykruszeń  

w istniejącej nawierzchni. Prace powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

poniżej wymienionych specyfikacji (zależnie od rodzaju nawierzchni): 

− D-05.02.02a Remont cząstkowy nawierzchni brukowcowej, punkty: 1, 2, 5 i 6; 

− D-05.03.01a Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej, punkty: 1, 2, 5 i 6; 

− D-05.03.23b Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej, punkty: 1, 2, 5 

i 6, 

− D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, punkty: 1, 2, 5 i 6, 

− D-06.01.01e Naprawa wąskiego pasa dzielącego utwardzonego asfaltem lanym, punkty: 

1, 2, 5 i 6, 

− D-06.01.01g Naprawa wąskiego pasa dzielącego utwardzonego betonową kostką brukową, 

punkty: 1, 2, 5 i 6, 
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− remont nawierzchni z prefabrykatów gumowych poprzez wymianę elementów na nowe. 

b) remont lub, wymianę krawężników betonowych, krawężników kamiennych, obrzeży 

betonowych. Remont należy przeprowadzić w sytuacji powstania ubytków, załamań, czy też 

wykruszeń w istniejących elementach lub też wraz z remontem nawierzchni. Prace powinny 

być przeprowadzone zgodnie z zapisami poniżej wymienionych specyfikacji: 

− D-08.01.01a Przestawienie, regulacja krawężników, punkty: 1, 2, 5 i 6; 

− D-08.03.01a Przestawianie, regulacja betonowych obrzeży chodnikowych, punkty: 1, 2, 5 

i 6. 

c) wymianę uszkodzonych elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych na nowe,  

m.in. separatory ruchu U-25. 

Ww. prace należy wykonać w terminie: 

− do 14 dni od dnia wystąpienia takiej potrzeby. Zamawiający przewiduje wydłużenie czasu 

przewidzianego na usunięcie usterki, w sytuacji, gdy jest uwarunkowane niesprzyjającymi 

warunkami atmosferycznymi. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany przedstawić 

w ciągu 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia lub zgłoszenia uszkodzenia szczegółowy 

harmonogram wykonania prac, z podaniem uzasadnienia dla proponowanych terminów robót. 

− doraźne zabezpieczenie uszkodzeń w nawierzchni stwarzających zagrożenie dla 

bezpieczeństwa użytkowników dróg, w tym głównie pieszych, w terminie należy wykonać 

bezzwłocznie, lecz w czasie nie dłuższym niż zadeklarowany w Ofercie Wykonawcy, liczonym 

od momentu stwierdzenia/zgłoszenia, zgodnie z procedurą wskazaną w Rozdziale B.II.II 

Ustalenia w zakresie wykonywania prac BUD w trybie awaryjnym. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie azyli, wysp, elementów segregujących ruch i innych 

wyniesionych ponad poziom nawierzchni zlokalizowanych w ciągu dróg” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− elementy azyli, wysp, elementów segregujących ruch i innych wyniesionych ponad 

poziom nawierzchni są kompletne, nieuszkodzone i usytuowane zgodnie  

z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− remonty oraz doraźne zabezpieczenia zostały wykonane w terminach określonych  

w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST. 

 

2.23 Ustawienie i utrzymanie tymczasowego oznakowania pionowego (znaki wojskowej 

klasyfikacji obciążenia – klasa MLC, oznakowanie tymczasowe w obrębie cmentarzy i in.) 

(poz. 39 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

Ustawienie tymczasowego oznakowania pionowego (znaki wojskowej klasyfikacji obciążenia – 

klasa MLC) wykonywane będzie na polecenie Zamawiającego po wprowadzeniu sytuacji 

szczególnych zagrożeń, w okresie planowania i realizacji przemieszczania się sił zbrojnych 
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podczas ćwiczeń z udziałem jednostek organizacyjnych drogownictwa1 w oparciu o znaki wraz 

ze słupkami przekazane przez Zamawiającego. 

W przypadku konieczności ustawienia takiego oznakowania Wykonawca dokona fizycznego 

wyniesienia wskazanej przedmiarem liczby znaków w konkretnych określonych projektem 

lokalizacjach (zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu) oraz po ustaniu konieczności ich 

wyniesienia na drodze dokona demontażu wraz z odwiezieniem na teren Obwodu Utrzymania. 

Znaki muszą w komplecie zostać ustawione w terminie do 6 godzin (w przypadku wprowadzenia 

sytuacji szczególnych zagrożeń) oraz do 24 godzin (w przypadku planowania i realizacji 

przemieszczania się sił zbrojnych podczas ćwiczeń z udziałem jednostek organizacyjnych 

drogownictwa) od momentu przesłania przez Zamawiającego wezwania do ustawienia. 

Znaki muszą w komplecie zostać zdemontowane w terminie 24 godzin od momentu przesłania 

przez Zamawiającego wezwania do demontażu. 

Tymczasowe oznakowanie pionowe w obrębie cmentarzy znajdujących się przy drogach 

krajowych powinno być ustawione od 25 października do 7 listopada każdego roku 

obowiązywania Umowy. Zamawiający na życzenie Wykonawcy może wskazać lokalizacje, w których 

było dotychczas ustawiane powyższe oznakowanie. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadane znaki na podstawie protokołu przekazania – przejęcia 

(Załącznik nr 27). Protokół przekazania powinien opisywać ilości i stan poszczególnych elementów 

podlegających przekazaniu. Przed zakończeniem umowy Wykonawca protokolarnie zwróci 

Zamawiającemu znaki w stanie niepogorszonym. Wszystkie znak, które będą w stanie pogorszonym 

Wykonawca zwróci jako nowe, nieużywane, spełniające wymagania Zamawiającego. Znaki są 

własnością Zamawiającego, ich uszkodzenia, kradzieże bądź dewastacje nakładają na Wykonawcę 

obowiązek uzupełnienia lub wymiany bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony Zamawiającego. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Ustawienie i utrzymanie tymczasowego oznakowania pionowego” jest 

spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− oznakowanie jest kompletne, tzn. znaki ustawione zgodnie z zatwierdzonym projektem 

stałej organizacji ruchu, 

− barwa i odblaskowość lica znaków, odległość znaków od jezdni, wysokość zamocowania 

i kąt pochylenia tarcz znaków są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, 

− słupki znaków ustawione w pionie, stabilnie zamocowane w podłożu, 

− konstrukcje nośne oraz mocujące zgodne z projektem wykonawczym, stabilne, bez 

uszkodzeń, bez korozji, 

− znaki są czytelne o treści zgodnej z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, 

w dobrym stanie technicznym, bez uszkodzeń (stan techniczny znaków nie może 

zagrażać bezpieczeństwu ruchu). 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

                                                           

 
1 Podstawa: pkt 3.2 „Instrukcji oznaczania dróg, obiektów mostowych i promów znakami wojskowej klasyfikacji 
obciążeń” wprowadzonej Zarządzeniem Nr 63 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 
2008 roku. 
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− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST, 

− kompletne oznakowanie zostało ustawione oraz zdemontowane w terminie określonym 

w OPZ, 

− oznakowanie spełnia wymagania podpunktu a i b punktu 2.4 Utrzymanie oznakowania 

pionowego – znaki. 

 

2.24 Utrzymanie, naprawa i konserwacja oświetlenia drogowego (koszty energii 

elektrycznej ponosi Zamawiający) – zapis fakultatywny. 

(poz. 39a tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego- jako jednostkę podano ilość opraw) 

 

Oświetlenie drogowe – kompletne słupy oświetleniowe wraz z oprawami oświetleniowymi, 

wysięgnikami, źródłami światła, instalacjami, linie kablowe zlokalizowane, złącza-szafy kablowe, 

rozdzielnie, skrzynki sterujące oświetleniem, aparatura załączająca, sterująca i zabezpieczająca 

oraz inne elementy składowe stanowiące całość techniczno-użytkową umożliwiające dotrzymanie 

standardu opisanego w niniejszym OPZ. 
 

W zakres prac wchodzi świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na utrzymaniu, 

konserwacji, pomiarów elektrycznych i naprawach niezbędnych do prawidłowego działania 

(funkcjonowania) oświetlenia drogowego znajdującego się w majątku GDDKiA Oddział …………… 

umożliwiającego dotrzymanie standardu opisanego w niniejszym OPZ. 

 
A. Utrzymanie, konserwacja i naprawa oświetlenia drogowego dotyczy: 

− kompletnych słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi  z wysięgnikami, 

źródłami światła oraz ochroną od porażeń (uziemienia ochronne); 

− bezpieczników zabezpieczających oprawy oraz obwody oświetlenia drogowego 

i sterowniczego; 

− aparatury zabezpieczającej, załączającej i sterującej oświetleniem drogowym; 

− linii kablowych zasilających, rozdzielczych i sterujących oświetleniem; 

− przewodów oświetlenia drogowego; 

− złącz-szaf kablowych, rozdzielni i skrzynek sterujących oświetleniem; 

− kompletnych instalacji oświetleniowych wraz z oprawami, umieszczonych na drogowych 

obiektach inżynierskich, dotyczy to również oświetlenia nawigacyjnego; 

− innych elementów składowych stanowiących całość techniczno-użytkową umożliwiających 

dotrzymanie standardu opisanego w niniejszym OPZ. 

 

B. Zestawienie podstawowych czynności wchodzących w zakres utrzymania, 

konserwacji i naprawy oświetlenia drogowego: 

Zakres prac obejmuje: 

1) utrzymywanie obiektów konserwowanych w należytym stanie technicznym zgodnie 

z obowiązującymi normami i przepisami. (stan techniczny urządzeń oświetlenia powinien 

bezwzględnie spełniać wymagania bezpieczeństwa otoczenia i obsługi); 

2) naprawę lub wymianę zniszczonych elementów oświetlenia (m.in. na skutek wandalizmu, 

kradzieży, kolizji, wypadku, innych zdarzeń). 

3) całodobowy nadzór techniczny nad urządzeniami oświetlenia; 

4) kontrola efektywności świecenia lamp oraz likwidacja ubytków i usterek; 

5) przeprowadzanie wymaganych obowiązującymi przepisami pomiarów kontrolnych 

i przeprowadzenie badania stanu technicznego urządzeń oświetlenia drogowego; 



Opis Przedmiotu Zamówienia na postępowanie pn. „Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych  
przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w ………………….. wraz ze wszystkimi elementami” 

 

 

Strona - 94 - 

6) oględziny i przeglądy techniczne urządzeń oświetlenia; 

7) malowanie urządzeń oświetleniowych, w tym czyszczenie i malowanie słupów; 

wysięgników oraz szaf rozdzielczo-sterowniczych; 

8) usuwanie plakatów ze słupów i szafek oświetleniowych; 

9) kontrola i konserwacja opraw oświetleniowych obejmująca: 

− czyszczenie opraw i systemów optycznych (kloszy, odbłyśników i innych elementów 

układu); 

− uzupełnienie brakujących kloszy szyb i elementów będących wyposażeniem oprawy; 

− wymiana uszkodzonych (zniszczonych) kloszy, opraw i elementów będących 

na wyposażeniu oprawy; 

− wymiana i naprawa elementów oprawy (między innymi: dławików, kondensatorów, 

układów zapłonowych i wszystkich innych elementów znajdujących się w oprawie); 

− sprawdzenie mocowania opraw; 

− sprawdzanie stanu mechanicznego i elektrycznego opraw; 

− wymiana uszkodzonych, przepalonych źródeł światła; 

− sprawdzenie stanu technicznego aparatury pomocniczej opraw; 

− regulacja położenia opraw i odbłyśników; 

− regulacja położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników; 

− usuwanie zasłaniania lamp oświetleniowych (wycinka gałęzi zasłaniających oprawy 

oświetleniowe); 

10) kontrola i konserwacja stanu, słupów oświetleniowych obejmująca: 

− sprawdzenie połączeń na tabliczce zaciskowej, oczyszczenie śrub, podkładek, 

nakrętek i końcówek kablowych; 

− sprawdzenie rodzaju i wielkości zabezpieczeń, w razie konieczności ich wymiana 

lub uzupełnienie; 

− uzupełnienie zamknięć wnęk słupowych, uzupełnienie lub wymianę uszkodzonych 

tabliczek słupowych, drzwiczek, zamknięć wnęk słupowych; 

− sprawdzenie posadowienia i przywrócenie pionowości słupów; 

− zabezpieczenie oraz uzupełnienie fundamentów latarń i powierzchni słupów; 

− prostowanie słupów oświetleniowych, przekrzywionych opraw oraz przekręcanie 

wysięgników do pozycji prawidłowej; 

− uzupełnienie numeracji słupów; 

− czyszczenie słupów, wnęk słupów, wysięgników; 

11)  inne czynności obejmujące zakres usługi: 

− uzupełnienie oraz zabezpieczenie cokołów pod szafkami sterowniczymi; 

− sprawdzanie stanu linek nośnych oraz zacisków; 

− sprawdzenie stanu technicznego mocowania szafek sterowniczych; 

− sprawdzenie stanu technicznego aparatury sterowniczo – rozdzielczej szafek i tablic 

oświetleniowych; 

− montaż lub demontaż aparatury sterowniczej i nastawienie zegarów sterujących; 

− wymiana lub montaż tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych; 

− wymiana zabezpieczeń, bezpieczników mocy, wkładek topikowych, uszkodzonych 

główek bezpiecznikowych, podstaw bezpiecznikowych, zacisków prądowych, 

wyłączników nadprądowych, wyłączników, rozłączników, listew zaciskowych; 

− utrzymanie, wymiana i naprawa zniszczonych lub skradzionych kabli i przewodów; 

− lokalizacja i naprawa uszkodzonych linii kablowych zasilających, rozdzielczych 

i sterujących oświetleniem;  
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− wymiana uszkodzonych przewodów w latarniach; 

− wymianę uszkodzonych złącz kablowych, szaf kablowych, pomiarowo – rozdzielczych 

i skrzynek sterujących oświetleniem; 

− wymiana uszkodzonych zabezpieczeń, układów sterujących, wykonawczych 

i wszystkich innych elementów współpracujących z oświetleniem drogowym; 

− wymiana styczników, przekaźników, przekaźników zmierzchowych, zegarów 

sterujących oświetleniem; 

− wymianę uszkodzonych elementów zasilania i sterowania; 

− uzupełnianie i konserwacja zamknięć słupowych, złącz kablowych, rozdzielni, szafek 

oświetleniowych itp.; 

− czyszczenie i konserwacja złącz kablowych, rozdzielni, szafek oświetleniowych, tablic 

sterowniczych i rozdzielczych; 

− malowanie konstrukcji stalowych, szafek, wnęk, uzupełnianie opisów; 

− przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej, (konserwacja urządzeń 

sterowniczych, umożliwiająca ich prawidłowe działanie lub bieżące reagowanie 

na zaistniałe nieprawidłowości); 

− konserwacja kompletnych słupów i masztów oświetleniowych (betonowych, 
metalowych, ocynkowanych i aluminiowych) wraz z oprawami oświetleniowymi 

z wysięgnikami, konstrukcjami, źródłami światła oraz ochroną od porażeń (uziemienia 

ochronne); 

− regulacja zegarów i przekaźników zmierzchowych; 

− wprowadzenie zmian czasu pracy oświetlenia w urządzeniach sterujących 

po uzgodnieniu z Zamawiającym); 

− utylizację we własnym zakresie, zdemontowanych źródeł światła zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

− prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami ochrony środowiska 

naturalnego, 

− wymiana lub uzupełnianie elementów oświetlenia uszkodzonych w wyniku aktów 

wandalizmu, zdarzeń losowych oraz kradzieży; 

− prowadzenie innych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia 

drogowego umożliwiającego Wykonawcy dotrzymanie standardu opisanego 

w niniejszym OPZ. 

 

Uwaga: 

Wszystkie czynności dotyczące utrzymania, konserwacji, naprawy i pomiarów elektrycznych 

oświetlenia drogowego muszą być odnotowane w książkach obiektu oświetlenia drogowego. 

Książki obiektu opracowuje i będzie prowadził Wykonawca. Książki muszą być opracowane 

dla każdego obiektu (osobna książka dla każdego obiektu) wymienionego w załączniku nr 32 

do OPZ do dnia ………………………….. r. W przypadku wybudowania nowego oświetlenia drogowego 

Wykonawca ma obowiązek założenia książki obiektu dla tego oświetlenia ciągu 30 dni od oddania 

do użytkowania tego elementu. Forma książki obiektu podlega zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. 

Przed zakończeniem trwania Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokołem zdawczo 

odbiorczym wszystkie książki obiektu oświetlenia drogowego. Wykonawca ma obowiązek 

okazania książek obiektu budowlanego na każde żądanie i w  terminie wyznaczonym  

przez Zamawiającego. 
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C. Likwidacja awarii na urządzeniach oświetlenia  

1) Zakłócenia stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa otoczenia lub prawidłowej pracy 

linii, powodujące przerwy w zasilaniu oświetlenia mogące być przyczyną zniszczenia lub 

uszkodzenia urządzeń, powinny być likwidowane, zgodnie z procedurą wskazaną w 

Rozdziale B.II.II Ustalenia w zakresie wykonywania prac BUD w trybie awaryjnym przy 

użyciu wszystkich dostępnych środków; 

2) W przypadku powstania uszkodzenia urządzeń oświetleniowych grożącego nieszczęśliwym 

wypadkiem np. uszkodzenie słupa, zerwanie przewodu, uszkodzenie instalacji 

przeciwporażeniowej itp. należy po uzyskaniu informacji o uszkodzeniu przystąpić 

do zabezpieczenia miejsca zagrożenia w czasie do 2 godzin od momentu 

zgłoszenia/stwierdzenia i zdemontować uszkodzone urządzenie powodujące zagrożenie, 

tak aby nie stanowiło zagrożenia dla otoczenia i nie stanowiło przeszkody dla ruchu 

na drogach. 

3) Docelową naprawę uszkodzonych lub niesprawnych elementów oświetlenia drogowego 

należy wykonać w terminie do 7 dni od dnia od dnia zgłoszenia/stwierdzenia. 

 

D. Zakres i terminy prób i pomiarów urządzeń oświetlenia drogowego 

1. Zakres pomiarów: 

Pomiary kontrolne i badania stanu technicznego urządzeń oświetlenia drogowego należy 

wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym, tj. między innymi: 

− pomiary skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej; 

− pomiary rezystancji izolacji instalacji w słupach zasilających oprawy oświetleniowe; 

− pomiary rezystancji izolacji linii kablowych; 

− pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych. 

2. Terminy pomiarów: 

− Wykonawca w okresie do 6 miesięcy od przekazania w utrzymanie Drogi wykona 

pierwsze pomiary elektryczne kontrolne i badania stanu technicznego urządzeń 

oświetlenia drogowego dla każdego obiektu wymienionego w załączniku nr 32 do OPZ 

i na ich podstawie opracuje i przekaże Zamawiającemu 2 egzemplarze protokołów 

z  pomiarów; 

− Kolejne pomiary elektryczne okresowe i badania stanu technicznego urządzeń 

oświetlenia drogowego, dla każdego utrzymywanego przez Wykonawcę obiektu, 

Wykonawca wykona w ostatnim kwartale trwania Umowy (ostatni kwartał niniejszej 

Umowy). Z przeprowadzonych pomiarów elektrycznych należy sporządzić protokoły 

i przekazać Zamawiającemu;  

− Jeżeli w trakcie eksploatacji lub w trakcie przeprowadzania pomiarów kontrolnych 

i okresowych Wykonawca stwierdzi, że kolejne pomiary elektryczne winny być 

częściej przeprowadzane, to Wykonawca wykona je nieodpłatnie w ramach niniejszej 

Umowy; 

− Pomiary należy przeprowadzać również po każdej przebudowie, rozbudowie, 

modernizacji, montażu oraz po wykonaniu napraw oświetlenia drogowego w terminie 

30 dni od zakończenia prac. Z wymienionych prac należy sporządzić protokół. 

 

Uwagi: 

1) Dodatkowo w ramach zadania Wykonawca w okresie do 6 miesięcy od przekazania Drogi 

w utrzymanie opracuje i przekaże Zamawiającemu Instrukcję ruchu i eksploatacji 
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urządzeń i sieci oświetlenia drogowego dla każdego obiektu wymienionego w załączniku 

nr 32 do OPZ. 

Instrukcja ruchu i eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego winna być 

opracowana między innymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 

28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 

energetycznych (opublikowane w Dz.U.2013.492), która określa wymagania 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych. 

2) Wszystkie nowo montowane instalacje, linie kablowe, słupy oświetleniowe i urządzenia 

elektryczne, przed oddaniem do eksploatacji winny być poddane próbom i pomiarom 

odbiorczym zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie; 

3) W przypadku stwierdzenia niespełnienia wymagań dla badanych urządzeń należy ustalić 

sposób i terminy przeprowadzenia napraw i dokonania ponownego pomiaru. 

4) Eksploatacja oświetlenia drogowego może być prowadzona przez osoby które posiadają 

ważne świadectwo kwalifikacyjne do 1kV, uprawniające do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w wymaganym zakresie. 

5) Pomiary instalacji elektrycznej muszą być wykonane przez osoby posiadające ważne 

świadectwo kwalifikacyjne E z uprawnieniami do wykonywania pomiarów, a osoba 

sprawdzająca i podpisująca protokoły z pomiarów powinna mieć świadectwo 

kwalifikacyjne D z uprawnieniami do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń 

elektrycznych, lub osoba wykonująca pomiary i podpisująca protokoły z pomiarów 

powinna mieć świadectwa kwalifikacyjne D i E lub D zgodnie z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 

r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 

zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, dla Grupy 1 czyli urządzeń, 

instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających 

i zużywających energie elektryczną. 
 

Lokalizacja oświetlenia drogowego została wskazana w załączniku nr 32 do OPZ. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie, naprawa i konserwacja oświetlenia drogowego (koszty 

energii elektrycznej ponosi Zamawiający)” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− oświetlenie drogowe tj. kompletne słupy oświetleniowe wraz z oprawami 

oświetleniowymi, wysięgnikami, źródłami światła, instalacjami, linie kablowe 

zlokalizowane w pasie drogi, złącza, szafy kablowe, rozdzielnie, skrzynki sterujące 

oświetleniem, aparatura złączająca, sterująca i zabezpieczająca oraz inne elementy 

stanowiące całość techniczno-użytkową są kompletne i sprawne umożliwiając dotrzymanie 

standardu opisanego w niniejszym OPZ, 

− w każdej chwili nie mniej niż 90% wszystkich punktów oświetleniowych danego obiektu 

(wymienionego w załączniku nr 32 do OPZ) działa efektywnie, 

− elementy układu oświetlenia są zabezpieczone tzn. latarnie bez otwartych 

lub brakujących kloszy, bez otwartych lub brakujących drzwiczek i klapek rewizyjnych, 

− zachowany jest dobry stan zamknięć słupowych i rozdzielnic (szafek oświetleniowych), 

− linie kablowe, przewody i szafki elektryczne są kompletne, właściwie zabezpieczone 

i bez uszkodzeń, 
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− zachowany jest dobry stan opraw oświetleniowych i ich elementów nie powodujący 

zjawiska olśnienia,  

− zachowany jest właściwy stan urządzeń oświetlenia gwarantujący prawidłowa pracę tych 

urządzeń, 

− nie występuje zagrożenie dla osób postronnych, obsługi i otoczenia. 

− klosze są widoczne (niezasłonięte, np. przez drzewa) - latarnie zasłonięte przez drzewa 

lub inną roślinność będą traktowane jako niesprawne, 

− latarnie (maszty/słupy, wysięgniki i klosze i inne elementy układu) są czyste, 

− części metalowe nie posiadają śladów korozji, 

− na danym ciągu komunikacyjnym zachowany jest jednorodny typ latarni 

oświetleniowych, 

− mocowanie opraw oświetlenia nie stwarza zagrożenia dla osób postronnych i mienia. 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− książki obiektów oświetlenia drogowego zostały założone i prowadzone z zachowaniem 

opisanych w OPZ terminów, 

− wszystkie przeglądy, w tym pomiary kontrolne i badania stanu technicznego urządzeń 

oświetlenia drogowego zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami w tym zakresie, 

− pomiary urządzeń oświetlenia drogowego zostały wykonane zgodnie z zapisami OPZ. 
 

2.25.Utrzymanie, naprawa i konserwacja stacji transformatorowych i linii (kablowych, 

napowietrznych) średniego napięcia (SN) od granicy własności z OSD w kierunku stacji 

transformatorowych GDDKiA – zapis fakultatywny. 

 (poz. 39b tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

 

Stacja transformatorowa - jest to zespół urządzeń służących do przetwarzania 

i rozdzielania energii elektrycznej, znajdujących się we wspólnym pomieszczeniu 

lub ogrodzeniu albo umieszczonych na wspólnych konstrukcjach wsporczych, wraz 

z urządzeniami pomocniczymi. 

 

W zakres zamówienia wchodzi świadczenie przez Wykonawcę usług polegających 

na utrzymaniu, konserwacji, oględzin, przeglądów w tym pomiarów i napraw niezbędnych 

do prawidłowego działania (funkcjonowania) linii (kablowych, napowietrznych) średniego 

napięcia (SN) od granicy z OSD do stacji transformatorowych z rozłącznikami 

i odłącznikami, stacji transformatorowych z rozdzielniami SN i NN (niskiego napięcia), 

znajdującego się w majątku GDDKiA Oddział ………… umożliwiając dotrzymanie 

standardu opisanego w niniejszym OPZ. 

 

A. Utrzymanie, naprawa i konserwacja stacji transformatorowych i linii (kablowych, 

napowietrznych) średniego napięcia (SN) od granicy własności z OSD w kierunku 

stacji transformatorowych dotyczy: 

− linii (kablowych, napowietrznych) średniego napięcia (SN) od granicy z OSD do stacji 

transformatorowych, 

− kompletnych z wyposażeniem stacji transformatorowych średniego na niskie napięcie (stacje 

SN/NN ), w tym między innymi z rozdzielniami SN (dla stacji wnętrzowej) i NN, 
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transformatorami, odłącznikami, rozłącznikami, wyłącznikami, bezpiecznikami, 

zabezpieczeniami, przekładnikami napięciowymi i prądowymi, ogranicznikami przepięć, 

automatyką zabezpieczeniową; 

− sieci rozdzielczych niskiego napięcia; 

− skrzynki złączowo-pomiarowe; 

− uziemień roboczych i ochronnych; 

− obudów, konstrukcji stacji z fundamentami; 

− słupów, przęseł. 

 

 Do obowiązków Wykonawcy będzie należało utrzymanie stacji transformatorowych w prawidłowym stanie 

technicznym, co powinno być zapewnione poprzez wykonanie w stacji wymaganych oględzin, konserwacji, 

przeglądów, pomiarów i prób eksploatacyjnych w zakresie i terminach określonych przepisami prawa 

energetycznego oraz we właściwych instrukcjach eksploatacyjnych i dokumentacji fabrycznej urządzeń 

i aparatów. 

 

B. Zestawienie podstawowych czynności wchodzących w zakres utrzymania, 

konserwacji i naprawy: 

Zakres prac obejmuje: 

1) utrzymanie stacji transformatorowej w prawidłowym stanie technicznym, co powinno być zapewnione 

poprzez wykonanie w stacji wymaganych konserwacji, przeglądów, oględzin, pomiarów i prób 

eksploatacyjnych w zakresie i terminach określonych przepisami prawa energetycznego oraz we 

właściwych instrukcjach eksploatacyjnych i dokumentacji fabrycznej urządzeń i aparatów; 

2) utrzymywanie obiektów konserwowanych w należytym stanie technicznym zgodnie 

z obowiązującymi normami i przepisami (stan techniczny urządzeń powinien bezwzględnie 

spełniać wymagania bezpieczeństwa otoczenia i obsługi); 

3) sprawdzenie stanu technicznego transformatorów, przekładników i ograniczników przepięć; 

4) sprawdzenie działania układów zabezpieczeń, automatyki i sygnalizacji; 

5) sprawdzanie działania i współpracy łączników oraz ich stanu technicznego; 

6) sprawdzenie ciągłości, połączeń uziemień stacji; 

7) sprawdzanie stanu osłon, blokad, urządzeń ostrzegawczych i innych urządzeń zapewniających 

bezpieczeństwo pracy; 

8) sprawdzanie ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych; 

9) sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej; 

10) sprawdzenie zgodności schematu ze stanem faktycznym; 

11) sprawdzenie stanów napisów i oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych; 

12) sprawdzenie stanu fundamentów, elementów budynku stacji, kanałów kablowych, otworów 

wentylacyjnych, konstrukcji wsporczych; 

13) sprawdzanie stanu dróg, przejść, ogrodzeń i zamknięć stacji; 

14) sprawdzanie urządzeń p.poż; 

15) konserwację i przeprowadzanie oględzin transformatorów (dolewanie oleju, sprawdzanie stanu oleju, 

wycieki, stan izolatorów SN i NN, połączenia śrubowe); 

16) konserwacja urządzeń stacji (czyszczenie, smarowanie, malowanie); 

17) konserwacje oraz naprawy, zarówno w zakresie stwierdzonych usterek  

18) dotyczących urządzeń elektrycznych, jak i części budowlanej, np. uszczelnienie drobnych przecieków 

dachu;  
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19) prace porządkowe w pomieszczeniu  stacji oraz na zewnątrz; 

20) całodobowy nadzór techniczny nad stacjami transformatorowymi, liniami kablowymi i urządzeniami 

współpracującymi; 

21) kontrola i likwidacja usterek i awarii; 

22) utylizację we własnym zakresie, zdemontowanych materiałów elektrycznych zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

23) prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami ochrony środowiska naturalnego; 

24) W zakresie szczegółowym dotyczącym stacji transformatorowych wymagane jest przeprowadzanie 

następujących prac: 

a) Oględziny: 

Podczas przeprowadzania oględzin nie wymaga się wyłączenia napięcia. Podczas 

oględzin należy sprawdzić: 

Transformatory: 

− wskazania przyrządów pomiarowych; 

− stan urządzeń pomocniczych; 

− stan izolatorów i połączeń szynowych; 

 

Rozdzielnie SN: 

− stan techniczny odłączników; 

− stan i gotowość ruchową aparatury i napędów łączników; 

− stan zewnętrzny izolatorów i głowic kablowych; 

 

Rozdzielnie RGnn: 

− zgodność układu zasilania z ustalonym podstawowym układem i stanem 

faktycznym; 

− zgodność położenia przełączników układów; 

− stan napisów i oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych; 

− stan przekładników i ochronników przepięciowych; 

− działanie przyrządów kontrolno-pomiarowych; 

− stan i gotowość do pracy aparatów, łączników, izolatorów i głowic kablowych; 

− stan zamknięć; 

b) Przeglądy: 

Przegląd okresowy przeprowadza się po wyłączeniu napięcia. Podczas przeglądu 

należy: 

Transformatory: 

− przeprowadzić dokładne oględziny uzwojeń, instalacji elektrycznych 

i urządzeń pomocniczych; 

− usunąć kurz na uzwojeniach, elementach połączeń, zaczepach, zaciskach 

i izolatorach; 

− sprawdzić działanie zastosowanych zabezpieczeń; 

− sprawdzić czy wszystkie zaciski i połączenia są dobrze dokręcone; 

− sprawdzić czy właściwy jest stan drogi dojazdowej, stan pomieszczenia, 

elementów odgradzających i zamknięcia pomieszczeń z transformatorem; 

− niezależnie od wykonania powyższych czynności należy wykonać prace 

zalecone w dokumentacji fabrycznej urządzeń i aparatów. 

Rozdzielnia SN: 
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− czynności jak dla oględzin; 

− zgodność schematu stacji ze stanem faktycznym; 

− zgodność układu połączeń stacji z ustalonym w układzie pracy; 

− stan napisów i oznaczeń informacyjno-ostrzegawczych; 

− działanie przyrządów kontrolno-pomiarowych; 

− stan pomieszczenia, drogi dojazdowej, zamknięcia pomieszczeń, rozdzielni, 

złącz, ogrodzeń; 

− stan kanałów kablowych, konstrukcji wsporczych, instalacji oraz wyposażenia 

ochrony przeciwprzepięciowej, kabli, przewodów i ich osprzętu; 

− stan zewnętrznej ochrony odgromowej  oraz uziemień stacji; 

− czystość i porządek stacji; 

− sprawdzenie działania układów zabezpieczeń; 

− sprawdzenie działania łączników oraz ich stanu technicznego; 

− sprawdzenie ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych; 

− sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej; 

− sprawdzenie stanu osłon, urządzeń ostrzegawczych i innych urządzeń 

zapewniających bezpieczeństwo pracy; 

− niezależnie od wykonania powyższych czynności należy wykonać prace 

zalecone w dokumentacji fabrycznej urządzeń i aparatów; 

Rozdzielnie RGnn: 

− czynności jak dla oględzin; 

− pomiary i próby eksploatacyjne; 

− sprawdzenie stanu technicznego aparatury zamontowanej w rozdzielnicach; 

− sprawdzenie działania układów zabezpieczeń, pomiarów i sygnalizacji; 

− sprawdzenie działania i współpracy łączników oraz ich stanu technicznego; 

− sprawdzenie ciągłości i stanu połączę głównych torów prądowych 

i przewodów uziemiających; 

− sprawdzenie stanu osłon, blokad, urządzeń ostrzegawczych i innych urządzeń 

zapewniających bezpieczeństwo pracy; 

− kontrole skuteczność ochrony od porażeń; 

− sprawdzenie stanu izolacji rozdzielnic; 

− niezależnie od wykonania powyższych prac, należy wykonać czynności 

zalecone w dokumentacji fabrycznej urządzeń i aparatów. 

 

Uwagi: 

1) Niezależnie od wykonania powyższych czynności należy wykonać prace zalecone 

w dokumentacji fabrycznej urządzeń i instalacji. 

2) Wszystkie czynności dotyczące utrzymania, konserwacji, napraw, oględzin, 

przeglądów i pomiarów muszą być odnotowane odpowiednio w książkach obiektu 

(stacji transformatorowych) i książkach ruchu i eksploatacji stacji. 

Książki obiektu (stacji transformatorowych) i książki ruchu i eksploatacji stacji 

opracowuje i będzie prowadził Wykonawca. Książki muszą być opracowane 

dla każdego obiektu (osobna książka dla każdego obiektu) wymienionego 

w załączniku nr 33 OPZ do dnia ………………. r. W przypadku wybudowania nowej stacji 

transformatorowej Wykonawca ma obowiązek założenia książek tego obiektu ciągu 

30 dni od oddania do użytkowania tego elementu. Forma książek podlega 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Przed zakończeniem trwania umowy 
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym wszystkie 

książki obiektu. Wykonawca ma obowiązek okazania książek obiektu budowlanego 

na każde żądanie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

C. Likwidacja awarii na urządzeniach 

a) Zakłócenia stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa otoczenia lub prawidłowej 

pracy, powodujące przerwy w zasilaniu mogące być przyczyną zniszczenia 

lub uszkodzenia urządzeń, powinny być likwidowane zgodnie z procedurą wskazaną 

w Rozdziale B.II.II Ustalenia w zakresie wykonywania prac BUD w trybie awaryjnym, 

przy użyciu wszystkich dostępnych środków; 

b) W przypadku powstania uszkodzenia urządzeń grożącego nieszczęśliwym wypadkiem 

np. uszkodzenie słupa, konstrukcji, zerwanie przewodu, uszkodzenie instalacji 

przeciwporażeniowej itp. po uzyskaniu informacji o uszkodzeniu przystąpić 

do zabezpieczenia miejsca zagrożenia w czasie do 2 godzin od momentu 

stwierdzenia/zgłoszenia. 

c) Docelowej naprawy uszkodzonych i/lub niesprawnych elementów stacji 

transformatorowych i linii średniego napięcia należy wykonać w terminie do 7 dni od 

dnia stwierdzenia/zgłoszenia. 

 

 Usunięcie awarii w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia. 

 

D. Zakres i terminy  oględzin, przeglądu w tym prób i pomiarów stacji 

transformatorowych i linii (kablowych, napowietrznych) SN/nN. 

1) Zakres: 

Pomiary kontrolne i badania stanu technicznego należy wykonywać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj. między innymi: 

a) oględziny stacji transformatorowych (opisanymi jak wyżej); 

b) przegląd stacji w tym próby i pomiary;  

− próba napięciowa kabli SN; 

− próba napięciowa rozdzielnicy SN; 

− pomiary (badanie) napięć rażeniowych dotykowych rozdzielni SN; 

− pomiary rezystancji izolacji linii kablowych i przewodów; 

− badania stanu izolacji uzwojeń transformatorów (pomiary rezystancji izolacji 

uzwojeń transformatorów); 

− badania oleju transformatorowego w transformatorach; 

− pomiary rezystancji uziemień roboczych i uziemień ochronnych stacji 

transformatorowych; 

c) pomiar (badanie) napięć rażeniowych dotykowych w rozdzielni NN 0,4 kV; 

d) badanie przekładników prądowych i napięciowych (pomiary rezystancji uzwojeń 

pierwotnych i wtórnych); 

e) badanie instalacji odgromowej (w przypadku kiedy obiekt posiada instalację 

odgromową); 

f) w ramach pomiarów i przeglądu należy wykonać: 

− czyszczenie z kurzu transformatorów, izolatorów i szyn; 

−  sprawdzenie stanu technicznego transformatorów, przekładników 

i ograniczników przepięć; 
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− sprawdzenie działania i współpracy łączników oraz ich stanu technicznego; 

− sprawdzenie ciągłości i stanu połączeń głównych torów prądowych i przewodów 

uziemiających; 

− sprawdzenie stanu osłon, blokad, urządzeń ostrzegawczych; 

− kontrola skuteczności ochrony od porażeń; 

− sprawdzenie stanu instalacji stacji. 

Z przeprowadzonego przeglądu, prób i pomiarów elektrycznych należy sporządzić 

protokoły w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach i przekazać Zamawiającemu. 

Niezależnie od wykonywania powyższych czynności należy wykonać prace zalecone 

w dokumentacji fabrycznej urządzeń i aparatów stacji. 

 

2) Terminy oględzin, przeglądów w tym prób i pomiarów: 

− oględziny stacji transformatorowych – 1 raz na 6 miesięcy (w zakresie 

opisanym powyżej); 

− Wykonawca w okresie do 6 miesięcy od podpisania umowy wykona pierwszy 

przegląd stacji transformatorowych w tym próby i pomiary kontrolne 

(w zakresie opisanym powyżej) dla każdego obiektu wymienionego 

w załączniku nr 33 do OPZ i na ich podstawie opracuje i przekaże 

Zamawiającemu protokoły z pomiarów; 

− Kolejny przegląd stacji transformatorowych w tym próby i pomiary kontrolne 

dla każdego obiektu wymienionego w załączniku nr 33 do OPZ Wykonawca 

wykona w ostatnim kwartale trwania umowy (ostatni kwartał niniejszej 

umowy). Z przeprowadzonych prac należy sporządzić protokoły i przekazać 

Zamawiającemu; 

− Jeżeli w trakcie eksploatacji lub w trakcie przeprowadzania przeglądu w tym 

prób i pomiarów Wykonawca stwierdzi, że kolejny przegląd i pomiary 

elektryczne winny być częściej przeprowadzane, to Wykonawca wykona 

je w ramach niniejszego zadania; 

− Pomiary należy przeprowadzać również po każdej przebudowie, rozbudowie, 

modernizacji, montażu oraz po wykonaniu napraw, z wymienionych prac należy 

sporządzić protokół.  

 

Uwagi: 

1) Dodatkowo w ramach zadania Wykonawca w okresie 6 miesięcy od podpisania 

umowy opracuje i przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

− instrukcje szczegółowe eksploatacji i konserwacji stacji transformatorowych, 

− instrukcje współpracy eksploatacyjno-ruchowej stacji transformatorowych 

zatwierdzonej przez osobę odpowiedzialną ze strony OSD (Instrukcje 

współpracy eksploatacyjno-ruchowej muszą być uzgodnione i zatwierdzone 

przez Operatora systemu Dystrybucyjnego). 

2) Wszystkie nowo montowane instalacje, linie kablowe i urządzenia 

elektroenergetyczne, przed oddaniem do eksploatacji winny być  poddane próbom 

i pomiarom odbiorczym zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym 

zakresie. 

3) W przypadku stwierdzenia niespełnienia wymagań dla badanych urządzeń należy 

ustalić sposób i terminy przeprowadzenia napraw i dokonania ponownego pomiaru. 
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4) Zgłoszenie do Operatora zaplombowania celek pól pomiarowych, układów 

pomiarowo-rozliczeniowych, wyłączenie linii zasilających SN i NN i innych 

wymaganych czynności w tym zakresie odbywać się będzie na koszt Wykonawcy 

przeglądu. Koszt wyłączeń u Operatora ponosi Wykonawca. 

5) Sprzęt ochronny używany do obsługi i konserwacji stacji zabezpiecza Wykonawca.  

6) W momencie  podpisywania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia: 

7) imiennego wykazu personelu eksploatacyjnego stacje oraz urządzeń i instalacji 

elektroenergetycznych SN z uwzględnieniem numerów zaświadczeń kwalifikacyjnych 

wraz z datami ważności w/w dokumentów. 

8) Wykonawca musi zapewnić: 

− co najmniej dwuosobowy skład pracowników odpowiednio do wykonywanych 

prac; 

− niezbędne narzędzia, sprzęt techniczny, sprzęt ochronny oraz środki łączności 

i transportu; 

− zabezpieczenia możliwości całodobowego przyjmowania zgłoszeń  

o awariach, prowadzenia rejestru, zgłoszeń z zaznaczeniem daty  

i godziny przyjęcia oraz sposobie i terminie ich usunięcia; 

− przystąpienie do usuwania awarii w ciągu 4 godzin od chwili zgłoszenia; 

− bezwzględny wymóg posiadania właściwych kwalifikacji i uprawnień osób 

wykonujących prace w przedmiocie zamówienia. 

 

Lokalizacja transformatorów/stacji transformatorowych została wskazana w załączniku nr 33  

do OPZ. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie, naprawa i konserwacja oświetlenia drogowego (koszty 

energii elektrycznej ponosi Zamawiający)” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− stacje transformatorowe i linie (kablowe, napowietrzne) średniego napięcia (SN)  

od granicy własności z OSD w kierunku stacji transformatorowych GDDKiA są kompletne 

i sprawne, działają prawidłowo i zgodnie z ich przeznaczeniem, 

− stacje transformatorowe i linie (kablowe, napowietrzne) są właściwie zabezpieczone  

i bez uszkodzeń, nie mogą stwarzać zagrożenia dla osób postronnych i mienia, 

− transformatory, linie kablowe, przewody, złącza kablowe, rozdzielnice SN i NN  

są właściwie zabezpieczone i bez uszkodzeń, 

− zachowany jest dobry stan zamknięć rozdzielnic, złącz kablowych, ogrodzeń, 

− części metalowe nie powinny posiadać śladów korozji. 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− wszystkie oględziny, przeglądy w tym próby i pomiary kontrolne zostały wykonane  

i są zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym zakresie oraz OPZ. 
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3. UTRZYMANIE ELEMENTÓW KORPUSU DROGI 

3.1 Utrzymanie odwodnienia liniowego (w tym ścieków drogowych prefabrykowanych, 

ścieków drogowych przykrawężnikowych oraz ścieków skarpowych) oraz krawężników 

- naprawa i wymiana uszkodzonych elementów 

(poz. 40 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie wykonywał naprawy lub wymiany 

uszkodzonych elementów odwodnienia liniowego i krawężników betonowych, w miarę 

wystąpienia potrzeby (w tym remonty/uzupełnianie elementów uszkadzanych m.in. na skutek 

wypadków, kradzieży, dewastacji i innych zdarzeń losowych). 

Prace związane z utrzymaniem (naprawa i wymiana) krawężników betonowych powinny być 

wykonywane zgodnie z wymaganiami SST D-08.01.01a Przestawienie, regulacja krawężników, 

punkty: 1, 2, 5 i 6. 

Utrzymanie odwodnienia liniowego obejmuje m.in.: 

− ścieki przydrożne, przykrawężnikowe i skarpowe (betonowe prefabrykowane, z kostki 

brukowej, z kostki kamiennej, z betonowych elementów prefabrykowanych 

i polimerobetonowych elementów prefabrykowanych z rusztem i inne), 

− korytka odwadniające z rusztem żeliwnym, 

− umocnienia rowów, 

− ścieki podchodnikowe. 

Prace związane z utrzymaniem (naprawa i wymiana) odwodnienia liniowego powinny być 

przeprowadzone zgodnie z zapisami SST(odpowiednio do rodzaju ścieku): 

− D-08.05.01a Naprawa ścieku drogowego z prefabrykowanych elementów betonowych 

i polimerobetonowych elementów prefabrykowanych z rusztem, pozycje: 1 – 6; 

− D-08.05.02a Naprawa ścieku drogowego z klinkieru, pozycje: 1 – 6; 

− D-08.05.03a Naprawa ścieku drogowego z kostki kamiennej, pozycje: 1 – 6; 

− D-08.05.04a Naprawa ścieku drogowego z brukowca, pozycje: 1 – 6; 

− D-08.05.05a Naprawa ścieku drogowego z płyt chodnikowych, pozycje: 1 – 6; 

− D-08.05.06b Naprawa ścieku drogowego z betonowej kostki brukowej, pozycje: 1 – 6. 

Napraw należy dokonywać na bieżąco w miarę potrzeb. W przypadku stwierdzonego uszkodzenia 

elementów odwodnienia liniowego, czy też krawężników betonowych Wykonawca dokona 

naprawy w terminie do 14 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia nieprawidłowości. Zamawiający 

przewiduje wydłużenie czasu przewidzianego na usunięcie usterki, w sytuacji, gdy jest 

uwarunkowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. W takim przypadku Wykonawca 

jest obowiązany przedstawić w ciągu 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia lub zgłoszenia 

uszkodzenia szczegółowy harmonogram wykonania prac, z podaniem uzasadnienia dla 

proponowanych terminów robót. 

Brak przedłożenia harmonogramu będzie traktowane jak brak wykonania naprawy. 

Do czasu dokonania docelowej naprawy/wymiany uszkodzonych elementów zagrażających 

bezpieczeństwu użytkownikom drogi Wykonawca zabezpieczy miejsce bezzwłocznie, lecz 

w czasie nie dłuższym niż zadeklarowany w Ofercie Wykonawcy, liczonym od momentu 

stwierdzenia/zgłoszenia nieprawidłowości, zgodnie z procedurą wskazaną w Rozdziale B.II.II 

Ustalenia w zakresie wykonywania prac BUD w trybie awaryjnym. 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  
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Standard asortymentu „Utrzymanie odwodnienia liniowego (w tym ścieków drogowych 

prefabrykowanych, ścieków drogowych przykrawężnikowych oraz ścieków skarpowych) 

oraz krawężników - naprawa i wymiana uszkodzonych elementów” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− elementy odwodnienia linowego oraz krawężniki są kompletne, nie posiadają uszkodzeń, 

nieszczelności, wykruszeń, a system w pełni spełnia funkcję odwadniania korpusu drogi. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane w terminie wskazanym w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST. 
 

3.2 Utrzymanie wpustów ulicznych i pokryw studni 

(poz. 41 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie wykonywał wymianę/uzupełnienie: 

− pokryw na studniach, włazów kanałowych urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym, 

będących w utrzymaniu Zamawiającego, 

− krat zastosowanych na wpustach deszczowych, 

np. w przypadku ich uszkodzenia (np. w wyniku wypadku bądź aktu wandalizmu) czy też 

kradzieży. Element wymieniony musi posiadać parametry nie gorsze niż element uzupełniany 

oraz musi być wykonany z tego samego materiału co element pierwotny. 

Napraw należy dokonywać na bieżąco w miarę potrzeb. 

Brak elementów pokryw za każdym razem musi być traktowany jako zdarzenia awaryjne. Czas 

usunięcia nieprawidłowości zgodnie z ustaleniami punktu B.II.II Ustalenia w zakresie 

wykonywania prac BUD w trybie awaryjnym. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie wpustów ulicznych i pokryw studni” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− elementy pokryw i krat są kompletne i bez uszkodzeń. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− wymienione elementy zostały wykonane z tego samego materiału co pierwotne  

lub z materiału zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

3.3 Utrzymanie poboczy nieutwardzonych 

(poz. 42 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie uzupełniał oraz likwidował uszkodzenia  

i deformacje poboczy dróg na całym odcinku drogi (obustronnie) niezależnie od rodzaju 

nawierzchni pobocza. Prace należy realizować w miarę potrzeb wynikających z: 

− punktowego rozmycia pobocza na skutek opadów atmosferycznych, 

− punktowego zniszczenia pobocza na skutek działania sprzętu ZUD, 

− punktowego rozjechania pobocza na skutek najechania pojazdów, 
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− zawyżonych poboczy, których zawyżenie w odniesieniu do krawędzi nawierzchni jezdni 

przekroczy 3 cm, 

− występowania zaniżonych poboczy jeśli zaniżenie w stosunku do krawędzi nawierzchni jezdni 

jest większe niż 3 cm, 

− występowania ubytków, kolein. 

 

a) Naprawę zniszczonych odcinków poboczy należy wykonywać na bieżąco w miarę potrzeb  

w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia nieprawidłowości. Naprawa powinna być 

realizowana na zasadach odtworzenia pobocza z zachowaniem rodzaju materiału z jakiego 

pobocze jest wykonane i zgodnie z wymaganiami poniższych SST właściwych dla danego 

rodzaju pobocza: 

− D-06.03.01b Remont cząstkowy pobocza utwardzonego kruszywem łamanym, punkty 

1 – 6; 

− D-06.03.01d Remont cząstkowy pobocza utwardzonego betonową kostką brukową, 

punkty 1 – 6; 

− D-06.03.02 Naprawa poboczy gruntowych, punkty 1 – 6. 

b) W przypadku stwierdzonego uszkodzenia pobocza w postaci zaniżenia/zawyżenia pobocza 

w odniesieniu do krawędzi jezdni przekraczającego 5 cm, należy niezwłocznie zabezpieczyć 

miejsce uszkodzenia. W przypadku uszkodzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu ruchu 

zdarzenia takie należy traktować jako zdarzenia awaryjne, zgodnie z procedurą wskazaną 

w Rozdziale B.II.II Ustalenia w zakresie wykonywania prac BUD w trybie awaryjnym. 

Niezależnie od dokonanego zabezpieczenia naprawy docelowe należy wykonać w terminie 

do 7 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia nieprawidłowości.  

Jako pobocze uznaje się również elementy pasów zieleni w pasach dzielących dróg. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie poboczy nieutwardzonych” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− pobocza nie są zaniżone ani tez zawyżone w stosunku do krawędzi nawierzchni jezdni, 

− nawierzchnia poboczy jest bez ubytków, śladów rozjechań, zniszczeń, kolein czy też 

rozmyć. 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane w terminie wskazanym w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST. 

 

3.4 Utrzymanie palisad i konstrukcji umocnień skarp 

(poz. 43 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie wykonywał naprawy lub wymianę 

uszkodzonych elementów palisad i konstrukcji umocnień skarp, w miarę wystąpienia potrzeby 

(w tym remonty/uzupełnianie elementów wykonywane m.in. na skutek wypadków, kradzieży, 

dewastacji, warunków atmosferycznych i innych zdarzeń losowych). 
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Prace związane z utrzymaniem (naprawa i wymiana) konstrukcji umocnień skarp powinny być 

przeprowadzone zgodnie wymaganiami SST (odpowiednio do rodzaju ścieku): D-06.01.01b 

Remont cząstkowy obrukowań skarp, rowów i stożków, pozycje: 1 – 6. 

Naprawa powinna być realizowana na zasadach odtworzenia palisad i konstrukcji umocnień 

skarp z zachowaniem rodzaju materiału z jakiego umocnienie skarp jest wykonane. 

Naprawy należy wykonywać na bieżąco w miarę potrzeb. W przypadku stwierdzonego 

uszkodzenia palisad czy też konstrukcji umocnień skarp Wykonawca dokona naprawy w terminie 

do 14 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia nieprawidłowości. Zamawiający przewiduje 

wydłużenie czasu przewidzianego na usunięcie usterki, w sytuacji, gdy jest uwarunkowane 

niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. W takim przypadku Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić w ciągu 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia lub zgłoszenia 

uszkodzenia szczegółowy harmonogram wykonania prac, z podaniem uzasadnienia 

dla proponowanych terminów robót. 

Do czasu dokonania docelowej naprawy/wymiany uszkodzonych elementów Wykonawca 

zabezpieczy miejsce uszkodzenia w terminie do 24 godzin liczonych od momentu 

stwierdzenia/zgłoszenia nieprawidłowości. 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie palisad i konstrukcji umocnień skarp” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− palisady i konstrukcje umocnień skarp są kompletne w stosunku do stanu na dzień 

przekazania drogi w utrzymanie, nie posiadają uszkodzeń, nieszczelności, wykruszeń. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane w terminach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST. 

3.5 Profilowanie wraz z humusowaniem powierzchni zielonych pasa drogowego wraz 

z obsianiem trawą 

(poz. 44 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie wykonywał profilowanie terenu wraz 

z humusowaniem powierzchni pasa drogowego wraz z obsianiem trawą. Prace w ramach tej 

pozycji powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami SST D-10.10.01m Rekultywacja 

gruntów przydrożnych, punkty: 1, 2, 5.3, 5.5, 5.6. 

W ramach niniejszej pozycji Wykonawca jest zobowiązany dokonywać zabiegów pielęgnacyjnych 

powierzchni trawiastych. 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Profilowanie wraz z humusowaniem powierzchni zielonych pasa 

drogowego wraz z obsianiem trawą” jest spełniony, gdy: 
 

 Opis standardu elementu drogi:  

− po upływie 7 miesięcy od wykonania prac pokrycie zielenią obszaru zasiewów wynosi  

co najmniej 95%, na terenie objętym zasiewem nie występują rośliny dwuliścienne. 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  
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− prace zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego terminie, na wskazanym 

obszarze pasa drogowego oraz zgodnie z wymaganiami SST. 

 

4. INNE 

4.1 Utrzymanie nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych 

 

Remonty nawierzchni realizowane będą w dwóch etapach: 

(poz. 45-46 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

− etap remontów kompleksowych, 

− etap doraźnych remontów cząstkowych wykonywanych w trybie awaryjnym. 

4.1.1 Remont kompleksowy nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych i ciągów 

pieszo-rowerowych 

(poz. 45 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

Remonty kompleksowe powinny być wykonywane w ramach określonych przedmiarem 

zakresów, wskazanych indywidualnie dla każdego Rejonu. Zamawiający dokonał określenia ilości 

robót wymaganych do wykonania w okresie umowy na podstawie rzeczywistych potrzeb danych 

odcinków dróg. 

Szczegółowy zakres robót Zamawiający przekaże do 15 kwietnia każdego roku. Prace powinny 

zostać zakończone i odebrane do dnia 15 czerwca każdego roku, bądź do dnia zakończenia 

Umowy w przypadku, gdy jest to ostatni rok kalendarzowy, w którym przypada data zakończenia 

Umowy. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca powinien dokonać wraz Zamawiającym wizji w terenie, 

w celu jednoznacznego określenia miejsc wykonania konkretnych zakresów i rodzajów 

remontów. 

Prace powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami poniżej wymienionych specyfikacji 

(zależnie od rodzaju nawierzchni): 

− D-10.05.01b Naprawa ciągu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej, punkty: 1, 2, 

5 i 6 (specyfikacja obowiązuje także w przypadku samego chodnika czy też samej ścieżki 

rowerowej), 

− D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, punkty: 1, 2, 5 i 6. 

− D-05.03.03a Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych, punkty: 1, 2, 5 i 6. 

Dodatkowo remont nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych może wiązać się z koniecznością 

remontu/wymiany krawężników betonowych oraz obrzeży betonowych. Prace powinny być 

przeprowadzone zgodnie z zapisami poniżej wymienionych specyfikacji: 

− D-08.01.01a Przestawienie, regulacja krawężników, punkty: 1, 2, 5 i 6; 

− D-08.03.01a Przestawianie, regulacja betonowych obrzeży chodnikowych, punkty: 1, 2, 5 i 6. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI: 

Standard asortymentu „Remont kompleksowy nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych 

i ciągów pieszo-rowerowych” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  
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− Wykonawca wykonał remonty kompleksowe w zakresie i terminie określonym w OPZ, 

a wykonane naprawy są wykonane zgodnie z wymaganiami SST oraz sztuką budowlaną 

i nie wykazują widocznych uchybień. 

4.1.2 Doraźne remonty cząstkowe nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych 

i ciągów pieszo-rowerowych wykonywane w trybie awaryjnym 

(poz. 46 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

Pod pojęciem doraźnych remontów cząstkowych wykonywanych w trybie awaryjnym rozumie 

się wszystkie zabiegi remontowe związane z naprawami nawierzchni chodników, ścieżek 

rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, które niezależnie od warunków atmosferycznych, 

wykonać trzeba niezwłocznie, m.in. z uwagi na bezpieczeństwo ich użytkowników. Wykonawca 
sam decyduje o wyborze rodzaju technologii biorąc pod uwagę trwałość napraw. W sytuacji kiedy 

naprawa okaże się nietrwała Wykonawca zobowiązany jest do ponownej naprawy, 

aż do osiągnięcia skutku w postaci trwałego zabezpieczania miejsca niebezpiecznego. 

Doraźne remonty realizowane będą przez Wykonawcę w całym okresie obowiązywania Umowy. 

Wykonawca wykonywać będzie remonty w trybie awaryjnym sukcesywnie, na bieżąco, 

w każdym przypadku kiedy stwierdzony zostanie: 

− ubytek nawierzchni zagrażający bezpieczeństwu ruchu pieszych i rowerzystów,  

− zapadnięcia i deformacje fragmentów nawierzchni, w szczególności na głębokość większą niż 

5 cm, 

− likwidacja nierówności progowych przy różnicy wysokości powyżej 2 cm. 

Zamawiający nie określa ani minimalnego ani maksymalnego zakresu prac. Wynikać on będzie 

ze stanu nawierzchni i stanowi on ryzyko Wykonawcy. Zamawiający określa jedynie ilość 

jednostek elementu drogi, na którym remonty należy wykonywać i ustala, iż jednostką tą jest 

długość odcinka drogi wyrażona w kilometrach drogi. 

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia nawierzchni chodnika, ścieżki rowerowej czy ciągu 

pieszo-rowerowego, stwarzającego zagrożenie dla ich użytkowników, Wykonawca ma obowiązek 

zabezpieczania miejsca uszkodzenia i dokonania naprawy miejscowej nawierzchni tak, aby 

ubytek został trwale uzupełniony, przy czym  

do niezbędnych prac zabezpieczających należy przystąpić bezzwłocznie, poprzez oznakowanie i 

niezbędną naprawę doraźną np. masą mineralno-asfaltową na zimno wykonaną w terminach i 

na zasadach jak dla prac wykonywanych w trybie awaryjnym (zabezpieczenie bezzwłocznie, lecz 

w czasie nie dłuższym niż zadeklarowany w Ofercie Wykonawcy, liczonym od momentu 

stwierdzenia/zgłoszenia, zaś naprawa w terminie do 24 godzin) zgodnie z procedurą wskazaną 

w Rozdziale B.II.II Ustalenia w zakresie wykonywania prac BUD w trybie awaryjnym. 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Doraźne remonty cząstkowe nawierzchni chodników, ścieżek 

rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wykonywane w trybie awaryjnym” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi: 

− nawierzchnia chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych są na całej 

powierzchni pozbawione ubytków i spękań zagrażających bezpieczeństwu 

użytkowników, 

− brak ubytków > 6 cm, 

− brak deformacji i zapadnięć >10 cm, 
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− brak nierówności progowych o różnicy wysokości powyżej 2 cm. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− Wykonawca wykonał remonty kompleksowe w terminie określonym w OPZ, a wykonane 

naprawy są wykonane zgodnie z wymaganiami SST oraz sztuką budowlaną i nie 

wykazują widocznych uchybień w ocenie przedstawiciela Zamawiającego. 

4.2 Utrzymanie miejsc kontrolnego ważenia pojazdów ciężarowych 

(poz. 47 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

Obszar miejsca kontrolnego ważenia pojazdów ciężarowych stanowi teren w odległości 

nie większej niż 3 m od oznakowania poziomego strefy do ważenia (przedstawionej w punkcie 

4.4 Wykonanie pomiarów geodezyjnych dla miejsc kontrolnego ważenia pojazdów ciężarowych) 

oraz sama strefa do ważenia. 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie wykonywał: 

a) stały monitoring miejsc do ważenia (w ramach patrolowania drogi); 

b) remonty cząstkowe w sytuacji wystąpienia ubytków w nawierzchni. Remonty cząstkowe 

należy wykonać w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia nieprawidłowości. 

c) uszczelnianie spękań masami zalewowymi w miarę wystąpienia potrzeby w terminie 14 dni 

od dnia stwierdzenia/zgłoszenia nieprawidłowości. 

d) likwidację kolein w miarę wystąpienia potrzeby. Prace będą wykonywane poza sezonem 

zimowym, w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia nieprawidłowości. 

e) coroczną pozimową odnowę oznakowania poziomego cienkowarstwowego (odtworzenie 

istniejącego oznakowania) w okresie od 1 do 31 maja. Prace powinny być wykonywane 

zgodnie z wymaganiami SST D-07.01.02 Remont oznakowania poziomego, punkty 1-6. 

f) oczyszczanie z zanieczyszczeń wnęk na wagi do ważenia statycznego z częstotliwością 

co najmniej jeden raz w tygodniu. 

g) naprawę zniszczonych lub wymianę/uzupełnianie (m.in. na skutek zdarzeń drogowych, 

dewastacji, kradzieży) krat zabezpieczających wnęki na wagi w terminie do 14 dni od dnia 

stwierdzenia/zgłoszenia nieprawidłowości. 

h) opróżnianie koszy na śmieci, usuwanie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych 

z nawierzchni parkingu i otoczenia (w odległości min. 3 m od krawędzi parkingu w rejonie 

pasa drogowego) z częstotliwością dwa razy w tygodniu wraz z utylizacją zanieczyszczeń. 

i) odśnieżanie miejsc do ważenia pojazdów w sezonie zimowym z częstotliwością min. 1 raz 

dziennie przy występowaniu opadów śniegu. 

j) kontrolę miejsc do ważenia pojazdów ciężarowych do końca lutego i września każdego roku 

obowiązywania Umowy. 

Prace związane z remontem nawierzchni powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami SST 

(w zależności od rodzaju przeprowadzonych zabiegów): 

− D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, punkty: 1- 6; 

− D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni 

bitumicznych, punkty: 1 – 6; 

− D-05.03.15a Uszczelnienie masą na zimno pęknięcia nawierzchni asfaltowej, punkty: 1–6; 

− D-05.03.11a Doraźna naprawa odkształceń nawierzchni asfaltowej za pomocą frezowania, 

punkty od 1 do 6. 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI: 
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Standard asortymentu „Utrzymanie miejsc do ważenia pojazdów ciężarowych” jest spełniony, 

gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− stanowisko spełnia wszystkie wymagania dotyczące miejsc do ważenia pod kątem stanu 

nawierzchni (w tym równości nawierzchni), wnęk wagowych, malowania, 

− nawierzchnia w obrębie miejsca do ważenia pozbawiona jest ubytków, wykruszeń 

i spękań zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego i wyłączająca miejsce 

do ważenia z użytkowania z punktu widzenia zgodności z warunkami określonymi 

w przepisach szczególnych, 

− w obrębie miejsca do ważenia zachowana jest estetyka otoczenia, brak jest śmieci, kosze 

są opróżnione, nawierzchnia pozamiatana, pasa drogowy w obrębie parkingu wykoszony 

na wymaganą minimalną szerokość, 

− nawierzchnia parkingu pozbawiona jest ubytków, wykruszeń, spękań i kolein. 

− wnęki na wagi są oczyszczone i kompletne. 

− w obrębie miejsca do ważenia zachowana jest estetyka otoczenia, kosze są opróżnione, 

nawierzchnia bez zanieczyszczeń. 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− prace nawierzchniowe oraz odnowa oznakowania poziomego zostały wykonane 

w terminach opisanych w OPZ i zgodnie z wymaganiami właściwych SST. 

4.3 Utrzymanie parkingów w zarządzie GDDKiA Oddział w ………………………. 

(poz. 48 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca realizować będzie utrzymanie parkingów 

przydrożnych, zarządzanych przez GDDKiA Oddział w ………………….. W ramach czynności 

utrzymaniowych Wykonawca realizować będzie: 

a) stały monitoring parkingów (w ramach patroli drogi); 

b) mycie elementów wyposażenia (w tym tablic informacyjnych, ławek, stolików) – w okresie od 

31 marca do 15 listopada z częstotliwością co najmniej 1 raz w miesiącu, 

c) opróżnianie koszy na śmieci, usuwanie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych 

z nawierzchni parkingu i otoczenia według potrzeb i nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, 

wraz z utylizacją zanieczyszczeń; w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku min. 3 razy 

w tygodniu, z zastrzeżeniem, że czynności powinny mieć miejsce w każdy piątek i 

poniedziałek; 

d) koszenie trawy i chwastów w obrębie parkingu w terminach wskazanych w punkcie 8 Zieleń 

podpunkt 8.1; 

e) coroczną pozimową konserwację elementów wyposażenia parkingu przeprowadzoną 

w okresie od 1 do 30 kwietnia: 

− koszy na śmieci - malowanie/wymiana wg potrzeb, 

− ławek, stolików – malowanie/oczyszczanie/odnowa wg potrzeb, 

− zadaszeń - malowanie/oczyszczanie/odnowa wg potrzeb; 

f) utrzymanie stacjonarnych toalet: 

− dwukrotne malowanie ścian wewnątrz toalety (w ostatnim pełnym tygodniu kwietnia  

i w ostatnim pełnym tygodniu września); 
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− sprzątanie i dezynfekcja toalety z częstotliwością do dwóch razy w tygodniu, w okresie  

od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku, częstotliwość sprzątania należy dostosować  

do potrzeb i powinno się odbywać min. 3 razy w tygodniu w poniedziałek, środę i piątek; 

− dwa razy w roku opróżnianie zbiornika na fekalia (w ostatnim pełnym tygodniu kwietnia  

i w ostatnim pełnym tygodniu września). 

Odbiór prac wskazanych w podpunktach: e i f (malowanie toalet) na zasadach jak w punkcie 6 

Zasady zlecania i odbioru prac utrzymaniowych w części OPZ: B.I. Postanowienia ogólne. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie parkingów w zarządzie GDDKiA Oddział w ……………………… ”  

jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− nawierzchnia parkingu (w części jezdni i elementów chodnikowych) jest czysta, 

− w obrębie parkingu zachowana jest estetyka otoczenia, brak jest śmieci, kosze 

są opróżnione, nawierzchnia pozamiatana, pas drogi w obrębie parkingu wykoszony. 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− prace utrzymaniowe zostały wykonane w terminach i z częstotliwością określoną w OPZ. 

4.4 Wykonanie pomiarów geodezyjnych dla miejsc kontrolnego ważenia pojazdów 

ciężarowych – zapis fakultatywny. 

(poz. 49 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie wykonywał raz w roku pomiary geodezyjne 

dla miejsc kontrolnego ważenia pojazdów ciężarowych. Pomiary należy wykonać w okresie od 1 

maja do 30 czerwca. Zamawiający przewiduje potrzebę przesunięcia terminu wykonania robót 

w danym roku na inny późniejszy termin – o takiej sytuacji Wykonawca zostanie poinformowany 

najpóźniej do dnia 15 kwietnia danego roku. 

Pomiary powinien wykonać uprawniony geodeta. Raport z pomiarów ma zostać przedłożony 

Zamawiającemu najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku (lub w innym późniejszym terminie 

wskazanym przez Zamawiającego jak wyżej) w następującej liczbie opracowań: 

− 2 egzemplarze raportu w formie papierowej, 

− 1 egzemplarz raportu w wersji elektronicznej w formacie .xls lub .ods lub .doc oraz .pdf. 

 

Zakres prac pomiarowych (rozmieszczenie punktów pomiarowych) przedstawiono poniżej:  
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Raport z przeprowadzonych pomiarów powinien zawierać opracowane wyniki przedstawione  

w czytelnej formie tabelarycznej i graficznej, z podaniem: 

− rzędnych wysokościowych poszczególnych punktów pomiarowych (w odniesieniu do obranego 

charakterystycznego punktu w otoczeniu miejsca do ważenia), 

− obustronnych spadków podłużnych na wszystkich odcinkach: L1, L i W, 

− spadków poprzecznych na odcinkach o szerokości S, określonych na podstawie rzędnych 

wysokościowych skrajnych naprzemianległych względem siebie punktów pomiarowych. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Wykonanie pomiarów geodezyjnych dla miejsc kontrolnego ważenia 

pojazdów ciężarowych” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− pomiary oraz raport z pomiarów zostały wykonane/opracowane zgodnie  z zaleceniami 

Zamawiającego oraz wymaganiami OPZ, 

− pomiary zostały wykonane w terminach określonych w OPZ, 

− raport z pomiarów został dostarczony przez Wykonawcę w  terminie określonym w OPZ. 

 

 

4.5 Utrzymanie oraz serwis kabin sanitarnych – zapis fakultatywny 

(poz. 50 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 
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W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca jest obowiązany dostarczyć oraz serwisować w całym 

okresie trwania Umowy kabiny sanitarne (toalety) w ilości wskazanej w przedmiarze utrzymania 

rutynowego. W szczególności Wykonawca jest obowiązany do: 

a) podstawienia kabin sanitarnych w miejsca wskazane przez Zamawiającego najpóźniej 

z dniem przekazania Drogi w utrzymanie (Zamawiający wskaże docelowe lokalizacje kabin 

sanitarnych); 

b) opróżniania i odkażania zbiornika na fekalia; z częstotliwością dostosowaną do zapełnienia, 

min. 1 raz w tygodniu 

c) mycia i odkażania kabiny, uzupełniania papieru toaletowego z częstotliwością dostosowaną 

do potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego 

roku częstotliwość sprzątania należy dostosować do potrzeb i powinno się ono odbywać min. 

3 razy w tygodniu w poniedziałek, środę i piątek; 

d) bieżącej naprawy uszkodzeń kabin sanitarnych powstałych w trakcie użytkowania 

(ewentualnie podstawienie nowych kabin w miejsce uszkodzonych) w terminie do 3 dni 

od dnia stwierdzenia/zgłoszenia usterki; 

e) podstawienia nowych kabin w sytuacji zniszczenia dotychczasowych (w tym w wyniku aktów 

wandalizmu, zdarzeń losowych) oraz kradzieży w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia takiej 

potrzeby; 

f) usunięcia kabin sanitarnych po zakończeniu Umowy, najpóźniej w dniu następnym 

po zakończeniu Umowy. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie oraz serwis kabin sanitarnych” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi: 

− kabiny są utrzymywane w czystości,  

− papier toaletowy jest uzupełniany na bieżąco (wg opisu) 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− Wykonawca udostępnił kabiny sanitarne w terminie, ilości i lokalizacji zgodnej z OPZ, 

− prace utrzymaniowe kabin zostały wykonane z częstotliwością określoną w OPZ. 

4.6 Utrzymanie pojemników na odpady w obrębie parkingów wraz z segregacją 

i oznakowaniem. 

(poz. 51 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie podejmował następujące działania związane 

z zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych zwierząt, w tym m.in. Afrykańskiego 

Pomoru Świń (ASF): 

a) podstawienie wyraźnie oznakowanych pojemników w miejsca wskazane przez 

Zamawiającego najpóźniej w dniu przekazania Drogi w utrzymanie; 

b) segregowanie oraz utylizacja odpadów zbieranych do pojemników - opróżnianie pojemników 

według potrzeb i nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, wraz z utylizacją zanieczyszczeń; 

w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku min. 3 razy w tygodniu, z zastrzeżeniem, 

że czynności powinny mieć miejsce w każdy piątek i poniedziałek; konserwacja/wymiana 

uszkodzonych pojemników wraz z utylizacją uszkodzonych pojemników w terminie 

do 24 godzin od momentu stwierdzenia/zgłoszenia usterki; 



Opis Przedmiotu Zamówienia na postępowanie pn. „Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych  
przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w ………………….. wraz ze wszystkimi elementami” 

 

 

Strona - 116 - 

c) podstawienie nowych pojemników w sytuacji zniszczenia dotychczasowych (w tym w wyniku 

aktów wandalizmu, zdarzeń losowych) oraz kradzieży w terminie do 3 dni od dnia zaistnienia 

takiej potrzeby; 

d) usunięcie pojemników w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby 

przez Zamawiającego; 

e) utrzymywanie tablic informacyjnych  z ulotkami o chorobach zakaźnych: 

− bieżący remont tablic/ wymiana na nowe w sytuacji zniszczenia/kradzieży w terminie do 7 

dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości, 

− utrzymywanie tablic w czystości – w okresie od 1 maja do 31 października z częstotliwością 

co najmniej 1 raz w miesiącu. 

Jako 1 komplet dla przedmiotowej pozycji przedmiaru utrzymania rutynowego należy rozumieć 

łącznie: 

− pojemniki na segregowane odpady wraz z ich wyraźnym oznaczeniem klasą zagrożenia 

chorobą zakaźną, 

− tablice informacyjne z ulotkami o chorobach zakaźnych. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie pojemników na odpady w obrębie parkingów wraz  

z segregacją i oznakowaniem” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− pojemniki na odpady są właściwie oznakowane i utrzymywane w dobrym stanie 

technicznym,  

− tablice informacyjne są utrzymywane w czystości i w dobrym stanie technicznym. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− Wykonawca przestrzega instrukcji postępowania wydanych przez właściwe służby 

sanitarne oraz organy (w tym obwieszczenia Wojewody), 

− pojemniki na odpady zostały opróżnione w terminach określonych w OPZ, 

− tablice informacyjne są utrzymywane w czystości przy zachowaniu wskazanej w OPZ 

częstotliwości mycia. 

4.7 Usuwanie graffiti (w tym na obiektach mostowych, przepustach i konstrukcjach 

oporowych) 

(poz. 52 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie podejmował działania związane z usuwaniem 

graffiti z elementów zagospodarowania i wyposażenia Drogi zlokalizowanych w obrębie pasa 

drogowego. Usuwanie graffiti może się odbywać poprzez: 

1. wymianę elementów, na których zostało wykonane graffiti, w sytuacji gdy zabiegi związane 

z usunięciem graffiti mogą wpłynąć na utratę funkcjonalności przez dany element. Przed 

wymianą elementów, Wykonawca każdorazowo powinien uzyskać akceptację 

Zamawiającego. Jeżeli w ciągu trzech dni roboczych Zamawiający nie wyrazi sprzeciwu, 

należy uznać, że zamiar wymiany elementu został przez niego zaakceptowany. Przedmiotowa 

zgoda nie jest wymagana w sytuacji, gdy graffiti zostało naniesione na znaki drogowe: 

ostrzegawcze, zakazu i nakazu, i wpływają na ich czytelność. 
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2. usunięcia graffiti z danego elementu metodą właściwie dobraną do danej powierzchni, tak by 

nie uszkodzić danego elementu oraz by nie utracił on swojej właściwości. Zalecane jest, by 

przed usunięciem graffiti z danego elementu zasięgnąć opinii jego producenta/Wykonawcy. 

Jeżeli dany element posiada instrukcję użytkowania lub też inny dokument z zaleceniami 

producenta, wszelkie zabiegi powinny być dostosowane do wytycznych zawartych w 

niniejszych dokumentach. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie elementu powstałe w ramach usuwania 

graffiti. Element z którego jest usuwane graffiti należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Usunięcie graffiti/wymiana elementu z graffiti powinno nastąpić nie później niż: 

a) do 1 godziny od momentu stwierdzenia/zgłoszenia graffiti na znakach: A-7 i B-20; 

b) do 2 godzin od momentu stwierdzenia/zgłoszenia graffiti na znakach: ostrzegawczych 

(z wyjątkiem A-7), zakazu (z wyjątkiem B-20) i nakazu; 

c) do 48 godzin od momentu stwierdzenia/zgłoszenia graffiti na pozostałym oznakowaniu; 

d) w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia graffiti na innych elementach infrastruktury 

drogowej. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Usuwanie graffiti” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi: 

− element, z którego jest usuwane graffiti doprowadzony został do stanu pierwotnego. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− graffiti zostało usunięte w terminach określonych w OPZ. 

 

4.8 Utrzymanie ogrodzeń dla herpetofauny 

(poz. 53 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie: 

a) wykonywał przeglądy ogrodzeń dla herpetofauny w okresie migracji zwierząt tj. od 15 marca 

do 30 maja, od 15 września do 30 października każdego roku, z częstotliwością 

raz w tygodniu, natomiast poza okresem migracji zwierząt z częstotliwością raz w miesiącu, 

b) wykonywał bieżące naprawy ogrodzenia 

Naprawa ogrodzenia powinna polegać na: 

− załataniu pęknięć i rozcięć w siatce za pomocą „łat” wykonanych z siatki stalowej 

lub plastikowej, łączenie siatek należy wykonać w sposób nie powodujący powstawania 

pułapek dla drobnych zwierząt w tym płazów, 

− wymianie odcinków ogrodzenia, na których duża liczba uszkodzeń uniemożliwia naprawę 

ogrodzenia, 

− poprawieniu naciągu i montażu siatki, 

− uzupełnieniu fragmentów ogrodzenia na odcinkach, na których stwierdzono kradzież 

elementów ogrodzenia. 

Naprawione fragmenty ogrodzenia nie powinny w zasadzie różnić się konstrukcją i wyglądem 

od pozostałych odcinków, chyba że naprawę wykonuje się jako tymczasową lub Zamawiający 

celowo wprowadza nowe materiały i rozwiązania konstrukcyjne. Zniszczenia lub wybrzuszenia 

siatki stalowej lub siatki z tworzywa sztucznego należy naprawić przez usunięcie 
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uszkodzonego odcinka i wstawienie nowego, łącząc starą i nową siatkę z zasady spiralami 

wyplecionymi z siatki stalowej. Podobnie należy postąpić przy wymianie zniszczonych 

pojedynczych spiral siatki, które należy zastąpić nowymi. Wymieniane odcinki siatek z 

tworzywa sztucznego należy szczelnie połączyć, na zakładkę, z pozostawionym odcinkiem 

siatki. Należy je również wkopać w ziemię na min. 30 cm i zastosować przewieszkę, podobnie 

do pozostającej niezniszczonej części wygrodzenia. Uszkodzone lub wygięte słupki stalowe 

należy albo zastąpić nowymi słupkami, a przy mniejszych uszkodzeniach – wyprostować. 

Nie dopuszcza się występowania przerw w ogrodzeniu spowodowanych uszkodzeniem 

mechanicznym ogrodzenia, czy też samoistną degradacją materiału. Wykonawca będzie 

kontrolował i utrzymywał na bieżąco właściwy stan ogrodzenia.  

W przypadku stwierdzenia odstępstw od standardu należy bezzwłocznie przystąpić do 

niezbędnych prac zabezpieczających - zabezpieczyć miejsca nieszczelności ogrodzenia przed 

wtargnięciem zwierząt i ludzi w ciągu 4 godzin od stwierdzenia/zgłoszenia.  

Prace konserwacyjne i naprawy, których wykonanie nie rzutuje na ciągłość ogrodzenia należy 

wykonać: 

− w ciągu 5 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia w okresie migracji zwierząt, tj. od 13 marca 

do 30 maja, od 15 września do 30 października każdego roku, 

− w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia poza okresem migracji zwierząt. 

c) wykonywał koszenie roślinności wzdłuż siatki 

Wykaszanie roślin wzdłuż ogrodzeń dla płazów (pas szerokości min. 50 cm) Wykonawca 

powinien wykonać dwa razy w roku w okresie od 20 maja do 15 czerwca oraz od 15 do 31 

sierpnia, natomiast skoszoną biomasę należy usunąć – zalecane jest jej wykorzystanie 

do użyźnienia gleby na powierzchni przejść dla dużych i średnich zwierząt. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w trakcie wykaszania. Jeśli w trakcie koszenia 

doszło do uszkodzenia płotków stałych i naprowadzających wykonanych z paneli plastikowych 

lub siatki, należy niezwłocznie dokonać naprawy poprzez wymianę uszkodzonych elementów. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie ogrodzeń dla herpetofauny” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− ciąg wygrodzeń nie wykazuje wad, usterek lub ubytków, tworzy ciągłą barierę, 

bez przerw, widocznej korozji, 

− elementy ogrodzenia bez odchyleń od pionu (odchylenie płaszczyzny elementu 

ogrodzenia nie większe niż 5 stopni od pionu). 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− prace naprawcze ogrodzenia oraz koszenia zostały wykonane w terminach określonych  

w OPZ. 

 

4.9 Utrzymanie przejść dla zwierząt 

(poz. 54 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie: 

a) kontrolował na bieżąco stan techniczny górnych i dolnych przejść dla zwierząt 

oraz przepustów dla płazów (w tym kładki dla płazów w przepustach). 
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Wykonawca powinien wykonać kontrole stanu technicznego przepustów, podestów, półek 

naprowadzających płazy, gady i małe ssaki do przepustów oraz półek w przepustach, a także 

na bieżąco usuwać stwierdzone w tym zakresie uszkodzenia mogące skutkować 

ograniczeniem migracji ww. zwierząt. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub kradzieży 

podestów lub półek naprowadzających płazy, gady i małe ssaki do przepustów, Wykonawca 

powinien wymienić lub uzupełnić zniszczony element na odpowiadający parametrom 

jakościowym i technicznym elementowi zastosowanemu przez Zamawiającego. W przypadku 

braku dostępności elementów danego systemu na rynku Wykonawca może zastosować inne 

rozwiązania pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

Prace należy wykonać w terminie: 

− w ciągu 5 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia w okresie migracji zwierząt, tj. od 15 marca 

do 30 maja, od 15 września do 30 października każdego roku, 

− w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia poza okresem migracji zwierząt. 

b) utrzymywał strefę najść zwierząt do przejścia 

Z okolicy i wnętrza przejść należy usuwać na bieżąco, lecz nie później niż do 48 godzin 

od momentu zgłoszenia/stwierdzenia wszelkie śmieci i nieczystości, a teren dojścia 

do przejścia należy kontrolować pod kątem osuwania ziemi i w razie konieczności niwelować 

efekty osunięć. Należy zapewnić warunki umożliwiające spontaniczną sukcesję naturalną i nie 

należy prowadzić wykaszania roślinności. W celu utrzymania nasadzeń nie przewiduje się 

stosowania herbicydów. 

Wycinkę roślinności krzewiastej należy wykonywać w taki sposób, aby w obrębie stref najścia 

pozostawiać duże kępy roślinności, stwarzając w ten sposób miejsca zacienione i schronienia 

dla zwierząt oraz zapewniając odpowiednie warunki wilgotnościowe. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie przejść dla zwierząt” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− prace utrzymaniowe zostały wykonane w terminach i na zasadach wskazanych w OPZ. 

4.10 Utrzymanie innych elementów metalowych (oczyszczenie z rdzy, gruntowanie 

miejsc skorodowanych, malowanie farbą podkładową i nawierzchniową) 

(poz. 55 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca utrzymywać będzie inne elementy metalowe 

wyposażenia Drogi na powierzchni określonej przedmiarem, m.in. takie jak: słupki stalowe, 

elementy metalowe ścieku podchodnikowego, rampy do obsługi samochodów na parkingu, 

blachy zabezpieczające wpusty kanalizacji burzowej. 

W ramach prac Wykonawca będzie wykonywał w miarę występowania potrzeby, tj. w sytuacji 

pojawienia się ognisk korozji, odprysków farby: 

− oczyszczenie powierzchni z rdzy, 

− gruntowanie miejsc skorodowanych, 

− malowanie farbą podkładową i nawierzchniową w kolorze elementu. 

Prace powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami SST D-07.05.02a Odnawianie farbą 

bariery ochronnej stalowej, punkty: 2.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.2 i 6.3. 
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Wszystkie czynności należy wykonać w terminie do 30 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia 

z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie przewiduje wykonywania prac w okresie od 1 listopada do 

30 kwietnia każdego roku. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie innych elementów metalowych (oczyszczenie z rdzy, 

gruntowanie miejsc skorodowanych, malowanie farbą podkładową i nawierzchniową)” jest 

spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− elementy, które podlegały zabiegom utrzymaniowym nie posiadają ognisk korozji, 

odprysków farby. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− prace utrzymaniowe zostały wykonane w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST. 

4.11 Utrzymanie innych elementów betonowych – oczyszczenie powierzchni, gruntowanie, 

malowanie farbą nawierzchniową 

(poz. 56 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca utrzymywać będzie inne elementy betonowe 

wyposażenia Drogi na powierzchni określonej przedmiarem, m.in. takie jak: ścianki przepustów 

drogowych, powierzchnie ścian murów oporowych. 

W ramach prac Wykonawca będzie wykonywał w miarę występowania potrzeby, 

tj. np. w sytuacji pojawienia się ognisk korozji m.in.: 

− oczyszczenie powierzchni, 

− gruntowanie miejsc skorodowanych, 

− uzupełnianie ubytków, likwidacja szczelin, 

− malowanie farbą nawierzchniową w kolorze elementu.  

Prace powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami SST M-20.20.15a Naprawa powierzchni 

betonowych zaprawami typu CC, PC i PCC, punkty: 1.3, 1.4, 2, 4, 5 i 6 (z zastrzeżeniem, że 

prace wykonywane w ramach przedmiotowej pozycji przedmiaru nie dotyczą obiektów 

mostowych). 

Wszystkie czynności należy wykonać w terminie do 30 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia 

z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie przewiduje wykonywania prac w okresie od 1 października 

do 30 kwietnia każdego roku. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI: 

Standard asortymentu „Utrzymanie innych elementów betonowych (oczyszczenie powierzchni, 

gruntowanie, malowanie farbą nawierzchniową)” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− elementy, które podlegały zabiegom utrzymaniowym nie posiadają ognisk korozji, 

ubytków, szczelin, odprysków. 
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 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− prace utrzymaniowe zostały wykonane w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe została wykonane zgodnie z wymaganiami SST. 

4.12 Organizacja i demontaż posterunku do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – zapis 

fakultatywny. 

(poz. 121 tabeli przedmiaru utrzymania strukturalnego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca zobowiązany jest zorganizować posterunek na czas 

działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Ponadto, Wykonawca 

zobowiązany jest do demontażu posterunku po zakończeniu ww. działań.  

W przypadku występowania takiej potrzeby, tj. prowadzenia wspólnych działań Zamawiającego, 

organów Inspekcji Weterynaryjnej, Policji i Straży Pożarnej związanych ze zwalczaniem chorób 

zakaźnych zwierząt w ramach prac utrzymaniowych Wykonawca będzie wykonywał 

w szczególności następujące czynności: 

− zakup mat, 

− zakup materiałów do montażu mat, 

− opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz wykonanie oznakowanie miejsca 

zorganizowanego posterunku,  

− montaż mat, 

− zakup odzieży ochronnej dla pracowników Wykonawcy oraz 2 kpl. dla pracowników 

Zamawiającego, 

− demontaż mat, 

− wykonanie, po zakończeniu działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, 

wszelkich prac niezbędnych do przywrócenia odcinkowi Drogi standardu utrzymania 

np. wymiana nawierzchni ścieralnej w miejscu jej uszkodzenia środkami dezynfekcyjnymi, 

− uprzątnięcie miejsca po prowadzonych działaniach związanych z zwalczaniem chorób 

zakaźnych zwierząt, 

− demontaż oznakowanie miejsca zorganizowanego posterunku, 

− utylizacja mat oraz zużytej odzieży ochronnej pracowników Wykonawcy i Zamawiającego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania posterunku m.in. poprzez stworzenie  

na nawierzchniach bitumicznych (w miejscach wskazanych przez Zamawiającego) konstrukcji 

złożonych z dwóch warstw: bezpośrednio na jezdni rozsypane trociny (zwiększają nasączenie 

maty środkiem dezynfekującym) i warstwa wykładziny (najbardziej trwała jest wykonana 

z poliamidu) przymocowanej do nawierzchni za pomocą śrub i płaskowników. Zabronione jest 

stosowanie na takich nawierzchniach folii, ponieważ zwiększają poślizg na macie i zmniejszają 

jej trwałość. 

Miejsce rozłożenia maty, powinno zapewnić możliwość umieszczenia bezpośrednio obok niej 

zbiornika z substancją dezynfekującą oraz zapewnić miejsce postojowe dla Policji. 

Wykonawca będzie poddawał się szkoleniom przeprowadzanym dla GDDKiA przez organy 

Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych 

zwierząt, reakcji zastosowanych środków dezynfekcyjnych na środki stosowane przez GDDKiA 

w zimowym utrzymaniu dróg oraz obsługi technicznej mat dezynfekcyjnych z uwzględnieniem 

ewentualnych środków ochrony osobistej 
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UWAGA! W przypadku dróg klasy S, maty rozkładać tylko w obrębie węzłów, poza 

jezdnią główną. 

Wykonawca powinien wykonywać i dostosowywać swoje działania do wytycznych  

i instrukcji służb Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii wydawanych w czasie prowadzonych 

działań związanych z zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Organizacja i demontaż posterunku do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt” 

jest spełniony, gdy: 

 Opis standardu elementu drogi:  

− posterunek do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt jest oznakowany zgodnie  

z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, 

− elementy konstrukcji (maty dezynfekującej) zamontowane w sposób trwały  

i nie zagrażający bezpieczeństwu użytkownikom dróg, 

− Wykonawca wykonał po zakończeniu działań związanych z zwalczaniem chorób 

zakaźnych zwierząt wszelkie prace niezbędne do przywrócenia odcinkowi Drogi 

standardu utrzymania, 

− Wykonawca uprzątnął miejsca po prowadzonych działaniach związanych z zwalczaniem 

chorób zakaźnych zwierząt, 

− po zakończeniu działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt 

Wykonawca przywrócił stałą organizację ruchu. 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− pracownicy Wykonawcy i Zamawiającego zostali wyposażeni w odzież ochronną,  

− prace utrzymaniowe zostały wykonane w terminie wskazanym w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami OPZ, 

− maty i odzież ochronna Wykonawcy i Zamawiającego została zutylizowana zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

4.13 Utrzymanie posterunku do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – zapis fakultatywny. 

 (poz. 122 tabeli przedmiaru utrzymania strukturalnego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać posterunek w czasie 

działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.  

W przypadku prowadzenia wspólnych działań Zamawiającego, organów Inspekcji 

Weterynaryjnej, Policji i Straży Pożarnej związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt  

w ramach prac utrzymaniowych Wykonawca będzie wykonywał w szczególności następujące 

czynności: 

− utrzymywał oznakowanie tymczasowe zgodnie ze standardami utrzymaniowymi określonymi 

w OPZ, 

− dokonywał bieżących napraw stworzonej konstrukcji (maty dezynfekującej), 

− dokonywał wymiany zużytych elementów konstrukcji (maty dezynfekującej), 

− nasączał maty dezynfekcyjne środkami dezynfekcyjnymi oraz utylizował środki dezynfekcyjne 

do nasączania mat dezynfekcyjnych, 

− odbierał z miejsca montażu i zapewniał utylizację zużytych mat dezynfekcyjnych, 

− dozór miejsca posterunku przed dostępem osób trzecich nie związanych z prowadzeniem 

działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, 

− zamieszczał, w miejscach obsługi podróżnych lub parkingach zlokalizowanych na terenach, 

których zarządcą lub właścicielem jest Generalna Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 

dostarczone przez Zamawiającego ulotki informujące o wpływie wyrzucanej żywności 
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i resztek żywności na rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej zwierząt oraz sposobie 

właściwego postępowania z tą żywnością. 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania posterunku m.in. poprzez stworzenie  

na nawierzchniach bitumicznych (w miejscach wskazanych przez Zamawiającego) konstrukcji 

przymocowanej do nawierzchni za pomocą śrub i płaskowników. 

Miejsce rozłożenia maty, powinno zapewnić możliwość umieszczenia bezpośrednio obok niej 

zbiornika z substancją dezynfekującą oraz zapewnić miejsce postojowe dla Policji. 

 

UWAGA! Do Wykonawcy nie należy zakup mat i czynnika dezynfekującego.  

Wykonawca powinien wykonywać i dostosowywać swoje działania do wytycznych  

i instrukcji organów Inspekcji Weterynaryjnej wydawanych w czasie prowadzonych działań 

związanych z zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie posterunku do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt”  

jest spełniony, gdy: 

 Opis standardu elementu drogi:  

− posterunek do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt jest oznakowany zgodnie 

z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, 

− Wykonawca utrzymuje oznakowanie tymczasowe zgodnie ze standardami utrzymaniowymi 

określonymi w OPZ, 

− elementy konstrukcji (maty dezynfekującej) zamontowane w sposób trwały i nie 

zagrażający bezpieczeństwu użytkownikom dróg, 

− Wykonawca wymienił zużyte elementy konstrukcji (maty dezynfekującej), 

− Wykonawca wykonał niezbędną naprawę konstrukcji (maty dezynfekującej). 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:   

− prace utrzymaniowe zostały wykonane w terminie wskazanym w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami OPZ. 
 

 

5. UTRZYMANIE ZNAKÓW I ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

W ramach prac utrzymaniowych związanych z myciem znaków i elementów bezpieczeństwa 

ruchu Wykonawca sukcesywnie usuwać będzie zanieczyszczenia nagromadzone na powierzchni 

elementów konstrukcyjnych znaków, tablic oraz wybranych elementów wyposażenia Drogi. 

Środki chemiczne stosowane do utrzymywania czystości powinny być bezpieczne dla środowiska 

oraz właściwie dobrane do specyfiki mytych elementów (celem uniknięcia powstawania korozji, 

wyblaknięcia, czy też plam). 

Mycie oznakowania pionowego, punktowych elementów odblaskowych U-1c zamontowanych  

na barierach ochronnych, ekranów przeciwchlapaniowych, ekranów akustycznych, poręczy 

ochronnych należy wykonywać mechanicznie przy użyciu myjek doczepnych do ciągnika, myjek 

na pojazdach bądź urządzeń ciśnieniowych oraz z zastosowaniem płynów czyszcząco – myjących 

uwzględniających specyfikę mytego elementu, nie powodujących zniszczenia tego elementu. 

Zakres i przewidywaną krotność usługi objętej niniejszym zadaniem określono w każdym 

z punktów osobno. 

Wykonawca w ramach usługi prowadzić będzie bieżący monitoring stanu czystości oznakowania 

i pozostałych elementów bezpieczeństwa ruchu w pasie drogowym. Niezależnie od spełnienia 
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warunku odpowiedniej częstotliwości mycia kompleksowego określonej w OPZ, Wykonawca 

każdorazowo, zgodnie z opisami dla każdej z wymienionych poniżej czynności, będzie 

wykonywał zabiegi interwencyjne w przypadku stwierdzenia/zgłoszenia zanieczyszczeń 

ograniczających użytkowanie danego elementu Drogi (za zanieczyszczenie uważa się również 

reklamy i inne elementy naklejone na elementy oznakowania). Prace należy prowadzić w porach 

umożliwiających dokładne wykonanie usługi przy jednoczesnym ograniczeniu utrudnień w ruchu 

drogowym. Zaleca się by prace prowadzić po godzinach szczytu komunikacyjnego. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo ingerencji co do doboru pory dnia (godzin) prowadzenia prac, włącznie z 

możliwością ich przerwania w sytuacji tego wymagającej. 

5.1 Mycie oznakowania pionowego – znaki 

(poz. 57 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie: 

a) mył 4 razy w roku (do końca każdego kwartału każdego roku obowiązywania umowy) całość 

oznakowania pionowego i oznakowania punktów referencyjnych. W uzasadnionych sytuacjach 

– niskie temperatury powietrza, ciągłe opady śniegu - Zamawiający może wyrazić zgodę 

na zmianę terminu mycia znaków. W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany 

do przedstawienia nowego terminu wykonania robót i uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

Za zanieczyszczenia uważa się także naklejki, graffiti i inne, nie uzgodnione przez organ 

zarządzający ruchem, elementy obce. 

b) wykonywał w okresie letnim interwencyjne mycie zanieczyszczonych znaków stwierdzonych 

podczas patrolowania drogi, w terminie do 24 godzin od momentu stwierdzenia/zgłoszenia 

zabrudzenia znaku. 

c) wykonywał interwencyjne oczyszczanie znaków w okresie zimowym: 

− tarcz znaków ze śniegu w terminie do 4 godzin od godziny ustania opadów śniegu 

z zastrzeżeniem, że usunięcie śniegu należy wykonać w terminie do 24 godzin od momentu 

stwierdzenia/zgłoszenia zaśnieżenia tarczy znaku w sytuacji długotrwałych opadów śniegu, 

− z lodu w terminie do 4 godzin od momentu stwierdzenia/zgłoszenia. W sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa ruchu lód powinien być usunięty niezwłocznie nie później niż w ciągu 

1 godziny od godziny stwierdzenia/zgłoszenia. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Mycie oznakowania pionowego – znaki” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− tablice znaków są czyste, czytelne, dobrze widoczne w dzień i w nocy, konstrukcje czyste 

(bez reklam i graffiti), 

− lica znaków w okresie zimowym są odśnieżone i wolne od lodu. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− znaki zostały umyte w terminach określonych w OPZ. 

5.2  Mycie oznakowania prowadzącego 

(poz. 58 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie wykonywał prace na zasadach i w terminach 

jak w punkcie 5.1 Mycie oznakowania pionowego – znaki. 
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OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Mycie oznakowania prowadzącego” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− oznakowanie jest czyste, czytelne, dobrze widoczne w dzień i w nocy (bez reklam 

i graffiti). 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− oznakowanie zostało umyte w terminach określonych w OPZ, 

− oznakowanie w okresie zimowym zostało odśnieżone w terminach wskazanych w OPZ. 

5.3. Mycie oznakowania pionowego – tablice 

(poz. 59 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie: 

a) mył 4 razy w roku (do każdego kwartału każdego roku obowiązywania umowy) wszystkie 

tablice drogowe. W uzasadnionych sytuacjach – niskie temperatury powietrza, ciągłe opady 

śniegu - Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę terminu kompleksowego mycia tablic. 

W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia nowego terminu 

wykonania robót i uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

Za zanieczyszczenia uważa się także naklejki, graffiti i inne, nie uzgodnione przez organ 

zarządzający ruchem, elementy obce. 

b) wykonywał interwencyjne mycie zanieczyszczonych tablic stwierdzonych podczas patrolu 

drogi, w terminie do 24 godzin od momentu stwierdzenia zabrudzenia znaku, 

c) wykonywał interwencyjne oczyszczanie tablic w okresie zimowym: 

− lica tablic ze śniegu w terminie do 4 godzin od ustania opadów śniegu z zastrzeżeniem, 

że usunięcie śniegu należy wykonać w terminie do 24 godzin od momentu 

stwierdzenia/zgłoszenia zaśnieżenia tarczy znaku w sytuacji długotrwałych opadów śniegu, 

− z lodu (lico tablicy i konstrukcja nośna znaku) w terminie do 4 godzin od momentu 

stwierdzenia/zgłoszenia, w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lód powinien być 

usunięty niezwłocznie nie później niż w ciągu 1 godziny od godziny 

stwierdzenia/zgłoszenia. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Mycie oznakowania pionowego – tablice” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi:  

− tablice są czyste, czytelne, dobrze widoczne w dzień i w nocy, konstrukcje czyste 

(bez reklam i graffiti), 

− lica tablic w okresie zimowym są odśnieżone i wolne od lodu, 

− konstrukcja nośna znaku jest wolna od lodu. 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− tablice zostały umyte w terminach określonych w OPZ. 

5.4 Mycie barier ochronnych – zapis fakultatywny. 

(poz. 60 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 
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Obmiar w niniejszej pozycji dla barier ochronnych dot. odcinków dróg poza miastami 

oraz terenami o miejskim charakterze zabudowy z zastrzeżeniem, że poniższe zasady 

utrzymania elementów odblaskowych (podpunkty od b do d) dotyczą całej utrzymywanej sieci 

dróg. 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie: 

a) mył 1 raz w roku po okresie zimowym bariery ochronne wraz z punktowymi elementami 

odblaskowymi w okresie od 1 do 30 kwietnia każdego roku. 

b) mył min. 4 razy w roku (do końca każdego kwartału każdego roku) wszystkie punktowe 

elementy odblaskowe zamontowane na barierach ochronnych. W uzasadnionych sytuacjach 

– niskie temperatury powietrza, ciągłe opady śniegu - Zamawiający może wyrazić zgodę na 

zmianę terminu kompleksowego mycia. W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany 

do przedstawienia nowego terminu wykonania robót i uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

c) wykonywał interwencyjne mycie zanieczyszczonych punktowych elementów odblaskowych 

stwierdzonych podczas patrolowania drogi, w terminie do 24 godzin od momentu 

stwierdzenia/zgłoszenia zabrudzenia punktu. 

d) wykonywał interwencyjne oczyszczanie punktowych elementów odblaskowych w okresie 

zimowym ze śniegu i lodu w terminie w terminie do 24 godzin od momentu 

stwierdzenia/zgłoszenia zaśnieżenia punktu. 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI: 

Standard asortymentu „Mycie barier ochronnych” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi: 

− punktowe elementy odblaskowe zamontowane na barierach są czyste, widoczne w dzień 

i w nocy, 

− punktowe elementy odblaskowe zamontowane na barierach w okresie zimowym 
są odśnieżone i wolne od lodu. 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− bariery zostały umyte w terminach określonych w OPZ, 

− punktowe elementy odblaskowe zamontowane na barierach zostały umyte w terminach 

określonych w OPZ. 

5.5 Mycie ekranów akustycznych, osłon przeciwchlapaniowych i osłon energochłonnych 

(poz. 61 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie: 

a) mył 1 raz w roku po okresie zimowym (w terminie od 15 kwietnia do 14 maja każdego roku) 

wszystkie ekrany akustyczne (w zakresie powierzchni od strony drogi ekranów 

nieprzezroczystych, zaś obustronnie w przypadku ekranów przezroczystych). 

Mycie i czyszczenie panelu za pomocą łagodnych i biodegradowalnych detergentów. Mycie 

powinno odbywać się za pomocą miękkich szczotek, gąbek lub pod niewielkim ciśnieniem. 

Podczas mycia mechanicznego (urządzenie ciśnieniowe) należy dostosować wielkość ciśnienia 

wody do rodzaju czyszczonej powierzchni, to jest nie większe jak 2,5 atm., dla powierzchni 

drewnianych, natomiast dla konstrukcji stalowej do 6 atm. 

 Z uwagi na system sitodruku (pasy o szerokości 2 cm w rozstawie co 10 cm) na panelach 

przezroczystych, stronę zewnętrzną ekranów należy myć bezciśnieniowo. 
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b) mył 1 raz w roku (w terminie od 1 do 30 kwietnia każdego roku) wszystkie osłony 

przeciwchlapaniowe (w zakresie powierzchni z obu stron); 

c) mył 1 raz w roku po okresie zimowym (w terminie od 1 do 30 czerwca każdego roku) 

wszystkie osłony energochłonne U-15a, U-15b (w zakresie całej dostępnej z zewnątrz 

powierzchni osłony); 

d) wykonywał interwencyjne mycie zanieczyszczonych osłon przeciwchlapaniowych 

stwierdzonych podczas patrolowania drogi, w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia 

zabrudzenia elementu ekranu.  

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Mycie ekranów akustycznych, osłon przeciwchlapaniowych i osłon 

energochłonnych” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi: 

− ekrany akustyczne, osłony przecichlapaniowe, osłony energochłonne są czyste, 

pozbawione zabrudzeń eksploatacyjnych, graffiti i elementów reklam, 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− ekrany akustyczne, osłony przeciwchlapaniowe i energochłonne zostały skutecznie 

umyte w terminach określonych w OPZ. 

5.6 Mycie balustrad, poręczy, barieroporęczy i ogrodzeń 

(poz. 62 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

Obmiar w niniejszej pozycji dot. odcinków dróg poza miastami oraz terenami o miejskim 

charakterze zabudowy. 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie wykonywał po okresie zimowym jednokrotne 

mycie (w okresie od 1 kwietnia do 15 czerwca każdego roku) wszystkich balustrad, poręczy 

barieroporęczy i ogrodzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Mycie balustrad, poręczy, barieroporęczy i ogrodzeń” jest spełniony, 

gdy: 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− wszystkie balustrady, poręcze, barieroporęcze i ogrodzenia zabezpieczające ruch 

pieszych i rowerzystów zostały skutecznie umyte w terminie określonym w OPZ. 

 

5.7 Mycie luster drogowych 

(poz. 63 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie: 

a) jednokrotnie mył po okresie zimowym (w okresie od 1 do 30 kwietnia każdego roku) wszystkie 

lustra drogowe, 

b) wykonywał interwencyjne mycie zanieczyszczonych luster drogowych stwierdzonych podczas 

patrolu drogi, w terminie do 24 godzin od momentu stwierdzenia/zgłoszenia zabrudzenia 

lustra. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  
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Standard asortymentu „Mycie luster drogowych” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi: 

− lustra drogowe są czyste. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− wszystkie lustra drogowe zostały umyte w terminie określonym w OPZ. 

 

6. ODWODNIENIE 

6.1 Oczyszczanie rowu z namułu bez naruszenia skarp rowu wraz z rozplantowaniem 

„na miejscu” odrzuconego poza rów namułu 

(poz. 64 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie oczyszczał wskazane przez Zamawiającego 

odcinki rowów z namułu bez naruszania skarp rowu wraz z wyprofilowaniem dna rowu 

oraz z rozplantowaniem urobku na miejscu w pasie drogowym. 

Prace powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami SST D-03.01.03b Oczyszczenie rowu 

z namułu, punkty: 1, 5.4, 5.5, 5.8. 

a) Szczegółowy zakres robót Zamawiający przekaże do 31 maja każdego roku. Prace powinny 

zostać zakończone i odebrane do dnia 30 listopada każdego roku, bądź do dnia zakończenia 

Umowy w przypadku, gdy jest to ostatni rok kalendarzowy, w którym przypada data 

zakończenia Umowy. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca powinien dokonać wraz Zamawiającym wizji w terenie,  

w celu jednoznacznego określenia miejsc wykonania robót. 

Jeżeli w okresie od 1 czerwca do 30 listopada danego roku wyniknie nieprzewidziana 

wcześniej potrzeba oczyszczenia rowu w innej lokalizacji niż wcześniej wskazał Zamawiający  

(np. w sytuacji zamulenia rowu po intensywnych opadach deszczu), Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zmiany wcześniej ustalonych lokalizacji robót lub gdy Wykonawca zakończył 

już prace związane z oczyszczaniem rowów przewidziane na dany rok. 

b) W sytuacji zagrożenia zalania nieruchomości przyległych do pasa drogowego, Zamawiający 

może nakazać wykonanie robót polegających na oczyszczeniu rowu, które powinno zostać 

wykonane w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia. Zakres tych robót nie przekroczy 200 mb rowu 

w ciągu danego roku i powinien być wykonany w zakresie robót rutynowych, poza zakresem 

robót przewidzianych do wykonania w Załączniku nr 1a do OPZ. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Oczyszczanie rowu z namułu bez naruszenia skarp rowu wraz 

z rozplantowaniem "na miejscu" odrzuconego poza rów namułu” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− prace utrzymaniowe zostały wykonane w terminie określonym w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z SST. 

6.2 Oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z odwiezieniem 

uzyskanego gruntu 
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(poz. 65 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie oczyszczał wskazane przez Zamawiającego 

odcinki rowów z namułu wraz z wyprofilowaniem dna i skarp rowu oraz odwiezieniem 

pozyskanego gruntu. 

Prace powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami SST D-03.01.03b Oczyszczenie rowu 

z namułu, punkty: 1, 5 i 6. 

a) Szczegółowy zakres robót Zamawiający przekaże do 31 maja każdego roku. Prace powinny 

zostać zakończone i odebrane do dnia 30 listopada każdego roku. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca powinien dokonać wraz Zamawiającym wizji w terenie, 

w celu jednoznacznego określenia miejsc wykonania robót. 

Jeżeli w okresie od 1 czerwca do 30 listopada danego roku wyniknie nieprzewidziana 

wcześniej potrzeba oczyszczenia rowu w innej lokalizacji niż wcześniej wskazał Zamawiający  

(np. w sytuacji zamulenia rowu po intensywnych opadach deszczu), Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do zmiany wcześniej ustalonych lokalizacji robót lub gdy Wykonawca zakończył 

już prace związane z oczyszczaniem rowów przewidziane na dany rok. 

b) W sytuacji zagrożenia zalania nieruchomości przyległych do pasa drogowego, Zamawiający 

może nakazać wykonanie robót polegających na oczyszczeniu rowu, które powinno zostać 

wykonane w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia. Zakres tych robót nie przekroczy 200 mb rowu 

w ciągu danego roku i powinien być wykonany w zakresie robót rutynowych, poza zakresem 

robót przewidzianych do wykonania w Załączniku nr 1a do OPZ. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Oczyszczanie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu wraz 

z odwiezieniem uzyskanego gruntu” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− prace utrzymaniowe zostały wykonane w terminie określonym w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z SST. 

 

6.3 Utrzymanie przepustów (rozplantowanie na miejscu lub wywóz pozyskanego gruntu), 

z wyjątkiem przepustów pod zjazdami  

(poz. 66 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca wykonywać będzie czyszczenie, udrażnianie 

przepustów wraz z rozplantowaniem lub wywozem pozyskanego gruntu z częstotliwością: 

a) kompleksowe przeglądy i czyszczenie przepustów 2 razy w roku: wiosenne w okresie 

od 1 maja do 15 czerwca oraz jesienne w okresie od 1 do 15 października każdego roku. 

b) interwencyjne czyszczenie przepustu w terminie do 5 dni dnia stwierdzenia/zgłoszenia 

niedrożności światła w co najmniej 10% wysokości przepustu. 

Prace powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami SST D-03.01.07a Oczyszczenie 

przepustu z namułu, punkty: 1 – 6. 

Należy przyjąć, że w ramach prac związanych z czyszczeniem przepustów wystąpi konieczność 

oczyszczenia dna rowu z namułu na odcinku do 2 mb. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI: 
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Standard asortymentu „Utrzymanie  przepustów (rozplantowanie na miejscu lub wywóz 

uzyskanego gruntu) z wyjątkiem przepustów pod zjazdami” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi: 

− w okresie pomiędzy czyszczeniami kompleksowymi wszystkie przepusty są drożne 

ze światłem min. 90%. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− kompleksowe oraz interwencyjne czyszczenie przepustów zostało wykonane 

w terminach określonych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z SST. 

6.4 Utrzymanie elementów odwodnienia - ścieki przydrożne (oczyszczanie, udrażnianie 

i utylizacja odpadów) 

(poz. 67 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie na bieżąco oczyszczał elementy odwodnienia 

liniowego, w tym: 

− ścieki przydrożne, przykrawężnikowe i skarpowe (betonowe prefabrykowane, z kostki 

brukowej, z kostki kamiennej, z betonowych elementów prefabrykowanych 

i polimerobetonowych elementów prefabrykowanych z rusztem i inne), 

− korytka odwadniające z rusztem żeliwnym, 

− umocnienia rowów, 

− ścieki podchodnikowe. 

W ramach prac należy na bieżąco usuwać ze ścieków i utylizować zanieczyszczenia nieorganiczne 

(np. piasek, śmieci) oraz organiczne (np. roślinność, skoszone trawy, liście). 

Prace realizowane będą na bieżąco w ramach potrzeb. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (występowanie zanieczyszczeń) Wykonawca 

powinien je usunąć nie później niż 3 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia tych nieprawidłowości. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie elementów odwodnienia - ścieki przydrożne (oczyszczanie, 

udrażnianie i utylizacja odpadów)” jest spełniony, gdy : 

 

 Opis standardu elementu drogi: 

− elementy odwodnienia są drożne, bez zanieczyszczeń ograniczających wpływ wody. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z SST, 

− nieprawidłowości zostały usunięte w terminach określonych w OPZ. 

6.5 Utrzymanie elementów odwodnienia - studzienki ściekowe, studnie rewizyjne, 

(oczyszczanie, udrażnianie i utylizacja odpadów) 

(poz. 68 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie oczyszczał i udrażniał wraz z utylizacją 

odpadów: 
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− studzienki ściekowe, w tym: wpusty uliczne (żeliwne) – kratki ściekowe, osadniki, 

przykanaliki na odcinku od studzienki do kanału deszczowego oraz przykanaliki 

odprowadzające wody opadowe ze studzienki bezpośrednio do rowu przydrożnego, 

− studnie rewizyjne (studzienki kanalizacyjne), 

− studnie chłonne. 

Prace powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami SST D-03.01.03 Czyszczenie urządzeń 

odwadniających (przepusty, kanalizacja deszczowa, ścieki), punkty: 1, 5.1, 5.3, 5.5 i 5.7. 

Wykonawca zobowiązany jest na bieżącego monitorować i regularnie czyścić elementy systemu 

odwodnienia. 

W ramach prac należy na bieżąco usuwać z powierzchni kratek ściekowych zanieczyszczenia 

nieorganiczne (np. piasek, śmieci) oraz organiczne (np. skoszone trawy, liście). 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (występowanie zanieczyszczeń) Wykonawca 

powinien je usunąć niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu 

stwierdzenia/zgłoszenia nieprawidłowości. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI: 

Standard asortymentu „Utrzymanie elementów odwodnienia - studzienki ściekowe, studnie 

rewizyjne,  (oczyszczanie, udrażnianie i utylizacja odpadów)” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi: 

− elementy odwodnienia są drożne, bez zanieczyszczeń ograniczających wpływ wody. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z SST, 

− nieprawidłowości zostały usunięte w terminach określonych w OPZ. 

6.6 Utrzymanie kanalizacji deszczowej 

(poz. 69 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie na bieżąco w miarę potrzeb oczyszczał 

i udrażniał, wraz z utylizacją odpadów, kanalizację deszczową. 

Prace powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami SST D-03.01.03 Czyszczenie urządzeń 

odwadniających (przepusty, kanalizacja deszczowa, ścieki), punkty: 1, 5.1, 5.5. 

a) Wykonawca zobowiązany jest na bieżącego monitorować i regularnie czyścić elementy 

systemu odwodnienia. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (występowanie zanieczyszczeń) Wykonawca 

powinien je usunąć nie później niż w ciągu 7 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia 

nieprawidłowości. 

b) W sytuacjach awaryjnych, gdy niedrożność kanalizacji stanowi zagrożenie zalania 

nieruchomości przyległych do pasa drogowego oraz zagrożenie dla użytkowników drogi 

(zalanie jezdni), do prac należy przystąpić niezwłocznie nie później niż 24 godziny  

od momentu stwierdzenia/zgłoszenia nieprawidłowości. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie kanalizacji deszczowej” jest spełniony, gdy: 
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 Opis standardu elementu drogi: 

− kanalizacja deszczowa jest drożna, bez zanieczyszczeń ograniczających wpływ wody. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z SST, 

− nieprawidłowości zostały usunięte w terminach określonych w OPZ. 

6.7 Utrzymanie separatorów, piaskowników wraz z utylizacją zanieczyszczeń 

(poz. 70 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie: 

a) czyścił separatory i piaskowniki wraz z utylizacją odpadów: 

− min. 2 razy w roku w ostatnim pełnym tygodniu kwietnia oraz w ostatnim pełnym tygodniu 

października (Zamawiający przewiduje możliwość zmiany – na wniosek Wykonawcy - 

terminu robót o max 2 tygodnie), 

− lub z inną częstotliwością, określoną w decyzjach administracyjnych (jeśli zawierają takie 

zapisy), takich jak pozwolenie wodnoprawne, decyzja środowiskowa, itp. 

Częstotliwość czyszczenia separatorów i piaskowników powinna spełniać wymogi instrukcji 

obsługi i konserwacji, indywidualnych dla każdego urządzenia. 

Odseparowane związki ropopochodne oraz szlam usuwa się za pomocą wozu asenizacyjnego. 

Czyszczenie separatorów należy wykonywać w dni bez opadów deszczu. Podczas oczyszczania 

separatora należy dokonać jego przeglądu i przeprowadzić ewentualne prace konserwacyjne. 

b) prowadził książkę serwisową (książka eksploatacji/przeglądów) lub inną dokumentację 

wymaganą wg instrukcji obsługi i konserwacji. 

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń ww. urządzeń, które mogą skutkować ich wadliwym 

funkcjonowaniem, Wykonawca powinien je oczyścić w terminie do 3 dni od dnia 

stwierdzenia/zgłoszenia takiej potrzeby, niezależnie od prac wykonywanych w kwietniu 

i październiku każdego roku. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie seperatorów, piaskowników wraz z utylizacją 

zanieczyszczeń” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi: 

− separatory, studnie chłonne i piaskowniki są oczyszczone, drożne pozbawione 

zanieczyszczeń ograniczających efektywność systemu odwodnienia. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− czyszczenie urządzeń zostało wykonane w terminach określonych w OPZ, 

− na bieżąco prowadzona jest dokumentacja (np. książka serwisowa, książka 

eksploatacji/przeglądów). 

6.8 Utrzymanie przepompowni 

(poz. 71 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie: 
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a) przeprowadzał przegląd techniczny urządzeń w przepompowni wraz z niezbędnymi badaniami 

określonymi w książce serwisowej, w ramach przeglądu zostanie wykonana konserwacja 

urządzeń. 

 Przeglądy i konserwacje należy przeprowadzać: 

− minimum raz w roku w okresie od 1 do 30 czerwca każdego roku, 

− lub z inną częstotliwością, określoną w decyzjach administracyjnych (jeśli zawierają takie 

zapisy), takich jak pozwolenie wodnoprawne, decyzja środowiskowa, itp. 

Częstotliwość prac powinna spełniać wymogi instrukcji obsługi i konserwacji, indywidualnych 

dla każdego urządzenia. 

b) podczas spływu wód w trakcie i po opadach atmosferycznych, w przypadku braku zasilania 

energii elektrycznej, jest obowiązany do zapewnienia zasilania awaryjnego (generatory 

prądu) w ciągu 12 godzin liczonych od chwili powstania awarii; 

c) prowadził książkę serwisową (książka eksploatacji/przeglądów) lub inną dokumentację 

wymaganą wg instrukcji obsługi i konserwacji. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie przepompowni” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi: 

− podczas spływu wód w trakcie i po opadach atmosferycznych zapewnione jest działanie 

przepompowni w czasie do 12 godzin w sytuacji awarii zasilania. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− przegląd kompleksowy i konserwacja zostały wykonane w terminie określonym w OPZ, 

− na bieżąco prowadzona jest dokumentacja (np. książka serwisowa, książka 

eksploatacji/przeglądów). 

6.9 Utrzymanie zbiorników retencyjnych 

(poz. 72 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

Podana w przedmiarze wartość oznacza ilość zbiorników wymagających utrzymania. 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie: 

a) kosił zieleń niską w obrębie zbiornika, w szczególności skarp i dna (o ile zbiornik nie jest 

zapełniony wodami opadowymi) w terminach jak dla kompleksowego koszenia traw 

i chwastów z pasa drogowego; 

b) naprawiał pobocza, skarpy i umocnienia skarp, likwidować rozmycia i osuwiska w terminie do 

14 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia usterki; 

c) naprawiał uszkodzone dna zbiorników w razie zaistnienia takiej potrzeby w terminie do 30 dni 

od dnia stwierdzenia/zgłoszenia usterki, np. remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 

ażurowych; 

d) wykonywał kompleksowy przegląd i czyszczenie wraz z utylizacją odpadów zbiorników 

retencyjnych (usuwanie namułu i zanieczyszczeń) w okresach: 

− od 1 do 30 czerwca …………. r., 

− od 1 do 30 czerwca …………. r. 

e) doraźnie czyścił zbiorniki w wyniku z bieżących potrzeb (np. zamulenie zbiornika na skutek 

intensywnych opadów deszczu) w terminie do 14 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia takiej 

potrzeby. 
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OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie zbiorników retencyjnych” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− zbiorniki retencyjne zostały wyczyszczone w terminach ustalonych w OPZ, 

− teren zbiornika został wykoszony w terminach ustalonych w OPZ, 

− uszkodzenia skarp i dna zbiornika zostały usunięte w terminach ustalonych w OPZ. 

7. USUWANIE SKUTKÓW ZDARZEŃ LOSOWYCH 
 (poz. 73 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie: 

a) usuwał z pasa drogowego skutki zdarzeń losowych , tj. zbierał i utylizował odpady pozostałe 

po zdarzeniach losowych, w tym m.in. rozsypane i rozlane ładunki, pozostałości pojazdów lub 

infrastruktury drogowej, porzucone przedmioty, które nie są niebezpieczne dla ludzi, 

zwierząt, środowiska i mienia w szczególności usuwał wszelkie przedmioty które mogą 

stanowić zagrożenie dla użytkowników drogi pozostawionych w obszarze pasów ruchu i pasów 

awaryjnych lub na poboczu/chodniku z powiadomieniem odpowiednich służb (zgodnie z 

zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 

r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do 

zadań Państwowej Straży Pożarnej należy realizacja działań niezbędnych do zmniejszenia lub 

likwidacji bezpośrednich zagrożeń, stwarzanych przez substancje niebezpieczne), 

b) usuwał i przekazywał odpowiednim służbom żywe bądź martwe zwierzęta z pasa drogowego 

(zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. z 2013 poz. 21, z późn. zm.), 

przy czym należy przestrzegać procedur określonych przez właściwe służby sanitarne 

oraz inne organy (Główny Inspektor Sanitarny, Wojewoda ………………), w celu zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się ognisk chorób zakaźnych zwierząt (np. Afrykański Pomór Świń),usuwał 

zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne z pasa drogowego wraz z ich utylizacją, 

c) usuwał z pasa drogowego drzewa i krzewy stanowiące złomy lub wywroty na podstawie 

art. 83f ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 

r., poz. 627, z późn. zmianami). Dodatkowo Wykonawca jest obowiązany sporządzić 

dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew oraz notatkę 

zawierającą informacje: termin usunięcia, przyczyna usunięcia, liczba usuniętych drzew i/lub 

powierzchnię usuniętych krzewów. Notatkę należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 

7 dni od dnia zdarzenia. 

W ramach prac należy na bieżąco usuwać przeszkody i skutki zdarzeń losowych. 

Wykonawca powinien realizować zadania z zachowaniem zasad i terminów opisanych w części 

ogólnej jak dla zdarzeń awaryjnych (w Rozdziale B.II.II Ustalenia w zakresie wykonywania prac 

BUD w trybie awaryjnym z zastrzeżeniem, iż Wykonawca zabezpieczy miejsce zdarzenia 

losowego bezzwłocznie, lecz w czasie nie dłuższym niż zadeklarowany w Ofercie Wykonawcy, 

liczonym od momentu stwierdzenia/zgłoszenia), zachowując zasady współpracy z PID/CZR 

i służbami ratowniczymi. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI: 

Standard asortymentu „Usuwanie skutków zdarzeń losowych” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 
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− Wykonawca zrealizował działania zgodnie z zasadami opisanymi w OPZ. 

8. ZIELEŃ 

8.1 Kompleksowe: ręczne i mechaniczne koszenie z grabieniem i utylizacją traw i chwastów 

wraz z usuwaniem odrostów i samosiewów z pasa drogowego 

(poz. 74 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

Obmiar w niniejszej pozycji dotyczy odcinków dróg poza miastami oraz terenami o miejskim 

charakterze zabudowy. 

Wykonawca realizować będzie czynność kompleksowego koszenia traw i chwastów 

z zachowaniem następujących zasad: 

a) koszenie pasa drogi odbywać się będzie w ściśle określonych terminach: 

− koszenie I (pełne – całego pasa drogi) z okresem realizacji od 24 kwietnia do 15 maja 

każdego roku, 

− koszenie II (pełne – całego pasa drogi) z okresem realizacji od 9 do 30 czerwca każdego 

roku, 

− koszenie III (częściowe – korony drogi wraz z rowami) z okresem realizacji od 10 do 31 

sierpnia każdego roku, 

− koszenie IV (pełne – całego pasa drogi) z okresem realizacji od 10 do 31 października 

każdego roku. 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia ww. terminów o 14 dni w zależności 

od potrzeb i wysokości traw i chwastów.  

b) podana powierzchnia oznacza rzeczywistą powierzchnię pasa drogowego, na której mają być 

wykonywane zabiegi utrzymaniowe koszenia traw i chwastów na obszarze jednego Rejonu 

(jednej Części zamówienia), 

c) całkowity czas trwania jednego etapu na terenie danego Rejonu nie może być dłuższy 

niż 3 tygodnie (21 dni kalendarzowych), 

d) prace stwarzające utrudnienia w ruchu (pasy rozdziału, pobocza dróg ekspresowych) należy 

wykonywać poza godzinami szczytu komunikacyjnego, 

e) wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm. W okresie upałów dopuszcza 

się pozostawienie na nasłonecznionych skarpach nieskoszonej trawy o wysokości do 30 cm 

po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego,  

f) usunięcie samosiewów drzew i krzewów należy wykonać poprzez wykopanie roślin łopatą 

na głębokość minimum 20 cm poniżej płaszczyzny gruntu, 

g) w obrębie funkcjonalnego obszaru przejść dla zwierząt (strefy najść i migracji) nie wykasza 

się roślinności niskiej w strefach najść i migracji na przejściach górnych i dolnych, 

h) nie wykasza się roślinności nadbrzeżnych wzdłuż cieków i rzek, 

i) Zamawiający nie wskazuje optymalnego sprzętu do wykonywania robót. Wykonawca 

ma zapewnić taką organizacje robót oraz ilość i rodzaj sprzętu, by: 

− koszenie zostało wykonane terminowo, 

− nie uszkodzić nasadzeń (drzew, krzewów, pnączy) oraz nie uszkodzić innych elementów 

infrastruktury drogowej, 

− móc skutecznie usunąć odrosty roślin, 

− móc wykosić miejsca trudno dostępne (np. pod barierami, w obrębie wygrodzeń, 
za ekranami akustycznymi); 
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j) sposób postępowania ze skoszoną trawą zgodny z aktualnym Zarządzeniem dot. Bieżącego 
utrzymania dróg, natomiast niezależnie od tego Zarządzenia należy oczyścić elementy 
odwodnienia liniowego. Na bieżąco w trakcie robót należy usuwać skoszoną trawę z jezdni i 
chodników. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Kompleksowe: ręczne i mechaniczne koszenie traw i chwastów, wraz 

z usuwaniem odrostów i samosiewów, z pasa drogowego w ciągu dróg krajowych” jest spełniony, 

gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− Wykonawca zrealizował działania zgodnie z zasadami opisanymi w OPZ i zakończył 

poszczególne etapy koszeń w terminach określonych w OPZ. 

 

8.2 Pielenie chwastów w skupinach krzewów ozdobnych i wokół żywopłotów 

zlokalizowanych w pasie drogowym 

(poz. 75 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

Obmiar w niniejszej pozycji dotyczy odcinków dróg poza miastami oraz terenami o miejskim 

charakterze zabudowy. 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie pielił chwasty w skupinach krzewów 

ozdobnych oraz w obrębie żywopłotów zlokalizowanych w pasie drogowym dróg na odcinkach 

poza obrębami miast/terenów o miejskim charakterze zabudowy. 

Podana w przedmiarze wartość oznacza łączną powierzchnię skupin krzewów ozdobnych 

(w rzucie z góry) podlegającą utrzymaniu, tj. na jakiej należy wykonywać czynności pielenia. 

Pielenie chwastów powinno zostać przeprowadzone dwukrotnie w ciągu każdego roku: 

− I pielenie w okresie od 1 do 31 maja, 

− II pielenie w okresie od 1 do 31 lipca. 

Do czynności związanych pieleniem chwastów zalicza się także załadunek zanieczyszczeń 

na środki transportowe i wywiezienie ich do legalnego wysypiska śmieci wraz z ich utylizacją. 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży do wglądu umowę z wysypiskiem śmieci 

na utylizację wypielonych chwastów. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Pielenie chwastów w skupinach krzaków ozdobnych i wokół żywopłotów  

zlokalizowanych w pasie drogowym” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− powierzchnie skupin krzewów ozdobnych oraz w obrębie żywopłotów zostały wypielone 

we wskazanym zakresie w terminie określonym w OPZ, 

− zanieczyszczenia zostały wywiezione i zutylizowane. 

 

8.3 Uzupełnienie (zasiewy) zieleni niskiej 

(poz. 76 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie uzupełniał (zasiew) powierzchnie trawiaste w 

lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Prace powinny zostać przeprowadzone 
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w terminie do trzech tygodni liczonych od dnia otrzymania takiego polecenia od Zamawiającego 

(przygotowanie podłoża, wysianie mieszanki traw, bronowanie i wałowanie). Zamawiający 

przewiduje, że prace związane z zasiewem zieleni niskiej będą wykonywane na początku maja 

lub na przełomie września i października. 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca dokona profilowania terenu wraz z humusowaniem 

powierzchni pasa drogowego wraz z obsianiem trawą. Prace w ramach tej pozycji powinny być 

wykonywane zgodnie z wymaganiami specyfikacji: D-09.01.01 Zieleń drogowa, punkty: 1, 

od 2.1 do 2.3, 2.5, 2.6, 5.2, 6.2. 

W ramach niniejszej pozycji Wykonawca jest obowiązany dokonywać zabiegów pielęgnacyjnych 

powierzchni trawiastych: 

− zraszanie, 

− zwalczanie roślin dwuliściennych, 

− przeprowadzenie pierwszego koszenia po osiągnięciu przez trawę wysokości co najmniej 

10 cm. 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Uzupełnienie (zasiewy) zieleni niskiej” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego terminie, na wskazanym 

obszarze pasa drogowego oraz zgodnie z wymaganiami SST. 

− po upływie 7 miesięcy od wykonania prac pokrycie zielenią obszaru zasiewów wynosi co 

najmniej 95%, na terenie objętym zasiewem nie występują rośliny dwuliścienne. 

8.4 Formowanie żywopłotu, odchwaszczanie podłoża z uporządkowaniem terenu 

i utylizacją odpadów  

(poz. 77 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie na bieżąco wg potrzeb prowadził zabiegi 

związane z utrzymaniem żywopłotów w szczególności: 

a) formowanie żywopłotów w okresie od 1 do 30 kwietnia każdego roku wraz z odchwaszczeniem 

podłoża (pielenie chwastów), z uporządkowaniem terenu i utylizacją odpadów. 

Cięcia formujące żywopłoty należy wykonywać w następujący sposób: 

− „podnoszenie” wysokości żywopłotu o 10–20 cm, z jednoczesnym przycinaniem boków, 

− „podnoszenie” nie dotyczy żywopłotu, który osiągnął już wymaganą wysokość; 

− obcinanie pędów suchych, chorych i przemarzniętych; 

− usuwanie „niekontrolowanych” odrostów (pędów wystających poza uformowaną bryłę 

żywopłotów); 

− odmładzanie żywopłotu utworzonego z roślin gatunków szybko regenerujących ubytki 

poprzez odcięcie w stanie spoczynku krzewu na wysokości 20 cm nad powierzchnią gruntu 

wszystkich grubych gałęzi. 

b) formowanie żywopłotów wraz z odchwaszczeniem podłoża (pielenie chwastów), 

z uporządkowaniem terenu i utylizacją odpadów w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia przez 

Zamawiającego. Zamawiający w zgłoszeniu określi zakres i lokalizację prac. Prace będą 

polegać na usuwaniu „niekontrolowanych” odrostów (pędów wystających poza uformowaną 

bryłę żywopłotów) oraz pieleniu chwastów. 
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Podana w przedmiarze wartość oznacza łączną długość żywopłotu (w rzucie z góry) na jakiej 

należy wykonać czynności związane z utrzymaniem żywopłotów. 

Do czynności związanych formowaniem żywopłotu zalicza się także załadunek zanieczyszczeń 

na środki transportowe i wywiezienie ich do legalnego wysypiska śmieci wraz z ich utylizacją. 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży do wglądu umowę z wysypiskiem śmieci 

na utylizację wypielonych chwastów. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Formowanie żywopłotu, odchwaszczanie podłoża z uporządkowaniem 

terenu i odwiezieniem gałęzi” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− powierzchnie żywopłotów zostały uformowane i oczyszczone we wskazanym zakresie  

i w terminie określonym w OPZ. 

 

8.5 Chemiczne zwalczanie chwastów na poboczach oraz elementach prefabrykowanych 

(poz. 78 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

Obmiar w niniejszej pozycji dotyczy odcinków dróg poza miastami oraz terenami o miejskim 

charakterze zabudowy. 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie chemicznie zwalczał chwasty na poboczach 

umocnionych, powierzchniach utwardzonych prefabrykatami betonowymi, ścieków oraz rowów 

umocnionych prefabrykatami betonowymi, azylach oraz innych powierzchniach o nawierzchni 

twardej nieujętych w innych pozycjach OPZ, jak również w miejscach niedostępnych  

do usunięcia mechanicznego. 

Chemiczne zwalczanie chwastów należy wykonywać corocznie w ostatnich dwóch pełnych 

tygodniach maja. Prace należy wykonywać w okresie bezdeszczowym. Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany terminu wykonania robót z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne 

(opady deszczu). 

Do selektywnego lub całkowitego hamowania rozwoju lub niszczenia chwastów należy stosować 

środki chwastobójcze (herbicydy) aktualnie dostępne na rynku, odpowiadające: polskim 

normom, np. BN-75/6054-02 [2], BN-76/6054-04 [3], BN-87/6054-06 [4], BN-79/6054-08 [5], 

BN-79/6054-09 [6], BN-79/6054-10 [7] i aprobatom technicznym, wydanym przez uprawnione 

jednostki. Zamawiający dopuszcza stosowanie selektywnych środków chemicznych w miesiącu 

czerwcu i październiku. 

Przechowywanie środków chwastobójczych powinno być zgodne z PN-C-04657 [1]. 

Wykonawca zobowiązany jest właściwie dobrać rodzaj stosowanych środków chemicznych, ilość 

i dopuszczalne zużycie wraz z odpowiednimi tolerancjami. Należy brać pod uwagę, że środki 

chemiczne są szkodliwe dla zdrowia i środowiska, a ich nieumiejętne stosowanie może 

powodować zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. 

W przypadku braku skuteczności podjętych działań zabieg należy powtórzyć. Pozostałości 

uschniętych roślin należy usunąć mechanicznie, nie później niż do 15 lipca. 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  
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Standard asortymentu „Chemiczne zwalczanie chwastów na poboczach oraz elementach 

prefabrykowanych” jest spełniony, gdy: 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− powierzchnie zostały poddane chemicznemu usuwaniu chwastów w terminach 

określonych w OPZ, 

− chwasty zostały całkowicie usunięte w wymaganym w OPZ terminie. 

 

8.6 Chemiczne zwalczanie chwastów na chodnikach, ścieżkach rowerowych i ciągach 

pieszo-rowerowych 

(poz. 79 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

Obmiar w niniejszej pozycji dotyczy odcinków dróg poza miastami oraz terenami o miejskim 

charakterze zabudowy. 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie chemicznie zwalczał chwasty na chodnikach, 

ścieżkach rowerowych i ciągach pieszo-rowerowych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg na 

odcinkach poza obrębami miast/terenów o miejskim charakterze zabudowy. 

Chemiczne zwalczanie chwastów należy wykonywać corocznie w ostatnich dwóch pełnych 

tygodniach maja. Prace należy wykonywać w okresie bezdeszczowym. Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany terminu wykonania robót z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne 

(opady deszczu). 

Do selektywnego lub całkowitego hamowania rozwoju lub niszczenia chwastów należy stosować 

środki chwastobójcze (herbicydy) aktualnie dostępne na rynku, odpowiadające: polskim 

normom, np. BN-75/6054-02 [2], BN-76/6054-04 [3], BN-87/6054-06 [4], BN-79/6054-08 [5], 

BN-79/6054-09 [6], BN-79/6054-10 [7] i aprobatom technicznym, wydanym przez uprawnione 

jednostki. 

Przechowywanie środków chwastobójczych powinno być zgodne z PN-C-04657 [1]. 

Wykonawca zobowiązany jest właściwie dobrać rodzaj stosowanych środków chemicznych, ilość 

i dopuszczalne zużycie wraz z odpowiednimi tolerancjami. Należy brać pod uwagę, że środki 

chemiczne są szkodliwe dla zdrowia i środowiska, a ich nieumiejętne stosowanie może 

powodować zagrożenie zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. 

W przypadku braku skuteczności podjętych działań zabieg należy powtórzyć. Pozostałości 

uschniętych roślin należy usunąć mechanicznie, nie później niż do 15 lipca. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Chemiczne zwalczanie chwastów na chodnikach, ścieżkach rowerowych 

i ciągach pieszo-rowerowych” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− powierzchnie zostały poddane chemicznemu usuwaniu chwastów w terminach 

określonych w OPZ, 

− chwasty zostały całkowicie usunięte w wymaganym w OPZ terminie. 

8.7 Pielęgnacja drzew 

(poz. 80 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 
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W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie prowadził zabiegi pielęgnacyjne drzew 

zlokalizowanych w pasie drogowym, za wyjątkiem drzew, których korona będzie podlegała 

formowaniu i które zostały ujęte w przedmiarze robót i usług bieżącego utrzymania sieci 

drogowej – utrzymanie rutynowe miast. 

1. W ramach tej pozycji [z wyłączeniem funkcjonalnego obszaru przejść dla zwierząt (strefy 

najść i migracji] Wykonawca będzie: 

a) kompleksowo usuwał odrosty z pnia i szyi korzeniowej każdego roku w okresie 

od 1 do 30 czerwca, 

b) kompleksowo dokonywał cięć gałęzi i konarów zasłaniających znaki drogowe w okresie 

od 15 do 31 października każdego roku, 

c) kompleksowo dokonywał cięć uschniętych gałęzi i konarów w okresie od 15 października 

do 15 listopada każdego roku (przy czym uschnięte gałęzie i konary stwarzające 

potencjalne zagrożenie dla użytkowników drogi należy usunąć niezwłocznie niezależnie 

od okresu, w którym nastąpi ich stwierdzenie), 

d) wykonywał cięcia sanitarne zapobiegające rozprzestrzenianiu się czynnika 

chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę bądź martwych 

w terminie do 14 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia pojawienia się ognisk 

chorobotwórczych, 

e) wykonywał specjalistyczne zabiegi w celu przywrócenia statyki drzewa – dla drzewostanu 

o wybitnie zaburzonej statyce (pochylone, o silnie asymetrycznej koronie) – w miarę 

wystąpienia potrzeby w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia sytuacji 

zaburzenia statyki drzewa, 

f) zabezpieczał młode drzewa palikami i siatkami ochronnymi – w miarę wystąpienia 

potrzeby w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia/zgłoszenia uszkodzenia wcześniejszego 

zabezpieczenia drzewa. 

 

2. Ponadto w obrębie funkcjonalnego obszaru przejść dla zwierząt (strefy najść i migracji) 

w terminie od 15 października do 15 listopada każdego roku (po zakończeniu sezonu 

wegetacyjnego i zakończeniu sezonu lęgowego) Wykonawca realizować będzie następujące 

prace: 

a) na przejściach górnych wysokość roślinności drzewiastej należy kształtować w taki 

sposób, aby nie przekraczała 2-2,5 m – tj. była zbliżona do wysokości ogrodzeń/osłon 

antyolśnieniowych oraz nie ograniczała możliwości dokonywania kontroli przez służby 

utrzymaniowe, 

b) na przejściach dolnych roślinność drzewiastą, należy usuwać w miejscach, gdzie 

jej pozostawienie mogłoby doprowadzić do naruszenia lub zawilgocenia obiektu 

np. w okolicach podpór, stożków, bezpośredniego sąsiedztwa konstrukcji; należy 

ją kształtować w sposób zachowujący odpowiednią odległość korony drzewa od 

znajdującego się w jego sąsiedztwie obiektu. W przypadku zadrzewień  tworzących 

łącznie z konarami i liśćmi prześwit mniejszy niż 4-5 metry/ów od krawędzi gzymsu 

należy wykonać zdecydowaną redukcję korony drzewa, 

c) dopuszcza się ogławianie, podcinanie, przycinanie oraz inne formy kształtowania 

wysokości i pokroju roślinności drzewiastej, tak aby ograniczyć jej wzrost – w zależności 

od miejscowych uwarunkowań i typu przejścia, materiału pochodzącego z wykoszeń, 

ogławiania itp. Nie usuwa się z terenu przejść – dopuszcza się jego zrębkowanie czy też 

rozrzucenie na powierzchni przejść lub układanie w niewielkie stosy. 
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Optymalny zakres cięć wynosi 15% objętości żywej korony drzewa. Maksymalny zakres cięć nie 

powinien przekroczyć 30% korony drzewa (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody Dz.U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zmianami). Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność finansową w przypadku nałożenia kary administracyjnej za zniszczenie drzew 

w wyniku niefachowo wykonanych cięć. 

Prace należy wykonywać zgodnie z SST D-09.01.02 Utrzymanie zieleni przydrożnej, punkty: 1, 

2, 5.4, 5.5 i 6.3. 

Prace związane z pielęgnacja drzew muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, przez 

pracowników posiadających stosowne kwalifikacje i sprzęt dostosowany do rodzaju 

wykonywanej pracy. Wykonawca przed wykonaniem cięć gałęzi przedstawi do akceptacji 

Zamawiającemu koncepcje wykonania cięcia. 

W sytuacji uszkodzenia zadrzewienia w wyniku niefachowo wykonanych cięć, czy też w sytuacji 

uszkodzenia młodego nasadzenia w czasie koszenia i pielenia, Wykonawca powinien na własny 

koszt podjąć działania w celu zachowania żywotności tych drzew i krzewów przez okres co 

najmniej 3 lat. W razie stwierdzenia uszkodzenia kory u nasady pnia na szerokości >10% 

obwodu, na Wykonawcy ciąży obowiązek wymiany na drzewo o parametrach nie niższych od 

uszkodzonego. 

Do czynności związanych z pielęgnacją drzew wlicza się także uprzątnięcie oraz utylizację 

pozostałości po zabiegach. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Pielęgnacja drzew” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− zabiegi pielęgnacyjne zostały wykonane w terminach określonych w OPZ, 

− zabiegi zostały wykonane zgodnie z  OPZ, SST i sztuką ogrodniczą. 

8.8  Pielęgnacja krzewów 

(poz. 81 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie prowadził zabiegi pielęgnacyjne krzewów 

zlokalizowanych w pasie drogowym, za wyjątkiem krzewów, których kształt będzie podlegał 

formowaniu, i które zostały ujęte w przedmiarze robót i usług bieżącego utrzymania sieci 

drogowej – utrzymanie rutynowe miast. 

W ramach tej pozycji Wykonawca będzie: 

a) kompleksowo dokonywał cięć gałęzi zasłaniających znaki drogowe w okresie od 15 

do 31 października każdego roku, 

b) kompleksowo dokonywał cięć uschniętych gałęzi i pędów w okresie od 15 października do 15 

listopada każdego roku, 

c) wykonywał cięcia sanitarne zapobiegające rozprzestrzenianiu się czynnika chorobotwórczego, 

poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę bądź martwych w terminie do 14 dni od 

dnia stwierdzenia/zgłoszenia pojawienia się ognisk chorobotwórczych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową w przypadku nałożenia kary administracyjnej 

za zniszczenie krzewów w wyniku niefachowo wykonanych cięć. 



Opis Przedmiotu Zamówienia na postępowanie pn. „Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych  
przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w ………………….. wraz ze wszystkimi elementami” 

 

 

Strona - 142 - 

Prace powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami SST D-09.01.02 Utrzymanie zieleni 

przydrożnej, punkty: 1, 2, 5.4 i 6.3. 

Prace związane z pielęgnacja krzewów muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, 

przez pracowników posiadających stosowne kwalifikacje i sprzęt dostosowany do rodzaju 

wykonywanej pracy. Wykonawca przed wykonaniem cięć gałęzi przedstawi do akceptacji 

Zamawiającemu koncepcje wykonania cięcia. 

W sytuacji uszkodzenia krzewów w wyniku niefachowo wykonanych cięć, czy też w sytuacji 

uszkodzenia młodego nasadzenia w czasie koszenia i pielenia, Wykonawca powinien na własny 

koszt podjąć działania w celu zachowania żywotności tych krzewów przez okres co najmniej 

3 lat. 

Do czynności związanych z pielęgnacją krzewów wlicza się także uprzątnięcie oraz utylizację 

pozostałości po zabiegach. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI: 

Standard asortymentu „Pielęgnacja krzewów” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− zabiegi pielęgnacyjne zostały wykonane w terminach określonych w OPZ, 

− zabiegi zostały wykonane zgodnie z  OPZ, SST i sztuką ogrodniczą. 

8.9  Zwalczanie gatunków inwazyjnych 

(poz. 81a tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie mechanicznie usuwał pojawiające się w pasie 

drogowym inwazyjne gatunki roślin mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia 

(np. Barszcz Sosnowskiego). 

W ramach tej pozycji Wykonawca będzie: 

a) kompleksowo zwalczał gatunki inwazyjne roślin w ciągu 24h od momentu 

stwierdzenia/zgłoszenia; 

b) w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku wykonywał coroczny przegląd obszaru 

stref migracji oraz najść i usuwał gatunki inwazyjne roślin. 

 

Do czynności związanych z zwalczaniem gatunków inwazyjnych wlicza się także uprzątnięcie 

oraz utylizację pozostałości po zabiegach. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Zwalczanie gatunków inwazyjnych” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi: 

− w pasie drogowym nie występują inwazyjne gatunki roślin. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− Wykonawca wykonał przeglądy obszarów stref migracji oraz najść i usunął gatunki 

inwazyjne w terminach określonych w OPZ. 
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9. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W PASIE DROGOWYM 

Przez utrzymanie czystości w pasie drogowym należy rozumieć utrzymanie czystości na obszarze 

objętym zakresem utrzymania określonym w Rozdziale B.I Postanowienia ogólne pkt 1. Ilość 

rodzaj i zakres czynności wykonywanych w ramach utrzymania czystości w pasie drogowym 

Wykonawca winien dostosować do obowiązującego prawa miejscowego. 

Przez zanieczyszczenia organiczne/nieorganiczne należy rozumieć w szczególności: 

a. wszelkie materiały i substancje występujące na Drodze na skutek działania lub zaniechania 

działania użytkowników dróg albo bez ich wiedzy na skutek awarii czy zdarzeń innych 

niż wymienione w Rozdziale B.II.II pkt 7 Usuwanie skutków zdarzeń losowych. 

Są to m. in. rozlane, rozrzucone lub zgubione części ładunku, elementów pojazdów, odpady 

żywnościowe lub ich opakowania, płyny lub materiały pozostawione na drodze, nie będące 

materiałami niebezpiecznymi, które powinny usuwać właściwe służby. 

b. Materiały i substancje występujące na drodze na skutek występujących warunków 

atmosferycznych bądź działania służb utrzymaniowych. 

W ramach utrzymania czystości w pasie drogowym Wykonawca zrealizuje poniższe czynności: 

− utrzymanie czystości oraz estetyki wraz z malowaniem urządzeń zabezpieczających ruch 

na odcinkach dróg przebiegających przez miasta i tereny o miejskim charakterze zabudowy, 

− utrzymanie czystości oraz estetyki na pozostałych odcinkach dróg, w szczególności zbieranie 

zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z pasa drogowego wraz z utylizacją, 

− oczyszczenie nawierzchni jezdni dróg krajowych wzdłuż krawężników z piasku i innych 

zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją, 

− oczyszczanie nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych 

z piasku i innych zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją, 

− utrzymanie stałej czystości na przygranicznych odcinkach dróg. 

9.1 Utrzymanie czystości oraz estetyki na odcinkach dróg przebiegających przez 

miasta i tereny o miejskim charakterze zabudowy 

(poz. 82 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach prac utrzymaniowych w zakresie utrzymania czystości w miastach Wykonawca 

dokonywać będzie czynności określonych OPZ, w konsekwencji których przez cały okres objęty 

zamówieniem na terenach miast utrzymywany będzie stały, wysoki poziom utrzymania. 

− Zamówienie obejmuje realizację ww. prac na terenie miast zlokalizowanych w ciągu dróg 

krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w ……………………, zgodnie z Kosztorysami 

Ofertowymi na poszczególne Części od Nr 1 do Nr 5 oraz Przedmiarami robót na ww. Części, 

w zakresie określonym w niniejszym Opisie. 

− Zamawiający nie podaje ilości powierzchni pojedynczych asortymentów prac podlegających 

wykonaniu w ramach realizacji zadania. Wykonawca winien dokonać wyceny w oparciu 

o wizję w terenie. Zamawiający dopuszcza możliwość udziału w wizji przedstawiciela Rejonu 

po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania ze strony Wykonawcy.  

− Koszt usługi winien zawierać wszelkie koszty wynikające z jej realizacji. 

− Krotności realizowanych zabiegów wynikać będą z rzeczywistych potrzeb, a także warunków 

atmosferycznych oraz zdarzeń wpływających na estetykę otoczenia drogi. Wykonawca 
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powinien założyć taką częstotliwość wykonywania poszczególnych asortymentów prac, 

by utrzymywane przez niego miasta w całym okresie objętym zleceniem charakteryzowały 

się tym samym wysokim standardem utrzymania. 

Zamawiający wskazuje odcinki dróg, w ciągu których zlokalizowane są miasta i tereny 

o miejskim charakterze zabudowy objęte utrzymaniem czystości. Prace utrzymaniowe należy 

realizować na całej długości odcinków na całej szerokości pasa drogi obejmując wszystkie 

elementy Drogi objęte niniejszym opisem w tym obszary objęte zakresem utrzymania poza 

pasem drogowym. 

Z utrzymania czystości na terenie miast i terenów o miejskim charakterze zabudowy wyłączone 

są obiekty mostowe, których utrzymanie opisane jest w części BUM. 

 

 

 

 

 

PODZIAŁ NA CZĘŚCI 

9.1.1 Wykaz miast i terenów o miejskim charakterze zabudowy wg podziału na części 

zamówienia 

CZĘŚĆ Nr 1 Rejon w …………. – miasta/tereny o miejskim charakterze zabudowy: ……………., 

………………, …………………, …………………, ……………….., o łącznej długości …………………. km: 

− m. ……………….i- w ciągu drogi krajowej nr ….. od km ……………… do km ………………., tj. na 

długości …………… km oraz w ciągu drogi krajowej nr ……………… od km ………….. do km ……………., 

tj. na długości ……… km, 

− m. ……………….. – w ciągu drogi krajowej nr …………….. od km …………….. do km ……………., tj. na 

długości ……………… km; 

 

CZĘŚĆ Nr 2 Rejon w …………………… – miasta/tereny o miejskim charakterze zabudowy: 

………………, ……………., ……………., ……………., o łącznej długości …………… km: 

− m. …………………………. – w ciągu drogi krajowej nr …… od km ……………… do km ……………. . tj. 

na długości ………. km; 

− m. …………….. – w ciągu drogi krajowej nr ……. od km …………. do km ………………..  

tj. na długości ………. km; 

 

CZĘŚĆ Nr 3 Rejon w ……….. – miasta/tereny o miejskim charakterze zabudowy: …………., 

…………………, ……………, o łącznej długości ……….. km: 

− m. ………….. – w ciągu drogi krajowej nr ……… od km ………. do km ………….., o długości  

……….. km; 

 

CZĘŚĆ Nr 4 Rejon w ………………………  

− m. ………….. w ciągu drogi krajowej nr …… od km ……… do km …………. o długości ……… km. 
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CZĘŚĆ Nr 5 Rejon w Rejon w …………… – miasta/tereny o miejskim charakterze zabudowy: 

……….., ……………, ……………, ……………., o łącznej długości ……………….. km; 

− m. …………… – w ciągu drogi krajowej nr ……… od km …………… do km …………. tj. na długości 

…………. km; 

− m. . …………… – w ciągu drogi krajowej nr ……… od km …………… do km …………. tj. na długości 

…………. km; 

9.1.2 Okresy wykonywania prac 

Prace wykonywane będą w następujących ETAPACH: 

9.1.2.1 ETAP 1 – okres pozimowy  

• Okres realizacji od 15 marca do 31 marca każdego roku 

• Okres zakończony odbiorem końcowym prac 

 

Utrzymanie w tym okresie (sprzątania pozimowe) obejmuje: 

1. Usunięcie piasku i wszelkich zanieczyszczeń z nawierzchni jezdni, krawężnika zewnętrznego 

i wewnętrznego, placów postojowych, zatok autobusowych, chodników położonych wzdłuż 

drogi, przejść dla pieszych i azyli, brukowanych pasów rozdzielających oraz elementów drogi 

utwardzonych prefabrykatami betonowymi i powierzchni wyłączonych z ruchu, wraz z jego 

utylizacją z wywozem urobku poza pas drogi. 

2. Usunięcie piasku z nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych wraz z oczyszczeniem całej 

powierzchni chodnika bądź ścieżki wraz ze strefą przy krawężnikach i obrzeżach (cała 

powierzchnia elementu krawędziowego musi być wolna od zanieczyszczeń) na całej długości 

z wywozem urobku poza pas drogi. 

3. Uprzątnięcie pasa drogi z nieczystości organicznych i nieorganicznych zalegających w pasie 

drogowym, tj. na jezdni, w pasie rozdziału między jezdniami głównymi i w pasie rozdziału 

między drogą główną a zbiorczą, na wysepkach skrzyżowań, na poboczach i w rowach, wraz z 

ich utylizacją. 
4. Systematyczne zbieranie pozostałych nieczystości organicznych i nieorganicznych 

zalegających na jezdni, w pasie rozdziału między jezdniami głównymi, na wysepkach 

skrzyżowań, na poboczach i w rowach, na chodnikach, ścieżkach rowerowych, peronach 

przystankowych. 

5. Systematyczne zbieranie z terenu pasa drogowego i jezdni padłych zwierząt (w tym rozbitych 

ich szczątków z powierzchni jezdni) wraz z ich wywiezieniem z zachowaniem przepisów 

sanitarnych obowiązujących w tym zakresie. 

6. Systematyczne opróżnianie koszy ze śmieci i innych zanieczyszczeń wraz z wywiezieniem 

i utylizacją. 

 

W przypadku występowania opadów śniegu po dniu 15 marca, Zamawiający dopuszcza 

wydłużenie terminu zakończenia prac do dnia 30 kwietnia i odbioru prac Okresu 1 łącznie 

z odbiorem prac Okresu 2. 

Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem Okresu 1, Wykonawca dokona zgłoszenia tego 

faktu, a Zamawiający przystąpi do odbioru prac. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  
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Standard asortymentu „Utrzymanie czystości oraz estetyki na odcinkach dróg krajowych 

przebiegających przez miasta i tereny o miejskim charakterze zabudowy - ETAP 1 - okres 

pozimowy” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi: 

− odcinek Drogi na całej długości i na wszystkich jej elementach (opisanych w Okresie 1) 

pozbawiony jest piasku i innych zanieczyszczeń, 

− na całej powierzchni pasa drogi brak jest nieczystości organicznych i nieorganicznych. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− wszystkie prace utrzymaniowe określone dla Etapu 1 zostały wykonane w terminach 

określonych w OPZ. 

9.1.2.2 ETAP 2 – okres przygotowawczy 

• Okres realizacji od 1 kwietnia do 30 kwietnia danego roku 

• Okres zakończony odbiorem końcowym prac  

Utrzymanie w tym okresie (przygotowanie dróg do okresu letniego) obejmuje: 

1. Posprzątanie jezdni i pasa drogi, w przypadku występowania w Okresie  1 zjawisk zimowych 

- opis wymaganego zakresu czynności jak dla Okresu 1 z terminem realizacji do 30 kwietnia. 

2. Umycie ekranów akustycznych, ekranów przeciwchlapaniowych, słupków wygradzających, 

barier sprężystych (ochronnych) oraz wszystkich rodzajów barierek, poręczy i balustrad. 

3. Umycie poręczy rurowych sztywnych. 

4. Odnowienie powłok malarskich urządzeń zabezpieczenia ruchu w tym, o ile występują: 

a. barierek wygradzających łańcuchowych; 

b. barierek wygradzających z rur stalowych; 

c. barierek wygradzających segmentowych; 

d. barier z kształtowników; 

e. słupków wygradzających; 

f. przejść dwuetapowych; 

g. ekranów przeciwchlapaniowych. 

Powierzchnie metalowe należy starannie oczyścić z brudu, rdzy, starej łuszczącej się farby 

i innych zabrudzeń zmniejszających przyczepność farby do podłoża, poprzez zmywanie, 

czyszczenie szczotkami stalowymi, użycie odrdzewiaczy chemicznych lub materiałów 

ściernych. Oczyszczone powierzchnie metalowe należy zagruntować farbą antykorozyjną, 

a następnie pomalować farbą nawierzchniową w kolorze określonym przez właściwego 

Kierownika Służby Liniowej. Prace należy wykonywać w sposób nie powodujący zabrudzeń 

na powierzchni chodnika bądź innych elementów drogi. 

W przypadku, gdy powierzchnia malarska wskazanych elementów bezpieczeństwa 

nie wymaga w danym roku odnowy, elementy te należy wyłącznie umyć i dokonać 

ewentualnych konserwacji punktowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia w tym 

etapie od konieczności odnowy powłok malarskich, Wykonawca dokona tego zabiegu 

w etapach późniejszych, o ile w trakcie sezonu na urządzeniach wystąpią nie stwierdzone 

wcześniej ślady korozji. 

Decyzję o rodzaju prac podejmuje dany Kierownik Służby Liniowej. 

5. Usunięcie chwastów z powierzchni wykonanych z elementów prefabrykowanych (pas 

rozdziału, chodniki, przejścia dla pieszych). 



Opis Przedmiotu Zamówienia na postępowanie pn. „Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych  
przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w ………………….. wraz ze wszystkimi elementami” 

 

 

Strona - 147 - 

6. Uformowanie, o ile występują, żywopłotów. 

7. Uformowanie, o ile występują, krzewów ozdobnych wraz z wypieleniem powierzchni 

zakrzewionej. 

8. Systematyczne zbieranie pozostałych nieczystości organicznych i nieorganicznych 

zalegających w pasie drogowym na całej jego szerokości w tym: na jezdni, w pasie rozdziału 

między jezdniami głównymi i w pasie rozdziału między drogą główną a zbiorczą, 

na wysepkach skrzyżowań, na poboczach i w rowach. 

9. Systematyczne zbieranie z terenu pasa drogowego i jezdni padłych zwierząt (w tym rozbitych 

ich szczątków z powierzchni jezdni) wraz z ich wywiezieniem z zachowaniem przepisów 

sanitarnych obowiązujących w tym zakresie. 

10. Systematyczne opróżnianie koszy ze śmieci i innych zanieczyszczeń wraz z wywiezieniem 

i utylizacją. 

11. Jednokrotne koszenie z grabieniem i utylizacją traw na całej szerokości pasa drogowego. 

12. Obkaszanie za krawężnikiem/obrzeżem opaski – wybranie „wrastającego” 

za krawężnikiem/obrzeżem gruntu wraz z roślinnością (wybranie gruntu) po stronie 

zewnętrznej. 

Osiągnięcie pełnego przygotowania pasa drogowego do odbioru Etapu 2, musi nastąpić na dzień 

30 kwietnia każdego roku. 

Czynności wymienione w pkt 8, 9 i 10 należy wykonywać na bieżąco według potrzeb. 

Za osiągnięcie stanu przygotowania pasa drogowego do odbioru uważa się sytuację, w której 

Wykonawca wykona wszystkie prace określone opisem. W przypadku realizacji odpowiednich 

asortymentów na długo przed dniem odbioru i wystąpieniem konieczność dokonania lokalnych 

poprawek, Wykonawca winien je dokonać w ramach otrzymywanego Wynagrodzenia 

Cyklicznego. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI: 

Standard asortymentu „Utrzymanie czystości oraz estetyki na odcinkach dróg krajowych 

przebiegających przez miasta i tereny o miejskim charakterze zabudowy - ETAP 2 - okres 

przygotowawczy” jest spełniony, gdy: 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− wszystkie prace utrzymaniowe określone dla Okresu 2 zostały wykonane w terminach 

określonych w OPZ. 

9.1.2.3 ETAP 3 – Okres letni 

• Okres realizacji od 1 maja do 30 listopada danego roku 

• Okres zakończony odbiorami częściowymi w ramach rozliczeń miesięcznych. 

Utrzymanie czystości w tym okresie (bieżące utrzymanie czystości w okresie letnim) polegać 

będzie na konsekwentnym i stałym nadzorze nad standardem utrzymania, który powinien być 

osiągnięty na dzień 30 kwietnia, tj. w dniu przygotowania dróg do okresu letniego. W ramach 

tego utrzymania Wykonawca będzie wykonywał wymaganą potrzebami krotność zabiegów 

utrzymaniowych w zakresie jaki będzie niezbędny do utrzymania standardu jaki powinien być 

osiągnięty na dzień 30 kwietnia. 

 

W szczególności w ramach prac należy uwzględnić: 
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1. Systematyczne zamiatanie nawierzchni jezdni, krawężnika zewnętrznego i wewnętrznego, 

zatok postojowych, zatok autobusowych, chodników położonych w pasie drogi, przejść 

dla pieszych i azyli, przejść podziemnych dla pieszych, brukowanych pasów rozdzielających 

oraz powierzchni wyłączonych z ruchu. 

2. Systematyczne utrzymanie krzewów ozdobnych. 

3. Systematyczne utrzymanie żywopłotów. 

4. Systematyczne zbieranie pozostałych nieczystości organicznych (w tym grabienie liści) 

i nieorganicznych zalegających w pasie drogowym na całej jego szerokości w tym: na jezdni, 

w pasie rozdziału między jezdniami głównymi i w pasie rozdziału między drogą główną  

a zbiorczą, na wysepkach skrzyżowań, na poboczach i w rowach. 

5. Systematyczne zbieranie z terenu pasa drogowego i jezdni padłych zwierząt (w tym rozbitych 

ich szczątków z powierzchni jezdni) wraz z ich wywiezieniem z zachowaniem przepisów 

sanitarnych obowiązujących w tym zakresie. 

6. Systematyczne opróżnianie koszy ze śmieci i innych zanieczyszczeń wraz z wywiezieniem 

i utylizacją. 

7. Systematyczne koszenie traw z częstotliwością i w terminach zgodne z aktualnym 

Zarządzeniem w sprawie wytycznych bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności 

utrzymaniowych na drogach krajowych. 

8. Systematyczne pielenie elementów zabrukowanych i usuwanie chwastów z powierzchni 

zabrukowanych, realizowane metodą mechaniczną bądź chemiczną. 

9. Interwencyjne umycie: ekranów akustycznych, ekranów przeciwchlapaniowych, barier 

sprężystych (ochronnych) oraz wszystkich rodzajów barierek, poręczy i balustrad. 

Ocenie podlegać będzie poziom utrzymania standardu, na całej szerokości pasa drogowego, 

w każdym dniu objętym okresem utrzymania w ramach kontroli doraźnej. Zamawiający 

zastrzega, iż kontrola doraźna utrzymania czystości może się odbywać się codziennie na każdym 

z odcinków dróg przebiegających przez miasta i tereny o miejskim charakterze zabudowy. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie czystości oraz estetyki na odcinkach dróg krajowych 

przebiegających przez miasta i tereny o miejskim charakterze zabudowy - ETAP 3 - okres letni” 

jest spełniony, gdy: 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− wszystkie prace utrzymaniowe określone dla Okresu 3 zostały wykonane w terminach 

określonych w OPZ. 

9.1.2.4 ETAP 4 – Okres zimowy 

• Okres realizacji od 30 listopada do 1 marca 

• Okres, w którym nie dokonywane będą odbiory częściowe  

Utrzymanie w tym okresie (bieżące utrzymywanie czystości poza okresami pozimowym, 

przygotowawczym i sezonem letnim) obejmuje: 

1. systematyczne zbieranie pozostałych nieczystości organicznych i nieorganicznych 

zalegających na jezdni, w pasie rozdziału między jezdniami głównymi, na wysepkach 

skrzyżowań, na poboczach i w rowach, na chodnikach, ścieżkach rowerowych, peronach 

przystankowych. 
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2. systematyczne zbieranie z terenu pasa drogowego i jezdni padłych zwierząt (w tym rozbitych 

ich szczątków z powierzchni jezdni) wraz z ich wywiezieniem z zachowaniem przepisów 

sanitarnych obowiązujących w tym zakresie. 

3. systematyczne opróżnianie koszy ze śmieci i innych zanieczyszczeń wraz z wywiezieniem 

i utylizacją. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie czystości oraz estetyki na odcinkach dróg krajowych 

przebiegających przez miasta i tereny o miejskim charakterze zabudowy - ETAP 4 - okres 

zimowy” jest spełniony, gdy: 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− wszystkie prace utrzymaniowe określone dla ETAP 4 zostały wykonane w terminach 

określonych w OPZ. 
 

9.2 Utrzymanie czystości oraz estetyki na pozostałych odcinkach dróg w szczególności 

zbieranie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z pasa drogowego wraz z 

utylizacją 

(poz. 84 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca wykonywał będzie: 

1. Kompleksowe oczyszczanie pasa drogi (obszaru objętego utrzymaniem) z zanieczyszczeń 

organicznych i nieorganicznych z częstotliwością: 

a. jednokrotnie po sezonie zimowym w okresie od 15 marca do 30 kwietnia każdego roku, 

b. każdorazowo po wykonaniu koszenia pasa drogi w terminie 2 dni od wykonania koszenia 

w danej lokalizacji. 

2. Doraźne oczyszczanie pasa drogi (obszaru objętego utrzymaniem) z zanieczyszczeń 

organicznych i nieorganicznych w miarę potrzeb. 

Do czynności związanych z oczyszczaniem obszaru objętego utrzymaniem, w szczególności 

ze zbieraniem zanieczyszczeń zalicza się także załadunek zanieczyszczeń na środki 

transportowe i wywiezieniem ich do legalnego wysypiska śmieci wraz z ich utylizacją. Wszystkie 

nieczystości należy wywozić na bieżąco. Nie dopuszcza się pozostawienia w pasie drogowym 

worków ze zgromadzonymi nieczystościami na noc. 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży do wglądu umowę z wysypiskiem śmieci 

na utylizację wypielonych chwastów. 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie czystości oraz estetyki na pozostałych odcinkach dróg 

w szczególności zbieranie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z pasa drogowego 

wraz z utylizacją” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi: 

− pas drogi (obszar objęty utrzymaniem) na całej szerokości wolny jest od zanieczyszczeń. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− oczyszczanie kompleksowe pasa drogi zostało wykonane w terminach określonych OPZ. 
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9.3 Oczyszczenie nawierzchni jezdni Drogi wzdłuż krawężników i na zamkniętych 

przejazdach awaryjnych w pasie rozdziału z piasku i innych zanieczyszczeń wraz z ich 

utylizacją 

(poz. 85 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca wykonywał będzie: 

1. Kompleksowe oczyszczenie nawierzchni jezdni dróg krajowych wzdłuż krawężników 

m.in. w przekrojach ulicznych, półulicznych, na zamkniętych przejazdach awaryjnych, 

w pasie rozdziału, zatokach autobusowych z piasku i innych zanieczyszczeń wraz z ich 

utylizacją, jeden raz w roku, zrealizowana w okresie od 15 marca do 30 kwietnia każdego 

roku. 

2. Doraźne oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg zarządzanych przez GDDKiA Oddział w …………… 

wzdłuż krawężników m.in. w przekrojach ulicznych, półulicznych, na zamkniętych 

przejazdach awaryjnych, w pasie rozdziału, zatokach autobusowych z piasku i innych 

zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją, według stwierdzonych potrzeb. 

3. Mechaniczne (w zakresie oczyszczania kompleksowego) bądź mechaniczno-ręczne 

(w zakresie oczyszczania doraźnego) oczyszczenia nawierzchni dróg na wskazanych 

przedmiarem odcinkach wraz z utylizacją urobku. Prace należy prowadzić w porze nocnej, 

w okresie ograniczonych natężeń ruchu drogowego. 

4. Kompleksowego obkrzesania za krawężnikiem/obrzeżem opaski – wybrania „wrastającego” 

za krawężnikiem/obrzeżem gruntu wraz z roślinnością (wybranie gruntu) po stronie 

zewnętrznej, w terminie od 15 marca do 30 kwietnia każdego roku. 

Podana w przedmiarze wartość oznacza łączną długość krawężników (długość krawężnika 

jednostronnie), wzdłuż których należy wykonać zabieg oczyszczania. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Oczyszczenie nawierzchni jezdni dróg krajowych wzdłuż krawężników 

z piasku i innych zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją, wraz z oczyszczeniem opaski 

i obkrzesaniem za krawężnikiem/obrzeżem” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi: 

− nawierzchnia dróg (w szczególności w strefie przykrawężnikowej) wolna jest 

od zanieczyszczeń. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− oczyszczanie kompleksowe zostało wykonane w terminach określonych OPZ. 

9.4. Oczyszczanie nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-

rowerowych z piasku i innych zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją 

(poz. 86 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca wykonywał będzie: 

1. Kompleksowe oczyszczenie całej powierzchni nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych, 

peronów przystankowych, dojść i innych ciągów przeznaczonych dla ruchu pieszych 

i/lub rowerów usytuowanych pasie Drogi. Oczyszczenie obejmuje strefę przy krawężnikach 

i obrzeżach na całej ich długości (cała powierzchnia elementu krawędziowego musi być wolna 

od zanieczyszczeń) oraz wywóz i utylizację urobku poza pasem drogi. Kompleksowe 
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oczyszczanie powinno być wykonane jeden raz w roku, w okresie od 15 marca do 30 kwietnia 

każdego roku. 

2. Doraźne oczyszczanie całej powierzchni nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych, 

peronów przystankowych, dojść i innych ciągów przeznaczonych dla ruchu pieszych 

i/lub rowerów w zakresie jak dla oczyszczania kompleksowego. Oczyszczanie powinno być 

wykonywane w miarę występowania takich potrzeb. 

3. Mechaniczne (w zakresie oczyszczania kompleksowego) bądź mechaniczno-ręczne 

(w zakresie oczyszczania doraźnego) oczyszczenia nawierzchni chodników na wskazanych 

przedmiarem odcinkach wraz z utylizacją urobku. Prace należy prowadzić w porze nocnej, 

w okresie ograniczonych natężeń ruchu drogowego. 

4. Kompleksowego obkrzesania za krawężnikiem/obrzeżem – wybrania „wrastającego” 

za krawężnikiem/obrzeżem gruntu wraz z roślinnością (wybranie gruntu) w terminie 

od 15 marca do 30 kwietnia każdego roku. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI: 

Standard asortymentu „Oczyszczanie nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych i ciągów 

pieszo-rowerowych z piasku i innych zanieczyszczeń wraz z ich utylizacją” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi: 

− cała powierzchnia nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych, peronów 

przystankowych, dojść i innych ciągów przeznaczonych dla ruchu pieszych i/lub rowerów 

wolna jest od zanieczyszczeń. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− oczyszczanie kompleksowe zostało wykonane w terminach określonych w OPZ. 

9.5 Utrzymanie stałej czystości pasa drogowego na odcinku przygranicznym – zapis 

fakultatywny 

(poz. 83 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

Odcinek przygraniczny to odcinek drogi, na którym występuje oddziaływanie przejścia 

granicznego, w szczególności związane z postojem na drodze pojazdów oczekujących na 

odprawę graniczną. Długości odcinków, na których w normalnych warunkach występuje 

oddziaływanie przejścia granicznego zostały określone w przedmiarach robót rutynowych. 

Wykonawca powinien uwzględnić ryzyko wystąpienia spiętrzenia ruchu granicznego i wydłużenie 

kolejki oczekujących pojazdów poza zakres określony w wykazie. Wykonawca powinien 

przewidzieć konieczność utrzymania czystości w zwiększonym zakresie wynikającym z bieżących 

potrzeb. W szczególnych sytuacjach, które dotychczas występowały nie częściej niż dwa razy w 

roku długość kolejek pojazdów oczekujących na odprawę sięgała: 

− dla przejść granicznych w …………………….. i w ……………………. do …….. km, 

− dla przejścia granicznego w ……………. do …..… km, 

− dla przejścia granicznego w …………... do ……… km, 

− dla przejścia granicznego w …………... do ……… km, 

− dla przejścia granicznego w ……………. do …….. km. 

Na pozostałych przejściach granicznych nie występowało znaczące zwiększenie długości kolejek 

pojazdów oczekujących na odprawę. 
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W ciągu ostatnich dwóch lat na żadnym przejściu granicznym nie wystąpiło znaczące zwiększenie 

długości kolejek pojazdów ponad wartości określone w przedmiarze. 

W ramach realizacji tej pozycji Wykonawca będzie utrzymywał w ciągłej czystości odcinek 

przygraniczny poprzez:  

− codzienne opróżnianie koszy na śmieci wraz z utylizacją odpadów, 

− codzienne wykonywanie czynności określonych w pkt 9.2. Utrzymanie czystości oraz estetyki 

na pozostałych odcinkach dróg w szczególności zbieranie zanieczyszczeń organicznych  

i nieorganicznych z pasa drogowego drogi krajowej wraz z utylizacją - podpunkt 2. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie stałej czystości pasa drogowego na odcinku drogi objętym 

zakresem terenu przejścia granicznego” jest spełniony, gdy: 

 

 Opis standardu elementu drogi: 

− pas drogowy na całej szerokości wolny jest od zanieczyszczeń. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych:  

− kosze na śmieci zostały opróżnione z częstotliwością określoną w OPZ. 

10. PATROL DROGI  

Niezależnie od wymagań wymienionych powyżej Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 

monitoringu i kontroli Drogi jako działań zmierzających do zapewnienia właściwego standardu 

utrzymania Drogi. W ramach ww. działań, Wykonawca powinien zapewnić m.in. wykonywanie 

cyklicznych przeglądów Drogi, tj. patrolowanie dróg. 

Patrolowanie dróg powinno być  realizowane z zachowaniem następujących wymagań: 

1) Patrolowanie dróg powinno być prowadzone odrębnie dla każdego z Obwodów Drogowych 

przez brygadę patrolową przeznaczoną do patrolowania dróg na terenie wyłącznie tego 

Obwodu i złożoną z minimum 2 osób. 

2) Patrol powinien być wykonywany co najmniej w ilości zadeklarowanej w Ofercie Wykonawcy. 

Pierwszy patrol danego dnia powinien być wykonywany dla całej Drogi codziennie, niezależnie 

od dnia tygodnia, nie później niż do godziny 10.00. Jeżeli Wykonawca w ofercie zadeklarował 

wykonywanie dwóch patroli dziennie, to drugi powinien odbywać się od godz. 19 do godz. 23. 

W przypadku wystąpienia takiej potrzeby, np. zdarzeń awaryjnych bądź innych sytuacji 

nadzwyczajnych, Wykonawca powinien wykonać dodatkowe patrole w ilości zależnej od 

bieżących potrzeb. 

3) Patrolowanie w celu sprawdzenia stanu Drogi oraz warunków ruchu powinno odbywać się 

z częstotliwością zapewniającą utrzymanie wymaganych standardów, w tym w szczególności: 

− zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

− doraźnego usunięcia zagrożeń występujących na Drodze; 

− bieżącego przekazywania informacji o warunkach ruchu, stanie nawierzchni i warunkach 

atmosferycznych – zwłaszcza w okresie zimowym; 

− zamykania otwartych bram i furtek w ogrodzeniu, ekranach akustycznych 

oraz na przejazdach awaryjnych, kontroli stanu ogrodzenia; 

− wykonywania uzupełnienia oraz naprawy po kradzieżach i uszkodzeniach. 

4) Osoba kierująca pracą brygady patrolowej zobowiązana jest do rejestrowania wszelkich 

nieprawidłowości występujących na Drodze, a w razie stwierdzenia zagrożenia 
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bezpieczeństwa ruchu drogowego - do niezwłocznego usunięcia zagrożenia 

lub jego zabezpieczenia do czasu usunięcia zagrożenia. 

5) Pracownik patrolu zobowiązany jest do usuwania elementów obcych z pasa drogowego, w tym 

widocznych odpadków, śmieci, przedmiotów obcych, itp. 

6) Przejazd patrolu musi być rejestrowany rejestratorem wideo. Nagrania powinny być 

przechowywane przez Wykonawcę przez min. 30 dni roboczych i okazywane Zamawiającemu 

na każde jego wezwanie.  

 

Każda czynność Patrolu drogi powinna być odnotowana w książce objazdów dróg (patroli) wraz 

z stwierdzonymi nieprawidłowościami.. 

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie naliczeniem 

punktów karnych będących podstawą do naliczenia kar umownych. 

Niezależnie od prowadzenia książki objazdów dróg (patroli) Wykonawca zobowiązany jest 

do prowadzenia dziennika czynności (w formie wskazanej przez Zamawiającego), w którym 

odnotowywać będzie działania podejmowane przez Wykonawcę w ramach robót utrzymaniowych 

z podaniem ich lokalizacji, opisu oraz daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia. W szczególności 

powinny być odnotowywane zdarzenia awaryjne ze wskazaniem terminu otrzymania zgłoszenia 

(stwierdzenia nieprawidłowości bądź zagrożenia), rodzaju podjętych działań oraz terminu ich 

zakończenia. 

Dziennik musi być prowadzony na bieżąco przez Kierownika Utrzymania bądź osobę przez niego 

wskazaną i przechowywany w danym Obwodzie Drogowym w pomieszczeniu Dyżurnego. 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępniać będzie dziennik do kontroli, 

która potwierdzana będzie stosownymi wpisami. 

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków stanowić będzie nienależyte 

wykonanie Umowy. 

  



Opis Przedmiotu Zamówienia na postępowanie pn. „Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych  
przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w ………………….. wraz ze wszystkimi elementami” 

 

 

Strona - 154 - 

B.III ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG (ZUD) 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług: 

Zimowego utrzymania dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w ………… 

w okresie pięciu sezonów zimowych: ……../….…., ……./……., ……./……., ……./……. 

oraz ……./……. z podziałem na pięć Części (Rejonów), 

wykonywanych w ramach umowy: 

„Całoroczne, utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w ………….. wraz ze wszystkimi jej elementami”. 

2. Usługi zimowego utrzymania dróg świadczone będą na odcinkach dróg krajowych pozostających 

w zarządzie GDDKiA Oddział w ……………….. według poniższego zestawienia: 

CZĘŚĆ NR …: Rejon w …………… 

Standard I 
      

Lp 
Numer 

drogi 

Numer 

lokalny 

drogi 

Nazwa odcinka Od_km Do_km 
Długość 

[km] 

Obwód 

drogowy 

1        

2        

3   
 

    

 
Razem 

  
Standard II 

      

Lp 
Numer 

drogi 

Numer 

lokalny 

drogi 

Nazwa odcinka Od_km Do_km 
Długość 

[km] 

Obwód 

drogowy 

1        

2        

3        

 
Razem 

  
Standard V 

      

Lp 
Numer 

drogi 

Numer 

lokalny 

drogi 

Nazwa odcinka Od_km Do_km 
Długość 

[km] 

Obwód 

drogowy 

1        

2        

3        

 
Razem 

  
* Szczegółowy wykaz węzłów drogowych przedstawiono w Załączniku nr 11. 

3. Zamówienie polega na świadczeniu usług zimowego utrzymania dróg (oznaczonych w dalszej 

części niniejszego OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) skrótem ZUD) solarkami, pługami 

odśnieżnymi oraz sprzętem ciężkim stanowiącym własność Wykonawcy usługi wraz 

z koordynacją tych działań. 

4. Świadczenie usług ZUD należy prowadzić zgodnie z: 



Opis Przedmiotu Zamówienia na postępowanie pn. „Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych  
przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w ………………….. wraz ze wszystkimi elementami” 

 

 

Strona - 155 - 

4.1. „Wytycznymi zimowego utrzymania dróg” obowiązującymi w poszczególnych okresach 

trwania Umowy, wprowadzonymi aktualnym zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad, zwanych w dalszej części OPZ Wytycznymi ZUD; 

4.2. Zamawiający wymaga dla odcinków dróg objętych III standardem utrzymania likwidacji 

śliskości na całej szerokości i długości jezdni. Pozostałe czynności oraz maksymalne 

okresy działań należy realizować zgodnie z obowiązującym w poszczególnych okresach 

trwania umowy zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych. 

4.3. „Standardami zimowego utrzymania dróg krajowych” obowiązującymi w poszczególnych 

okresach trwania Umowy, wprowadzonymi zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad zwanych w dalszej części OPZ Standardami ZUD; 

4.4. Zasadami określonymi w niniejszym OPZ oraz SST stanowiącymi załączniki SIWZ. 

 

UWAGA: 

Jeśli szczegółowe warunki określone w przywołanych wyżej są nietożsame, za obowiązujące 

przyjmuje się zapisy OPZ, które w sposób precyzyjny dopasowują warunki ogólne do bieżących 

potrzeb Zamawiającego w szczególności podwyższając niektóre wymagania. 

Określone w Standardach ZUD przedziały czasowe przewidziane dla działań oraz 

likwidacji skutków zjawisk atmosferycznych są wartościami maksymalnymi, tj. takimi, 

których nie wolno przekroczyć. Zaleca się by Wykonawca prowadził prace w sposób 

umożliwiający szybsze osiągnięcie standardu niż wskazano w „Wytycznych ZUD”, 

np. prace prewencyjne. 

 

W ramach utrzymania zimowego dróg wyróżnia się trzy zagadnienia: 

a) zimowe utrzymanie nawierzchni i elementów dróg przeznaczonych do ruchu i postoju 

pojazdów, 

b) zimowe utrzymanie nawierzchni elementów dróg przeznaczonych do ruchu pieszych 

i/lub rowerów,  

c) zimowe utrzymanie obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych. 

Przez Zimowe Utrzymanie Dróg rozumie się odśnieżanie i zwalczanie śliskości oraz innych 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych związanych z sezonem zimowym występujących na jezdni, 

poboczach, skrzyżowaniach, chodnikach, ścieżkach rowerowych, ciągach pieszo-rowerowych, 

zatokach autobusowych i postojowych, drogach zbiorczych, serwisowych, parkingach, miejscach 

do ważenia pojazdów wraz z koordynacją tych działań oraz zapewnienie niezbędnych środków, 

sprzętu, materiałów oraz potencjału kadrowego do realizacji ww. celów. 

Zamawiający, na wezwanie Wykonawcy – zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 

i wystawionymi zleceniami - będzie dostarczał (w uzgodnionych ilościach i terminach wskazanych 

przez Wykonawcę) zapasy soli drogowej luzem oraz soli workowanej do solanki, chlorek wapnia.. 

W ramach zimowego utrzymania dróg Wykonawca będzie utrzymywał wszystkie nawierzchnie 

wymienione powyżej, zlokalizowane w granicach terenu objętego obowiązkiem utrzymania przez 

GDDKiA, który wynika z przepisów prawa, w szczególności art. 20 pkt 4, art. 20a i art. 25 ust. 1 

ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych i zrealizuje m. in. następujące czynności: 

a) odśnieżanie; 

b) posypywanie i polewanie substancjami przeciwdziałającymi śliskości; 

c) prowadzenie całodobowych dyżurów zimowych; 

d) zakup materiałów do przeciwdziałania śliskości (piasku) 
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e) prace związane z transportem i rozładowaniem ww. materiałów z pojazdów i rozlokowaniem ich 

w magazynach; 

f) wykonanie solanek w wytwornicach solanki, mieszanek piaskowo-solnych; 

g) załadowanie materiałów uszorstniających i środków chemicznych na solarki, solanek 

(tankowanie do zbiorników) i mieszanek piaskowo-solnych na nośniki ZUD; 

h) wywóz śniegu i lodu (łącznie z kosztami załadunku, transportu rozładunku i składowania) 

z jezdni, chodników i dróg rowerowych obligatoryjnie na obiektach mostowych oraz przypadku 

nadmiernego zalegania w pasie drogowym poza obiektami mostowymi; 

i) montaż i demontaż znaków A-32 ostrzegających przed gołoledzią; 

j) montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych - Wykonawca w okresie przygotowań do sezonu 

zimowego ustawi zasłony przeciwśnieżne w ilościach co najmniej wskazanych w przedmiarze, 

w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w terminach ustalonych w harmonogramie 

w „Wytycznych ZUD”. 

k) prace konserwacyjno-porządkowe po sezonie zimowym. 

 

Niniejsza część OPZ dotyczy wyłącznie Zimowego utrzymania nawierzchni dróg 

i ich elementów włącznie z jezdniami na obiektach inżynierskich. Zimowe utrzymanie 

pozostałych elementów obiektów inżynierskich opisane jest w części B.IV BIEŻĄCE 

UTRZYMANIE MOSTÓW (BUM). 

W szczególności prace ZUD realizowane będą w III etapach: 

Etap I  – Przygotowanie do sezonu zimowego, 

Etap II  – Prowadzenie prac Zimowego Utrzymania Dróg, 

Etap III  – Zakończenie sezonu zimowego. 

Przedmiot zamówienia dotyczący zimowego utrzymania dróg obejmuje swym zakresem: 

• w Etapie I: 

 działania przygotowawczo – organizacyjne; 

• w Etapie II: 

 prowadzenie akcji ZUD; 

• w Etapie III: 

 prace porządkowe po sezonie zimowym; 

• oraz w całym okresie zimowym: 

 obsługę informacyjną dla Zamawiającego; 

 pełnienie własnego nadzoru dla czynności wykonywanych w ramach ZUD; 

 zapewnienie systemu monitorowania sprzętu ZUD. 

 

Charakterystyka etapów ZUD 

 

ETAP I - Przygotowanie do sezonu zimowego – etap poprzedzający faktyczny okres zimowy, 

w którym Wykonawca powinien wykonać szereg czynności przygotowawczych gwarantujących 

zabezpieczenie potencjału sprzętowo-kadrowego oraz materiałowego umożliwiającego skuteczne 

przeciwdziałanie skutkom niekorzystnych warunków atmosferycznych wraz z ochroną bierną dróg. 

 

ETAP II - Prowadzenie prac ZUD – etap realizowany w faktycznym okresie zimowym, w którym 

Wykonawca zobowiązany jest do stałej gotowości podjęcia działań ZUD, a w przypadku wystąpienia 

niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (opad śniegu, gołoledź i inne) bądź ryzyka ich wystąpienia, 

podejmie rzeczywistą pracę na Drodze. Prace muszą być realizowane z wykorzystaniem całego 
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potencjału Wykonawcy z zachowaniem terminów określonych standardami oraz zasad określonych 

w OPZ. 

W ramach prac wykonywanych w Etapie II Wykonawca realizować będzie: 

− prowadzenie dyżurów ZUD wraz z dokumentowaniem pracy sprzętu, 

− sporządzanie dobowych raportów zużycia materiałów do ZUD (sól drogowa, sól do solanki, 

chlorek wapnia) na żądanie Zamawiającego, 

− koordynowanie i nadzorowanie procesu ZUD, 

− zwalczanie śliskości zimowej na wszystkich elementach Drogi poprzez zapobieganie śliskości 

i usuwanie śliskości; 

− odśnieżanie, tj. usuwanie śniegu oraz błota pośniegowego ze wszystkich elementów Drogi: 

a przede wszystkim z: jezdni, poboczy, skrzyżowań, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów 

pieszo-rowerowych, zatok autobusowych i postojowych, dróg zbiorczych, serwisowych 

i parkingów, miejsc do ważenia pojazdów; 

− odśnieżanie dróg w przypadku wystąpienia utrudnień w ruchu drogowym przy wykorzystaniu 

sprzętu ciężkiego (równiarki, ładowarki, koparko – ładowarki itp.); 

− usuwanie skutków długotrwałych opadów atmosferycznych, 

− przekazywanie meldunków i informacji Zamawiającemu w ustalonej formie i ustalonych 

częstotliwościach i terminach (godzinach). 

 

ETAP III ZUD – Zakończenie sezonu zimowego – etap realizowany po faktycznym zakończeniu 

okresu zimy, w którym Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac porządkowych na drodze 

i Obwodach Drogowych oraz demontażu elementów ochrony biernej dróg. 

 

I. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

 

Prace realizowane w Etapie I 

Zamawiający przewiduje, że rzeczywista realizacja usług zimowego utrzymania dróg rozpoczynać 

się będzie od 15 października i trwać będzie do 15 kwietnia w poszczególnych sezonach 

zimowych obowiązującej Umowy. W szczególnych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest 

przewidzieć konieczność wykonywania prac w terminach przed i po zakończeniu sezonu zimowego 

w sytuacji nadzwyczajnych warunków atmosferycznych, których występowanie może zagrażać 

bezpieczeństwu na drodze. Wykonawca ma obowiązek w sposób ciągły monitorować stan pogody 

i w sytuacji zagrożenia podjąć działania zimowego utrzymania bez dodatkowego wezwania ze strony 

Zamawiającego. Niezależnie od tego, w sytuacji kiedy Wykonawca nie dochowa w tym zakresie 

staranności, brak podjęcia akcji ZUD skutkować będzie sankcjami takimi jak dla niepodjęcia działań 

w sezonie zimowym. 

 

Faktyczny etap prowadzenia prac ZUD jest poprzedzony okresem, w którym Wykonawca wykonać 

musi szereg czynności przygotowawczych gwarantujących zabezpieczenie potencjału sprzętowo-

kadrowego oraz materiałowego umożliwiającego skuteczne przeciwdziałanie skutkom 

niekorzystnych warunków atmosferycznych wraz z ochroną bierną dróg. 

Rzeczywiste rozpoczęcie prac ZUD poprzedzają działania przygotowawczo organizacyjne 

realizowane przez Wykonawcę w zakresie: 

− przygotowania zaplecza socjalno-biurowego, w tym dyżurki ZUD, 

− przygotowanie i sprawdzenie systemu monitoringu GPS, 

− przygotowania zaplecza magazynowego, 

− zorganizowanie dodatkowych zapleczy technicznych wg uznania Wykonawcy, 
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− zabezpieczenie odpowiedniej ilości rezerwy materiałów ZUD z wyjątkiem soli drogowej, soli 

do solanki i chlorku wapnia, 

− przygotowanie odpowiedniej liczby sprzętu rezerwy ZUD (nośników, solarek, pługów, sprzętu 

ciężkiego), 

− przeszkolenie i skompletowanie odpowiedniej kadry dyżurnych i operatorów sprzętu, 

− ustawienie elementów osłony biernej – zasłon przeciwśnieżnych na łącznej długości określonej 

w przedmiarze robót rutynowych dla każdej części zamówienia, 

− ustawienie znaków ostrzegawczych A-32 w liczbie i miejscach wskazanych przez Rejon. 

 

Przygotowanie zaplecza socjalno-biurowego, w tym dyżurki ZUD. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia akcji ZUD z wykorzystaniem zapleczy odpowiednich 

Obwodów Drogowych GDDKiA, w których zlokalizowane powinny być stanowiska dyżurnego ZUD. 

Zamawiający na potrzeby usługi zimowego utrzymania dróg udostępni Wykonawcy na czas trwania 

Umowy posiadane zaplecze biurowo-socjalne według lokalizacji wykazanych w Załączniku nr 12, 

zgodnie z zasadami udostępniania zapleczy. 

 

Przekazane zaplecza wymagają doposażenia, na potrzeby stanowiska dyżurnego ZUD, w elementy 

niezbędne do prowadzenia akcji ZUD. Obowiązek oraz koszt doposażenia przekazanych 

pomieszczeń w urządzenia oraz łącza umożliwiające należyte działanie dyżurnych ZUD spoczywa na 

Wykonawcy usługi. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać w należytym porządku oraz czystości 

przekazane pomieszczenia oraz dojścia do tych pomieszczeń. 

 

Zamawiający wymaga wyposażenia stanowiska dyżurnego ZUD w: 

− min. 1 linię telefoniczną (kablową), 

− łącze internetowe z transferem zapewniającym m.in. monitorowanie stanu Drogi oraz wysyłanie 

i odbieranie meldunków (informacji), 

− panel podglądu z kamer drogowych sytuacji na drogach (zestaw stacja robocza + min. 4 

monitory), 

− min. 1 linię faksową, 

− zestaw komputerowy stacjonarny z odpowiednim oprogramowaniem, zasilanie awaryjne typu 

UPS umożliwiające pracę systemu przez min. 1 godzinę od momentu zaniku napięcia w sieci 

energetycznej, 

− drukarka, faks, 

− telefon komórkowy czynny 24 h/dobę, 

− zegar, 

− radio i telewizor z możliwością odbioru kanałów informacyjnych, 

− stację CB wraz z anteną stacjonarną, 

− tablicę informacyjną z podstawowymi informacjami o ZUD, zgodnie z wytycznymi GDDKiA, 

− druki i książki pracy zgodne ze standardami GDDKiA, 

− materiały biurowe, przybory do pisania, notatniki itp., 

− inne elementy przewidziane Wytycznymi. 

− pojazd patrolowy dyżurnego ZUD, dla każdego Obwodu oddzielnie. Wykonawca zobowiązany jest 

do wyposażenia pojazdów wykorzystywanych w celu monitorowania i kontrolowania stanu 

utrzymania dróg w radio CB, urządzenia obrazujące bieżącą lokalizację pojazdu (GPS) wraz z 

urządzeniem monitorującym przebieg przejazdu, tj. video-rejestrator o parametrach 

umożliwiających rejestrację przejazdu w warunkach dziennych jak i nocnych, z określeniem daty 

i godziny przejazdu. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie nagrań wszystkich 
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dokonanych objazdów dróg w okresie 30 dni roboczych od dnia dokonania przejazdu 

i udostępnianie ich na wezwanie Zamawiającego. 

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków stanowić będzie nienależyte 

wykonanie Umowy. 

 

W trakcie trwania sezonu zimowego Zamawiający dokonywać będzie kontroli wyposażenia 

stanowiska dyżurnego i jakości pracy dyżurnego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu stanowiska dyżurnego, nieporządku, braków w dokumentacji, braków 

w wyposażeniu bądź prowadzenia działań przez dyżurnego niezgodnie z zasadami, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia 

stwierdzenia. 

 

Przekazane przez Zamawiającego zaplecza posiadają podstawowe wyposażenie. Ewentualne 

uzupełnienie wyposażenia leży w gestii Wykonawcy i nie podlega ocenie Zamawiającego. 

Wykonawca nie może dokonywać istotnych zmian w przekazanym mieniu bez zgody 

Zamawiającego. Przekazane pomieszczenia oraz dojścia do tych pomieszczeń Wykonawca 

ma obowiązek utrzymywać w należytym porządku oraz czystości. 

 

Zamawiający nie dopuszcza kierowania akcją zimowego utrzymania dróg z pomieszczeń i lokalizacji 

innych niż udostępnione przez Zamawiającego. 

 

Nie dopuszcza się pełnienia dyżurów zimowych/akcji zimowej dla innych podmiotów (w tym innych 

zarządców dróg), przy użyciu pomieszczeń przekazanych przez Zamawiającego. 

Niespełnienie powyższego warunku stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy. 

 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do kontroli przygotowane i w pełni wyposażone 

pomieszczenia biurowe przeznaczone dla dyżurnego ZUD w nieprzekraczalnym terminie do 

30 września każdego roku obowiązywania Umowy. 

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków stanowić będzie nienależyte 

wykonanie Umowy. 

 

Przygotowanie zaplecza magazynowego. 

Zamawiający na potrzeby usługi zimowego utrzymania dróg przekaże w użyczenie Wykonawcy 

posiadane magazyny soli, wytwornice solanki wraz ze zbiornikami magazynującymi, 

wyszczególnionymi w załączniku nr 12 do OPZ zgodnie z umową użyczenia zapleczy technicznych i 

sprzętowych (załącznik nr 8 do OPZ ). 

Wykonawca zobowiązuje się użytkować wszystkie obiekty, maszyny i urządzenia należące 

do Zamawiającego w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu oraz w szczególności 

przy przestrzeganiu przepisów prawa w zakresie ochrony ppoż., bhp i ochrony mienia. Wykonawca 

zobowiązuje się w całym okresie obowiązywania Umowy do dokonywania niezbędnych napraw, 

utrzymywania należytego porządku, konserwacji przejętych magazynów i urządzeń oraz zachowania 

ich w stanie niepogorszonym i umożliwiającym dalszą eksploatację. 
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Niezależnie od tego Wykonawca w terminie do 30 września każdego roku dokona stosownych 

przeglądów, prac konserwacyjnych i porządkowych oraz wytworzy solankę przed prognozowanym 

pogorszeniem warunków atmosferycznych w ilości pełnej pojemności zbiorników. 

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków stanowić będzie nienależyte 

wykonanie Umowy. 

 

 

Nie dopuszcza się prowadzenia akcji zimowej dla innych podmiotów – innych zarządców dróg, 

z wykorzystaniem zapleczy magazynowych przekazanych przez Zamawiającego. Materiały 

do zwalczania śliskości zimowej przechowywane w magazynach użyczonych Wykonawcy przez 

Zamawiającego mogą być wykorzystywane jedynie na drogach publicznych objętych 

przedmiotem Umowy. 

Niespełnienie powyższego warunku stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania wyrywkowych i okresowych kontroli 

przejętych obiektów, maszyn i urządzeń przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu zapleczy, nieporządku, uszkodzeń 

mechanicznych elementów budynków i jego wyposażenia Zamawiający wezwie Wykonawcę 

do usunięcia nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia. 

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieże materiałów 

i sprzętu Wykonawcy złożonych/stacjonujących na potrzeby usługi na terenie zaplecza 

Zamawiającego, do których doszło działaniem osób trzecich. 

 

Dodatkowe zaplecza techniczne wg uznania Wykonawcy. 

Jeżeli dla zwiększenia efektywności prac utrzymaniowych Wykonawca uzna, iż konieczne jest 

zorganizowanie dodatkowego zaplecza technicznego Zamawiający dopuszcza taką możliwość przy 

założeniu, że z zaplecza tego może korzystać sprzęt z ponad minimalnego limitu. Minimalne stany 

sprzętu ZUD określone oddzielnie dla każdego Obwodu muszą stacjonować w Obwodach Drogowych 

Zamawiającego. 

 

Zabezpieczenie odpowiedniej ilości rezerwy materiałów ZUD w tym soli drogowej 

Wykonawca realizować będzie prace zimowego utrzymania z wykorzystaniem materiałów ZUD 

w tym: 

− soli drogowej (chlorku sodu – NaCl), 

− soli technicznej workowanej do wytwarzania solanki, 

− chlorku wapnia CaCl2 (opcjonalnie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego chlorek magnezu 

MgCl2), 

− roztworów tych soli, 

− kruszywa 0-2 mm, 

− piasku do utrzymania chodników. 

Wszystkie materiały wykorzystywane do zimowego utrzymania dróg muszą odpowiadać 

wymogom i być przechowywane oraz używane w akcji ZUD zgodnie z Wytycznymi ZUD, SST 

oraz normami. Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającego atesty i certyfikaty 
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potwierdzające spełnienie norm materiałów, w odniesieniu do materiałów, które zobowiązany 

jest dostarczać Wykonawca. 

Przygotowując się do każdego sezonu zimowego Wykonawca ma obowiązek zgromadzić przed 

sezonem odpowiednie ilości materiałów, gwarantujące prawidłowy przebieg akcji zima 

z zastrzeżeniem, że dodatkowo ustala się minimalne wartości składów magazynowych stanowiące 

rezerwę, pozwalającą prowadzić akcję nawet w sytuacji ograniczonego dostępu do materiałów 
w trakcie trwania sezonu zimowego. 

Niezależnie od określonych ilości minimalnych Wykonawca powinien zmagazynować rezerwę 
materiałów w ilościach większych - odpowiednich dla zapewnienia standardów ZUD. 

W trakcie trwania akcji zimowej Wykonawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję zużycia 

materiałów, którą ma obowiązek udostępnić na każde wezwanie Zamawiającego. Niezależnie 

od tego bieżące stany magazynowe materiałów ZUD podawane będą do wiadomości Zamawiającego 
w raportach pracy. 

Minimalne wypełnienie magazynów przed rozpoczęciem sezonu zimowego 

Minimalne wypełnienie magazynów soli przed rozpoczęciem sezonu odpowiadać musi 100% 

powierzchni magazynowej odpowiednich dla Obwodów (zasada pełnych magazynów), zgodnie 

z Załącznikiem nr 13. 

Warunek minimalnego wypełnienia magazynów musi być zrealizowany do 31 sierpnia każdego 

roku. 

Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie naliczeniem punktów karnych 

będących podstawą do naliczenia kar umownych. 

Po zawarciu umowy w terminie do dnia ……………… r. Zamawiający przekaże Wykonawcy sól 

drogową luzem (chlorek sodu), sól do wytwarzania solanki (workowana) oraz chlorek wapnia 

znajdujące się w magazynach o których mowa w ust 3 lit a umowy w ilościach określonych 

w protokole przekazania. Jakość niniejszych materiałów będzie zgodna z aktualnym 

Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych Autostrad w sprawie wprowadzenia 

„Wytycznych zimowego utrzymania dróg”. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu harmonogramu dostaw soli drogowej luzem (chlorek sodu) soli workowanej 

oraz chlorku wapnia na okres obowiązywania Umowy, uwzględniający wszystkie zobowiązania 

Wykonawcy wynikające z przedmiotu Umowy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

Zamawiający zastrzega, iż minimalny czas na realizację dostawy wg zapotrzebowania 

Wykonawcy nie może być krótszy niż 7 dni. Wykonawca uwzględni ten fakt w przygotowywanych 

prze niego harmonogramach dostaw soli drogowej luzem (chlorek sodu) soli workowanej oraz 

chlorku wapnia na okres obowiązywania umowy oraz wystawianych pisemnych 

zapotrzebowaniach. Wykonawca winien tak planować zapotrzebowanie (uwzględniając 7-dniowy 

okres dostawy), aby minimalny poziom wypełnienia magazynów materiałami do ZUD w trakcie 

sezonu zimowego nie był niższy niż określony w Załączniku nr 15. W trakcie realizacji Umowy 

Zamawiający za pośrednictwem swojego dostawcy soli, na pisemne zapotrzebowania 

Wykonawcy wystawiane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem oraz z uwzględnieniem 

faktycznych możliwości magazynowych będzie dostarczał sól drogową luzem, sól workowaną do 
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solanki oraz chlorek wapnia. Obowiązek rozładunku soli dostarczonej przez dostawcę 

Zamawiającego do magazynu wraz z odpowiednim rozmieszczeniem w magazynie (dotyczy 

również okresu przygotowawczego zapełnienia magazynów) spoczywa na dostawcy soli.  

Wykonawca w terminie nie później niż 14 dni po zakończeniu Umowy, przekaże Zamawiającemu 

protokołem przekazania materiały do zimowego utrzymania w ilościach wynikających 
z wzajemnego rozliczenia wg stanu na dzień sporządzenia protokołu. 

Niespełnienie powyższego warunku stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy. 

Minimalne wypełnienie magazynów w trakcie sezonu zimowego 

Niezależnie od spełnienia warunku zabezpieczenia rezerwy materiałowej przed rozpoczęciem sezonu 

Wykonawca ma obowiązek uzupełniania w trakcie trwania sezonu zimowego stanów magazynowych 

z zachowaniem poziomu minimalnego gwarantującego bezpieczeństwo procesu zimowego 

utrzymania. Minimalny poziom wypełnienia magazynów materiałami do ZUD nie był niższy niż 

określony w Załączniku nr 15. 

Zamawiający zastrzega sobie prawa wybiórczej kontroli stanów magazynowych. 

Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie naliczeniem punktów karnych 

będących podstawą do naliczenia kar umownych. 

Sól zmagazynowana w magazynach Zamawiającego może być użyta przez Wykonawcę wyłącznie 

do utrzymania dróg w ramach Umowy na świadczenie usługi będącej przedmiotem niniejszego OPZ. 

Wykonawca ma obowiązek udokumentowania zużycia materiałów na bieżąco ze wskazaniem 

odcinka na jaki sól została wysypana. Nie dopuszcza się wykorzystania soli z rezerwy na innych 
drogach, niż drogi objęte niniejszą Umową. 

Niespełnienie powyższego warunku stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy. 

Jakość materiału 

Dopuszcza się stosowanie materiałów do zwalczania śliskości zimowej wyłącznie zgodnych  

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów  

i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach 

i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960 z późn. zm.) oraz aktualnymi Wytycznymi ZUD. 

Wykonawca na każdym etapie trwania Umowy (z wyłączeniem etapu dostaw przez 

Zamawiającego soli drogowej luzem (chlorek sodu), soli workowanej oraz chlorku wapnia) ma 
obowiązek wykazania, że używane materiały są zgodne z powyższymi przepisami. 

Niespełnienie powyższego warunku stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy. 

Materiały powinny być przechowywane zgodnie z zaleceniem producenta. Ponadto muszą posiadać 

niezbędne certyfikaty (atesty) dopuszczające materiał do stosowania. Materiały te będą podlegać 

kontrolom laboratoryjnym przez Zamawiającego. 
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Niespełnienie powyższego warunku stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy. 

W przypadku niewykorzystania pomieszczeń magazynowych udostępnionych przez Zamawiającego, 

ilość zgromadzonych środków zwalczania śliskości zimowej w magazynach Wykonawcy usługi musi 

być przed sezonem zimowym zgodna z ilością soli jako sumy pojemności wszystkich magazynów 

wskazanych w Załączniku nr 13, zaś w trakcie sezonu zimowego musi być zgodna z ilością soli jako 
sumy wartości minimalnych z wszystkich magazynów wskazanych w Załączniku 15. 

Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie naliczeniem punktów karnych 
będących podstawą do naliczenia kar umownych. 

Zasady ewidencjonowania i rozliczania materiałów przekazanych Wykonawcy przez 
Zamawiającego 

Wykonawca w ramach prowadzonych działań związanych z utrzymaniem dróg ma obowiązek 

na bieżąco prowadzić ewidencję stanu magazynowego materiałów używanych do zimowego 

utrzymania dróg. Ewidencja stanu magazynowego powinna uwzględniać w podziale 
na poszczególne rodzaje materiałów: 

a) dostawy materiałów, 

b) dzienne zużycie, 

c) zestawienia zużycia tygodniowe, miesięczne, roczne oraz dla sezonu zimowego, 

d) rozliczenie materiałów dostarczanych przez Zamawiającego. 

1. Dostawy materiałów. 

Informacja o dostawie materiałów powinna zawierać co najmniej następujące dane: 

a) rodzaj materiału, 

b) źródło dostawy, 

c) termin dostawy, 

d) ilość materiału, 

e) miejsce dostawy, 

f) dokumenty rozliczeniowe potwierdzające fakt dostawy, w szczególności ilość materiałów 

wraz z ew. dokumentami ze sprawdzeń ilości i jakości materiału. 

2. Dzienne zużycie. 

Wykonawca jest zobowiązany do rejestrowania i wykazywania w prowadzonej ewidencji 

stanu magazynowego dziennego zużycia materiałów przeznaczonych do zimowego utrzymania 

dróg. Informacja o zużyciu materiałów powinna umożliwiać określenie ilości zużytych 

materiałów, które były dostarczone przez Zamawiającego. Informacja ta powinna zawierać 
co najmniej następujące dane: 

a) rodzaj materiału, 

b) dostawca materiału, 

c) miejsce zużycia, 

d) ilość zużytego materiału, 

e) cel w którym materiału użyto, 
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f) datę zużycia, 

g) dokumenty potwierdzające zużycie odpowiednie dla materiału, w szczególności raporty 

generowane z pulpitu sterowniczego solarek, kwity wagowe lub wpisy do ewidencji 

stanowiące oświadczenie potwierdzające zużycie materiału. 

Rejestr dziennego zużycia materiałów powinien być prowadzony w sposób umożliwiający 

utrzymywanie informacji o aktualnym stanie magazynowym materiałów przeznaczonych 

do ZUD, w szczególności materiałów dostarczonych przez Zamawiającego. 

3. Zestawienia. 

Na podstawie informacji o dostawach i dziennym zużyciu Wykonawca w ramach Ewidencji 

stanu magazynowego powinien utrzymywać bieżącą i aktualną informację o stanie 

magazynowym każdego z materiałów używanych do ZUD z możliwością określenia stanu 
materiałów dostarczonych przez Zamawiającego. 

Ewidencja w szczególności powinna zawierać początkowy stan materiałów na dzień 
rozpoczęcia wykonania umowy. 

Ponadto z ewidencji stanu magazynowego powinny być generowane i cyklicznie 

przekazywane Zamawiającemu zestawienia dostaw oraz zużycia materiałów do ZUD. Powyższe 

zestawienia powinny być generowane dla następujących okresów: tydzień, miesiąc, rok, sezon 

zimowy. Wykonawca w szczególnych sytuacjach, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, 

ma obowiązek przygotowywać i dostarczać Zamawiającemu zestawienia za okres dowolny, 

wskazany przez Zamawiającego. 

4. Rozliczenie materiałów dostarczanych przez Zamawiającego. 

Wykonawca na podstawie ww. dokumentów powinien na żądanie Zamawiającego 

przedstawić rozliczenie materiałów dostarczanych przez Zamawiającego. Rozliczenie to powinno 

zawierać informacje o dostawach i zużyciu materiałów w okresie wskazanym przez 

Zamawiającego i powinno być zgodne z informacjami częściowymi przekazywanymi 

na podstawie wymagań określonych w p. 3. oraz udokumentowane zgodnie z wymaganiami 

określonym i w p. 1 i p. 2. 

5. Rozliczenie materiałów dostarczanych przez Zamawiającego. 

Zamawiający nie dopuszcza zużycia materiałów do ZUD dostarczanych przez Zamawiającego 

w sposób powodujący przekroczenie dozwolonych norm zużycia określonych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania 

środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. nr 230 

poz. 1960 z dnia 24 listopada 2005 r.).  

Wykonawca ma obowiązek planowania i prowadzenia działań w oparciu o ww. normy.  

6. Pozostałe wymagania. 

a) Forma dokumentów 
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Ewidencja stanu magazynowego powinna być prowadzona na podstawie wzorów 

dokumentów przekazanych przez Zamawiającego, w szczególności dokumentów wykazanych w  

Załączniku nr 7 do OPZ. Zamawiający dopuszcza prowadzenie ewidencji na podstawie 

dokumentów prowadzonych w innej formie, pod warunkiem uzgodnienia jej z Zamawiającym i 

uzyskania przez Wykonawcę akceptacji Zamawiającego, w szczególności Wykonawca powinien 

określić i uzgodnić z Zamawiającym formę wymaganych dokumentów, które nie zostały 
szczegółowo określone w Zamówieniu. 

 Wykonawca jest zobowiązany udostępnienia i przekazywania Zamawiającemu w celu dokonania 

kontroli sposobu gospodarowania materiałami do ZUD oraz ilości zużytych materiałów ww. 

dokumenty ewidencji stanu magazynowego. 

b) Przekazywanie dokumentów 

Wykonawca powinien przekazywać Zamawiającemu poszczególne dokumenty ewidencji 

stanu magazynowego w następujących terminach: 

• dzienne - do 12 godzin od zakończenia doby; 

• tygodniowe - do końca pierwszego dnia roboczego po zakończeniu tygodnia rozliczeniowego; 

• miesięczne - do końca pierwszego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego; 

• roczne - w ciągu 14; dni od zakończenia danego roku 

• za sezon zimowy - do końca kwietnia roku zakończenia sezonu zimowego. 

• za inny okres wskazany przez Zamawiającego - do końca następnego dnia roboczego 

po otrzymaniu takiego polecenia od Zamawiającego. 

c) Monitoring zużycia materiałów. 

Zamawiający wymaga udokumentowania zużycia materiałów do ZUD, w szczególności 
materiałów dostarczonych przez Zamawiającego na podstawie danych z monitoringu ZUD. 

Monitoring ZUD powinien być prowadzony zgodnie z wymaganiami przedstawionymi 

w Załączniku nr 10 do OPZ. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji stanu 

magazynowego w zakresie dziennego zużycia materiałów do ZUD w sposób zgodny z ilością 

materiałów wykazaną w Dzienniku pracy sprzętu zimowego utrzymania dróg (Załącznik nr 7f 

do OPZ) udokumentowaną na podstawie ww. monitoringu. 

W przypadku wystąpienia awarii systemu monitoringu danej jednostki sprzętowej, 

Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zapewnienia sprzętu zapasowego, zgodnie 
z wymaganiami przedstawionymi w p. B.III.I. OPZ. 

Zamawiający w szczególnych wypadkach może uznać inny sposób udokumentowania 

zużycia materiałów do ZUD, np. na podstawie dziennika pracy sprzętu, kwitów wagowych 

z załadunku, karty tachografu, oświadczenia itp. Dokumenty te muszą w sposób niewątpliwy 
potwierdzać zużycie wykazanej ilości materiałów do ZUD zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Zamawiający na podstawie otrzymanej dokumentacji dopuszcza możliwość dokonywania 

okresowych analiz wysypanego materiału w stosunku do dozwolonych maksymalnych norm 

zużycia określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. 
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w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach 

publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. nr 230 poz. 1960 z dnia 24 listopada 2005 r.) 

na podstawie otrzymanych danych o dystansie posypu dokonywanego przez pojazd w trakcie 

doby oraz ilości załadowanych materiałów przy założeniu przeciętnej szerokości posypu. 

Okresowe analizy będą służyły do oceny właściwego sposobu rozliczania się z przekazanego 

Wykonawcy materiału do zwalczania śliskości zimowej. 

d) Forma przekazywanych dokumentów 

Zamawiający wymaga przekazania dokumentów ewidencji stanu magazynowego w postaci 

elektronicznej oraz na żądanie Zamawiającego papierowej. 

W formie elektronicznej Wykonawca powinien przekazywać dokumenty w postaci plików *.pdf 

oraz na żądanie Zamawiającego w formie edytowalnej, tj. plików źródłowych. Dokumenty 

powinny być przekazywane na nośniku odpowiednim do wielkości plików, tj, pocztą 

elektroniczną, poprzez serwer ftp lub na płytach CD albo DVD. 

W formie papierowej wymagane jest przekazanie oryginałów dokumentów lub kopii dokumentów 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

 Na żądanie Zamawiającego Wykonawca powinien przygotować i dostarczyć Zamawiającemu 

wskazaną ilość egzemplarzy dokumentów nie więcej jednak niż 6 ezg. 

e) Inwentaryzacja stanu magazynowego. 

Wykonawca ma obowiązek na koniec każdego miesiąca kalendarzowego przeprowadzić 

inwentaryzację stanu magazynowego materiałów do ZUD. Inwentaryzacja powinna być 

przeprowadzona przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. W przypadkach nie budzących 

wątpliwości Zamawiającego może on zrezygnować z udziału w inwentaryzacji. 

W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji powinien być dokonany obmiar każdego rodzaju 

materiałów używanych do ZUD. W przypadku wystąpienia różnic stanu, powinien być przyjęty 

stan z obmiaru, a występująca różnica wyjaśniona przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dokonania korekty dokumentów wcześniejszych dokumentów rozliczeniowych 

w sposób uwzględniający wykazaną różnicę stanu magazynowego. 

Wykonawca ma obowiązek podjąć działania zmierzające do usunięcia przyczyn 

występowania różnic stanu magazynowego materiałów stwierdzonych podczas inwentaryzacji, 

w szczególności kalibracji urządzeń wagowych oraz czujników dozowania materiałów na sprzęcie 

używanym do ZUD. 

Za rozbieżność stanowiącą niedobór materiału Zamawiający potrąci Wykonawcy 

w kolejnym miesiącu z wynagrodzenia równowartość niedoboru materiału po cenach jego 

zakupu przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. Rozbieżność stanowiącą 

nadwyżkę materiału stanowi podstawę wyłącznie do korekty stanu magazynowego. 
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Powtórzenie się rozbieżności stanowiących niedobór materiału wymagających dokonania 

przez Zamawiającego korekty rozliczeń w trzech kolejnych miesiącach będzie stanowiło 

nienależyte wykonanie Umowy. 

f) Racjonalna gospodarka materiałami 

Wykonawca w ramach prowadzonych działań związanych z ZUD powinien zapewnić środki 

techniczne, materiały i organizację pracy pozwalające na minimalizację zużycia materiałów 

do ZUD przy zapewnieniu wymaganych standardów zimowego utrzymania dróg. W szczególności 

Wykonawca powinien podejmować działania prewencyjne w oparciu o dostępne dane i prognozy 

meteorologiczne.  

Podejmując działania ZUD, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia intensywnych zjawisk 

atmosferycznych,  Wykonawca powinien przyjąć następujące priorytety: 

• zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg; 

• utrzymanie przejezdności dróg; 

• utrzymanie wymagań w zakresie ilości środków chemicznych używanych do ZUD. 

 Wykonawca własnym kosztem i staraniem zapewni sprzęt do załadunku materiałów 

zimowego utrzymania dróg. Wykonawca przez cały okres Umowy będzie wykonywał we własnym 

zakresie załadunek do solarek i zasobników wytwornic solanki, łącznie z ewentualnym 

rozbrylaniem na sitach oraz - wg potrzeb - korektą składowisk lub/i pryzmowaniem soli drogowej 

luzem na potrzeby comiesięcznej obmiarowej weryfikacji stanu zapasów materiałów do 

zimowego utrzymania dróg. 

Nie dopuszcza się prowadzenia akcji zimowej dla innych podmiotów – innych zarządców dróg, przy 

pomocy materiałów do zwalczania śliskości drogowej zgromadzonych w magazynach 
Zamawiającego, które stanowić mają wyłączną rezerwę dla dróg krajowych.  

Niespełnienie powyższego warunku stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy. 

Przygotowanie odpowiedniej liczby sprzętu ZUD (nośników, solarek, pługów, sprzętu 
ciężkiego). 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość wykorzystywanego do działań sprzętu 

ZUD zależną od prognozowanych jak i panujących warunków atmosferycznych z uwzględnieniem 

obowiązku zachowania stałej przejezdności utrzymywanych odcinków dróg. 

Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania sprzętem zimowego utrzymania dróg. Zamawiający 

określa minimalne ilości jednostek sprzętu ZUD które stanowić będą rezerwę sprzętową ZUD 

przeznaczoną wyłącznie do obsługi niniejszego zamówienia. Ilości minimalne dla każdego Rejonu 

zawiera Załącznik nr 14a do OPZ. Wykonawca jest także zobowiązany do utrzymania w gotowości 

nośników do obsługi sprzętu stanowiącego rezerwę strategiczną GDDKiA (według wykazu sprzętu 

pozostającego w rezerwie strategicznej GDDKiA – Załącznik nr 14b) i niezbędnego zasobu 

kadrowego do jego obsługi. 
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Przedstawione w ww. załączniku wymagania dotyczące ilości sprzętu ZUD muszą być spełnione 

dla każdej Części (Rejonu) oddzielnie. Zamawiający nie dopuszcza wykazywania tych samych 

urządzeń dla różnych Części zamówienia. 

Sprzęt znajdujący się w rezerwie sprzętowej ZUD musi spełniać warunki dla sprzętu określone 

niniejszym OPZ. Sprzęt musi być gotowy do akcji w terminach wskazanych w OPZ, stacjonować 

wyłącznie na terenie właściwych Rejonów i wykonywać pracę wyłącznie na potrzeby niniejszego 

Zamówienia. 

Niespełnienie powyższego warunku stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy. 

W nadzwyczajnie korzystnych warunkach pogodowych (brak prognozowanych opadów, temperatury 

w dzień i w nocy powyżej +5°C) Zamawiający dopuszcza możliwość czasowego przeznaczenia 

sprzętu rezerwowego do innych zadań własnych Wykonawcy. 

Może to nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Zgoda ta nie znosi z Wykonawcy 

odpowiedzialności za stan utrzymania Drogi i realizacji Umowy w zakresie czasów reakcji, poziomu 
zaangażowania i innych określonych niniejszym OPZ. 

Niezależnie od sprzętu wskazanego w rezerwie sprzętowej Wykonawca ma prawo, jeśli uzna 

to za konieczne, bądź ma obowiązek – jeśli wynikać to będzie z warunków drogowych – zabezpieczyć 

dodatkowe ilości sprzętu adekwatnie do potrzeb. 

Dodatkowy sprzęt Wykonawcy musi spełniać warunki dla sprzętu określone niniejszym OPZ. Sprzęt 

dodatkowy nie musi być gotowy do akcji w terminach wskazanych OPZ, może osiągać gotowość  

i być jej pozbawiany według potrzeb. Ponadto sprzęt dodatkowy nie musi stacjonować na terenie 

Obwodów Drogowych i może wykonywać prace inne niż na potrzeby niniejszego Zamówienia. 

Wykonawca do realizacji Umowy wykorzystywać będzie wyłącznie w pełni sprawne nośniki 

dopuszczone do użytkowania i eksploatacji obowiązującymi przepisami i niniejszym OPZ 

z zastrzeżeniem, że obok sprawności technicznej charakteryzować się one będą również 

zadowalającym stanem wizualnym, w tym w szczególności nie będą nosić śladów korozji, 

ani uszkodzeń na elementach karoserii pojazdu, zachowując jednorodną powłokę lakierniczą. 

Zobowiązuje się również Wykonawcę do dbałości o czystość pojazdów. Wszystkie nośniki muszą 

spełniać normę emisji spalin min. EURO IV. Nośniki przewidziane pod sprzęt do odśnieżania 

i usuwania śliskości muszą być wyposażone w zintegrowany Moduł GSM/GPRS wraz z czujnikami w 

standardzie określonym przez centralę GDDKiA, umożliwiającymi bieżący monitoring pracy sprzętu 

zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu dróg krajowych województwa ……………………………. Koszty 

montażu urządzeń i działania systemu monitoringu pojazdów do ZUD pokrywa Wykonawca, który 

zobowiązany jest również do utrzymania zainstalowanych urządzeń w sprawności technicznej 
i pokrywania kosztów ewentualnych napraw wynikłych z działań lub zaniedbań Wykonawcy. 

Niespełnienie powyższego warunku stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania własnych kontroli posiadanego sprzętu ZUD 

w zakresie prawidłowego funkcjonowania wszystkich jego elementów i systemów, kompletności 

oświetlenia oraz należytego utrzymania. 
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W ramach kontroli stanu technicznego nośników ZUD przewiduje się okresowe kontrole prowadzone 

przez Zamawiającego, Inspekcję Transportu Drogowego lub Policję. Wykonawca na żądanie organu 

kontrolującego ma obowiązek udostępnić sprzęt celem przeprowadzenia kontroli. W przypadku 

konieczności przeprowadzenia badań technicznych, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć sprzęt 
do najbliższego punktu obsługi technicznej, w którym dane badanie może być przeprowadzone. 

Wszelkie koszty eksploatacyjne, utrzymania, przeglądów, kontroli technicznych oraz napraw 

i remontów nośników i sprzętu do wykonywania prac zimowego utrzymania dróg są wyłącznie 

kosztami Wykonawcy usługi. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć zaplecze serwisowe pracujące 

w systemie 24 godziny na dobę, które gotowe będzie w trybie natychmiastowym przystąpić do 

naprawy sprzętu w trybie awaryjnym o ile zajdzie taka potrzeba. 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii sprzętu konieczne jest natychmiastowe zgłoszenie 

Zamawiającemu, w czasie nieprzekraczającym 1 godziny – od momentu wykrycia awarii. 

W przypadku awarii sprzętu Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zapewnienia sprzętu 

zapasowego, tak by zapewniony był co najmniej minimalny określony dla każdego Obwodu poziom 
sprzętu pozostającego w pracy. 

Niespełnienie powyższego warunku stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy. 

Terminy osiągniecia gotowości sprzętowej ZUD  

Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie w ilościach co najmniej minimalnych określonych dla 

rezerwy sprzętowej ZUD, w pełni wyposażonych pojazdów zimowego utrzymania dróg, w ilościach 
i terminach: 

− 50% wymaganego sprzętu w terminie do 15 października w poszczególnych sezonach 

zimowych obowiązującej Umowy – nie mniej niż 1 pługosolarka na Obwód Drogowy; 

− 100% wymaganego sprzętu w terminie do 30 października w poszczególnych sezonach 
zimowych obowiązującej Umowy. 

Niespełnienie powyższych warunków skutkować będzie naliczeniem punktów karnych 

będących podstawą do naliczenia kar umownych. 

Ponadto: 

− Wykonawca po zamontowaniu solarek na nośniki dokona niezbędnych regulacji parametrów 

pracy oraz kalibracji wysypu materiałów do ZUD, tak by ilość wysypanego materiału była zgodna 

z zapisami na wydrukach i odczytach z pulpitów sterowniczych solarek. Wykonawca najpóźniej 

w dniu poprzedzającym dzień faktycznego oddelegowania do zachowania gotowości nośników i 

sprzętu ZUD (w celu osiągnięcia gotowości co najmniej minimalnej  określonej dla rezerwy 

sprzętowej ZUD ilości sprzętu ZUD w określonych w OPZ terminach) przedłoży 

dla Zamawiającego dokumenty potwierdzające wykonanie niezbędnych regulacji parametrów 

pracy oraz kalibracji wysypu materiałów do ZUD. 

− Wykonawca przed każdym sezonem zimowym ma obowiązek sprawdzenia systemu monitoringu 

pracy sprzętu (czujniki posypu, płużenia, łączność) i zapewnienia poprawności jego 

funkcjonowania. 
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− Wykonawca oddeleguje do obsługi sprzętu wyłącznie przeszkolone przez siebie osoby 

posiadające niezbędne kwalifikacje. 

− Pracownicy Wykonawcy, w szczególności kierowcy i operatorzy wykonujący obsługę sprzętu 

ZUD, powinni być wyposażeni w jednolitą odzież ochronną o barwie pomarańczowej, posiadającą 

elementy odblaskowe, zgodną lub zbliżoną do standardów stosowanych przez służby GDDKiA. 

Odzież robocza powinna być w dobrym stanie technicznym, niezużyta, bez fizycznych uszkodzeń 

oraz czysta. 

− Wykonawca wyposaży ponadto kierowców i operatorów wykonujących obsługę sprzętu ZUD 

w telefony komórkowe z zestawami głośnomówiącymi, a pojazdy używane do wykonywania prac 

związanych z ZUD w liny holownicze oraz łańcuchy na koła. 

− Obowiązkiem Wykonawcy jest podstawienie do pracy pojazdów zaopatrzonych w materiały 

pędne. W przypadku wystąpienia skrajnie niskich temperatur Wykonawca zobowiązany 

jest zgromadzić zapas zimowego oleju napędowego, niezbędny do zapewnienia ciągłości pracy 

oraz wdrożenia środków zapobiegawczych w celu wyeliminowania sytuacji niesprawności 
sprzętu. 

Wymagania dotyczące ZUD przedstawiają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne D-10.10.01a,  

D-10.10.01b, D-10.10.01c, D-10.10.01d. 

Nie dopuszcza się prowadzenia akcji zimowej dla innych podmiotów – innych zarządców dróg, przy 

pomocy tych samego sprzętu ZUD z zakresu ilości minimalnych (objętego rezerwą sprzętową ZUD) 

dla każdego Obwodu. Sprzęt z zakresu ilości minimalnych stanowić ma wyłączną rezerwę dla dróg 
objętych zamówieniem. 

Przeszkolenie i skompletowanie odpowiedniej kadry dyżurnych i operatorów sprzętu: 

Wykonywanie prac zimowego utrzymania dróg, zgodnych z obowiązującymi w poszczególnych 

okresach trwania Umowy Wytycznymi ZUD i Standardami ZUD, w całym zakresie usługi prowadzone 

będzie przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie czynnościami objętymi 

przedmiotem zamówienia przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe, spełniające 

wymagania określone w SIWZ – potencjał kadrowy. 

Szkolenie pracowników 

Oddelegowani do wykonywania czynności określonych przez OPZ pracownicy zostaną przez 

Wykonawcę przeszkoleni z zakresu swojej odpowiedzialności. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie dla: 

-  Kierownika Utrzymania sprawującego nadzór na procesem ZUD, 

-  dyżurnych ZUD 

-  kierowców/operatorów sprzętu ZUD  

Po przeprowadzeniu szkolenia Wykonawca zgłosi listę osób do weryfikacji Zamawiającemu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji osób zgłoszonych przez Wykonawcę, 
w postaci testu ze znajomości zagadnień z zakresu odpowiedzialności każdej z osób. 
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Test dotyczyć będzie zagadnień z zakresu znajomości sieci drogowej, wytycznych ZUD, zapisów 

OPZ, SST i umowy na świadczenie usług oraz zagadnień związanych z obsługą sprzętu i urządzeń 

ZUD. 

W przypadku negatywnej oceny z weryfikacji osoba, która nie uzyskała pozytywnej oceny może 

przystąpić do weryfikacji po raz kolejny. 

Wykonawca ma obowiązek tak przeszkolić kadrę zgłoszoną do weryfikacji by ta pozytywnie 

zakończyła się dla wszystkich przed terminem stanu gotowości do sezonu, czyli 
do 15. października każdego roku obowiązywania umowy, 

Osoby zgłaszane do weryfikacji w latach kolejnych muszą proces weryfikacji przechodzić w każdym 
roku w którym Wykonawca dokona ich zgłoszenia. 

Liczba pracowników 

Wykonawca skieruje do wykonywania czynności określonych przez OPZ taką liczbę pracowników 

by proces zimowego utrzymania dróg mógł być realizowany w systemie ciągłym 24 godziny na dobę 

we wszystkie dni tygodnia, przy zachowaniu wymagań odnośnie czasu pracy pracowników, które 

wynikają z przepisów prawa. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania przez pracowników Wykonawcy 

pracy z naruszeniem przepisów prawa, np. przekroczenia dopuszczalnego czasu pracy kierowcy czy 

użycia alkoholu lub środków odurzających, Zamawiający nakaże natychmiastowe przerwanie pracy, 

a następnie wycofanie sprzętu obsługiwanego przez pracownika naruszającego przepisy z pracy. 

Ponadto, Zamawiający powiadomi o naruszeniu przepisów właściwą jednostkę Policji lub Inspekcji 

Transportu Drogowego. 

Niespełnienie powyższego warunku stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy. 

Dodatkowo Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie do 30 września każdego roku 

obowiązywania Umowy przeszkoli kierowców w zakresie obsługi solarek wraz z urządzeniami 

pomiarowymi, pługów odśnieżnych oraz wytwornic solanki przedkładając uzyskane zaświadczenie 

o przeszkoleniu we właściwym Rejonie. 

Niespełnienie powyższego warunku stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy. 

Ustawienie elementów osłony biernej – zasłon przeciwśnieżnych na długości określonej 
w przedmiarze robót rutynowych dla każdej Części zamówienia oddzielnie: 

Zasłony przeciwśnieżne jako element ochrony biernej dróg powinny być ustawione w lokalizacjach  

wybranych przez Wykonawcę na odcinkach o łącznej długości określonej w przedmiarze robót 

rutynowych. Wykonawca w ramach własnych potrzeb może ustawić większą ilość zasłon 

niż wskazana w przedmiarze. Nie może to jednak stanowić podstawy do ubiegania się o zwiększenie 

wynagrodzenia. Przed pierwszym sezonem zimowym Zamawiający na życzenie Wykonawcy może 

wskazać odcinki, na których były dotychczas ustawiane zasłony, jednakże o ostatecznej ilości 

i lokalizacjach zasłon decyduje Wykonawca. Zasłony powinny być ustawione zgodnie z wytycznymi 

ZUD. 
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Wszystkie zasłony przeciwśnieżne dla każdej Części zamówienia powinny być ustawione w terminie 

do 15 listopada każdego roku. Dopuszcza się, w sytuacji trwających jesiennych prac polowych, 

brak ustawienia do 10% ilości zasłon wskazanych w przedmiarze w ww. terminie. W terminie 

do 30 listopada zasłony powinny być ustawione w ilości wskazanej w przedmiarze. 

Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie naliczeniem punktów karnych 
będących podstawą do naliczenia kar umownych. 

Ewentualne odszkodowania dla właścicieli gruntów za czasowe ich zajecie regulują przepisy prawa, 

za wyjątkiem strat, które wynikły z działalności Wykonawcy w trakcie prac ustawiania bądź 

demontażu elementów zasłon. 

 

Zamawiający przed pierwszym sezonem zimowym, w terminie do 30 września, przekaże 

Wykonawcy posiadane zasłony i pale drewniane w ilościach wskazanych w Załączniku nr 26. Protokół 

przekazania powinien opisywać ilości i stan poszczególnych elementów podlegających przekazaniu. 

Po ostatnim sezonie zimowym Wykonawca protokolarnie zwróci Zamawiającemu zasłony i pale 

w stanie niepogorszonym. Wszystkie zasłony i pale, które będą w stanie pogorszonym Wykonawca 

zwróci jako nowe, nieużywane, spełniające wymagania Zamawiającego. Zasłony są własnością 

Zamawiającego, ich uszkodzenia, kradzieże bądź dewastacje nakładają na Wykonawcę obowiązek 

uzupełnienia ich w miejscach uszkodzonych bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony 

Zamawiającego. 

Niespełnienie powyższego warunku stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy. 

Ustawienie znaków ostrzegawczych A-32: 

Znaki ostrzegawcze A-32 powinny być ustawione zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu. 

Zamawiający przed pierwszym sezonem zimowym, w terminie do 30 września przekaże Wykonawcy 

posiadane tablice znaków A-32 w ilościach wskazanych w załączniku nr 27. Protokół przekazania 

powinien opisywać ilości i stan poszczególnych elementów podlegających przekazaniu. Po ostatnim 

sezonie zimowym Wykonawca protokolarnie zwróci Zamawiającemu tablice znaków w stanie 

niepogorszonym. Wszystkie tablice, które będą w stanie pogorszonym Wykonawca zwróci jako 

nowe, nieużywane, spełniające wymagania Zamawiającego. Znaki są własnością Zamawiającego, 

ich uszkodzenia, kradzieże bądź dewastacje nakładają na Wykonawcę obowiązek uzupełnienia ich 

w miejscach uszkodzonych bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony Zamawiającego. Wykonawca 

może wykorzystać słupki znaków istniejące przy drodze, przygotowane przez Zamawiającego, do 

założenia tablic znaków A-32. W przypadku ich braków  

w lokalizacjach wynikających z zatwierdzonej stałej organizacji ruchu, Wykonawca ma obowiązek 

na własny koszt ustawić odpowiednią ilość słupków, które po zakończeniu umowy przejdą na 
własność Zamawiającego. 

Wszystkie znaki dla każdej Części zamówienia powinny być ustawione w terminie  
do 15 października każdego roku. 

Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie naliczeniem punktów karnych 
będących podstawą do naliczenia kar umownych. 



Opis Przedmiotu Zamówienia na postępowanie pn. „Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych  
przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w ………………….. wraz ze wszystkimi elementami” 

 

 

Strona - 173 - 

Potwierdzenie przygotowania Wykonawcy do sezonu zimowego 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o osiągnięciu stanu gotowości  

do prowadzenia akcji ZUD. Po otrzymaniu od Wykonawcy ww. powiadomienia, Zamawiający dokona 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości kontroli stanu przygotowania. 

Stan pełnej gotowości powinien być bezwzględnie osiągnięty nie później niż 31 października 
każdego roku z wyłączeniem prac, które zgodnie z OPZ mogą być wykonane w innych terminach. 

Prace realizowane w Etapie II  

W ramach prac wykonywanych w Etapie II Wykonawca będzie realizował: 

− Prowadzenie dyżurów ZUD wraz z dokumentowaniem czynności, pracy sprzętu, zużycia 

materiałów. 

− Przekazywanie Zamawiającemu wymaganych informacji określonych w OPZ, w szczególności 

meldunków ZUD za pomocą oprogramowania przekazanego przez Zamawiającego. 

− Koordynowanie i nadzorowanie procesu ZUD. 

− Zapobieganie i zwalczanie śliskości zimowej przez posypywanie materiałami chemicznymi 

lub kruszywem na wszystkich elementach drogi przeznaczonych do ruchu i postoju pojazdów 

oraz ruchu pieszych i/lub rowerów, jak również przestrzeni wyłączonych z ruchu na nawierzchni 

ww. elementów Drogi. 

− Odśnieżanie, tj. usuwanie śniegu oraz błota pośniegowego ze wszystkich elementów Drogi 

przeznaczonych do ruchu i postoju pojazdów oraz ruchu pieszych i/lub rowerów, jak również 

przestrzeni wyłączonych z ruchu na nawierzchni ww. elementów drogi. 

− Odśnieżanie poboczy nieutwardzonych (umocnionych lub ziemnych) dróg na odcinkach, 

na których nie występują pobocza utwardzone, chodniki lub inne elementy drogi umożliwiające 

ruch pieszy poza jezdnią. 

− Wywóz śniegu z odśnieżanych elementów pasa drogowego. 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA AKCJI ZUD 

 

Faza gotowości - biały alert ZUD 

Zgodnie z założeniami określonymi w Wytycznych prowadzenia akcji ZUD oraz OPZ Wykonawca 

osiąga stan gotowości nie później niż do dnia 15 października każdego roku i utrzymywać go musi 

w całym sezonie zimowym czyli do 15 kwietnia każdego roku. W tym okresie spodziewać się musi 

występowania warunków zimowych obligujących go do podjęcia prac na drodze. 

Niezależnie od terminu osiągniecia stanu gotowości i formalnego początku sezonu zimowego 

Wykonawca, w okresie przed 15 października jak i po 15 kwietnia, musi być przygotowany 

na incydentalne przypadki, w których konieczna będzie praca sprzętu, szczególnie 

przeciwgołoledziowego. Prace te Wykonawca powinien ująć w kosztorysie ofertowym. 

 

Rzeczywiste potrzeby w tym zakresie determinowane będą warunkami pogodowymi. Jeśli warunki 

te będą stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze (temp. poniżej +5°C, opady śniegu, 

deszczu ze śniegiem, marznącego deszczu) Wykonawca ma obowiązek zorganizowania dyżurów 

ZUD w Obwodach, stałego monitorowania stanu na drogach oraz podjęcia działań ZUD w miarę 
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występowania zagrożeń na drogach. Obwiązek ten ciąży na Wykonawcy bez dodatkowego wezwania 

ze strony Zamawiającego. 

 

Podstawą działania w fazie alertu białego ZUD jest: 

− prowadzenie stałego monitoringu sytuacji pogodowej, 

− prowadzenie dyżurów zimowego utrzymania dróg w systemie 24 godziny na dobę, 7 dni  

w tygodniu, we wszystkich Obwodach Drogowych, 

− podtrzymywanie gotowości sprzętu ZUD. 

 

Wskazane powyżej czynności muszą być prowadzone przez Wykonawcę w systemie ciągłym przez 

cały okres zimowy, tj. od 15 października do 15 kwietnia, za wyjątkiem ciągłej pracy dyżurnych 

ZUD. W sytuacjach nadzwyczaj korzystnych warunków pogodowych Zamawiający nie wymaga 

konieczności pełnienia dyżurów całodobowych na stanowisku dyżurnego ZUD w Obwodzie 

Drogowym. Decyzja o odstąpieniu od pełnienia dyżurów w Obwodzie leży w gestii Wykonawcy. 

Niezależnie od wyboru Wykonawcy w zakresie powołania, bądź nie dyżurów, przez cały okres 

Wykonawca bierze odpowiedzialność za ewentualne skutki niepodjęcia działań ZUD lub podjęcia ich 

zbyt późno. 

Niezależnie ponadto od decyzji Wykonawcy Zamawiający wymaga by obligatoryjnie dyżury pełnione 

były w sytuacjach: 

− przewidywanego bądź faktycznego występowanie zjawisk atmosferycznych, śniegu, deszczu 

ze śniegiem, marznącego deszczu, 

− temp. poniżej +5°C, niezależnie od pory dnia i nocy, 

− otrzymania ostrzeżenia meteorologicznego wojewódzkich, powiatowych sztabów kryzysowych, 

− w nocy niezależnie od temperatury w okresie od 1 grudnia do 1 marca. 

Niespełnienie powyższego warunku stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy. 

 

Brak pełnienia dyżuru na którymkolwiek z Obwodów nie zwalania Wykonawcy z raportowania 

o stanie pogody i drogi zgodnie za zasadami określonymi w OPZ. 

 

Dyżury pełnić będą dyżurni ZUD będący pracownikami Wykonawcy. 

Dyżurny pełniący dyżury ZUD powinien przed przystąpieniem do dyżuru przejść stosowne 

przeszkolenie, zorganizowane przez Wykonawcę.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego z ogólnej wiedzy 

z  zakresu znajomości sieci drogowej oraz sposobów zimowego utrzymania dróg. Negatywny wynik 

testu jednoznaczny jest z niedopuszczeniem pracownika do prowadzenia dyżurów ZUD. 

 

Listę dyżurnych wraz z podpisami potwierdzającymi odbycie przez nich szkolenia Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu w terminie do 30 września każdego roku obowiązywania umowy.  

 

Do obowiązków dyżurnego ZUD należy: 

− znajomość sieci drogowej, zasad prowadzenia akcji ZUD, wytycznych zimowego utrzymania 

GDDKiA oraz wymagań określonych w OPZ, umowie i specyfikacjach technicznych w zakresie 

ZUD, 

− przestrzeganie wymagań określonych w przywołanych powyżej dokumentach, 

− znajomość obsługi narzędzi do monitorowania, zarządzania i raportowania pracy, 
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− stałe monitorowanie stanu pogody i stanu nawierzchni w celu skutecznego podjęcia działań ZUD 

łącznie z podjęciem uprzednich działań profilaktycznych, 

− udzielanie informacji osobom zainteresowanym, w tym w szczególności służbom PID/CZR 

i pracownikom Zamawiającego, 

− dokonywanie interwencyjnych partoli drogi w szczególności miejsc newralgicznych, 

− dokumentowanie pracy sprzętu, ze wskazaniem godziny zadysponowania, czasu reakcji, ilości 

zużycia materiałów, 

− dokumentowanie pracy własnej w dziennikach pracy dyżurnego , w tym dokumentowanie 

warunków pogodowych; 

− systematyczne przekazywanie do Rejonu meldunków o aktualnej sytuacji pogodowej, warunkach 

ruchu na drogach, ilości pracującego sprzętu, ilości zatrudnionych pracowników, ilości godzin 

pracy i dyżurów sprzętu, ilości zużytych materiałów, stanów magazynowych materiałów do zud, 

planowanych dostaw materiałów, itp. 

− przekazywanie meldunków i informacji Zamawiającemu w ustalonej formie i ustalonych 

częstotliwościach i terminach (godzinach). 

Dokumentowanie i raportowanie pracy odbywać się musi w dziennikach pracy zgodnych 

ze standardami GDDKiA, których druku dokona Wykonawca na koszt własny. W przypadku 

wprowadzenia przez Zamawiającego systemu elektronicznych dzienników pracy, Wykonawca 

ma obowiązek je prowadzić, zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją. 

 

Dyżur powinien być pełniony w siedzibie Obwodu Drogowego w pomieszczeniu do tego 
przeznaczonym, za wyjątkiem sytuacji określonych w OPZ. 

Niespełnienie powyższego warunku stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy. 

Faza działań profilaktycznych – żółty alert ZUD 

W sytuacji gdy system monitorowania stanu zagrożeń, służby GDDKiA, policji, sztabów 

kryzysowych, bądź służby własne Wykonawcy wskażą możliwość wystąpienia zagrożenia 

na drogach, Wykonawca powinien przystąpić do działań profilaktycznych, w szczególności 

polegających na posypaniu całej powierzchni drogi solą drogową, zwilżoną solanką lub solanką. 

Działania profilaktyczne powinny być podejmowane przez służby Wykonawcy w sytuacjach kiedy, 

pomimo iż w momencie podjęcia decyzji o zadysponowaniu sprzętu ZUD stan drogi gwarantuje 

bezpieczeństwo, to w związku z zapowiadanymi niekorzystnymi warunkami bezpieczeństwo takie 

nie może być zagwarantowane bez działań ZUD. 

Wykonawca na podstawie pozyskanych informacji, samodzielnie podejmować będzie decyzję 

o podjęciu działań profilaktycznych z zastrzeżeniem, że obligatoryjnie powinny być one 

podejmowane w sytuacjach: 

− wystąpienia ostrzeżenia przed nagłym spadkiem temperatury, 

− wystąpienia ostrzeżenia o możliwości wystąpienia oblodzenia, gołoledzi lub innych zjawisk 

powodujących powstanie śliskości nawierzchni jezdni. 

 

Działania powinny być podjęte nie później niż na dwie godziny przed spodziewanym wystąpieniem 

zjawiska, w sposób gwarantujący, że profilaktyczne działanie zakończy się przed faktycznym 

wystąpieniem tego zjawiska. 

Niepodjęcie działań profilaktycznych w sytuacjach obligatoryjnych skutkować będzie 

naliczeniem punktów karnych będących podstawą do naliczenia kar umownych. 
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Ponadto zakłada się następujące reguły działania w sytuacji działań profilaktycznych: 

− działania muszą być przeprowadzone w taki sposób by cały proces profilaktycznego posypywania 

zakończony został w czasie nie dłuższym niż 2 godziny dla całego Obwodu – na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wykazania że proces trwał nie dłużej niż okres 

wymagany, 

− dla zwiększenia szybkości reakcji działania profilaktyczne prowadzone będą z wykorzystaniem 

wszystkich jednostek, z zakresu minimalnego - na żądanie Zamawiającego Wykonawca 

ma obowiązek wykazania że w procesie uczestniczyły wszystkie solarki z zakresu minimalnego, 

− w procesie posypywania drogi solą drogową ustala się minimalną dawkę dozowania na poziomie 

10 g/m2 – na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wykazania, że sól została 
wysypana co najmniej w wymaganej dawce. 

 

Zamawiający dopuszcza stosowanie solanek do działań profilaktycznych po wcześniejszym 

uzyskaniu akceptacji ze strony Zamawiającego na warunkach, które określi Zamawiający. 

Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie naliczeniem punktów karnych 
będących podstawą do naliczenia kar umownych. 

 

Faza działań właściwych – pomarańczowy alert ZUD 

Niezależnie od działań profilaktycznych Wykonawca powinien prowadzić prace również w sytuacji 

faktycznego występowania zjawiska atmosferycznego oraz w okresie po ustaniu zjawiska 

atmosferycznego z zachowaniem maksymalnych czasów usunięcia czynnika zimowego 

przewidzianych standardami oraz w sposób określony w OPZ. 

Za moment występowania zjawiska uznaje się czas jego wystąpienia, w którymkolwiek punkcie 

drogi pozostającej w utrzymaniu danego Obwodu Drogowego, a nie w miejscu siedziby Obwodu (na 

stanowisku dyżurnego ZUD). Wykonawca powinien wypracować sposób aktywnego pozyskiwania 

danych o sieci tak by mieć pełne rozeznanie stanu pogody i stanu nawierzchni na wszystkich 

utrzymywanych odcinkach dróg. 

 

Działania ZUD powinny być prowadzone w sposób gwarantujący osiągnięcie wymaganego danym 

standardem stanu nawierzchni w czasie krótszym niż czas w tym standardzie określony. Wykonawca 

ma obowiązek dokumentowania prac dochodzenia oraz momentu osiągniecia standardu. 

Niedotrzymanie standardów skutkować naliczeniem punktów karnych będących 

podstawą do naliczenia kar umownych. 

Niezależnie od okresu maksymalnego czasu osiągnięcia stanu nawierzchni zgodnie ze standardami 

ustala się międzyczasy minimalne w zakresie: 

 

- podjęcia działań na drodze (na danym jej odcinku): nie później niż w ciągu 1 godziny 

od momentu wystąpienia zjawiska (niezależnie od pory dnia i nocy we wszystkie dni tygodnia). 

Za podjęcie działań na drodze uważa się fizyczne rozpoczęcie pracy na utrzymywanym odcinku drogi 

(czas reakcji dyżurnego ZUD, mobilizacji operatorów sprzętu ZUD oraz wymagany czas załadunku 
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w materiały zwalczania śliskości zimowej oraz czas dojazdu na odcinek drogi, od którego rozpoczyna 

się utrzymanie – wlicza się do wymaganego czasu rozpoczęcia działań, o których mowa w punkcie 

powyżej, tzn. łączny czas wykonania wszystkich tych czynności nie może być dłuższy niż 1 godzina) 

Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie naliczeniem punktów karnych 

będących podstawą do naliczenia kar umownych. 

- zakończenia prac jednokrotnego całościowego posypania odcinka drogi – 2 godziny 

od momentu wyjazdu sprzętu ZUD z Obwodu. 
Wykonawca ma obowiązek udokumentowania spełnienia powyższego warunku. 

Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie naliczeniem punktów karnych 
będących podstawą do naliczenia kar umownych. 

- zakończenie prac jednokrotnego całościowego posypania całej drogi (wszystkich odcinków dróg) 

na terenie danego Obwodu – 2 godziny od momentu wyjazdu sprzętu ZUD z Obwodu. 

Wykonawca ma obowiązek udokumentowania spełnienia powyższego warunku. 

Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie naliczeniem punktów karnych 

będących podstawą do naliczenia kar umownych. 

- zakończenia prac jednokrotnego całościowego odśnieżenia odcinka drogi – 2 godziny 

od momentu wyjazdu sprzętu ZUD z Obwodu. 

Wykonawca ma obowiązek udokumentowania spełnienia powyższego warunku. 

 

Za jednokrotne całościowe posypanie lub odśnieżanie należy uważać wykonanie działań ZUD 

na całym przekroju jezdni. 

Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie naliczeniem punktów karnych 

będących podstawą do naliczenia kar umownych. 

W trakcie występowania zjawiska, w tym w szczególności opadów śniegu Wykonawca ma obowiązek 

realizowania prac ZUD z jednoczesnym zaangażowaniem co najmniej takiej ilości jednostek, jak 

określona dla rezerwy sprzętowej. Oznacza to, że do akcji MUSZĄ zostać skierowane jednocześnie 

co najmniej wszystkie pojazdy z tej rezerwy.  

Warunek rozpoczęcia pracy w określonym w OPZ terminie 1 godziny uznaje się za spełniony, kiedy 

ostatni z pojazdów pozostających w rezerwie sprzętowej wyjedzie na drogę.  

Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie naliczeniem punktów karnych 
będących podstawą do naliczenia kar umownych. 

Zamawiający dopuszcza możliwość okresowego wykorzystania mniejszej ilości sprzętu 

niż ta określona dla rezerwy materiałowej wyłącznie w sytuacji kiedy podczas pracy sprzętu jedna z 

jednostek ulegnie awarii.  

Za awarię uważa się wyłącznie takie zdarzenie, które wystąpi w trakcie pracy sprzętu ZUD, który 

w momencie rozpoczęcia pracy pozostawał w pełni sprawny. Za awarię nie będzie uznane zdarzenie, 
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które powstało w wyniku zaniedbań Wykonawcy w szczególności w sytuacji, w której niesprawność 
sprzętu ZUD stwierdzona zostaje w momencie jego uruchomienia. 

Czas naprawy sprzętu zimowego utrzymania dróg, który ulegnie awarii, nie może być dłuższy 

niż 3 godziny licząc od momentu wykrycia awarii. W przypadku awarii przekraczającej wykazany 

czas naprawy Wykonawca zobowiązany jest podstawić w pełni wyposażony pojazd zastępczy 
spełniający wymagania OPZ. 

Niezależnie od ilości minimalnych określonych w rezerwie sprzętowej, przy opadach ciągłych 

Wykonawca ma obowiązek zadysponowania takiej ilości jednostek przeciwśnieżnych (pługosolarek 

i pługów „solo”), by przejazd jednostek ZUD w każdym przekroju drogi (dla każdej jezdni oddzielnie) 

nie następował z częstotliwością mniejszą niż 2 godziny, aż do momentu osiągnięcia stanu 

nawierzchni: czarna mokra dla całej powierzchni jezdni wraz z poboczami utwardzonymi i innymi 

elementami utwardzonymi nawierzchni. 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć taką ilość sprzętu i operatorów by niezależnie 

od długości trwania zjawiska cały czas spełnione były wszystkie warunki określone w OPZ. 

Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie naliczeniem punktów karnych 

będących podstawą do naliczenia kar umownych. 

Niezależnie od czasów minimalnych Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki ewentualnych 

zdarzeń spowodowanych stanem nawierzchni w całym okresie zimowego utrzymania. W sytuacji 

występowania zjawiska atmosferycznego oraz występowania na jezdni czynnika zimowego 

(śliskości, śniegu, błota pośniegowego) Wykonawca ma obowiązek zwiększenia zaangażowania 

sprzętu, dozowania soli i częstotliwości przejazdów sprzętu tak by jak najszybciej osiągnąć stan 

nawierzchni „czarna mokra” na całej szerokości. 

 

W przypadku awarii sprzętu Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zapewnienia sprzętu 

zapasowego, tak by zapewniony był co najmniej minimalny określony dla każdego Obwodu poziom 

sprzętu pozostającego w pracy. 

 

Niespełnienie powyższego warunku stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy. 

 

Działanie sprzętu ZUD może zostać wstrzymane/zakończone w sytuacji kiedy cały odcinek drogi 

na całej powierzchni pozbawiony jest czynnika zimowego (śliskości, śniegu, błota pośniegowego). 

Może to nastąpić nie wcześniej niż z chwilą całkowitego usunięcia skutków panujących, zimowych 

warunków atmosferycznych, osiągając stan nawierzchni jezdni „czarna – mokra” na całej 

powierzchni (łącznie z poboczami, zatokami autobusowymi, pasami włączenia, wyłączenia, 

skrzyżowaniami z drogami podporządkowanymi oraz innymi elementami drogi do granicy 

utrzymania. 

Niedopuszczalna jest nieuzasadniona przerwa w pracy sprzętu ZUD w sytuacji kiedy na jezdni 

występuje czynnik zimowy (śliskość, śnieg, lód, błoto pośniegowe). 
Niespełnienie powyższego warunku stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy. 

Wykonawca powinien prowadzić rejestry pracy sprzętu zawierające trasę i czasy przejazdów, tak by 

w sytuacjach spornych można było określić rzeczywiste zaangażowanie sprzętu i spełnienie 

wymogów OPZ, zgodnie z wzorem dziennika pracy sprzętu ZUD. 
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Faza działań krytycznych – czerwony alert ZUD 

W sytuacji przedłużającego się ciągłego intensywnego działania czynników atmosferycznych, w tym 

intensywnych opadów śniegu, mogą wystąpić sytuacje, gdy pomimo pracy sprzętu ZUD wystąpią 

ograniczenia w ruchu lub utrata przejezdności drogi. Wykonawca w tej sytuacji powinien użyć 

sprzętu ciężkiego w tym równiarek, spycharko – ładowarek lub pługów wirnikowych. 

W sytuacji wystąpienia takiej konieczności Wykonawca ma obowiązek zadysponować takie siły 
w postaci sprzętu ciężkiego, aby przywrócić przejezdność drogi. 

Wykonawca w razie konieczności zapewni odśnieżanie dróg, usuwanie (rozpychanie) zasp śnieżnych 

oraz załadunek i wywóz śniegu z odśnieżanych elementów pasa drogowego przy wykorzystaniu 

sprzętu ciężkiego (równiarek samobieżnych, ładowarek lub koparko – ładowarek oraz samochodów 

ciężarowych o odpowiedniej ładowności). Miejsce wywozu śniegu Wykonawca zapewni we własnym 

zakresie przestrzegając obowiązujących przepisów, w tym m.in. Prawa Wodnego, Prawa Ochrony 

Środowiska, Ustawy o odpadach oraz w uzgodnieniu z właścicielami/zarządcami nieruchomości, na 
których będzie składowany śnieg. 

Przywrócenie przejezdności drogi musi odbyć się nie później niż 3 godziny od momentu 
jej zamknięcia. 

Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie naliczeniem punktów karnych 

będących podstawą do naliczenia kar umownych. 

Użycie pługów wirnikowych 

W sytuacji ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, Zamawiający oddeleguje niezwłocznie pozostające w 

rezerwie strategicznej GDDKiA zestawy pługów wirnikowych w ilości zgodnie z Załącznikiem nr 14b 

wraz z ich obsługą. 

 

Użyte siły GDDKiA pracować będą do momentu, kiedy pokrywa śnieżna na jezdni będzie na tyle 

niska, by ponownie można będzie użyć pługów tradycyjnych. 

Po zakończeniu prac pługów wirnikowych obowiązek doprowadzenia jezdni do stanu „czarna mokra” 

ciąży na Wykonawcy. 

 

Termin przywrócenia przejezdności jest niewiążący dla Wykonawcy w czasie ogłoszonego stanu 

klęski żywiołowej oraz wystąpienia przyczyn leżących nie po stronie Wykonawcy. Przesłanką 

nieupoważniającą do wstrzymania wymagań w zakresie terminowego przywrócenia przejezdności 

na drodze jest: niewystarczająca liczba i rodzaj sprzętu, awarie sprzętu, niewystarczająca ilość ludzi 

i materiałów do zwalczania skutków zimy. 

 

W sytuacji kiedy działanie sprzętu ciężkiego doprowadzi do uszkodzeń elementów nawierzchni 

poboczy bądź innych elementów infrastruktury drogowej Wykonawca ma obowiązek naprawy tych 

uszkodzeń niezwłocznie o ile zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego w trybie remontów 

awaryjnych, zgodnie z procedurą wskazaną w Rozdziale B.II.II Ustalenia w zakresie 

wykonywania prac BUD w trybie awaryjnym. Naprawy uszkodzeń niezagrażających 

bezpieczeństwu ruchu drogowego powinny być przeprowadzone zgodnie z procedurą wskazaną 
w Rozdziale B.III.1.2 Remonty doraźne. 
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Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie naliczeniem punktów karnych 
będących podstawą do naliczenia kar umownych. 

W sytuacjach nadzwyczajnych, powstania zatorów na drogach, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do interwencyjnego wskazywania rodzaju i lokalizacji prac do wykonania koniecznych 

dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i przejezdności utrzymywanych odcinków dróg. 

Wykonawca będzie w przesyłanych Zamawianemu komunikatach uwzględniał informację o rodzaju 

zimowego alertu ZUD na moment sporządzania komunikatu. 

Utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych w sezonie zimowym 

(poz. 89 tabeli przedmiaru utrzymania rutynowego) 

Wykaz chodników i ścieżek rowerowych podlegających zimowemu utrzymaniu stanowi załącznik 

nr 34 do OPZ. 

 

Zasady, zalecenia i terminy dot. zimowego utrzymania chodników i ścieżek rowerowych zostały 

opisane w SST D-10.10.01d 

 

Standard jest zachowany gdy nawierzchnie chodników i ścieżek rowerowych 

zostały odśnieżone i posypane na całej długości i szerokości we wskazanych w SST  

D-10.10.01.d terminach. 

Niespełnienie powyższego skutkować będzie naliczeniem punktów karnych będących 

podstawą do dokonania potrąceń. 

Prace realizowane w Etapie III 

W ramach prac wykonywanych w etapie III Wykonawca realizować będzie: 

− demontaż zasłon przeciwśnieżnych, 

− demontaż znaków A-32, 

− wykonanie prac konserwacyjnych zaplecza obwodów. 

 

Demontaż zasłon przeciwśnieżnych 

Po zakończeniu sezonu zimowego Wykonawca ma obowiązek zdemontowania elementów osłony 

biernej dróg. Demontażu należy dokonać w terminie do 15 kwietnia każdego roku lub w przypadku 

wcześniejszego rozpoczęcia wegetacji roślin – nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania 
polecenia Zamawiającego. 

Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie naliczeniem punktów karnych 
będących podstawą do naliczenia kar umownych. 

Zdemontowane elementy osłony Wykonawca winien zmagazynować poza Obwodami Drogowymi 
w ramach własnego zaplecza magazynowego. – [zapis fakultatywny] 
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Demontaż znaków A-32 

Po zakończeniu sezonu zimowego Wykonawca ma obowiązek zdemontowania znaków 

ostrzegawczych A-32. Demontażu należy dokonać w terminie do 30 kwietnia każdego roku, 
lecz nie wcześniej niż 15 kwietnia (ze względu na możliwość wystąpienia zjawisk zimowych). 

Niespełnienie powyższego warunku skutkować będzie naliczeniem punktów karnych 
będących podstawą do naliczenia kar umownych. 

Zdemontowane znaki drogowe Wykonawca powinien zmagazynować w magazynach odpowiednich 

Obwodów Drogowych. 

Wykonanie prac konserwacyjnych zaplecza obwodów 

Po zakończeniu sezonu zimowego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest w terminie 

do 30 kwietnia każdego roku obowiązywania Umowy wykonać prace porządkowe wszystkich 

przekazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach oraz placach magazynowych 

wraz z oczyszczeniem i przeprowadzeniem wymaganych prac konserwacyjnych (serwisowych) 

przejętych wytwornic i zbiorników solanki przez specjalistyczny serwis. Zamawiający wymaga 

przedstawienia stosownych dokumentów, potwierdzających przeprowadzenie prac serwisowych 

przekazanych Wykonawcy urządzeń. Ponadto Wykonawca wykona prace porządkowe na terenie 

Obwodu w szczególności polegające na: wyczyszczeniu odstojników solanki wraz z utylizacją 

zebranych odpadów, oczyszczeniu (zamieceniu) całej nawierzchni placu wraz z oczyszczeniem stref 

przy krawężnikowych, chodników, systemu odwodnienia. Wykoszeniem traw i chwastów, 

uzupełnieniem trawników, wykonaniem odnowy powłok malarskich elementów metalowych 

konstrukcji wiat i magazynów w miejscach skorodowanych, naoliwieniem drzwi i bram 

magazynowych, oraz inne wskazane przez Obwód prace o charakterze utrzymaniowym, 

o ile wystąpią. W przypadku wystąpienia warunków zimowych po 15 kwietnia., ww. termin zostanie 
wydłużony o 2 tygodnie od zakończenia akcji ZUD. 

Prace realizowane w całym okresie ZUD 

Obsługa informacyjna dla Zamawiającego. 

Wykonawca ma obowiązek w ramach prowadzonych prac związanych z ZUD (w okresie zimowym 

i interwencyjnie poza sezonem zimowym) przekazywać Zamawiającemu okresowe i bieżące 

informacje w postaci meldunków i komunikatów zawierających aktualne dane o pracy sprzętu, 

zużyciu materiałów, warunkach ruchu (stan nawierzchni) oraz informacje o warunkach 
atmosferycznych występujących na utrzymywanej sieci dróg. 

Obowiązujące meldunki i komunikaty ZUD: 

 Meldunki zimowe (Informacje zimowe, Warunki drogowe, Stan soli); 

 Meldunki uzupełniające (dyspozycje pracy sprzętu, trasa, czas pracy, rodzaj sprzętu); 

 Komunikaty o sytuacji na drogach oraz panujących warunkach pogodowych; 

 Informacja/raport o ilości pracującego sprzętu zud, dane dotyczące ilości zużytych materiałów. 

Forma przesyłania informacji zimowych. 



Opis Przedmiotu Zamówienia na postępowanie pn. „Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych  
przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w ………………….. wraz ze wszystkimi elementami” 

 

 

Strona - 182 - 

Meldunki, raporty oraz komunikaty należy przesyłać drogą e-mailową oraz programem ZIMAWIN, 

natomiast raporty należy przekazać dodatkowo w wersji papierowej podpisane przez osobę 

sporządzającą. 

Częstotliwość meldunków/komunikatów/raportów 

 Meldunki zimowe „ZimaWin”(sytuacyjne) oraz uzupełniające – ilość będzie określana 

przed rozpoczęciem sezonu zimowego oraz może ulec korektom w trakcie trwania sezonu. 

Od 3 do 6 meldunków na dobę; składanie meldunków ZUD zgodnie z aktualnym 

Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o porach ustalonych 

każdorazowo  

przez Przedstawiciela Zamawiającego, 

 Meldunki zimowe „ZimaWin” (doraźne) przy każdej znaczącej zmianie stanu nawierzchni 

i warunków pogodowych; 

 Komunikaty - w zależności od sytuacji na drodze, przy zaistnieniu istotnych zmian w sytuacji 

na drodze lub poprawie warunków pogodowych lub załamaniu pogody nie rzadziej niż 

co 4 godziny; 

 Informacje dotyczące pracującego sprzętu - na żądanie Zamawiającego 

 Raporty dotyczące przebiegu działań akcji zimowej – na żądanie Zamawiającego w zależności 
od potrzeb. 

Zakres meldunków i ich treści. 

Meldunek zimowy do programu ZimaWin powinien zawierać następujące informacje: 

 temperatury min. i max. oraz siłę wiatru na obszarze danego Rejonu, 

 rodzaj i intensywność opadów, 

 występujące wiatry: kierunek, siła (brak, słabe, umiarkowane, silne) 

 ilość i rodzaj pracującego sprzętu ZUD, 

 stan nawierzchni, 

 ilość dyżurujących i pracujących pracowników przy akcji zimowej. 

Meldunek uzupełniający powinien zawierać informacje w zakresie i układzie 

przedstawionym w Załączniku nr 7h do OPZ. 

Komunikat o sytuacji na drogach powinien zawierać następujące informacje: 

 informację ogólną, 

 warunki na drogach (stan nawierzchni) 

 rodzaj zimowego alertu ZUD,  

 warunki atmosferyczne, 

 zaangażowanie sprzętu (z określeniem lokalizacji – odcinków dróg). 

Raporty dotyczące pracującego sprzętu oraz rejestracja warunków meteo: 

 Raport zawierający informacje dotyczące rodzaju sprzętu oraz ilości, czasu rozpoczęcia pracy 

oraz planowanego zakończenia pracy lub w przypadku jednostek, które zakończyły pracę godziny 

jej zakończenia, trasę przejazdu(odcinek drogi). 
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 Warunki pogodowe. 

Rejestr prowadzonych prac 

Wykonawca w ramach rejestru prowadzonych prac będzie wypełniał: 

 Dziennik pracy sprzętu ZUD (solarki, inne sprzęty), 

 Dziennik pracy dyżurnego ZUD, 

 Dziennik czynności w zakresie warunków pogodowych. 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wzór kart ww. dzienników. Dzienniki Wykonawca zamówi 

we własnym zakresie i na własny koszt z zastrzeżeniem, że ich układ, forma i szata graficzna muszą 
być identyczne jak dzienniki Zamawiającego. 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian formy i treści meldunków, komunikatów, 

raportów i informacji w zakresie nie skutkującym znaczącym zwiększeniem nakładu pracy 

na ich opracowanie i prowadzenie. 

Rejestr korespondencji 

Wykonawca zobowiązany jest do archiwizowania wysyłanych meldunków, komunikatów, raportów 

oraz prognoz pogody oraz udostępniać Zamawiającemu do wglądu. 

Meldunki sytuacyjne/doraźne związane z sytuacjami kryzysowymi związane z warunkami 

zimowymi zgodnie z aktualnym zarządzeniem Generalnego Dyrektora GDDKiA w sprawie 

przygotowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do realizacji zadań zarządzania 

kryzysowego (wzór zawiera ww. Zarządzenie). 

Wszystkie wskazane powyżej dokumenty powinny na stałe znajdować się (oraz być archiwizowane, 

zgodnie z układem chronologicznym) na stanowisku dyżurnego ZUD i być stale do wglądu 
Zamawiającego. Po zakończeniu Umowy dokumenty zostaną przekazane Zamawiającemu. 

Niespełnienie powyższego warunku stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy. 

Pełnienie nadzoru – Nadzór Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przez cały okres realizacji zamówienia 

w poszczególnych sezonach zimowego utrzymania dróg, własnego nadzoru nad sposobem, 
jak i jakością prowadzonych prac. 

Nadzór Wykonawcy pełnił będzie Kierownik Utrzymania lub inna osoba wskazana przez Wykonawcę, 

spełniająca wymagania określone w SIWZ – potencjał kadrowy, jak dla Kierownika Utrzymania. 

Minimalna ilość osób nadzoru: 1 na Rejon. 

Nadzorem Wykonawcy powinny być objęte: 

 System monitoringu pracy osprzętu pod względem jego sprawności i dokładności wskazań. 

 Stan nawierzchni pod względem utrzymania wymaganych standardów. 
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 Realizacja przez Wykonawcę czynności utrzymaniowych. 

 Uzyskiwanie danych z osłony meteorologicznej i podejmowanie działań prewencyjnych. 

 Stan utrzymania dróg pod względem bieżącej oceny skuteczności podejmowanych działań 

i zastosowanych technologii. 

 Stosowane materiały zimowego utrzymania dróg zgodnie z zapisami obowiązujących 

dokumentów oraz wytycznymi SST. 

 Wykorzystywane urządzenia służące do wytwarzania i produkcji środków zwalczania śliskości 

zimowej zgodnie z wytycznymi SST. 

 Użytkowane nośniki, solarki, pługi odśnieżne oraz inne sprzęty ZUD zgodnie z zapisami 

obowiązujących dokumentów oraz wytycznymi SST. Zamawiający wymaga dokonywania kontroli 

działań sprzętu ZUD zarówno podczas wykonywania działań na drodze jak i w miejscu 

stacjonowania pojazdów. 

 Sposób realizacji Umowy i zapisów Wytycznych i OPZ. 

Nadzór Wykonawcy ma obowiązek systematycznego dokonywania i dokumentowania kontroli. 

Kontrole powinny być prowadzone wg potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2x w tygodniu dla każdego 
Obwodu oddzielnie i potwierdzane stosownymi wpisami w dziennikach dyżurnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania raportu z pracy działań Nadzoru Wykonawcy 

na koniec każdego miesiąca. 

Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych od zakończenia miesiąca objętego 

usługą ZUD przedstawi Zamawiającemu wymagany dokument. 

Niespełnienie powyższego warunku stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Nadzór ma obowiązek natychmiastowego 

zadysponowania ich usunięcia. 

Zapewnienie systemu monitorowania sprzętu ZUD. 

Zamawiający przez cały okres realizacji zimowego utrzymania dróg zapewni system monitorowania 

pracy sprzętu. Dane telemetryczne muszą posiadać format zgodny z Systemem Monitoringu 

Zimowego Utrzymania, zgodny z obowiązującym w GDDKiA. 

Zintegrowany moduł GPS/GRPS wraz z czujnikami umożliwiającymi telemetryczną transmisję 

danych stanowi koszt Zamawiającego. Ponadto Wykonawca musi utrzymywać i konserwować 
urządzenia własnym kosztem i staraniem. 

Zakres przesyłanych danych musi obejmować informacje umożliwiające: 

 Automatyczne rejestrowanie danych: czasu pracy i przebytej drogi pojazdów z rzeczywistym, 

jednoznacznie wykazanym wykonywaniem czynności: płużenia i posypywania (z okresowym 

odczytem nie dłuższym niż co 10 sek.). 

 Bieżące śledzenie pozycji pojazdów (na podstawie GPS) i komunikowanie się z nimi w dowolnym 

momencie w celu odczytu w/w danych (pamięć danych w urządzeniu rejestrującym minimum z 
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ostatniego miesiąca, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości 

pamięci urządzenia monitorującego). 

 Odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu z dokładnością umożliwiającą 

jednoznaczne określenie miejsca wykonywania prac wraz z określeniem prędkości 
oraz identyfikacji pojazdu (nr rejestracyjny, typ pojazdu np. pług, solarka, pługosolarka). 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany operatora Systemu Monitorującego w GDDKiA 

w trakcie trwania Umowy. Koszty związane z ponownym dostosowaniem do nowego systemu 

pokrywać będzie Zamawiający, za wyjątkiem sprzętu do transmisji i łączności, sprzętu 

do monitoringu, interkomu przywoławczego i czujnikami pojazdów, które to koszty ponosi 

Wykonawca usługi. 

W przypadku konieczności zmiany jednostki, a także zwiększenia posiadanej floty biorącej udział w 

akcji ZUD, koszt doposażenia w urządzenia służące do monitoringu pracy sprzętu ciąży 
na Wykonawcy. 

W przypadku awarii urządzeń do monitorowania pracy sprzętu ZUD oraz związanych z tym napraw 

odpłatnych (nie objętych gwarancją), w tym: uszkodzenia mechaniczne elementów, a także 

kalibracje i regulacje urządzeń wszystkie koszty z tym związane ponosił będzie Wykonawca usługi. 

Kalibrację wszystkich czujników posypu i płużenia należy wykonywać co najmniej 1 raz w roku 

(bezpośrednio przed sezonem zimowym) oraz każdorazowo, w przypadku podejrzeń nieprawidłowej 

pracy urządzeń (z wyłączeniem zakresu usług wykonywanych w ramach odrębnej umowy  
na obsługę systemu monitorowania pracy sprzętu ZUD).  

Nie dopuszcza się pracy sprzętu ZUD bez sprawnego, w pełni działającego systemu monitoringu. W 

przypadku powstałych awarii koniecznym jest natychmiastowe zgłoszenie Zamawiającemu, w czasie 

nieprzekraczającym 0,5 godziny – od momentu wykrycia awarii przez Wykonawcę oraz przesłanie 
pisemnego zgłoszenia awarii do operatora systemu monitoringu. 

Czas naprawy urządzeń służących do monitoringu pracy sprzętu zimowego utrzymania dróg 

nie może być dłuższy niż 48 godzin licząc od dnia wykrycia awarii. 

Niespełnienie powyższego warunku stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy. 

Za awarię uważa się wyłącznie takie zdarzenie, które wystąpi w trakcie pracy sprzętu ZUD, który w 

momencie rozpoczęcia pracy pozostawał w pełni sprawny. Za awarię nie będzie uznane zdarzenie, 

które powstało w wyniku zaniedbań Wykonawcy, w szczególności w sytuacji, w której niesprawność 
sprzętu ZUD stwierdzona zostaje w momencie jego uruchomienia. 

Niespełnienie powyższego warunku stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy. 

Uwagi końcowe: 

1. Wykonawca wszystkie prace utrzymania rutynowego związane z ZUD będzie wykonywał 

w ramach ustalonego Cyklicznego Wynagrodzenia. W kosztach ogólnych Wykonawca powinien 

przewidzieć koszty utrzymania w gotowości nośników do sprzętu (według wykazu sprzętu 

pozostającego w rezerwie strategicznej GDDKiA – Załącznik nr 14b) i niezbędnego zasobu 

kadrowego do jego obsługi. Wynagrodzenie za faktycznie wykonaną pracę zostanie wyliczone 
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w oparciu o cenę jednostkową maszynogodziny pracy związanej z zimowym utrzymaniem dróg 

w sytuacjach kryzysowych, podanej w ofercie Wykonawcy.  

2. Określone w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia zalecenia ilościowe w zakresie: jednostek 

miar czasu (czasów reakcji), wag (dozowanie soli) czy krotności powtarzania czynności 

(częstotliwość przejazdu sprzętu) są wymaganymi wartościami minimalnymi i wynikają  

z najlepszego doświadczenia Zamawiającego w zakresie prowadzenia akcji zimowych. Zawarte 

wartości gwarantują w stopniu optymalnym bezpieczeństwo przejazdu i spełnienie standardu 

jednak w sytuacjach nadzwyczajnych mogą być niewystarczające. 

3. Wykonywanie Umowy zgodnie z OPZ, w zakresie wartości minimalnych, nie stanowi 

dla Wykonawcy uzasadnienia dla niedotrzymania standardu bądź możliwości akceptacji 

występujących zagrożeń na drodze. Jeśli sytuacja tego będzie wymagać Wykonawca 

jest zobowiązany zwielokrotnić potencjał kadrowy, sprzętowy i materiałowy w celu 

doprowadzenia drogi na stanu gwarantującego bezpieczeństwo. 

4. Podstawową miarą kontroli działań na drodze będzie stanowić stan nawierzchni, 
występowanie czynnika zimowego: śliskości, śniegu, lodu, błota pośniegowego. 

Zamawiający, na każdym etapie obowiązywania Umowy uprawniony jest do przeprowadzania 

kontroli jakości wykonywania prac utrzymaniowych w zakresie ZUD, niezależnie od pory dnia 

i nocy oraz dnia tygodnia. Oprócz kontroli przeprowadzanych w systemie opisanym OPZ, 

Zamawiający zastrzega, że podstawą kontroli ZUD będzie kontrola doraźna przeprowadzana 

bez uprzedzenia Wykonawcy w szczególności z uwzględnieniem poziomu gotowości, kompetencji 

pracowników biorących udział w pracach, jakości pracy sprzętu ZUD, w zakresie sprawności 

sprzętu jak i wymaganych czasów reakcji, ilości pracującego sprzętu, stanu nawierzchni. 

Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia dokonania kontroli, a w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości do niezwłocznego ich usunięcia. 

5. W sytuacji zdarzeń drogowych powstałych z winy Wykonawcy ponosi on pełną odpowiedzialność 

za nie, nawet w sytuacji kiedy realizował prace ZUD z zachowaniem minimalnym warunków 

określonych niniejszą Umową. 

6. Jeżeli Wykonawca nie będzie w stanie zapewnić realizacji standardów oraz bezpieczeństwa 

i przejezdności na utrzymywanych odcinkach dróg będzie to stanowić podstawę, na warunkach 
określonych umową, do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 
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B.IV BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH (BUM) 

1. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zamówienie obejmuje wykonanie na obiektach mostowych, przepustach i konstrukcjach oporowych 

czynności w zakresie: 

I. Bieżącego utrzymania czystości, rozliczanych ofertową ceną ryczałtową w ramach Cyklicznego 

Wynagrodzenia. 

II. Prac konserwacyjnych, rozliczanych ofertową ceną ryczałtową w ramach Cyklicznego 

Wynagrodzenia. 

I. BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI 

Do podstawowych czynności wykonywanych w ramach usługi bieżącego utrzymania czystości 

obiektu mostowego, zapewniających bezpieczeństwo konstrukcji i użytkowników, estetykę 

oraz wydłużenie trwałości wszystkich elementów konstrukcyjnych obiektu i jego bezpośredniego 

sąsiedztwa, zalicza się: 

a) usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc, 

b) zamiatanie pomostu, 

c) mycie elementów obiektu mostowego, 

d) usuwanie roślin, 

e) koszenie traw i niszczenie chwastów, 

f) czyszczenie urządzeń dylatacyjnych, 

g) czyszczenie elementów systemu odwodnienia, 

h) czyszczenie elementów konstrukcyjnych obiektu mostowego (ustroju nośnego i podpór) 

z produktów korozji ługującej oraz z czynników mogących wywoływać korozję biologiczną, 

i) utrzymanie czystości w otoczeniu obiektu mostowego, 

j) utrzymanie zimowe. 

 

Dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi bieżącego utrzymania czystości dla każdego 

obiektu mostowego (tj. terminowe i bez wad wykonanie określonych czynności objętych 

zamówieniem), będzie Protokół odbioru robót rutynowych w zakresie obiektów inżynierskich - 

czystość, podpisywany komisyjnie co miesiąc (przez cały okres trwania Umowy) 

przez przedstawicieli Zmawiającego i Wykonawcy. Wzór protokołu przedstawiono w Załączniku 

nr 21. 

Do podstawowych czynności wykonywanych w ramach usługi bieżącego utrzymania czystości 

przepustów i ich bezpośredniego otoczenia, zalicza się: 

a)  zamiatanie pomostu (tj. strefy nad przepustem obejmującej w zależności od potrzeb jezdnię, 

chodniki i wyniesione pobocza techniczne na długości ścianek czołowych, umocnień skarp 

lub umocnień poboczy występujących tylko przy przepuście – decyduje element dłuższy), 

b) mycie elementów przepustu, 

c) usuwanie roślin, 

d) koszenie traw i niszczenie chwastów, 

e) czyszczenie elementów systemu odwodnienia, 

f) czyszczenie elementów konstrukcyjnych obiektu (odkrytych powierzchni ścian czołowych 

i części zasadniczej przepustu) z produktów korozji ługującej oraz z czynników mogących 
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wywoływać korozję biologiczną,  

g) utrzymanie czystości w otoczeniu przepustu, 

h) utrzymanie zimowe, 

i) bagrowanie przepustu. 

Dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi bieżącego utrzymania każdego przepustu 

(tj. terminowe i bez wad wykonanie określonych czynności objętych zamówieniem), będzie Protokół 

odbioru robót rutynowych w zakresie obiektów inżynierskich – czystość, podpisywany komisyjnie 

co miesiąc (przez cały okres trwania Umowy) przez przedstawicieli Zmawiającego i Wykonawcy. 

Wzór protokołu przedstawiono w Załączniku nr 21. 

Kontrola doraźna obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych 

W przypadku usług z zakresu zimowego utrzymania obiektów inżynierskich (wymagających 

od Zamawiającego dokonywania odbiorów bieżących w trakcie trwania okresu rozliczeniowego) oraz 

w przypadkach, kiedy Zamawiający wyda Wykonawcy polecenie wykonania określonych czynności 

objętych katalogiem usług utrzymaniowych w określonym czasie (niekoniecznie przypadającym na 

koniec okresu rozliczeniowego), spisywane będą odpowiednie, dodatkowe protokoły odbioru tych 

usług. 

Do podstawowych czynności wykonywanych w ramach usługi bieżącego utrzymania czystości 

konstrukcji oporowych i ich bezpośredniego otoczenia, zalicza się: 

a) mycie elementów konstrukcji oporowych, 

b) usuwanie roślin z konstrukcji oporowych, 

c) koszenie traw i niszczenie chwastów w otoczeniu konstrukcji oporowych, 

d) czyszczenie elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych/przepustów/konstrukcji 

oporowych z produktów korozji ługującej oraz z czynników mogących wywoływać korozję 

biologiczną,  

e) utrzymanie czystości w otoczeniu konstrukcji oporowych. 

Dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi bieżącego utrzymania czystości dla każdej 

konstrukcji oporowej (tj. terminowe i bez wad wykonanie określonych czynności objętych 

zamówieniem), będzie Protokół odbioru robót rutynowych w zakresie obiektów inżynierskich – 

czystość, podpisywany komisyjnie co miesiąc (przez cały okres trwania Umowy) przez 

przedstawicieli Zmawiającego i Wykonawcy. Wzór protokołu przedstawiono w Załączniku nr 21.  

 

(a) Usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc obiektów mostowych 

Jako miejsce trudno dostępne należy rozumieć miejsce w konstrukcji obiektu, do którego dostęp  

nie jest możliwy bez użycia specjalnych urządzeń pomocniczych, środków pływających  

lub zastosowania specjalnego urządzenia podnośnikowego z ruchomym pomostem roboczym. 

Od Wykonawcy usługi oczekuje się bieżącego monitorowania obiektów i usuwania w miarę 

zaistnienia potrzeby zanieczyszczeń z miejsc trudno dostępnych. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych miejsc obiektów 

mostowych” jest spełniony, gdy : 

 

 Opis standardu elementu drogi: 
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− brak zanieczyszczeń w trudno dostępnych miejscach obiektów mostowych. 
 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− monitoring oraz prace utrzymaniowe zostały wykonane w terminie i na zasadach 

wskazanych w OPZ. 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-czystość M-

21.01.00. 

(b) Zamiatanie pomostu obiektów mostowych/przepustów 

Zamiatanie pomostu polega na ręcznym lub mechanicznym odspojeniu i zebraniu zanieczyszczeń  

z powierzchni objętej zamówieniem (w tym m.in.: z powierzchni jezdni drogowej, opasek, 

chodników, wyniesionych poboczy technicznych) oraz usunięcie tych zanieczyszczeń poza teren 

pasa drogowego (z utylizacją włącznie). 

Do czynności związanych z zamiataniem pomostu należy również usunięcie zanieczyszczeń 

nagromadzonych w załomach wokół wystających elementów konstrukcji lub elementów 

wyposażenia obiektu, takich jak słupki balustrad, słupki barier ochronnych, ekrany dźwiękochłonne, 

wszelkie osłony ekologiczne i przeciwporażeniowe, krawężniki jezdni, wnęki wpustów 

odwodnieniowych, pręty kratownic, wieszaki pomostów podwieszonych, styki pasów ze środnikami 

dźwigarów stalowych, wyniesione pond poziom pomostu elementy konstrukcji nośnej, tj. łuki, 

pylony itp. 

Od Wykonawcy usługi oczekuje się bieżącego monitorowania obiektów i wykonywanie zamiatania 

pomostu w przypadku każdorazowego stwierdzenia zanieczyszczeń i nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Zamiatanie pomostu obiektów mostowych/przepustów” jest spełniony, 

gdy : 

 

 Opis standardu elementu drogi: 

− brak zanieczyszczeń na powierzchni objętej zamówieniem w tym m.in.: na powierzchni 

jezdni drogowej, opasach, chodnikach, wyniesionych poboczach technicznych. 

− brak zanieczyszczeń nagromadzonych w załomach wokół wystających elementów 

konstrukcji lub elementów wyposażenia obiektu, takich jak słupki balustrad, słupki barier 

ochronnych, ekrany dźwiękochłonne, wszelkie osłony ekologiczne i przeciwporażeniowe, 

krawężniki jezdni, wnęki wpustów odwodnieniowych, pręty kratownic, wieszaki 

pomostów podwieszonych, styki pasów ze środnikami dźwigarów stalowych, wyniesione 

pond poziom pomostu elementy konstrukcji nośnej, tj. łuki, pylony itp. 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− monitoring oraz prace utrzymaniowe zostały wykonane wykonywane w terminie i na 

zasadach wskazanych w OPZ. 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-czystość M-

21.02.00. 

(c) Mycie elementów obiektów mostowych/przepustów/konstrukcji oporowych  

Mycie elementu obiektu – usuwanie przy użyciu wody z dodatkami chemicznymi zanieczyszczeń 

nagromadzonych na powierzchni elementów konstrukcyjnych oraz wybranych elementów 

wyposażenia. 
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Do Wykonawcy robót w ramach realizacji niniejszej czynności należy:  

1. Mycie raz w roku (po sezonie zimowym, najpóźniej do końca czerwca każdego roku) całej 

konstrukcji ustrojów nośnych, podpór oraz wózków, galerii i pomostów rewizyjnych obiektów 

zlokalizowanych nad drogami. 

2. Mycie raz w roku (po sezonie zimowym, najpóźniej do końca czerwca każdego roku) dźwigarów 

skrajnych ustrojów nośnych (ze spodami wsporników pochodnikowych) oraz wózków, galerii  

i pomostów rewizyjnych wszystkich  wiaduktów zlokalizowanych nad drogami (w przypadku 

dźwigarów płytowych i skrzynkowych, mycie powinno obejmować zewnętrzne, pionowe 

powierzchnie dźwigarów ze wspornikami pochodnikowymi włącznie). 

3. Mycie raz w roku (po sezonie zimowym, najpóźniej do końca czerwca każdego roku) dźwigarów 

skrajnych ustrojów nośnych (ze spodami wsporników pochodnikowych) oraz wózków, galerii  

i pomostów rewizyjnych wszystkich pozostałych obiektów (w przypadku dźwigarów płytowych  

i skrzynkowych mycie powinno obejmować zewnętrzne, pionowe powierzchnie dźwigarów  

ze wspornikami pochodnikowymi włącznie). 

W przypadku wiaduktów nad zelektryfikowanymi liniami kolejowymi z mycia wyłącza się przęsła, 

w których zlokalizowane są zelektryfikowane linie kolejowe. 

4. Mycie raz w roku (po sezonie zimowym, najpóźniej do końca czerwca każdego roku) elementów 

konstrukcyjnych ustrojów nośnych wyniesionych ponad poziom pomostu, czyli konstrukcji łuków 

z elementami podwieszenia oraz pylonów (również z elementami podwieszenia). 

5. Mycie raz w roku (po sezonie zimowym, najpóźniej do końca czerwca każdego roku) gzymsów, 

chodników i wyniesionych poboczy technicznych (łącznie z krawężnikami) oraz schodów dla 

pieszych (nie dotyczy schodów skarpowych wykonanych na potrzeby służb utrzymaniowych 

wszystkich obiektów. 

Uwaga 

W przypadku obiektów nie wyposażonych w krawężniki, gzymsy należy myć częściej, w miarę 

potrzeb, każdorazowo po stwierdzeniu zanieczyszczeń spowodowanych zaciekami z pomostu  

i nie rzadziej niż raz na kwartał. 

6. Mycie raz w roku (po sezonie zimowym, najpóźniej do końca czerwca każdego roku) balustrad*), 

barier ochronnych*) oraz ekranów dźwiękochłonnych, wszelkich osłon/ekranów ekologicznych  

i osłon przeciwporażeniowych. 
*) W przypadku obiektów miejskich wyposażonych w chodniki dla pieszych, balustrady i bariery 

ustawione na tych chodnikach, powinny być myte w ciągu roku min. dwukrotnie tj. po sezonie 

zimowym (do końca czerwca) oraz w okresie jesiennym, najpóźniej do końca września. 

7. Mycie raz w roku (najpóźniej do końca czerwca każdego roku) określonych elementów 

konstrukcyjnych przepustów, obejmujących ich wnętrza, ścianki czołowe z gzymsami oraz 

elementy umocnień wykonane w postaci ścianek szczelnych. 

8. Mycie raz w roku (najpóźniej do końca czerwca każdego roku) powierzchni konstrukcji 

oporowych. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Mycie elementów obiektów mostowych/przepustów/konstrukcji 

oporowych” jest spełniony, gdy : 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ. 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-czystość M-

21.03.00. 
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(d) Usuwanie roślin z obiektów mostowych/przepustów/konstrukcji oporowych 

Jako rośliny wymagające usunięcia należy rozumieć w szczególności mchy, trawy, porosty oraz pędy 

krzewów lub drzew wyrosłe w glebie utworzonej przez zanieczyszczenia mineralne nagromadzone 

w szczelinach lub załomach konstrukcji obiektu, względnie na elementach umocnień skarp nasypu 

w obrębie przyczółków obiektów mostowych i głowic przepustów. 

Usunięcie rośliny z obiektu obejmuje w szczególności: 

− oberwanie pędu, 

− usunięcie korzeni, 

− czyszczenie szczeliny lub załomu z części mineralnych, 

− przycinanie wchodzących w skrajnię lub dotykających elementy konstrukcyjne obiektów gałęzi 

drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów. 

Od Wykonawcy usługi oczekuje się bieżącego monitorowania obiektów i usuwania w miarę 

zaistnienia potrzeby pojawiającej się roślinności. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Usuwanie roślin z obiektów mostowych/przepustów/konstrukcji 

oporowych” jest spełniony, gdy : 

 

 Opis standardu elementu drogi: 

− brak roślinności w szczególności mchów, traw, porostów oraz pędów krzewów lub drzew 

wyrosłych w glebie utworzonej przez zanieczyszczenia mineralne nagromadzone 

w szczelinach lub załomach konstrukcji obiektu, na obiektach mostowych/przepustach/ 

konstrukcjach oporowych, względnie na elementach umocnień skarp nasypu w obrębie 

przyczółków obiektów mostowych i głowic przepustów. 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− monitoring oraz prace utrzymaniowe zostały wykonane w terminie i na zasadach 

wskazanych w OPZ. 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-czystość 

M-21.04.00. 

(e) Koszenie traw i niszczenie chwastów z otoczenia obiektów mostowych / 

przepustów/konstrukcji oporowych 

Koszenie traw i chwastów powinno być wykonywane na: 

− stożkach przyczółkowych, 

− skarpach przyobiektowych (dotyczy korpusu drogowego, rowów, cieków, linii kolejowych, 

powierzchni wałów przeciwpowodziowych itp.), 

−  przestrzeni podmostowej.  

Koszenie powinno być wykonywane w miarę potrzeb oraz czterokrotnie w ściśle określonych 

terminach: 

− koszenie I z okresem realizacji od 24 kwietnia do 15 maja każdego roku, 

− koszenie II z okresem realizacji od 9 do 30 czerwca każdego roku, 

− koszenie III z okresem realizacji od 10 do 31 sierpnia każdego roku, 

− koszenie IV z okresem realizacji od 10 do 31 października każdego roku. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia ww. terminów o 14 dni w zależności  

od potrzeb i wysokości traw i chwastów. 
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OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Koszenie traw i niszczenie chwastów z otoczenia obiektów 

mostowych/przepustów/konstrukcji oporowych” jest spełniony, gdy : 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− wykonawca zrealizował działania zgodnie z zasadami opisanymi w OPZ oraz SST_OI-

czystość M-21.05.00 i zakończył poszczególne etapy koszeń w terminach określonych 

w OPZ. 

(f) Czyszczenie urządzeń dylatacyjnych obiektów mostowych 

W ramach czyszczenia urządzeń dylatacyjnych powinny być wykonane następujące czynności: 

− usunięcie zanieczyszczeń z bruzd i zagłębień urządzenia dylatacyjnego strefy przejazdowej, 

− usunięcie zanieczyszczeń z bruzd i zagłębień urządzenia dylatacyjnego strefy chodnikowej  

i wyniesionego pobocza technicznego, 

− usunięcie zanieczyszczeń z wszelkich szczelin oraz wnęk dylatacyjnych, 

− usunięcie zanieczyszczeń z fartuchów, rynien i rur spustowych odwodnienia otwartych urządzeń 

dylatacyjnych (palczastych), 

− usunięcie zanieczyszczeń spod blach maskujących szczeliny dylatacyjne, 

− usunięcie zanieczyszczeń z wolnych przestrzeni między ściankami zaplecznymi przyczółków  

i tylnymi (pionowymi) ścianami elementów ustrojów nośnych (poprzecznic, dźwigarów, płyt 

pomostu), 

− przepłukiwanie wodą pod ciśnieniem oczyszczonych z zanieczyszczeń wkładek gumowych 

dylatacji modułowych, 

− mycie blach maskujących, 

− bieżące usuwanie ewentualnych skutków wywołanych przeciekami wody przez nieszczelne 

urządzenia dylatacyjne (brudnych zacieków z elementów podpór oraz z elementów ustrojów 

nośnych). 

Od Wykonawcy usługi oczekuje się bieżącego monitorowania i regularnego czyszczenia urządzeń 

dylatacyjnych. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Czyszczenie urządzeń dylatacyjnych obiektów mostowych” jest 

spełniony, gdy : 

 

 Opis standardu elementu drogi: 

− brak zanieczyszczeń z bruzd i zagłębień urządzenia dylatacyjnego strefy przejazdowej, 

− brak zanieczyszczeń z bruzd i zagłębień urządzenia dylatacyjnego strefy chodnikowej i 

wyniesionego pobocza technicznego, 

− brak zanieczyszczeń we wszelkich szczelinach oraz wnękach dylatacyjnych, 

− brak zanieczyszczeń w fartuchach, rynnach i rurach spustowych odwodnienia otwartych 

urządzeń dylatacyjnych (palczastych), 

− brak zanieczyszczeń pod blachami maskującymi szczeliny dylatacyjne, 

− brak zanieczyszczeń w wolnych przestrzeniach między ściankami zaplecznymi 

przyczółków i tylnymi (pionowymi) ścianami elementów ustrojów nośnych 

(poprzecznicami, dźwigarami, płytami pomostu), 
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− oczyszczone z zanieczyszczeń wkładki gumowe dylatacji modułowych, 

− czyste blachy maskujące, 

− brak brudnych zacieków na elementach podpór oraz elementach ustrojów nośnych 

w tym powstałych w wyniku przecieków wody przez nieszczelne urządzenia dylatacyjne. 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− monitoring oraz prace utrzymaniowe zostały wykonane w terminie i na zasadach 

wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-czystość 

M-21.06.00. 

(g) Czyszczenie elementów systemu odwodnienia obiektów  

mostowych/przepustów 

Czyszczenie elementów systemu odwodnienia obejmuje m.in.: 

− usunięcie zanieczyszczeń nagromadzonych w elementach systemu odwodnieniowego obiektu 

mostowego (wpusty, sączki, rynny, rury spustowe, ścieki przykrawężnikowe, instalacja 

kanalizacyjna itp.), 

− usunięcie zanieczyszczeń nagromadzonych w elementach odwodnieniowych zlokalizowanych 

poza obiektem (osadniki, studnie, ścieki skarpowe, koryta odwodnieniowe itp.). 

Od Wykonawcy usługi oczekuje się bieżącego monitorowania i regularnego czyszczenia urządzeń 

odwadniających. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Czyszczenie elementów systemu odwodnienia obiektów 

mostowych/przepustów” jest spełniony, gdy : 

 

 Opis standardu elementu drogi: 

− brak zanieczyszczeń nagromadzonych w elementach systemu odwodnieniowego obiektu 

mostowego/przepustu (wpustach, sączkach, rynnach, rurach spustowych, ściekach 

przykrawężnikowych, instalacjach kanalizacyjna itp.), 

− brak zanieczyszczeń nagromadzonych w elementach odwodnieniowych zlokalizowanych 

poza obiektem (osadnikach, studniach, ściekach skarpowych, korytach 

odwodnieniowych itp.). 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− monitoring oraz prace utrzymaniowe zostały wykonane w terminie i na zasadach 

wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-czystość 

M-21.07.00. 

(h) Czyszczenie elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych/ 

przepustów/konstrukcji oporowych z produktów korozji ługującej  

oraz z czynników mogących wywoływać korozję biologiczną 

1. Czyszczenie elementów konstrukcyjnych obiektów wg wymagań niniejszego punktu, obejmuje 

usuwanie mechaniczne z elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, przepustów  

i konstrukcji oporowych produktów korozji ługującej, czyli zacieków i wykwitów soli (zwłaszcza 

wapniowych) oraz czynników mogących wywoływać korozję biologiczną betonu lub cegieł, czyli 

glonów, mchów i porostów silnie związanych z podłożem. 
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Do usuwania produktów korozji lub czynników organicznych przyśpieszających korozję 

biologiczną, dopuszcza się następujące metody: 

− skuwanie, polegające na odbijaniu zanieczyszczeń za pomocą młotków ręcznych  

i elektrycznych, 

− oczyszczanie za pomocą szczotek stalowych, 

− szlifowanie, polegające na czyszczeniu elementów za pomocą szlifierek, 

− czyszczenie strumieniowo-ścierne, polegające na oczyszczaniu powierzchni  

za pomocą strumienia ścierniwa wyrzucanego przez specjalną dyszę za pomocą 

sprężonego powietrza lub strumienia wody pod wysokim ciśnieniem (zalecane)  

– tzw. lancy wodnej. 

2. Czyszczenie elementów konstrukcyjnych obiektów z produktów korozji ługującej  

oraz z czynników mogących wywoływać korozję biologiczną powinno być wykonywane  

w miarę potrzeb i nie rzadziej niż raz na rok, po sezonie zimowym, najpóźniej do końca czerwca 

każdego roku. 

W przypadku mostów: 

− most przez rz. ………. w ……………… w km ………….. drogi krajowej Nr …….., 

− most przez rz. ………. w ……………. w km …………… drogi krajowej Nr ………, 

− most graniczny przez rz. ……. w …………….. w km …………… drogi krajowej Nr ……., 

− most graniczny przez rz. ……. w …………….. w km ………….. drogi krajowej  Nr ……, 

w ramach niniejszego zadania należy systematycznie usuwać ptasie odchody z elementów 

konstrukcyjnych ustroju nośnego (dźwigarów głównych, poprzecznic, stężeń) i górnych 

powierzchni oczepów podłożyskowych podpór. 

Usuwanie zanieczyszczeń, o których mowa powyżej powinno być realizowane  

min. raz na pół roku, za pomocą strumienia wody pod wysokim ciśnieniem  

(tzw. lancy wodnej). 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Czyszczenie elementów konstrukcyjnych obiektów 

mostowych/przepustów/konstrukcji oporowych z produktów korozji ługującej oraz z czynników 

mogących wywoływać korozję biologiczną” jest spełniony, gdy : 

 

 Opis standardu elementu drogi: 

− brak produktów korozji ługującej, czyli zacieków i wykwitów soli (zwłaszcza wapniowych) 

oraz czynników mogących wywoływać korozję biologiczną betonu lub cegieł, czyli 

glonów, mchów i porostów silnie związanych z podłożem na elementach konstrukcyjnych 

obiektów mostowych, przepustach i konstrukcjach oporowych, 

− brak produktów korozji ługującej oraz z czynników mogących wywoływać korozję 

biologiczną na elementach konstrukcyjnych obiektów mostowych, przepustach i 

konstrukcjach oporowych. 

− brak ptasich odchodów na elementach konstrukcyjnych ustroju nośnego (dźwigarach 

głównych, poprzecznicach, stężeniach) i górnych powierzchniach oczepów 

podłożyskowych podpór mostów wskazanych w OPZ. 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-czystość 

M-21.08.00. 
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(i) Utrzymanie czystości w otoczeniu obiektów mostowych/przepustów/ 

konstrukcji oporowych 

Jako otoczenie obiektu należy rozumieć oprócz samego obiektu także jego stożki, skarpy, schody 

oraz przestrzeń podmostową obejmującą teren pod pomostem oraz przeszkodę typu ciek wodny, 

torowisko, droga czy chodnik dla pieszych. 

W przypadku przepustów do otoczenia obiektów zalicza się również przestrzeń nad poszczególnymi 

konstrukcjami (w granicach pasa drogowego). 

W przypadku konstrukcji oporowych do otoczenia zalicza się przestrzeń 1,0 m wokół obrysu 

konstrukcji (w granicach pasa drogowego). 

Wykonawca usługi zobowiązany jest do bieżącego, ręcznego zbierania z otoczenia obiektu wszelkich 

zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych typu liście, gałęzie, gruz budowlany, kamienie, złom, 

papiery, folie, szmaty, butelki, puszki, szkło, stare opony itp., załadunku ich na środki transportowe 

po zakończeniu prac i wywiezienia poza granice pasa drogowego (z utylizacją włącznie). 

Od Wykonawcy usługi oczekuje się bieżącego monitorowania i regularnego sprzątania otoczenia 

obiektów objętych zamówieniem. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie czystości w otoczeniu obiektów mostowych/ 

przepustów/konstrukcji oporowych” jest spełniony, gdy : 

 

 Opis standardu elementu drogi: 

− brak w otoczeniu obiektów mostowych, przepustów, konstrukcji oporowych wszelkich 

zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych typu liście, gałęzie, gruz budowlany, 

kamienie, złom, papiery, folie, szmaty, butelki, puszki, szkło, stare opony itp. 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− monitoring oraz prace utrzymaniowe zostały wykonane w terminie i na zasadach 

wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-czystość 

M-21.09.00. 

(j) Utrzymanie zimowe obiektów mostowych/przepustów/konstrukcji 

oporowych 

Oprócz zakresu zimowego utrzymania określonego w pkt B.III OPZ (dotyczącego również obiektów 

mostowych i przepustów) utrzymanie zimowe obiektów mostowych w ramach niniejszego 

zamówienia, obejmuje dodatkowo w szczególności: 

1. Przygotowanie materiałów do usuwania śliskości – nie później niż do końca września każdego 

roku1) i ilości materiałów obejmujące dwumiesięczny zapas. 
1) Dotyczy materiałów do usuwania śliskości przewidzianych do składowania w bezpośrednim 

sąsiedztwie obiektów. W przypadku pozostałych materiałów wykorzystywanych na obiektach  

do usuwania śliskości w ramach ZUD, termin przygotowania tych materiałów to koniec sierpnia 

każdego roku. 

2. Usuwanie śniegu i zalodzeń z jezdni w obszarze wpustów odwadniających, łapaczy ścieków 

skarpowych i urządzeń dylatacyjnych. 
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3. Usuwanie śniegu i zalodzeń ze stref chodnikowych oraz schodów (nie dotyczy schodów 

skarpowych wykonanych jedynie na potrzeby służb utrzymaniowych). 

4. Usuwanie śniegu i zalodzeń z wyniesionych poboczy technicznych. 

5. Usuwanie śliskości na chodnikach i schodach po których odbywa się ruch pieszy. 

6. Czyszczenie systemów odwadniających (kratek, osadników, kolektorów, ścieków skarpowych)  

i urządzeń dylatacyjnych z zalegającego piasku sypanego w czasie akcji zimowej. 

7. Usuwanie (stwarzających zagrożenie dla uczestników ruchu publicznego) sopli lodowych 

powstających na wylotach nieskanalizowanych rurek odwodnieniowych sączków i wpustów. 

8. Usuwanie (stwarzających zagrożenie dla uczestników ruchu publicznego) nawisów śnieżnych 

(tzw. „czap” śniegowych i/lub lodowych) powstających na wyeksponowanych elementach 

konstrukcyjnych (dźwigarach, ryglach, wieszakach, poprzecznicach, blokach kotwiących itp.) 

ustrojów nośnych obiektów mostowych. 

W przypadku przepustów, oprócz zakresu zimowego utrzymania określonego w pkt B.III OPZ, 

utrzymanie zimowe w ramach niniejszego zamówienia, obejmuje dodatkowo w szczególności:  

9. Likwidację zatorów, zlodzeń itp. powstających w strefach głowic oraz wnętrzach przepustów  

i utrudniających swobodny przepływ wód, a przez to stwarzających możliwość podtapiania 

terenów przyległych. 

10. Usuwanie śniegu i zalodzeń z jezdni w obszarze łapaczy ścieków skarpowych. 

11. Czyszczenie ścieków skarpowych z zalegającego piasku sypanego w czasie akcji zimowej. 

12. Prace porządkowe po sezonie zimowym. 

W przypadku przepustów, usuwanie śniegu i zalodzeń ze stref chodnikowych oraz usuwanie śliskości 

na chodnikach, po których odbywa się ruch pieszy należy uwzględnić w wycenie ZUD. 

Częstość wykonywania poszczególnych czynności związanych z utrzymaniem obiektów w okresie 

zimy oraz maksymalny czas, w którym Wykonawca powinien usunąć skutki spowodowane 

zjawiskami zimowymi, powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w pkt 3 i pkt 4.4. 

niniejszego opisu. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie zimowe obiektów mostowych/przepustów/ konstrukcji 

oporowych” jest spełniony, gdy : 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− utrzymanie zimowe obiektów mostowych/przepustów/konstrukcji oporowych zostały 

wykonane w zakresie i w terminach określonych OPZ, 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-czystość 

M-21.10.00. 

(k) Bagrowanie przepustów 

Bagrowanie przepustów obejmuje: 

− czyszczenie (bagrowanie) z namułu, ziemi, kamieni i nieczystości wnętrza przepustów, 

− czyszczenie z namułu, ziemi i kamieni rowów w bezpośrednim sąsiedztwie głowic przepustów  

(po 5,0 m z każdej strony), 

− załadowanie na środki transportowe, odwiezienie poza teren pasa drogowego i utylizację 

odspojonego gruntu, namułu, kamieni i nieczystości. 

Bagrowanie powinno być wykonywane w miarę potrzeb i nie mniej niż dwukrotnie w ciągu roku, 

przy czym zakłada się, że pierwsze bagrowanie zostanie wykonane w okresie wiosennym  
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(i nie później niż do końca maja), natomiast drugie – w okresie jesiennym (i nie później niż do końca 

października). 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Utrzymanie czystości w otoczeniu obiektów mostowych/ 

przepustów/konstrukcji oporowych” jest spełniony, gdy : 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− bagrowanie przepustów zostało wykonane  w zakresie i w terminach określonych OPZ, 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-czystość  

− M-21.11.00. 

II. PRACE KONSERWACYJNE  

Prace konserwacyjne – objęte Cyklicznym Wynagrodzeniem – zapewniające estetykę i trwałość 

określonych elementów konstrukcyjnych poszczególnych obiektów mostowych  

i przepustów, obejmują swym zakresem: 

a) strefy chodnikowe, 

b) balustrady, 

c) bariery ochronne, 

d) ekrany przeciwporażeniowe i przeciwhałasowe, słupy oświetleniowe, urządzenia obce, wózki 

rewizyjne z szynami, 

e) belki gzymsowe, 

f) ustroje niosące, 

g) podpory, 

h) urządzenia dylatacyjne, 

i) łożyska, 

j) elementy systemu odwodnienia, 

k) otoczenie obiektu. 

Na obiektach nowych lub wyremontowanych, posiadających ważną Gwarancję Jakości wykonania, 

nie przewiduje się wykonywania robót konserwacyjnych objętych niniejszym zamówieniem. 

Na początku każdego roku kalendarzowego w okresie obowiązywania Umowy, 

…………………………………….. (np. Specjalista ds. utrzymania dróg i mostów) na podstawie 

wyników przeglądów okresowych określać będzie zakres wykonania prac 

konserwacyjnych na poszczególnych obiektach i/lub w ich otoczeniu. 

Zakłada się, że prace konserwacyjne wykonywane będą przez 7 kolejnych miesięcy w ciągu 

każdego roku kalendarzowego. Rozpoczęcie prac powinno nastąpić najpóźniej w kwietniu, 

zakończenie zaś najpóźniej w październiku. 

Ze względu na charakter i zakres prac konserwacyjnych, dopuszcza się możliwość  

(przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i każdorazowo za zgodą Zamawiającego), 

wykonywania pojedynczych czynności konserwacyjnych poza wskazanym okresem. 

Podane w OPZ ilości progowe dla poszczególnych prac konserwacyjnych dotyczą jednego roku 

kalendarzowego. 

Uwaga! 
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W przypadku tego samego rodzaju prac konserwacyjnych (wykonywanych wg określonej, 

szczegółowej specyfikacji technicznej), ale przewidywanych na różnych elementach obiektu 

(dotyczy np. renowacyjnych powłok antykorozyjnych przewidywanych na elementach stalowych 

balustrad, barier ochronnych, osłon, ekranów, dylatacji, łożysk itp.) dopuszcza się możliwość 

zwiększenia wielkości progowych określonych dla jednych elementów (np. balustrad) kosztem ilości 

przewidywanych dla elementów innych (np. barier ochronnych). Zasadą jest, aby suma obmiarów 

powykonawczych tego samego rodzaju prac konserwacyjnych nie przekroczyła sumy ilości 

progowych określonych w zamówieniu. 

W przypadku konieczności wykonania jakiejś prac o charakterze konserwacyjnym, której ilość 

przekracza roczną wartość progową dla danego Rejonu, dopuszcza się możliwość przekroczenia 

wartości progowej danego roku koszem lat następnych. 

W uzasadnionych przypadkach i zawsze na wniosek Zamawiającego dopuszcza się możliwość 

zwiększenia obmiarowych ilości progowych poszczególnych rodzajów prac konserwacyjnych, 

określonych w niniejszym opisie dla pojedynczego obiektu inżynierskiego, z zachowaniem 

jednak całkowitej ilości poszczególnych rodzajów prac konserwacyjnych objętych Cyklicznym 

Wynagrodzeniem. 

Dokumentem potwierdzającym wykonanie prac konserwacyjnych w ramach bieżącego utrzymania 

obiektów mostowych danej części zamówienia (Rejonu) będzie protokół odbioru prac 

konserwacyjnych (RK_OM) na obiektach mostowych.  

Wzór protokołu przedstawiono w Załączniku nr 21. 

Dokumentem potwierdzającym wykonanie prac konserwacyjnych w ramach bieżącego utrzymania 

przepustów będzie Protokół odbioru robót rutynowych w zakresie obiektów inżynierskich – prac 

konserwacyjne. Wzór protokołu przedstawiono w Załączniku nr 22. 

Dokumentem potwierdzającym wykonanie prac konserwacyjnych w ramach bieżącego utrzymania 

konstrukcji oporowych będzie Protokół odbioru robót rutynowych w zakresie obiektów inżynierskich 

– prace konserwacyjne. Wzór protokołu przedstawiono w Załączniku nr 22. 

 

(l) Strefy chodnikowe 

W ramach prac konserwacyjnych wykonywanych w strefach chodnikowych oraz w strefach poboczy 

technicznych obiektów mostowych, przewiduje się:  

(l)1 Likwidację lokalnych ubytków i uszkodzeń w warstwach nawierzchniowych lub nawierzchnio-

izolacjach obiektów mostowych. 

Zakłada się, że ilości progowe wykonywane w ramach prac konserwacyjnych w odniesieniu  

do pojedynczego obiektu nie przekraczają 30% ogólnej powierzchni nawierzchni. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem (a związanych 

z likwidacją lokalnych ubytków i uszkodzeń warstw nawierzchniowych i nawierzchnio-izolacji) 

dla poszczególnych Części zamówienia to: 

Część 1 - ………… m2, 

Część 2 – …………m2
, 

Część 3 - …………m2, 

Część 4 - ………… m2, 

Część 5 - …………m2. 
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Naprawę nawierzchnio-izolacji z żywic chemoutwardzalnych należy wykonać w oparciu  

o SST_OI-konserwacja M-15.02.10. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Likwidacja lokalnych ubytków i uszkodzeń w warstwach 

nawierzchniowych lub w nawierzchnio-izolacjach obiektów mostowych” jest spełniony, gdy : 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-15.02.10. 

 

(l)2 Wyrównanie uskoków i nierówności (poprzez przełożenie) oraz uzupełnienie lokalnych 

ubytków w chodnikach oraz opaskach dojść do obiektów, wykonanych z drobnowymiarowych 

elementów betonowych lub kamiennych obiektów mostowych i przepustów. 

Zakłada się następujące obmiarowe ilości progowe wykonywane w ramach prac konserwacyjnych 

w odniesieniu do pojedynczego obiektu: 

�  ….. m2 – w przypadku przełożenia, 

�  ….. m2 – w przypadku uzupełnienia ubytków. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem 

(a związanych z wyrównaniem uskoków i nierówności i/lub z uzupełnieniem lokalnych ubytków 

w chodnikach oraz opaskach dojść do obiektów, wykonanych z drobnowymiarowych elementów 

betonowych lub kamiennych) dla poszczególnych Części zamówienia to: 

Część 1 …………m2, 

Część 2 …………m2, 

Część 3 …………m2, 

Część 4 …………m2, 

Część 6 …………m2. 

Prace utrzymaniowe należy wykonać w oparciu o SST_OI-konserwacja D-08.02.10. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Wyrównanie uskoków i nierówności (poprzez przełożenie)  

oraz uzupełnienie lokalnych ubytków w chodnikach oraz opaskach dojść do obiektów, 

wykonanych z drobnowymiarowych elementów betonowych lub kamiennych obiektów 

mostowych i przepustów” jest spełniony, gdy: 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

D-08.02.10. 

(l)3 Uzupełnienie lub naprawa uszczelnień styków między krawężnikami (spoinowanie) oraz między 

krawężnikami, a elementami chodnikowymi i nawierzchnią obiektów mostowych i przepustów. 

Zakłada się, że ilości progowe wykonywane w ramach prac konserwacyjnych w odniesieniu  

do pojedynczego obiektu nie przekraczają 30% ogólnej długości styków. 
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Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem   

(a związanych z uzupełnianiem lub naprawą uszczelnień styków między krawężnikami 

(spoinowanie) oraz między krawężnikami, a elementami chodnikowymi i nawierzchnią)  

dla poszczególnych Części zamówienia to: 

Część 1 …………m, 

Część 2 …………m, 

Część 3 ………… m, 

Część 4 …………m, 

Część 5 ………… m. 

Prace utrzymaniowe należy wykonać w oparciu o SST_OI-konserwacja M-19.01.10 oraz SST_OI-

konserwacja M-20.03.10. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Uzupełnienie lub naprawa uszczelnień styków między krawężnikami 

(spoinowanie) oraz między krawężnikami a elementami chodnikowymi i nawierzchnią obiektów 

mostowych i przepustów” jest spełniony, gdy : 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-19.01.10 oraz SST_OI-konserwacja M-20.03.10. 

(l)4 Wymiana uszkodzonych krawężników na obiektach mostowych. 

Zakłada się następujące obmiarowe ilości progowe wykonywane w ramach prac konserwacyjnych 

w odniesieniu do pojedynczego obiektu: 

�  Obiekty mostowe o długości do 50,0 m �max. do ….. m, 

�  Obiekty mostowe o długości większej niż 50,0 m �max. ….. m. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem  dla poszczególnych 

Części zamówienia to: 

Część 1 – …………m, 

Część 2 - …………m, 

Część 3 - …………m, 

Część 4 - …………m, 

Część 5 – …………m 

Prace utrzymaniowe należy wykonać w oparciu o SST_OI-konserwacja M-28.51.51. 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Wymiana uszkodzonych krawężników na obiektach mostowych” jest 

spełniony, gdy : 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-28.51.51. 
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(m) Balustrady 

W ramach prac konserwacyjnych wykonywanych przy balustradach, przewiduje się:  

(m)1 Renowację malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych balustrad obiektów 

mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych. 

Po sezonie zimowym, najpóźniej do końca czerwca każdego roku, przewiduje się renowację 

miejscową zabezpieczenia antykorozyjnego balustrad, ograniczoną do miejsc skorodowanych 

oraz miejsc z uszkodzeniami powłoki. 

Przewidywana ilość progowa wymalowania dla pojedynczego obiektu nie przekracza 30% 

powierzchni balustrad. 

Oprócz tego w przypadku wszystkich obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych 

w czasie obowiązywania Umowy, przewiduje się jednokrotne wykonanie renowacji,  

(z przemalowaniem całej powłoki nawierzchniowej), wszystkich elementów balustrad  

na obiektach objętych Umową z wyłączeniem następujących obiektów: 

− most graniczny przez rzekę ………..…. w m. ……………. w km ………… drogi krajowej Nr ……., 

− most przez ………….…….. w m. ……………. w km ……………….. drogi krajowej Nr …... , 

− wiadukt nad obwodnicą ………………… w km ……………. drogi krajowej Nr …... , 

− most graniczny przez rz. …….. w m. …………… w km ……….. drogi krajowej Nr ……., 

− most przez rzekę ………………... w m. …………… w km ……….. drogi krajowej Nr ……., 

− most przez rów bez nazwy w m. ……………….. w km ……….. drogi krajowej Nr ……..., 

− wszystkie mosty zlokalizowane na obwodnicy ………………………… 

Termin wykonania w ciągu roku wymalowania to koniec września. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem (związanych  

z  renowacją całkowitą antykorozyjnej powłoki nawierzchniowej konstrukcji balustrad)  

dla poszczególnych Części zamówienia to: 

Część 1 - …………m2, 

Część 2 - …………m2, 

Część 3 - …………m2, 

Część 4 - …………m2, 

Część 5 – …………m2. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem [związanych 

z renowacją powłoki antykorozyjnej konstrukcji balustrad (bez uwzględnienia przemalowania 

ostatniej powłoki, o której mowa powyżej)] dla poszczególnych Części zamówienia to: 

Część 1 – ……….. m2, 

Część 2 - ……….. m2, 

Część 3 - ……….. m2, 

Część 4 - ……….. m2, 

Część 5 - ……….. m2. 

Malowanie elementów stalowych należy wykonać w oparciu o SST_OI-konserwacjaM-14.02.10. 

Renowacja powłoki antykorozyjnej nie dotyczy balustrad aluminiowych. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych 

balustrad obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych” jest spełniony, gdy : 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 
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− prace utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-14.02.10. 

 

(m)2 Renowację powłoki antykorozyjnej, wystających, skorodowanych fragmentów kotew 

mocujących balustrady na obiektach mostowych, przepustach oraz konstrukcjach oporowych. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem  [a związanych  

z renowacją powłoki antykorozyjnej wystających, skorodowanych fragmentów kotew mocujących 

balustrady] dla poszczególnych Części zamówienia, zawiera się w ilościach „Renowacji malarskiej 

powłoki antykorozyjnej elementów stalowych balustrad” oraz „Renowacji powłoki antykorozyjnej 

elementów barier posiadających (jako zabezpieczenie antykorozyjne) jedynie powłokę cynkową” 

określonych odpowiednio w ppkt (m)1.2 oraz (n)2 niniejszego opisu. 

Wykonanie prac utrzymaniowych w oparciu o SST_OI-konserwacja M-14.02.10 oraz M-14.02.11. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Renowacja powłoki antykorozyjnej, wystających, skorodowanych 

fragmentów kotew mocujących balustrady obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji 

oporowych” jest spełniony, gdy : 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-14.02.10 oraz SST_OI-konserwacja M-14.02.11. 

 

(m)3 Renowację zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych słupków balustrad  

na obiektach mostowych, przepustach oraz konstrukcjach oporowych. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem  [a związanych  

z renowacją powłoki antykorozyjnej elementów betonowych balustrad] dla poszczególnych 

Części zamówienia, zawiera się w ilościach „Renowacji zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni betonowych belek gzymsowych” określonych w ppkt (p)2 niniejszego opisu. 

Malowanie elementów betonowych balustrad należy wykonać w oparciu o SST_OI-konserwacja 

M-15.01.10. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych 

balustrad obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych” jest spełniony, gdy : 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-15.01.10. 

(m)4 Uzupełnienie lub wymiana uszkodzonych balustrad na obiektach mostowych, przepustach oraz 

konstrukcjach oporowych.  
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Przewidywana ilość progowa wymiany lub uzupełnienia dla pojedynczego obiektu, to: 

− Przepusty i obiekty mostowe o długości do 50,0 m �max. do 1% ogólnej długości balustrad, 

− Obiekty mostowe o długości większej niż 50,0 m �max. do 2% ogólnej długości balustrad, 

− Konstrukcje oporowe wyposażone w balustrady�max. do 2% ogólnej długości balustrad. 

Uzupełnienie lub wymianę uszkodzonych balustrad należy wykonać w oparciu  

o SST_OI-konserwacja M-28.54.03 a. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem (związanych  

z uzupełnieniem lub wymianą uszkodzonych balustrad na obiektach mostowych, przepustach 

oraz konstrukcjach oporowych) dla poszczególnych części zamówienia to: 

Część 1 - ……….. m, 

Część 2 – ……….. m, 

Część 3 – ……….. m, 

Część 4 - ……….. m, 

Część 5 - ……….. m. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Uzupełnienie lub wymiana uszkodzonych balustrad na obiektach 

mostowych, przepustach i konstrukcjach oporowych” jest spełniony, gdy : 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-28.54.03 a. 

(m)5 Uszczelnienie połączenia podstaw słupków z nawierzchnią kapy chodnikowej na obiektach 

mostowych i przepustach. 

Przewidywana ilość progowa uszczelnienia dla pojedynczego obiektu wynosi max. 30% ogólnej 

ilości słupków zlokalizowanych na obiekcie. 

Uzupełnienie lub wymianę uszkodzonych  połączeń słupków balustrad należy wykonać w oparciu 

o SST_OI-konserwacja M-28.54.03a. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem (związanych  

z uszczelnienie połączenia podstaw słupków z nawierzchnią kapy chodnikowej na obiektach 

mostowych i przepustach) dla poszczególnych części zamówienia to: 

Część 1 - ……….. szt., 

Część 2 – ……….. szt., 

Część 3 - ……….. szt., 

Część 4 - ……….. szt., 

Część 5 - ……….. szt. 

 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Uszczelnienie połączenia podstaw słupków z nawierzchnią kapy 

chodnikowej na obiektach mostowych i przepustach” jest spełniony, gdy : 
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 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-28.54.03 a. 

(n) Bariery ochronne 

W ramach prac konserwacyjnych wykonywanych przy barierach ochronnych, przewiduje się: 

(n)1 Renowację powłoki antykorozyjnej elementów barier posiadających (jako zabezpieczenie 

antykorozyjne) jedynie powłokę cynkową na obiektach mostowych i przepustach. 

W przypadku elementów barier zabezpieczonych fabrycznie przez metalizację, renowacyjne 

malowanie ich elementów przewiduje się ograniczyć jedynie do miejsc skorodowanych. 

Zakładana ilość progowa wymalowania dla tego typu barier (w odniesieniu do pojedynczego 

obiektu) to max. do 3% ogólnej powierzchni elementów barier zabezpieczonych  

przez metalizację. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem [związanych  

z renowacją powłoki antykorozyjnej elementów barier posiadających (jako zabezpieczenie 

antykorozyjne) jedynie powłokę cynkową] dla poszczególnych Części zamówienia, to: 

Część 1 - ……….. m2, 

Część 2 - ……….. m2, 

Część 3 - ……….. m2, 

Część 4 - ……….. m2, 

Część 5 - ……….. m2. 

Wykonanie prac utrzymaniowych w oparciu o SST_OI-konserwacja M-14.02.11. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Renowacja powłoki antykorozyjnej elementów barier posiadających 

(jako zabezpieczenie antykorozyjne) jedynie powłokę cynkową na obiektach mostowych 

i przepustach” jest spełniony, gdy : 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami  SST_OI-konserwacja 

M-14.02.11. 

 

(n)2 Renowację powłoki antykorozyjnej, wystających, skorodowanych fragmentów kotew 

mocujących bariery na obiektach mostowych i przepustach. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem   

[a związanych z renowacją powłoki antykorozyjnej wystających, skorodowanych fragmentów 

kotew mocujących bariery] dla poszczególnych Części zamówienia, zawiera się w ilościach 

„Renowacji malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych balustrad” oraz „Renowacji 

powłoki antykorozyjnej elementów barier posiadających (jako zabezpieczenie antykorozyjne) 

jedynie powłokę cynkową” określonych odpowiednio w ppkt (n)1 niniejszego opisu. 

Wykonanie prac utrzymaniowych w oparciu o SST_OI-konserwacja M-14.02.11. 
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OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Renowacja powłoki antykorozyjnej, wystających, skorodowanych 

fragmentów kotew mocujących bariery” jest spełniony, gdy : 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami  SST_OI-konserwacja 

M-14.02.11. 

(n)3 Wymianę skorodowanych łączników barier lub renowację zniszczonego ich zabezpieczenia 

antykorozyjnego. 

Zakładana ilość progowa (w odniesieniu do pojedynczego obiektu) wykonywana w ramach 

Cyklicznego Wynagrodzenia to max. do …..kg łączników. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem [związanych  

z wymianą skorodowanych łączników barier] dla poszczególnych Części zamówienia, to: 

Część 1 - …………kg, 

Część 2 - …………kg, 

Część 3 - …………kg, 

Część 4 - …………kg, 

Część 5 - …………kg. 

Wymianę łączników należy wykonać zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja M-19.01.12. 

W przypadku istnienia większej ilości skorodowanych łączników, przewiduje się renowację  

ich powłoki antykorozyjnej, wykonaną zgodne z wymaganiami SST_OI-konserwacja M-14.02.11. 

Przyjmuje się, że ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem  

[a związanych z renowacją zniszczonego zabezpieczenia antykorozyjnego łączników barier] dla 

poszczególnych Części zamówienia, zawiera się w ilościach progowych „Renowacji malarskiej 

powłoki antykorozyjnej elementów stalowych balustrad” określonej w ppkt (n)1 niniejszego 

opisu. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Wymiana skorodowanych łączników barier lub renowacja zniszczonego 

ich zabezpieczenia antykorozyjnego na obiektach mostowych i przepustach” jest spełniony,  

gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-19.01.12 oraz SST_OI-konserwacja M-14.02.11. 

(n)4 Uzupełnienie lub wymiana uszkodzonych barier lub barieroporęczy na obiektach mostowych  

i przepustach. 

Zakładana ilość progowa (w odniesieniu do pojedynczego obiektu) wykonywana w ramach 

Cyklicznego Wynagrodzenia to max. ….. m barier. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem [związanych  

z wymianą skorodowanych łączników barier] dla poszczególnych Części zamówienia, to: 
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Część 1 - ……….. m, 

Część 2 – ……….. m, 

Część 3 – ……….. m, 

Część 4 – ……….. m, 

Część 5 – ……….. m. 

Wymianę barier lub barieroporęczy należy wykonać zgodnie z wymaganiami SST_OI-

konserwacja M-19.01.12. 

W przypadku większej ilości skorodowanych łączników, przewiduje się renowację ich powłoki 

antykorozyjnej, wykonaną zgodne z wymaganiami SST_OI-konserwacja M-19.01.12. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Uzupełnienie lub wymiana uszkodzonych barier lub barieroporęczy  

na obiektach mostowych i przepustach” jest spełniony, gdy : 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-19.01.12. 

(n)5 Uszczelnienie połączenia  podstaw słupków barier lub barieroporęczy z nawierzchnią kapy 

chodnikowej na obiektach mostowych i przepustach. 

Zakładana ilość progowa (w odniesieniu do pojedynczego obiektu) wykonywana w ramach 

Cyklicznego Wynagrodzenia  to max. 30% ogólnej ilości słupków na obiekcie. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem  [związanych  

z wymianą skorodowanych łączników barier] dla poszczególnych Części zamówienia to: 

Część 1 – …………m, 

Część 2 – …………m, 

Część 3 – …………m, 

Część 4 – …………m, 

Część 5 – …………m. 

Uszczelnienie połączeń podstaw słupków barier lub barieroporęczy z nawierzchnią kapy 

chodnikowej należy wykonać w oparciu i zgodnie z wymaganiami  SST_OI-konserwacja  

M-19.01.12. 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Uszczelnienie połączenia podstaw słupków barier lub barieroporęczy 

z nawierzchnią kapy chodnikowej na obiektach mostowych i przepustach” jest spełniony, gdy : 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-19.01.12. 

(o) Ekrany przeciwporażeniowe i przeciwhałasowe, słupy oświetleniowe, 

urządzenia obce, wózki rewizyjne  

W ramach prac konserwacyjnych wykonywanych przy ekranach, słupach oświetleniowych, 
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urządzeniach obcych i wózkach rewizyjnych, przewiduje się:  

(o)1 Renowację malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych ekranów, dolnych stref 

słupów oświetleniowych oraz urządzeń obcych i wózków rewizyjnych wraz z torami jezdnymi  

na obiektach mostowych i przepustach. 

Po sezonie zimowym, najpóźniej do końca czerwca każdego roku, przewiduje się renowację 

miejscową zabezpieczenia antykorozyjnego wymienionych elementów, ograniczoną do miejsc 

skorodowanych oraz miejsc z uszkodzeniami mechanicznymi. 

Zakładana ilość progowa wymalowania (w odniesieniu do pojedynczego obiektu) dla każdego  

z wymienionych elementów, to �max. do 30% ogólnej powierzchni elementów pokrytych 

powłoką antykorozyjną. 

Jako dolną strefę słupa oświetleniowego należy rozumieć 2,0 m słupa liczone od powierzchni 

chodnika. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem [związanych  

z renowacją powłoki antykorozyjnej elementów stalowych ekranów, dolnych stref słupów 

oświetleniowych oraz urządzeń obcych i wózków rewizyjnych z szynami] dla poszczególnych 

Części zamówienia to: 

Część 1 - ……….. m2, 

Część 2 – ……….. m2, 

Część 3 – ……….. m2, 

Część 4 – ……….. m2, 

Część 5 – ……….. m2. 

Malowanie elementów stalowych w oparciu o SST_OI-konserwacja M-14.02.10. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych 

ekranów, dolnych stref słupów oświetleniowych oraz urządzeń obcych i wózków rewizyjnych 

wraz z torami jezdnymi na obiektach mostowych i przepustach” jest spełniony, gdy : 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-14.02.10. 

(o)2 Renowację powłoki antykorozyjnej, wystających, skorodowanych fragmentów kotew 

mocujących ekrany, słupy oświetlenia na obiektach mostowych i przepustach oraz elementy 

mocujące znaki żeglugowe. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem 

[a związanych z renowacją powłoki antykorozyjnej wystających, skorodowanych fragmentów 

kotew mocujących ekrany oraz słupy] dla poszczególnych Części zamówienia, zawiera się 

w ilościach „Renowacji malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych balustrad” oraz 

„Renowacji powłoki antykorozyjnej elementów barier posiadających (jako zabezpieczenie 

antykorozyjne) jedynie powłokę cynkową” określonych odpowiednio w ppkt (m)1.2 oraz (n)1 

niniejszego opisu. 

Wykonanie prac utrzymaniowych w oparciu o SST_OI-konserwacja M-14.02.10. oraz 

M-14.02.11.  
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OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Renowacja powłoki antykorozyjnej, wystających, skorodowanych 

fragmentów kotew mocujących ekrany, słupy oświetleniowe na obiektach mostowych 

i przepustach oraz elementów mocujących znaki żeglugowe” jest spełniony, gdy : 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ. 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-14.02.10. oraz SST_OI-konserwacja M-14.02.11. 

(p) Belki gzymsowe 

(p)1 Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń betonu w elementach betonowych monolitycznych 

belek gzymsowych na obiektach mostowych, przepustach i konstrukcjach oporowych. 

Zakłada się następujące obmiarowe ilości progowe wykonywane w ramach Cyklicznego 

Wynagrodzenia  dla pojedynczego obiektu: 

− obiekty o długości do 50,0 m i przepusty �max. do ….. m3 materiału wypełniającego ubytki, 

− obiekty o długości większej niż 50,0 m oraz konstrukcje oporowe �max. do ……. m3 materiału 

wypełniającego ubytki. 

Całkowita ilość prac konserwacyjnych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem 

[a związanych z likwidacją lokalnych ubytków i wykruszeń betonu w gzymsach monolitycznych] 

dla poszczególnych Części zamówienia to: 

Część 1 – ……….. m3, 

Część 2 – ……….. m3, 

Część 3 – ……….. m3, 

Część 4 – ……….. m3, 

Część 5 - ……….. m3. 

Naprawę ubytków należy wykonać w oparciu o SST_OI-konserwacja M-13.01.09. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń betonu w elementach 

monolitycznych belek gzymsowych na obiektach mostowych, przepustach i konstrukcjach 

oporowych” jest spełniony, gdy : 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ. 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-13.01.09. 

(p)2 Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych belek gzymsowych  

na obiektach mostowych, przepustach oraz konstrukcjach oporowych. 

Malowanie dotyczy jedynie tych stref gzymsów, w których powłoka ochronna została uszkodzona 

(odspojenia, pęknięcia, łuszczenie itp.) lub wykonywana była w ramach robót konserwacyjnych 

niniejszego zamówienia – lokalna naprawa ubytków i wykruszeń betonu. 
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Prace utrzymaniowe należy wykonać po sezonie zimowym, najpóźniej do końca czerwca każdego 

roku. 

Zakłada się, że ilości progowe wykonywane w ramach Cyklicznego Wynagrodzenia,  

dla pojedynczego obiektu to max. 30% powierzchni gzymsów. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem  [a związanych  

z renowacją zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowej] dla poszczególnych Części 

zamówienia to: 

Część 1 – ……….. m2, 

Część 2 – ……….. m2, 

Część 3 – ……….. m2, 

Część 4 – ……….. m2, 

Część 5 – ……….. m2. 

Renowacja częściowa zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowej powinna zostać 

wykonana w oparciu o SST_OI-konserwacja M-15.01.10. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych 

belek gzymsowych na obiektach mostowych, przepustach i konstrukcjach oporowych” jest 

spełniony, gdy : 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-15.01.10. 

(p)3 Renowacja powłoki antykorozyjnej elementów stalowych na obiektach mostowych, 

przepustach i konstrukcjach oporowych. 

Malowanie dotyczy jedynie tych stref gzymsów, w których powłoka ochronna została uszkodzona 

(odspojenia, łuszczenie itp.) lub widoczne są ślady korozji. 

Prace utrzymaniowe należy wykonać po sezonie zimowym, najpóźniej do końca czerwca każdego 

roku. 

Zakłada się, że ilości progowe wykonywane w ramach Cyklicznego Wynagrodzenia,  

dla pojedynczego obiektu mostowego to max. 30% powierzchni  konstrukcji stalowej 

zabezpieczonej antykorozyjnie. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem [a związanych  

z renowacją powłoki antykorozyjnej elementów stalowych] dla poszczególnych Części 

zamówienia to: 

Część 1 – ……….. m2, 

Część 2 – ……….. m2, 

Część 3 – ……….. m2, 

Część 4 – ……….. m2, 

Część 5 – ……….. m2. 

Renowację miejscową zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowej należy wykonać  

w oparciu o SST_OI-konserwacja M-14.02.10. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  
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Standard asortymentu „Renowacja powłoki antykorozyjnej elementów stalowych belek 

gzymsowych na obiektach mostowych, przepustach i konstrukcjach oporowych” jest spełniony, 

gdy : 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-14.02.10. 

(p)4 Uzupełnienie lub naprawa uszczelnień styków i pęknięć pomiędzy prefabrykatami 

gzymsowymi (spoinowanie) oraz między prefabrykatami, a elementami chodnikowymi 

materiałem klejąco-uszczelniającym na obiektach mostowych, przepustach i konstrukcjach 

oporowych. 

Zakłada się, że ilości progowe wykonywane w ramach Cyklicznego Wynagrodzenia,  

dla poszczególnych obiektów to max. 30% wszystkich styków. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem [a związanych  

z uzupełnieniem lub naprawą uszczelnień styków i pęknięć pomiędzy prefabrykatami 

gzymsowymi (spoinowanie) oraz pomiędzy prefabrykatami, a elementami chodnikowymi]  

dla poszczególnych Części zamówienia to: 

Część 1 – ……….. m, 

Część 2 – ……….. m, 

Część 3 – ……….. m, 

Część 4 – ……….. m, 

Część 5 – ……….. m. 

Prace utrzymaniowe wykonać w oparciu o SST_OI-konserwacja M-19.01.10. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Uzupełnienie lub naprawa uszczelnień styków i pęknięć pomiędzy 

prefabrykatami gzymsowymi (spoinowanie) oraz między prefabrykatami a elementami 

chodnikowymi materiałem klejąco-uszczelniającym na obiektach mostowych, przepustach 

i konstrukcjach oporowych” jest spełniony, gdy : 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-19.01.10. 

(p)5 Iniekcja rys lub pęknięć w gzymsach obiektów mostowych, przepustach oraz konstrukcjach 

oporowych. 

Zakłada się następujące obmiarowe ilości progowe wykonywane w ramach Cyklicznego 

Wynagrodzenia, dla poszczególnych obiektów: 

− przepusty oraz obiekty mostowe o długości do 50,0 m �max. do  …… dcm3  

− obiekty o długości większej niż 50,0 m oraz konstrukcje oporowe �max. …….. dcm3  
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Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem [a związanych  

z uzupełnieniem iniekcją uszczelniającą rys lub pęknięć w gzymsach) dla poszczególnych Części 

zamówienia, to: 

Część 1 – ……….. dm3, 

Część 2 – ……….. dm3, 

Część 3 – ……….. dm3, 

Część 4 – ……….. dm3, 

Część 5 – ……….. dm3. 

Prace utrzymaniowe wykonać w oparciu o SST_OI-konserwacja M-20.20.15. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Iniekcja rys lub pęknięć w gzymsach obiektów mostowych, przepustów 

i konstrukcji oporowych” jest spełniony, gdy : 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-20.20.15. 

(q) Ustroje nośne 

(q)1 Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń betonu zaprawami typu PCC w elementach 

betonowych ustrojów nośnych obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych. 

Zakłada się następujące obmiarowe ilości progowe wykonywane w ramach Cyklicznego 

Wynagrodzenia  dla pojedynczego obiektu: 

− przepusty �max. do …… m3 materiału wypełniającego ubytki [podana wielkość progowa 

obejmuje również głowice (ścianki czołowe) przepustów oraz spoinowanie elementów 

betonowych przepustów prefabrykowanych], 

− obiekty mostowe o długości do 50,0 m �max. do ……. m3 materiału wypełniającego ubytki, 

− obiekty mostowe o długości większej niż 50,0 m oraz konstrukcje oporowe �max. do …… m3 

materiału wypełniającego ubytki. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem   

[a związanych z likwidacją lokalnych ubytków i wykruszeń betonu w elementach betonowych 

ustrojów nośnych] dla poszczególnych Części zamówienia to: 

Część 1 - ……….. m3, 

Część 2 – ……….. m3, 

Część 3 – ……….. m3, 

Część 4 – ……….. m3, 

Część 5 – ……….. m3. 

Naprawę ubytków należy wykonać w oparciu o SST_OI-konserwacja M-13.01.09. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń betonu zaprawami typu PCC 

w elementach betonowych ustrojów nośnych obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji 

oporowych.” jest spełniony, gdy : 
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 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-13.01.09. 

(q)2 Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych ustrojów nośnych 

obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych. 

Malowanie dotyczy jedynie tych stref betonowych ustrojów nośnych (posiadających powłoki 

ochronne), w których powłoka ochronna została uszkodzona (odspojenia, pęknięcia, łuszczenie, 

itp.) lub wykonywana była w ramach prac konserwacyjnych niniejszego zamówienia - lokalna 

naprawa ubytków i wykruszeń betonu. 

Zakłada się, że ilości progowe wykonywane w ramach Cyklicznego Wynagrodzenia,  

dla pojedynczego obiektu to max 30% powierzchni zabezpieczonej antykorozyjnie. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem [a związanych  

z renowacją zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych ustrojów nośnych]  

dla poszczególnych Części zamówienia to: 

Część 1 – ……….. m2, 

Część 2 – ……….. m2, 

Część 3 – ……….. m2, 

Część 4 – ……….. m2, 

Część 5 – ……….. m2. 

Renowacja częściowa zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowej powinna zostać 

wykonana w oparciu o SST_OI-konserwacja M-15.01.10. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych 

ustrojów nośnych obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych” jest spełniony, 

gdy : 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja M-

15.01.10. 

(q)3 Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych ustrojów nośnych 

obiektów mostowych i przepustów. 

Malowanie dotyczy jedynie tych stref konstrukcji, w których powłoka ochronna została 

uszkodzona (odspojenia, łuszczenie itp.) lub widoczne są ślady korozji. 

Zakłada się, że ilości progowe wykonywane w ramach Cyklicznego Wynagrodzenia   

dla pojedynczego obiektu  mostowego lub przepustu to max. 30% powierzchni. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem  [a związanych  

z renowacją malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych ustrojów nośnych]  

dla poszczególnych Części zamówienia to: 

 

Część 1 - ……….. m2, 
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Część 2 – ……….. m2, 

Część 3 – ……….. m2, 

Część 4 – ……….. m2, 

Część 5 – ……….. m2. 

Renowację miejscową zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych należy wykonać  

w oparciu o SST_OI-konserwacja M-14.02.10. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych 

ustrojów nośnych obiektów mostowych i przepustów” jest spełniony, gdy : 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-14.02.10. 

(q)4 Iniekcja rys lub pęknięć w betonowych ustrojach nośnych obiektów mostowych, przepustów  

i konstrukcji oporowych. 

Zakłada się następujące obmiarowe ilości progowe wykonywane w ramach Cyklicznego 

Wynagrodzenia , dla poszczególnych obiektów: 

− przepusty oraz obiekty mostowe o długości do 50,0 m �max. do  …….. dcm3, 

− obiekty mostowe o długości większej niż 50,0 m i konstrukcje oporowe �max. ……. dcm3. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem [a związanych  

z uzupełnieniem iniekcją uszczelniającą rys lub pęknięć w betonowych ustrojach nośnych)  

dla poszczególnych Części zamówienia, to: 

Część 1 – ……….. dm3, 

Część 2 – ……….. dm3, 

Część 3 – ……….. dm3, 

Część 4 – ……….. dm3, 

Część 5 – ……….. dm3. 

Prace utrzymaniowe należy wykonać w oparciu o SST_OI-konserwacja M-20.20.15. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Iniekcja rys lub pęknięć w betonowych ustrojach nośnych obiektów 

mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych” jest spełniony, gdy : 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace  utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-20.20.15. 

(r) Podpory 

(r)1 Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń betonu w elementach betonowych podpór obiektów 

mostowych i przepustów. 
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Zakłada się następujące obmiarowe ilości progowe wykonywane w ramach Cyklicznego 

Wynagrodzenia  dla pojedynczego obiektu: 

− przepusty �max. do …….. m3 materiału wypełniającego ubytki, 

− obiekty mostowe o długości do 50,0 m �max. do ……. m3 materiału wypełniającego ubytki, 

− obiekty mostowe o długości większej niż 50,0 m �max. do ……. m3 materiału wypełniającego 

ubytki. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem [a związanych  

z likwidacją lokalnych ubytków i wykruszeń betonu w elementach betonowych podpór]  

dla poszczególnych Części zamówienia to: 

Część 1 – ……….. m3, 

Część 2 – ……….. m3, 

Część 3 - ……….. m3, 

Część 4 – ……….. m3, 

Część 5 – ……….. m3. 

Naprawę ubytków należy wykonać w oparciu o SST_OI-konserwacja M-13.01.09. 

 

 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń betonu zaprawami typu PCC 

w elementach betonowych podpór obiektów mostowych i przepustów” jest spełniony, gdy : 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-13.01.09. 

(r)2 Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych podpór obiektów 

mostowych i przepustów. 

Malowanie dotyczy jedynie tych stref betonowych podpór (posiadających powłoki ochronne),  

w których powłoka ochronna została uszkodzona (odspojenia, pęknięcia, łuszczenie itp.)  

lub wykonywana była w ramach prac konserwacyjnych niniejszego zamówienia - lokalna naprawa 

ubytków i wykruszeń betonu. 

Zakłada się, że ilości progowe wykonywane w ramach Cyklicznego Wynagrodzenia,  

dla pojedynczego przepustu lub obiektu mostowego to max. 30% powierzchni zabezpieczonej 

powłoką antykorozyjną. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem [a związanych  

z renowacją zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych podpór]  

dla poszczególnych Części zamówienia to: 

Część 1 - ……….. m2, 

Część 2 – ……….. m2, 

Część 3 – ……….. m2, 

Część 4 – ……….. m2, 

Część 5 – ……….. m2. 

Renowacja częściowa zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowej powinna zostać 

wykonana w oparciu o SST_OI-konserwacja M-15.01.10. 
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OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych 

podpór obiektów mostowych i przepustów” jest spełniony, gdy : 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-15.01.10. 

(r)3 Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych podpór obiektów 

mostowych i przepustów. 

Malowanie dotyczy jedynie tych elementów stalowych podpór, w których powłoka ochronna 

została uszkodzona (odspojenia, łuszczenie itp.) lub widoczne są ślady korozji. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem   

[a związanych z renowacją malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych podpór]  

dla poszczególnych Części zamówienia zawiera się w ilościach „Renowacji malarskiej powłoki 

antykorozyjnej elementów stalowych ustrojów nośnych obiektów mostowych i przepustów” 

określonych w ppkt (q)3 niniejszego opisu.  

Renowację malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych podpór należy wykonać  

w oparciu o SST_OI-konserwacja M-14.02.10. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych 

podpór obiektów mostowych i przepustów” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-14.02.10. 

(r)4 Naprawa lub uzupełnienie lokalnych uszkodzeń w spoinowaniu elementów kamiennych podpór 

obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem  

[a związanych z naprawą lub uzupełnianiem lokalnych uszkodzeń w spoinowaniu elementów 

kamiennych podpór] dla poszczególnych Części zamówienia, zawiera się w ilościach „Likwidacji 

lokalnych ubytków i wykruszeń betonu w elementach betonowych podpór obiektów mostowych  

i przepustów” określonych w ppkt (r)1 niniejszego opisu. 

Wykonanie prac utrzymaniowych w oparciu o SST_OI-konserwacja M-13.05.10. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Naprawa lub uzupełnienie lokalnych uszkodzeń w spoinowaniu 

elementów kamiennych podpór obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych” jest 

spełniony, gdy: 
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 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-13.05.10. 

(r)5 Iniekcja rys lub pęknięć w podporach betonowych obiektów mostowych i przepustów. 

Ilość progowa objęta Cyklicznym Wynagrodzeniem dla pojedynczego przepustu lub obiektu 

mostowego  

− przepusty i obiekty mostowe o długości do 50,0 m to � max. do ……. dcm3, 

− obiekty mostowe o długości większej niż 50,0 m � max. do ……. dcm3. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem   

[a związanych z iniekcją rysy lub pęknięcia w podporach betonowych] dla poszczególnych Części 

zamówienia to: 

 

Część 1 - ……….. dm3, 

Część 2 – ……….. dm3, 

Część 3 – ……….. dm3, 

Część 4 – ……….. dm3, 

Część 5 – ……….. dm3. 

Iniekcja rys lub pęknięć w podporach betonowych powinna być wykonana w oparciu o SST_OI-

konserwacja M-20.20.15. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Iniekcja rys lub pęknięć w podporach betonowych obiektów mostowych 

i przepustów” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-20.20.15. 

(r)6 Lokalne naprawy izolacji cienkowarstwowych obiektów mostowych, przepustów oraz konstrukcji 

oporowych. 

Ilość progowa objęta Cyklicznym Wynagrodzeniem  dla pojedynczego obiektu: 

− przepusty i obiekty mostowe o długości do 50,0 m to � max. do ….. m2, 

− obiekty mostowe o długości większej niż 50,0 m  oraz konstrukcje oporowe � max. do …. m2. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem  

[a związanych z lokalną naprawą izolacji cienkowarstwowej] dla poszczególnych Części 

zamówienia to: 

Część 1 – ……….. m2, 

Część 2 – ……….. m2, 

Część 3 – ……….. m2, 

Część 4 – ……….. m2, 

Część 5 – ……….. m2. 
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Naprawa izolacji cienkowarstwowej powinna być wykonana w oparciu o SST_OI-konserwacja  

M-15.01.02. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Lokalne naprawy izolacji cienkowarstwowych obiektów mostowych, 

przepustów i konstrukcji oporowych” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-15.01.02. 

(r)7 Odbudowa ścianek czołowych przepustów. 

Ilość progowa objęta Cyklicznym Wynagrodzeniem dla pojedynczego obiektu – max. 6,00 m3. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem 

[a związanych z odbudową ścianek [przepustów] dla poszczególnych Części zamówienia to: 

Część 1 – ……….. m3, 

Część 2 – ……….. m3, 

Część 3 – ……….. m3, 

Część 4 – ……….. m3, 

Część 5 – ……….. m3. 

Odbudowa ścianek czołowych przepustów powinna być wykonana w oparciu o SST_OI-

konserwacja D-03.01.01. 

 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Odbudowa ścianek czołowych przepustów z betonu zbrojonego C25/30” 

jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ. 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

D-03.01.01. 

(s)  Urządzenia dylatacyjne 

W ramach robót konserwacyjnych wykonywanych przy dylatacjach, przewiduje się m.in.: 

(s)1 Renowację malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych urządzenia dylatacyjnego 

(łącznie z blachami maskującymi szczeliny dylatacyjne oraz ewentualnymi elementami 

odwodnienia dylatacji). 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem 

[a związanych z renowacją malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych urządzenia 

dylatacyjnego] dla poszczególnych Części zamówienia, zawiera się w ilościach „Renowacji 

malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych ustrojów nośnych obiektów mostowych 

i przepustów” określonych w ppkt (q)3 niniejszego opisu. 
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OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych 

urządzenia dylatacyjnego obiektów mostowych (łącznie z blachami maskującymi szczeliny 

dylatacyjne oraz ewentualnymi elementami odwodnienia dylatacji)” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-14.02.10. 

(s)2 Dokręcenie poluzowanych śrub w połączeniach rozłącznych dylatacji blokowych, modułowych  

i palczastych na obiektach mostowych. 

Zakłada się, że ilości progowe wykonywane w ramach Cyklicznego Wynagrodzenia,  

dla pojedynczego obiektu mostowego to max. 30% połączeń. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem   

[a związanych z dokręceniem poluzowanych śrub w połączeniach rozłącznych dylatacji 

blokowych, modułowych i palczastych) dla poszczególnych Części zamówienia to: 

Część 1 – ……….. szt., 

Część 2 – ……….. szt., 

Część 3 – ……….. szt., 

Część 4 - ……….. szt., 

Część 5 – ……….. szt. 

Dokręcenie poluzowanych śrub w połączeniach rozłącznych dylatacji blokowych, modułowych  

i palczastych powinno być wykonane w oparciu o SST_OI-konserwacja M-18.01.10 i M-18.01.12. 

 

 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Dokręcenie poluzowanych śrub w połączeniach rozłącznych dylatacji 

blokowych, modułowych i palczastych na obiektach mostowych” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie oraz w terminie 

i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja M-18.01.10 i 

SST_OI-konserwacja M-18.01.12. 

 

(s)3 Uzupełnienie brakujących łączników i akcesoriów połączeń rozłącznych dylatacji blokowych, 

modułowych i palczastych na obiektach mostowych. 

Zakłada się, że ilości progowe wykonywane w ramach Cyklicznego Wynagrodzenia,  

dla pojedynczego obiektu mostowego to max. 30% łączników i akcesoriów. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem 

[a związanych z uzupełnieniem brakujących łączników i akcesoriów połączeń rozłącznych dylatacji 

blokowych, modułowych i palczastych) dla poszczególnych Części zamówienia to: 

Część 1 – ……….. szt., 
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Część 2 – ……….. szt., 

Część 3 – ……….. szt., 

Część 4 - ……….. szt., 

Część 5 – ……….. szt. 

Uzupełnienie brakujących łączników i akcesoriów połączeń rozłącznych dylatacji blokowych, 

modułowych i palczastych powinno być wykonane w oparciu o SST_OI-konserwacja M-18.01.10. 

i M-18.01.12. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Uzupełnienie brakujących łączników i akcesoriów połączeń rozłącznych 

dylatacji blokowych, modułowych  i palczastych na obiektach mostowych” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-18.01.10. i SST_OI-konserwacja M-18.01.12. 

(s)4 Uzupełnianie (lub wymianę uszkodzonych) i antykorozja śrub mocujących elementy dylatacji 

na obiektach mostowych (w tym również elementy blach maskujących szczeliny dylatacyjne  

oraz elementy odwodnienia dylatacji). 

Zakłada się, że ilości progowe wykonywane w ramach Cyklicznego Wynagrodzenia,  

dla pojedynczego obiektu mostowego to max. 30% śrub mocujących dylatacje. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem 

[a związanych z uzupełnianiem (lub wymianą uszkodzonych) i antykorozją śrub mocujących 

elementy dylatacji (w tym również elementy blach maskujących szczeliny dylatacyjne oraz 

elementy odwodnienia dylatacji) dla poszczególnych Części zamówienia to: 

Część 1 - ……….. szt., 

Część 2 - ……….. szt., 

Część 3 – ……….. szt., 

Część 4 - ……….. szt., 

Część 5 - ……….. szt. 

Uzupełnianie (lub wymianę uszkodzonych) i antykorozja śrub mocujących elementy dylatacji  

(w tym również elementy blach maskujących szczeliny dylatacyjne oraz elementy odwodnienia 

dylatacji) powinna być wykonana w oparciu o SST_OI-konserwacja M-18.01.10, M-18.01.11  

i M-18.01.12. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Uzupełnianie (lub wymiana uszkodzonych) i antykorozja śrub 

mocujących elementy dylatacji na obiektach mostowych (w tym również elementy blach 

maskujących szczeliny dylatacyjne oraz elementy odwodnienia dylatacji)” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-18.01.10, SST_OI-konserwacja M-18.01.11 i SST_OI-konserwacja M-18.01.12. 
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 (s)5 Przetarcie gliceryną (raz w roku, najpóźniej do końca czerwca), narażonych na promieniowanie 

UV, widocznych powierzchni elementów gumowych dylatacji modułowych na obiektach 

mostowych (nie dotyczy powierzchni gumy w części przejazdowej urządzenia dylatacyjnego). 

Zakłada się, że ilości progowe wykonywane w ramach Cyklicznego Wynagrodzenia,  

dla pojedynczego obiektu mostowego to max. 30% elementów gumowych dylatacji modułowych 

narażonych na promieniowanie UV. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem   

[a związanych z przetarciem gliceryną, narażonych na promieniowanie UV, widocznych 

powierzchni elementów gumowych dylatacji modułowych] dla poszczególnych Części 

zamówienia, to: 

Część 1 - ……….. kpl., 

Część 2 - ……….. kpl., 

Część 3 – ……….. kpl., 

Część 4 - ……….. kpl., 

Część 5 - ……….. kpl. 

Przetarcie gliceryną (raz w roku, najpóźniej do końca czerwca), narażonych na promieniowanie 

UV, widocznych powierzchni elementów gumowych dylatacji modułowych (nie dotyczy 

powierzchni gumy w części przejazdowej urządzenia dylatacyjnego) powinno być wykonana  

w oparciu o SST_OI-konserwacja M-18.01.10. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Przetarcie gliceryną narażonych na promieniowanie UV, widocznych 

powierzchni elementów gumowych dylatacji modułowych na obiektach mostowych (nie dotyczy 

powierzchni gumy w części przejazdowej urządzenia dylatacyjnego)” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-18.01.10. 

 (s)6 Uszczelnianie (klejąco-uszczelniającym kitem wykonanym na bazie elastomeru 

poliuretanowego) styków elementów pomostu, takich jak krawężniki, kapy chodnikowe, deski 

gzymsowe itp. z elementami urządzeń dylatacyjnych na obiektach mostowych. 

Zakłada się, że ilości progowe wykonywane w ramach Cyklicznego Wynagrodzenia,  

dla pojedynczego obiektu mostowego to max. 30% długości styków elementów pomostu, takich 

jak krawężniki, kapy chodnikowe, deski gzymsowe itp. z elementami urządzeń dylatacyjnych. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem  

[a związanych z uszczelnianiem (klejąco-uszczelniającym kitem wykonanym na bazie elastomeru 

poliuretanowego) styków elementów pomostu takich jak krawężniki, kapy chodnikowe, deski 

gzymsowe itp. z elementami urządzeń dylatacyjnych] dla poszczególnych Części zamówienia to: 

Część 1 – ……….. m, 

Część 2 – ……….. m, 

Część 3 – ……….. m, 

Część 4 – ……….. m, 

Część 5 – ……….. m. 
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Uszczelnianie (klejąco-uszczelniającym kitem wykonanym na bazie elastomeru poliuretanowego) 

styków elementów pomostu, takich jak krawężniki, kapy chodnikowe, deski gzymsowe itp.  

z elementami urządzeń dylatacyjnych powinno być wykonana w oparciu o SST_OI-konserwacja 

M-19.01.10. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Uszczelnianie (klejąco-uszczelniającym kitem wykonanym na bazie 

elastomeru poliuretanowego) styków elementów pomostu takich jak krawężniki, kapy 

chodnikowe, deski gzymsowe itp. z elementami urządzeń dylatacyjnych na obiektach 

mostowych” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-19.01.10. 

(s)7 Naprawę lokalnych uszkodzeń fartuchów (oraz ich zakotwień) stanowiących element systemu 

odwodnienia dylatacji palczastych na obiektach mostowych. 

Zakłada się, że ilości progowe wykonywane w ramach Cyklicznego Wynagrodzenia,  

dla pojedynczego obiektu mostowego to max. 1 szt. fartucha, w który wyposażona jest dylatacja 

palczasta. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem 

[a związanych z naprawą lokalnych uszkodzeń fartuchów (oraz ich zakotwień) stanowiących 

element systemu odwodnienia dylatacji palczastych] dla poszczególnych Części zamówienia, to: 

Część 1 - ……….. szt., 

Część 2 - ……….. szt., 

Część 3 – ……….. szt., 

Część 4 – ……….. szt., 

Część 5 – ……….. szt. 

Naprawa lokalnych uszkodzeń fartuchów (oraz ich zakotwień) stanowiących element systemu 

odwodnienia dylatacji palczastych powinna być wykonana w oparciu o SST_OI-konserwacja 

M-18.01.12. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Naprawa lokalnych uszkodzeń fartuchów (oraz ich zakotwień) 

stanowiących element systemu odwodnienia dylatacji palczastych na obiektach mostowych” jest 

spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-18.01.12. 

(s)8 Uszczelnienie styków urządzeń dylatacyjnych z warstwami nawierzchniowymi na obiektach 

mostowych. 
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Ilość progowa objęta Cyklicznym Wynagrodzeniem  dla pojedynczego obiektu  

to � max. do … m uszczelnienia styków urządzeń dylatacyjnych z warstwami nawierzchniowymi.  

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem [a związanych  

z uszczelnieniem styków urządzeń dylatacyjnych z warstwami nawierzchniowymi]  

dla poszczególnych Części zamówienia, to: 

Część 1 – ……….. m, 

Część 2 – ……….. m, 

Część 3 – ……….. m, 

Część 4 – ……….. m, 

Część 5 - ……….. m. 

Uszczelnienie styków urządzeń dylatacyjnych z warstwami nawierzchniowymi powinno być 

wykonane w oparciu o SST_OI-konserwacja M-20.03.10. 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Uszczelnienie styków urządzeń dylatacyjnych z warstwami 

nawierzchniowymi na obiektach mostowych” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-20.03.10. 

 (s)9 Likwidację spękań (i rozszczelnień styków) w przypadku bitumicznych przykryć dylatacyjnych 

na obiektach mostowych. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem 

[a związanych z likwidację spękań (i rozszczelnień styków) w przypadku bitumicznych przykryć 

dylatacyjnych] dla poszczególnych Części zamówienia, zawiera się w ilościach „Uszczelnienia 

styków urządzeń dylatacyjnych z warstwami nawierzchniowymi na obiektach mostowych” 

określonych w ppkt (s)8 niniejszego opisu. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Likwidacja spękań (i rozszczelnień styków) w przypadku bitumicznych 

przykryć dylatacyjnych na obiektach mostowych” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-20.03.10. 

(s)10 Wymiana lub uzupełnienie przykryć szczelin dylatacyjnych z blachy cynkowej na obiektach 

mostowych. 

Uzupełnienie lub wymiana blach maskujących szczeliny dylatacyjne na kapach chodnikowych. 

Ilość progowa objęta Cyklicznym Wynagrodzeniem  dla pojedynczego obiektu to � max.  

do …. m2 powierzchni blachy osłonowej. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem [a związanych  

z wymianą lub uzupełnieniem przykryć szczelin dylatacyjnych z blachy cynkowej o gr. 3 mm]  

dla poszczególnych Części zamówienia to: 
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Część 1 - ……….. m2, 

Część 2 – ……….. m2, 

Część 3 – ……….. m2, 

Część 4 – ……….. m2, 

Część 5 – ……….. m2. 

Wymiana lub uzupełnienie przykryć szczelin dylatacyjnych z blachy cynkowej o gr. 3 mm powinna 

być wykonana w oparciu o SST_OI-konserwacja M-18.01.10. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Wymiana lub uzupełnienie przykryć szczelin dylatacyjnych z blachy 

ocynkowanej na obiektach mostowych” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-18.01.10. 

(s)11 Naprawa bitumicznych przykryć dylatacyjnych (bitum modyfikowany polimerami)  

na obiektach mostowych. 

Ilość progowa objęta Cyklicznym Wynagrodzeniem  dla pojedynczego obiektu to max. do 30%  

długości bitumicznych przykryć dylatacyjnych. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem [a związanych  

z naprawą bitumicznych przykryć dylatacyjnych ] dla poszczególnych Części zamówienia, to: 

Część 1 – ……….. m, 

Część 2 – ……….. m, 

Część 3 – ……….. m, 

Część 4 – ……….. m, 

Część 5 – ……….. m. 

Naprawa bitumicznych przykryć dylatacyjnych (bitum modyfikowany polimerami) powinna być 

wykonana w oparciu o SST_OI-konserwacja M-18.01.03. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Naprawa bitumicznych przykryć dylatacyjnych (bitum modyfikowany 

polimerami) na obiektach mostowych” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-18.01.03. 

(s)12 Wymiana wkładek uszczelniających w modułowych urządzeniach dylatacyjnych na obiektach 

mostowych. 

Ilość progowa objęta Cyklicznym Wynagrodzeniem  dla pojedynczego obiektu to � max. 1 

wkładka zakwalifikowana do wymiany w modułowych urządzeniach dylatacyjnych.  
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Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem [a związanych  

z wymianą wkładek uszczelniających w modułowych urządzeniach dylatacyjnych]  

dla poszczególnych Części zamówienia, to: 

Część 1 – ……….. m, 

Część 2 – ……….. m, 

Część 3 – ……….. m, 

Część 4 – ……….. m, 

Część 5 – ……….. m. 

Wymiana wkładek uszczelniających w modułowych urządzeniach dylatacyjnych powinna  

być wykonana w oparciu o SST_OI-konserwacja M-18.01.10. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Wymiana wkładek  uszczelniających w modułowych urządzeniach 

dylatacyjnych na obiektach mostowych” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-18.01.10. 

(t)  Łożyska  

W ramach robót konserwacyjnych wykonywanych przy łożyskach, przewiduje się m.in.: 

(t)1 Renowację malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych łożysk (łącznie  

z elementami ich zakotwień) na obiektach mostowych. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem  

[a związanych z renowacją malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych łożysk 

(łącznie z elementami ich zakotwień)] dla poszczególnych Części zamówienia, zawiera się  

w ilościach „Renowacji malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych ustrojów nośnych 

obiektów mostowych i przepustów” określonych w ppkt (q)3 niniejszego opisu. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych 

łożysk (łącznie z elementami ich zakotwień) na obiektach mostowych” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-14.02.10. 

(t)2 Usunięcie starego smaru z powierzchni ślizgowych lub tocznych łożysk wałkowych i nałożenie 

warstwy świeżego smaru na obiektach mostowych. 

Zakłada się, że ilości progowe wykonywane w ramach Cyklicznego Wynagrodzenia,  

dla pojedynczego obiektu mostowego to max. ….. komplet łożysk na obiekcie. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem  
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[a związanych z usunięciem starego smaru z powierzchni ślizgowych lub tocznych łożysk 

wałkowych i nałożenie warstwy świeżego smaru] dla poszczególnych Części zamówienia, to: 

Część 1 - ……….. kpl., 

Część 2 – ……….. kpl., 

Część 3 –……….. kpl., 

Część 4 – ……….. kpl., 

Część 5 – ……….. kpl. 

Usunięcie starego smaru z powierzchni ślizgowych lub tocznych łożysk wałkowych i nałożenie 

warstwy świeżego smaru powinno być wykonane w oparciu o SST_OI-konserwacja M-17.01.10. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Usunięcie starego smaru z powierzchni ślizgowych lub tocznych łożyska 

wałkowego i nałożenie warstwy świeżego smaru na obiektach mostowych” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-17.01.10. 

(t)3 Przetarcie gliceryną widocznych powierzchni elementów gumowych na obiektach mostowych. 

Zakłada się, że ilości progowe wykonywane w ramach Cyklicznego Wynagrodzenia,  

dla pojedynczego obiektu mostowego to max. …… komplet łożysk z elementami gumowymi 

na obiekcie. 

 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem 

[a związanych z przetarciem gliceryną widocznych powierzchni elementów gumowych]  

dla poszczególnych Części zamówienia to: 

Część 1 - ……….. kpl., 

Część 2 - ……….. kpl., 

Część 3 – ……….. kpl., 

Część 4 - ……….. kpl., 

Część 5 - ……….. kpl. 

Przetarcie gliceryną widocznych powierzchni elementów gumowych powinno być wykonane  

w oparciu o SST_OI-konserwacja M-17.01.10. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Przetarcie gliceryną widocznych powierzchni elementów gumowych 

łożysk na obiektach mostowych” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-17.01.10. 
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(t)4 Skontrolowanie stanu dokręcenia śrub w połączeniach rozłącznych konstrukcji łożyska  

i dokręcenie poluzowanych łączników na obiektach mostowych. 

Zakłada się, że ilości progowe wykonywane w ramach Cyklicznego Wynagrodzenia,  

dla pojedynczego obiektu mostowego to max. ……. komplet łożysk na obiekcie. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem  

[a związanych ze skontrolowaniem stanu dokręcenia śrub w połączeniach rozłącznych konstrukcji 

łożyska i dokręcenie poluzowanych łączników] dla poszczególnych Części zamówienia to: 

Część 1 - ……….. kpl., 

Część 2 - ……….. kpl., 

Część 3 – ……….. kpl., 

Część 4 - ……….. kpl., 

Część 5 - ……….. kpl. 

Skontrolowanie stanu dokręcenia śrub w połączeniach rozłącznych konstrukcji łożyska  

i dokręcenie poluzowanych łączników powinno być wykonane w oparciu o SST_OI-konserwacja 

M-17.01.10. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Skontrolowanie stanu dokręcenia śrub w połączeniach rozłącznych 

konstrukcji łożyska i dokręcenie poluzowanych łączników łożysk na obiektach mostowych” jest 

spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie oraz w terminie 

i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja M-17.01.10. 

(t)5 Uzupełnienie brakujących łączników lub akcesoriów wyposażenia konstrukcji łożyska  

na obiektach mostowych. 

 

Zakłada się, że ilości progowe wykonywane w ramach Cyklicznego Wynagrodzenia,  

dla pojedynczego obiektu mostowego to max. 30% całkowitej ilości łączników lub akcesoriów 

wyposażenia łożysk na obiekcie. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem 

[a związanych z uzupełnieniem brakujących łączników lub akcesoriów wyposażenia konstrukcji 

łożyska] dla poszczególnych Części zamówienia, to: 

Część 1 - ……….. szt., 

Część 2 - ……….. szt., 

Część 3 – ……….. szt., 

Część 4 – ……….. szt., 

Część 5 – ……….. szt. 

Uzupełnienie brakujących łączników lub akcesoriów wyposażenia konstrukcji łożyska powinno być 

wykonane w oparciu o SST_OI-konserwacja M-17.01.10. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  
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Standard asortymentu „Uzupełnienie brakujących łączników lub akcesoriów wyposażenia 

konstrukcji łożyska na obiektach mostowych” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-17.01.10. 

(t)6 Wymianę łączników skorodowanych łożysk na obiektach mostowych. 

Zakłada się, że ilości progowe wykonywane w ramach Cyklicznego Wynagrodzenia,  

dla pojedynczego obiektu mostowego to max. 30% łączników łożysk na obiekcie. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem 

[a związanych z wymianą łączników skorodowanych] dla poszczególnych Części zamówienia, to: 

Część 1 – ……….. szt., 

Część 2 – ……….. szt., 

Część 3 – ……….. szt., 

Część 4 – ……….. szt., 

Część 5 – ……….. szt. 

Wymiana łączników skorodowanych powinna być wykonana w oparciu o SST_OI-konserwacja  

M-17.01.10. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Wymiana łączników skorodowanych łożysk na obiektach mostowych” 

jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-17.01.10. 

(u) Elementy systemu odwodnienia 

W ramach prac konserwacyjnych systemu odwodnienia, przewiduje się m.in.: 

(u)1 Renowację malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych systemu odwodnienia  

na obiektach mostowych i przepustach (rur lub rynien stalowych i żeliwnych oraz elementów 

zamocowania przewodów instalacji odwodnieniowej do konstrukcji obiektu mostowego). 

Malowanie dotyczy jedynie tych stref wymienionych elementów, w których powłoka ochronna 

została uszkodzona (odspojenia, łuszczenie itp.) lub widoczne są ślady korozji. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem 

[a związanych z renowacją malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych systemu 

odwodnienia] dla poszczególnych Części zamówienia, zawiera się w ilościach „Renowacji 

malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych ustrojów nośnych obiektów mostowych 

i przepustów” określonych w ppkt (q)3 niniejszego opisu. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  
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Standard asortymentu „Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych 

systemu odwodnienia na obiektach mostowych i przepustach (rur lub rynien stalowych 

i żeliwnych oraz elementów zamocowania przewodów instalacji odwodnieniowej do konstrukcji 

obiektu mostowego)” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-14.02.10. 

(u)2 Uszczelnienie miejsc przeciekania wody w połączeniach rur kanalizacyjnych na obiektach 

mostowych i przepustach. 

Zakłada się, że ilości progowe wykonywane w ramach Cyklicznego Wynagrodzenia,  

dla pojedynczego obiektu mostowego to max. 30% połączeń rur kanalizacyjnych na obiekcie. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem 

[a związanych z uszczelnieniem miejsc przeciekania wody w połączeniach rur kanalizacyjnych] 

dla poszczególnych Części zamówienia to: 

Część 1 - ……….. szt., 

Część 2 – ……….. szt., 

Część 3 – ……….. szt., 

Część 4 - ……….. szt., 

Część 5 - ……….. szt. 

Uszczelnienie miejsc przeciekania wody w połączeniach rur kanalizacyjnych powinno być 

wykonane w oparciu o SST_OI-konserwacja M-16.01.10. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Uszczelnienie miejsc przeciekania wody w połączeniach rur 

kanalizacyjnych na obiektach mostowych i przepustach” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-16.01.10. 

 

(u)3 Doraźne zabezpieczenie korpusu wpustu w wypadku kradzieży kratki ściekowej wpustu  

(do czasu wstawienia nowego elementu) na obiektach mostowych i przepustach. 

Zakłada się, że ilości progowe wykonywane w ramach Cyklicznego Wynagrodzenia,  

dla pojedynczego obiektu mostowego to max. ….. szt. kratki ściekowej. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem 

[a związanych z doraźnym zabezpieczeniem korpusu wpustu w wypadku kradzieży kratki 

ściekowej wpustu (do czasu wstawienia nowego elementu)] dla poszczególnych Części 

zamówienia to: 

Część 1 – ……….. szt., 

Część 2 - ……….. szt., 
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Część 3 – ……….. szt., 

Część 4 - ……….. szt., 

Część 5 - ……….. szt. 

Doraźne zabezpieczenie korpusu wpustu w wypadku kradzieży kratki ściekowej wpustu  

(do czasu wstawienia nowego elementu) powinno być wykonane w oparciu o SST_OI-

konserwacja M-16.01.10. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Doraźne zabezpieczenie korpusu wpustu w wypadku kradzieży kratki 

ściekowej wpustu na obiektach mostowych i przepustach (do czasu wstawienia nowego 

elementu)” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-16.01.10. 

(u)4 Wymianę uszkodzonego lub uzupełnienie brakującego fragmentu kanalizacji deszczowej  

na obiektach mostowych (dotyczy rur spustowych wpustów i sączków oraz kolektorów, kolan, 

rewizji, dekli). 

Wbudowywane (w miejsca zniszczonych lub uszkodzonych elementów kanalizacji deszczowej 

podwieszonej do obiektów) odcinki rur, powinny odpowiadać typom i średnicom rur istniejących. 

Zakłada się, że ilości progowe wykonywane w ramach Cyklicznego Wynagrodzenia,  

dla pojedynczego obiektu mostowego to max. 30% długości kanalizacji deszczowej. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem 

[a związanych z wymianą uszkodzonego lub uzupełnienie brakującego fragmentu kanalizacji 

deszczowej (dotyczy rur spustowych wpustów i sączków oraz kolektorów, kolan, rewizji, dekli) 

dla poszczególnych Części zamówienia, to: 

Część 1 – ……….. m, 

Część 2 – ……….. m, 

Część 3 – ……….. m, 

Część 4 – ……….. m, 

Część 5 – ……….. m. 

Wymiana uszkodzonego lub uzupełnienie brakującego fragmentu kanalizacji deszczowej (dotyczy 

rur spustowych wpustów i sączków oraz kolektorów, kolan, rewizji, dekli) powinna być wykonana 

w oparciu o SST_OI-konserwacja M-16.01.10. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Wymiana uszkodzonego lub uzupełnienie brakującego fragmentu 

kanalizacji deszczowej na obiektach mostowych (dotyczy rur spustowych wpustów i sączków 

oraz kolektorów, kolan, rewizji, dekli)” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 
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− prace utrzymaniowe  zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-16.01.10. 

(u)5 Naprawę lokalnych uszkodzeń oraz uszczelnienie styków pomiędzy poszczególnymi 

elementami, prefabrykowanych, skarpowych ścieków odwadniających w rejonie obiektów 

mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych. 

Zakłada się, że ilości progowe wykonywane w ramach Cyklicznego Wynagrodzenia,  

dla pojedynczego obiektu mostowego to max. 30% długości styków pomiędzy elementami 

ścieków odwadniających. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem 

[a związanych z naprawą lokalnych uszkodzeń oraz uszczelnienie styków pomiędzy 

poszczególnymi elementami, prefabrykowanych, skarpowych ścieków odwadniających]  

dla poszczególnych Części zamówienia to: 

Część 1 – ……….. m, 

Część 2 – ……….. m, 

Część 3 – ……….. m, 

Część 4 – ……….. m, 

Część 5 – ……….. m. 

Naprawa lokalnych uszkodzeń oraz uszczelnienie styków pomiędzy poszczególnymi elementami, 

prefabrykowanych, skarpowych ścieków odwadniających powinna być wykonana w oparciu 

o SST_OI-konserwacja M-13.01.09. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Naprawa lokalnych uszkodzeń oraz uszczelnienie styków pomiędzy 

poszczególnymi elementami, prefabrykowanych, skarpowych ścieków odwadniających w rejonie 

obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-13.01.09. 

(u)6 Wymiana lub uzupełnienie zniszczonych elementów prefabrykowanych betonowych ścieków 

skarpowych w rejonie obiektów mostowych i konstrukcji oporowych. 

Zakłada się, że ilości progowe wykonywane w ramach Cyklicznego Wynagrodzenia,  

dla pojedynczego obiektu mostowego to max. 30% elementów betonowych prefabrykowanych 

ścieków skarpowych. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem 

[a związanych z wymianą lub uzupełnieniem zniszczonych elementów prefabrykowanych 

betonowych ścieków skarpowych] dla poszczególnych Części zamówienia, to: 

 

Część 1 – ……….. m, 

Część 2 – ……….. m, 
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Część 3 – ……….. m, 

Część 4 – ……….. m, 

Część 5 – ……….. m. 

Wymiana lub uzupełnienie zniszczonych elementów prefabrykowanych betonowych ścieków 

skarpowych powinna być wykonana w oparciu o SST_OI-konserwacja M-29.52.02a. 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Naprawa lub uzupełnienie prefabrykowanych betonowych ścieków 

skarpowych w rejonie obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych” jest spełniony, 

gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-29.52.02a. 

(v) Otoczenie obiektu 

(v)1 Wyrównanie uskoków i nierówności (poprzez przełożenie) oraz uzupełnianie lokalnych ubytków 

w umocnieniach stożków i skarp, wykonanych z elementów betonowych lub kamiennych  

oraz w elementach wyposażenia znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów 

mostowych i przepustów. 

Ilość progowa objęta Cyklicznym Wynagrodzeniem  dla pojedynczych obiektów, to: 

� max. do ……. m2 – w przypadku przełożenia, 

� max. do ……. m2 – w przypadku uzupełnienia ubytków. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem 

[a związanych z wyrównaniem uskoków i nierówności i/lub z uzupełnieniem lokalnych ubytków 

w umocnieniach stożków i skarp] dla poszczególnych Części zamówienia, to: 

Część 1 – …………. m2, 

Część 2 – …………. m2, 

Część 3 – …………. m2, 

Część 4 – …………. m2, 

Część 5 – …………. m2. 

Prace utrzymaniowe należy wykonać w oparciu o SST_OI-konserwacja M-20.03.11. 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Wyrównanie uskoków i nierówności (poprzez przełożenie) oraz 

uzupełnianie lokalnych ubytków w umocnieniach stożków i skarp wykonanych z elementów 

betonowych prefabrykowanych lub kamiennych oraz w elementach wyposażenia znajdujących 

się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów mostowych i przepustów” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-20.03.11. 
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(v)2 Likwidację rozszczelnień i pęknięć powstałych między prefabrykatami umocnień  

oraz eliminowanie przyczyn umożliwiających podmywanie elementów umocnień w rejonie 

obiektów mostowych i przepustów. 

Zakłada się, że ilości progowe wykonywane w ramach Cyklicznego Wynagrodzenia,  

dla pojedynczego obiektu to max. 30% długości połączeń pomiędzy elementami umocnienia. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem 

[a związanych z likwidacją rozszczelnień i pęknięć powstałych między prefabrykatami umocnień 

oraz eliminowanie przyczyn umożliwiających podmywanie elementów umocnień]  

dla poszczególnych Części zamówienia, to: 

Część 1 – …………. m, 

Część 2 – …………. m, 

Część 3 – …………. m, 

Część 4 – …………. m, 

Część 5 – …………. m. 

Likwidacja rozszczelnień i pęknięć powstałych między prefabrykatami umocnień  

oraz eliminowanie przyczyn umożliwiających podmywanie elementów umocnień powinna być 

wykonana w oparciu o SST_OI-konserwacja M-20.03.11. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Likwidacja rozszczelnień i pęknięć powstałych między prefabrykatami 

umocnień oraz eliminowanie przyczyn umożliwiających podmywanie elementów umocnień 

w rejonie obiektów mostowych, przepustów” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymania zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie oraz 

w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ. 

− prace utrzymania zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-20.03.11. 

(v)3 Uzupełnianie lokalnych wyrw, zapadlisk i ubytków ziemi w stożkach i skarpach w rejonie 

obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych. 

Ilość progowa objęta Cyklicznym Wynagrodzeniem  dla pojedynczych obiektów to � max. 

do 2 m3 gruntu w stanie zagęszczonym. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem [a związanych  

z uzupełnianiem lokalnych wyrw, zapadlisk i ubytków ziemi w stożkach i skarpach]  

dla poszczególnych Części zamówienia to: 

Część 1 – …………. m3, 

Część 2 – …………. m3, 

Część 3 – …………. m3, 

Część 4 – …………. m3, 

Część 5 – …………. m3. 

Prace utrzymaniowe należy wykonać w oparciu o SST_OI-konserwacja M-11.01.10. 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Uzupełnianie lokalnych wyrw, zapadlisk i ubytków ziemi w stożkach 

i skarpach w rejonie obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych” jest spełniony, 

gdy: 
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 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ. 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-11.01.10. 

(v)4 Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych balustrad schodów 

skarpowych w rejonie obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem 

[a związanych z renowacją malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych balustrad 

schodów skarpowych] dla poszczególnych Części zamówienia, zawiera się w ilościach „Renowacji 

malarskiej powłoki antykorozyjnej konstrukcji balustrad obiektów mostowych, przepustów 

i konstrukcji oporowych” określonych w ppkt (m)1.1 oraz (m)1.2. niniejszego opisu. 

Malowanie elementów stalowych – w oparciu o SST_OI-konserwacja M-14.02.10. 

 

 

 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych 

balustrad schodów skarpowych w rejonie obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji 

oporowych” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie oraz w terminie 

i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja M-14.02.10. 

 

(v)5 Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń betonu w prefabrykatach schodów skarpowych  

w rejonie obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych. 

Ilość progowa objęta Cyklicznym Wynagrodzeniem  dla pojedynczego obiektu posiadającego 

schody skarpowe to � ….. m3 materiału wypełniającego ubytki ww. elementach. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem [a związanych  

z likwidacją lokalnych ubytków i wykruszeń betonu w prefabrykatach schodów skarpowych]  

dla poszczególnych Części zamówienia to: 

Część 1 – …………. m3, 

Część 2 – …………. m3, 

Część 3 – …………. m3, 

Część 4 – …………. m3, 

Część 5 – …………. m3. 

Likwidację lokalnych ubytków i wykruszeń betonu w prefabrykatach schodów skarpowych należy 

wykonać w oparciu o SST_OI-konserwacja M-13.01.09. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  
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Standard asortymentu „Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń betonu w prefabrykatach 

schodów skarpowych w rejonie obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych” jest 

spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja M-

13.01.09. 

 

(v)6 Wymiana elementów prefabrykowanych w schodach skarpowych w rejonie obiektów 

mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych. 

Ilość progowa objęta Cyklicznym Wynagrodzeniem  dla pojedynczego obiektu posiadającego 

schody skarpowe to � …… m3 prefabrykatu. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem [a związanych  

z wymianą elementów prefabrykowanych w schodach skarpowych] dla poszczególnych Części 

zamówienia to: 

Część 1 – …………. m3, 

Część 2 – …………. m3, 

Część 3 – …………. m3, 

Część 4 – …………. m3, 

Część 5 – …………. m3. 

Wymianę elementów prefabrykowanych w schodach skarpowych należy wykonać w oparciu  

o SST_OI-konserwacja M-13.01.09. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Wymiana elementów prefabrykowanych w schodach skarpowych  

w rejonie obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-13.01.09. 

(v)7 Naprawa uszkodzeń siatek koszy i materaców gabionowych z uzupełnieniem wypełnienia koszy 

oraz uzupełnienie narzutu kamiennego w otoczeniu podpór mostowych i przepustów. 

Ilość progowa objęta Cyklicznym Wynagrodzeniem  dla pojedynczych obiektów posiadających 

umocnienia gabionowe i/lub narzut kamienny, to �max. do …… m3 materiału kamiennego 

wbudowanego w ubytki koszy lub materaców i/lub w ubytki narzutu. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem [a związanych  

z naprawą uszkodzeń siatek koszy i materacy gabionowych, z uzupełnieniem wypełnienia 

 i/lub z uzupełnieniem narzutu] dla poszczególnych Części zamówienia to: 

Część 1 – …………. m3, 

Część 2 – …………. m3, 

Część 3 – …………. m3, 
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Część 4 – …………. m3, 

Część 5 – …………. m3. 

Naprawę uszkodzeń siatek koszy i materaców gabionowych z uzupełnieniem wypełnienia  

oraz uzupełnienie narzutu kamiennego należy wykonać w oparciu o SST_OI-konserwacja  

M-20.01.25. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Naprawa uszkodzeń siatek koszy i materaców gabionowych  

z uzupełnieniem wypełnienia koszy oraz uzupełnienie narzutu kamiennego w dnie cieku  

oraz w otoczeniu podpór obiektów mostowych i przepustów” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-20.01.25. 

(v)8 Oczyszczenie dna cieku wodnego z profilowaniem w strefie obiektów mostowych i przepustów. 

Zakres i rodzaj czynności wykonywanych w ramach prac konserwacyjnych objętych Cyklicznym 

Wynagrodzeniem  to czyszczenie koryt cieków wodnych przede wszystkim z naniesionego 

nadmiaru piasku oraz z namułu, ziemi, kamieni i nieczystości, utrudniających swobodny spływ 

wód w strefie obiektów mostowych i przepustów na szerokości/długości obiektów oraz na długości 

istniejących umocnień linii brzegowych oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie, z profilowaniem – 

w miarę potrzeb – dna oraz linii brzegowych cieków. Ilość progowa objęta Cyklicznym 

Wynagrodzeniem  dla pojedynczego obiektu to �max. do …… m3 piasku, namułu, ziemi, kamieni 

i nieczystości. 

Całkowita ilość prac utrzymaniowych objętych Cyklicznym Wynagrodzeniem [a związanych  

z oczyszczeniem dna cieku wodnego z profilowaniem] dla poszczególnych Części zamówienia to: 

Część 1 – …………. m3, Część 2 – …………. m3, Część 3 – …………. m3, Część 4 – …………. m3, Część 

5 – …………. m3. 

Oczyszczenie dna cieku wodnego z profilowaniem należy wykonać w oparciu  

o SST_OI-konserwacja M-20.01.26.  

Uwaga! 

Właściwe bagrowanie przepustów z namułu, naniesionej ziemi, kamieni i nieczystości  

itp. [objęte pkt B.IV. pkt (I) ppkt (k)], płacone w ramach Cyklicznego Wynagrodzenia   

za wykonanie robót bieżącego utrzymania czystości. 

 

OPIS STANDARDU UTRZYMANIA DROGI:  

Standard asortymentu „Oczyszczenie dna cieku wodnego z profilowaniem w strefie obiektów 

mostowych i przepustów” jest spełniony, gdy: 

 

 Wymagania dla danego asortymentu robót utrzymaniowych: 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane we wskazanym przez Zamawiającego zakresie 

oraz w terminie i na zasadach wskazanych w OPZ, 

− prace utrzymaniowe  zostały wykonane zgodnie z wymaganiami SST_OI-konserwacja 

M-20.01.26. 
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2. CZAS, W KTÓRYM DOPUSZCZA SIĘ WYKONYWANIE PRAC 

UTRZYMANIOWYCH 

Czas, w którym dopuszcza się wykonywanie prac utrzymaniowych na drogowych obiektach 

mostowych, przepustach i konstrukcjach oporowych objętych zamówieniem uzależniony  

jest od zlokalizowania na sieci dróg krajowych województwa ……………. i przedstawia się następująco: 
 

Obiekty mostowe 

graniczne 

Prace utrzymaniowe wymagające zamknięcia części 

jezdni  
Tylko w porze nocnej1) 

 
Prace utrzymaniowe niewymagające zamknięcia 

części jezdni  
Niezależnie od pory dnia i nocy 

Pozostałe obiekty 

mostowe, przepusty 

i konstrukcje 

oporowe. 

Prace utrzymaniowe wymagające zamknięcia części 

jezdni 
Niezależnie od pory dnia i nocy 

   

   

 
Prace utrzymaniowe niewymagające zamknięcia 

części jezdni 
Niezależnie od pory dnia i nocy 

1) dotyczy przypadków, w których zamknięcie części jezdni związane jest z koniecznością wprowadzenia ruchu 

wahadłowego 

Jezdnia –  część obiektu, dojazdu do obiektu lub drogi pod obiektem (dot. wiaduktów) przeznaczona do ruchu 

pojazdów 

Pora nocna – godziny od 2000 do 600 

W przypadku prac utrzymaniowych związanych z zimowym utrzymaniem, o czasie w którym 

wymagana będzie realizacja robót decydował będzie ostatecznie ……………………………………………….. 

(np. Specjalista ds. utrzymania dróg i mostów) lub dyżurny Obwodu Drogowego. Oznacza to, 

że nawet w przypadku granicznych drogowych obiektów mostowych wykonywanie prac będzie 

mogło odbywać się niezależnie od pory dnia i nocy. 
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3. TERMINY WYKONYWANIA POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT 

UTRZYMANIOWYCH  OBJĘTYCH UMOWĄ 

Lp. ASORTYMENT ROBÓT UTRZYMANIOWYCH 
TERMIN WYKONANIA ROBÓT 

UTRZYMANIOWYCH 

I BIEŻĄCE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI 

(a) 
Usuwanie zanieczyszczeń z trudno dostępnych 

miejsc obiektów mostowych 
Na bieżąco 

(b) 
Zamiatanie pomostu obiektów 

mostowych/przepustów 
Na bieżąco 

(c) 
Mycie elementów obiektów mostowych/ 

przepustów/konstrukcji oporowej: 
 

(c)1 

−  Całej konstrukcji ustrojów nośnych i podpór  

oraz wózków, galerii i pomostów rewizyjnych  

obiektów zlokalizowanych nad drogami 

Raz w roku, najpóźniej do końca czerwca 

każdego roku trwania Umowy 

(c)2 

−  Dźwigarów skrajnych ustrojów nośnych  

ze spodami wsporników pochodnikowych wszystkich 

pozostałych obiektów [czyli nieobjętych pkt (c)1] 

Raz w roku, najpóźniej do końca czerwca 

każdego roku trwania Umowy 

(c)3 

−  Elementów konstrukcyjnych ustrojów nośnych 

wyniesionych ponad poziom pomostu,  

czyli konstrukcji łuków z elementami podwieszenia 

oraz pylonów z elementami podwieszenia 

Raz w roku, najpóźniej do końca czerwca 

każdego roku trwania Umowy 

(c)4 

−  Gzymsów, chodników i wyniesionych poboczy 

technicznych (łącznie z krawężnikami) oraz schodów 

dla pieszych wszystkich obiektów 

[nie dotyczy schodów skarpowych wykonanych  

na potrzeby służb utrzymaniowych oraz schodów 

wejściowych do tuneli i przejść podziemnych] 

Raz w roku, najpóźniej do końca czerwca 

każdego roku trwania Umowy 

[W przypadku obiektów niewyposażonych  

w krawężniki, gzymsy należy myć częściej, 
w miarę potrzeb, każdorazowo po stwierdzeniu 
zanieczyszczeń spowodowanych zaciekami 

z pomostu i nie rzadziej niż raz na kwartał] 

(c)5 
−  Balustrad, barier ochronnych oraz ekranów 

dźwiękochłonnych, wszelkich osłon/ekranów 

ekologicznych i osłon przeciwporażeniowych 

Raz w roku, najpóźniej do końca czerwca 

każdego roku trwania Umowy 

[W przypadku obiektów miejskich wyposażonych  
w chodniki dla pieszych, balustrady i bariery 
ustawione na tych chodnikach, powinny być myte 
w ciągu roku min. dwukrotnie tj. po sezonie 

zimowym (do końca czerwca) oraz w okresie 
jesiennym, najpóźniej do końca września] 

(c)6  

−  określonych elementów konstrukcyjnych 

przepustów, obejmujących ich wnętrza, ścianki 

czołowe z gzymsami oraz elementy umocnień 

wykonywanych w postaci ścianek szczelnych. 

Raz w roku, najpóźniej do końca czerwca 

każdego roku trwania Umowy 
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(c)7 −  mycie całej powierzchni konstrukcji oporowej 
Raz w roku, najpóźniej do końca czerwca 

każdego roku trwania Umowy 

(d) 
Usuwanie roślin z obiektów mostowych, przepustów, 

konstrukcji oporowych 
Na bieżąco 

(e) 

Koszenie traw i niszczenie chwastów z otoczenia 

obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji 

oporowych. 

W miarę potrzeb oraz cztery razy w roku 

każdego roku trwania Umowy w ściśle 

określonych terminach określa Oddział np.: 

− koszenie I z okresem realizacji 

od 24 kwietnia do 15 maja każdego 

roku, 

− koszenie II z okresem realizacji 

od 9 do 30 czerwca każdego roku, 

− koszenie III z okresem realizacji 

od 10 do 31 sierpnia każdego roku, 

− koszenie IV z okresem realizacji 

od 10 do 31 października każdego roku. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
przesunięcia ww. terminów o 14 dni 

w zależności od potrzeb i wysokości traw 
(f) 

Czyszczenie urządzeń dylatacyjnych obiektów 

mostowych 
Na bieżąco 

(g) 
Czyszczenie elementów systemu odwodnienia 

obiektów mostowych, przepustów 
Na bieżąco 

(h) 

Czyszczenie elementów konstrukcyjnych obiektu 

(ustroju nośnego i podpór) z produktów korozji 

ługującej oraz z czynników mogących wywoływać 

korozję biologiczną 

W miarę potrzeb i nie rzadziej niż raz na rok, 

najpóźniej do końca czerwca każdego roku 

trwania Umowy. 

(i) 
Utrzymanie czystości w otoczeniu obiektów 

mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych 
Na bieżąco 

(j) 
Utrzymanie zimowe obiektów mostowych  

i przepustów 
 

(j)1 −  Przygotowanie materiałów do usuwania śliskości 

Najpóźniej do końca września każdego roku 

trwania Umowy. 
[Dotyczy materiałów do usuwania śliskości 
przewidzianych do składowania w bezpośrednim 

sąsiedztwie obiektów. W przypadku pozostałych 
materiałów wykorzystywanych na obiektach 
do usuwania śliskości w ramach ZUD, termin 
przygotowania tych materiałów to koniec sierpnia 

każdego roku trwania Umowy. Powyższe terminy 
nie obowiązują w ostatnim roku objętym Umową]. 
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(j)2 

−  Usuwanie śniegu i zalodzeń z jezdni w obszarze 

wpustów odwadniających, łapaczy ścieków 

skarpowych i urządzeń dylatacyjnych 

Na bieżąco 

(j)3 
−  Usuwanie śniegu i zalodzeń ze stref chodnikowych 

oraz schodów 
zgodnie z SST D-10.10.01.d 

(j)4 
−  Usuwanie śniegu i zalodzeń z wyniesionych poboczy 

technicznych 
Dwa razy w miesiącu 

(j)5 
−  Usuwanie śliskości na chodnikach i schodach,  

po których odbywa się ruch pieszy 

 zgodnie z SST D-10.10.01.d 

 

(j)6 

−  Czyszczenie systemów odwadniających (kratek, 

osadników, kolektorów, ścieków skarpowych)  

i urządzeń dylatacyjnych z zalegającego piasku 

sypanego w czasie akcji zimowej 

Na bieżąco 

(j)7 

−  Usuwanie (stwarzających zagrożenie dla 

uczestników ruchu publicznego) sopli lodowych 

powstających na wylotach nieskanalizowanych rurek 

odwodnieniowych sączków i wpustów 

Na bieżąco 

(j)8 

−  Usuwanie (stwarzających zagrożenie dla 

uczestników ruchu publicznego) nawisów śnieżnych 

(tzw. „czap” śniegowych i/lub lodowych) 

powstających na wyeksponowanych elementach 

konstrukcyjnych (dźwigarach, ryglach, wieszakach, 

poprzecznicach, blokach kotwiących itp.) ustrojów 

nośnych obiektów mostowych (dotyczy  

w szczególności obiektów o konstrukcji łukowej, 

ramowej 

Na bieżąco 

(j)9 
−  likwidacja zatorów, zalodzeń itp. powstających  

w strefach głowic oraz  wnętrzach przepustów 
Na bieżąco 

(j)10 
−  Usuwanie śniegu i zalodzeń z jezdni w obszarze 

łapaczy ścieków skarpowych 
Na bieżąco 

(j)11 
−  Usuwanie śniegu i zalodzeń z wyniesionych poboczy 

technicznych 
Dwa razy w miesiącu 

(j)12 
−  Czyszczenie ścieków skarpowych z zalegającego 

piasku sypanego w czasie akcji zimowej 
Na bieżąco 

(j)13 −  Prace porządkowe po sezonie zimowym 
Najpóźniej do końca kwietnia każdego roku 

trwania Umowy 
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(k) Bagrowanie przepustów 

dwukrotnie w ciągu roku 

[Zakłada się, że pierwsze bagrowanie zostanie 
wykonane w okresie wiosennym i nie później  
niż do końca maja, natomiast drugie – w okresie 

jesiennym i nie później niż do końca października 
każdego roku trwania Umowy] 

II PRACE KONSERWACYJNE  

(l) Strefy chodnikowe  

(l)1 

Likwidacja lokalnych ubytków i uszkodzeń  

w warstwach nawierzchniowych lub nawierzchnio-

izolacjach obiektów mostowych 

Nie później niż do 30 czerwca każdego roku 

trwania Umowy 

(l)2 

Wyrównanie uskoków i nierówności (poprzez 

przełożenie) oraz uzupełnienie lokalnych ubytków  

w chodnikach oraz opaskach dojść do obiektów, 

wykonanych z drobnowymiarowych elementów 

betonowych lub kamiennych obiektów mostowych  

i przepustów 

Nie później niż do 30 czerwca każdego roku 

trwania Umowy 

(l)3 

Uzupełnienie lub naprawa uszczelnień styków między 

krawężnikami (spoinowanie) oraz między 

krawężnikami, a elementami chodnikowymi  

i nawierzchnią obiektów mostowych i przepustów 

Nie później niż do 30 czerwca każdego roku 

trwania Umowy 

(l)4 
Wymiana uszkodzonych krawężników na obiektach 

mostowych 

Nie później niż do 30 czerwca każdego roku 
trwania Umowy 

(m) Balustrady  

(m)1 

−  Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej 

elementów stalowych balustrad obiektów 

mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych 

Nie później niż do 30 czerwca każdego roku 

trwania Umowy 

 

[W przypadku obiektów, na których 

przewidziano przemalowanie całej ostatniej 

powłoki wszystkich elementów balustrad], 

termin wykonania przemalowania, o którym 
mowa upływa 14 sierpnia. 

(m)2 

−  Renowacja powłoki antykorozyjnej, wystających, 

skorodowanych fragmentów kotew mocujących 

balustrady na obiektach mostowych, przepustach 

oraz konstrukcjach oporowych 

Nie później niż do 30 czerwca każdego roku 

trwania Umowy 
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(m)3 

−  Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni betonowych słupków balustrad  

na obiektach mostowych, przepustach  

oraz konstrukcjach oporowych 

Nie później niż do 30 czerwca każdego roku 
trwania Umowy 

(m)4 

− Uzupełnienie lub wymiana uszkodzonych balustrad 

na obiektach mostowych, przepustach  

oraz konstrukcjach oporowych 

Na bieżąco 

(m)5 

− Uszczelnienie połączenia podstaw słupków  

z nawierzchnią kapy chodnikowej obiektach 

mostowych i przepustach 

Nie później niż do 30 czerwca każdego roku 

trwania Umowy 

(n) Bariery ochronne  

(n)1 

−  Renowacja powłoki antykorozyjnej elementów 

barier posiadających (jako zabezpieczenie 

antykorozyjne) jedynie powłokę cynkową  

na obiektach mostowych i przepustach 

Nie później niż do 30 czerwca każdego roku 

trwania Umowy 

(n)2 

−  Renowacja powłoki antykorozyjnej, wystających, 

skorodowanych fragmentów kotew mocujących 

bariery na obiektach mostowych i przepustach 

Nie później niż do 30 czerwca każdego roku 

trwania Umowy 

(n)3 

−  Wymiana skorodowanych łączników barier  

lub renowacja zniszczonego ich zabezpieczenia 

antykorozyjnego na obiektach mostowych  

i przepustach 

Nie później niż do 30 czerwca każdego roku 

trwania Umowy 

(n)4 

−  Uzupełnienie lub wymiana uszkodzonych barier  

lub barieroporęczy na obiektach mostowych  

i przepustach 

Na bieżąco 

(n)5 

−  Uszczelnienie połączenia podstaw słupków  

lub barieroporęczy z nawierzchnią kapy chodnikowej 

na obiektach mostowych i przepustach 

Nie później niż do 30 czerwca każdego roku 

trwania Umowy 

(o) 

Ekrany przeciwporażeniowe i przeciwhałasowe, 

słupy oświetleniowe, urządzenia obce, wózki 

rewizyjne 

 

(o)1 

−  Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej 

elementów stalowych ekranów, dolnych stref słupów 

oświetleniowych oraz urządzeń obcych i wózków 

rewizyjnych wraz z torami jezdnymi na obiektach 

mostowych i przepustach 

Nie później niż do 30 czerwca każdego roku 

trwania Umowy 

(o)2 

−  Renowacja powłoki antykorozyjnej wystających, 

skorodowanych fragmentów kotew mocujących 

ekrany, słupy oświetleniowe na obiektach 

mostowych i przepustach oraz elementów 

mocujących znaki żeglugowe 

Nie później niż do 30 czerwca każdego roku 

trwania Umowy 
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(p) Belki gzymsowe  

(p)1 

−  Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń betonu  

w elementach betonowych monolitycznych  

belek gzymsowych na obiektach mostowych, 

przepustach i konstrukcjach oporowych 

Nie później niż do 30 czerwca każdego roku 

trwania Umowy 

(p)2 

−  Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni betonowych belek gzymsowych  

na obiektach mostowych, przepustach  

i konstrukcjach oporowych 

Nie później niż do 30 czerwca każdego roku 

trwania Umowy 

(p)3 

−  Renowacja powłoki antykorozyjnej elementów 

stalowych na obiektach mostowych, przepustach  

i konstrukcjach oporowych 

Nie później niż do 30 czerwca każdego roku 

trwania Umowy 

(p)4 

−  Uzupełnienie lub naprawa uszczelnień styków  

i pęknięć pomiędzy prefabrykatami gzymsowymi 

(spoinowanie) oraz między prefabrykatami 

a elementami chodnikowymi materiałem klejąco-

uszczelniającym na obiektach mostowych, 

przepustach i konstrukcjach oporowych 

Nie później niż do 30 czerwca każdego roku 

trwania Umowy 

(p)5 

− Iniekcja uszczelniająca rys lub pęknięć w gzymsach 

na obiektach mostowych, przepustach  

i konstrukcjach oporowych 

Nie później niż do 30 października każdego 

roku trwania Umowy 

(q) Ustroje niosące  

(q)1 

−  Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń betonu 

zaprawami typu PCC w elementach betonowych 

ustrojów nośnych obiektów mostowych, przepustów 

i konstrukcji oporowych 

Nie później niż do 14 sierpnia każdego roku 

trwania Umowy 

(q)2 

−  Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni betonowych ustrojów nośnych obiektów 

mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych 

Nie później niż do 14 sierpnia każdego roku 

trwania Umowy 

(q)3 

−  Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej 

elementów stalowych ustrojów nośnych obiektów 

mostowych i przepustów 

Nie później niż do 14 sierpnia każdego roku 

trwania Umowy 

(q)4 

− Iniekcja rys lub pęknięć w betonowych ustrojach 

niosących obiektów mostowych, przepustów 

i konstrukcji oporowych 

Nie później niż do 30 października każdego 

roku trwania Umowy 

(r) Podpory  

(r)1 

−  Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń betonu  

w elementach betonowych podpór obiektów 

mostowych i przepustów 

Nie później niż do 14 sierpnia każdego roku 
trwania Umowy 
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(r)2 

−  Renowacja zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni betonowych podpór obiektów 

mostowych i przepustów 

Nie później niż do 14 sierpnia każdego roku 

trwania Umowy 

(r)3 

−  Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej 

elementów stalowych podpór obiektów mostowych  

i przepustów 

Nie później niż do 14 sierpnia każdego roku 

trwania Umowy 

(r)4 

−  Naprawa lub uzupełnienie lokalnych uszkodzeń  

w spoinowaniu elementów kamiennych podpór 

obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji 

oporowych 

Nie później niż do 14 sierpnia każdego roku 

trwania Umowy 

(r)5 
− Iniekcja rys i pęknięć w podporach betonowych 

obiektów mostowych i przepustów 

Nie później niż do 30 października każdego 

roku trwania Umowy 

(r)6 
− Lokalne naprawy izolacji cienkowarstwowych 

obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji 

oporowych 

Nie później niż do 30 października każdego 

roku trwania Umowy 

(r)7 
− Odbudowa ścianek czołowych przepustów z betonu 

zbrojonego C25/30 

Nie później niż do 30 października każdego 

roku trwania Umowy 

(s) Urządzenia dylatacyjne  

(s)1 

−  Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej 

elementów stalowych urządzenia dylatacyjnego 

obiektów mostowych  (łącznie z blachami 

maskującymi szczeliny dylatacyjne oraz 

ewentualnymi elementami odwodnienia dylatacji) 

Nie później niż do 30 czerwca każdego roku 

trwania Umowy 

(s)2 
−  Dokręcenie poluzowanych śrub w połączeniach 

rozłącznych dylatacji blokowych, modułowych  

i palczastych na obiektach mostowych 

Na bieżąco 

(s)3 

−  Uzupełnienie brakujących łączników i akcesoriów 

połączeń rozłącznych dylatacji blokowych, 

modułowych i palczastych na obiektach mostowych 

Na bieżąco 

(s)4 

−  Uzupełnianie (lub wymiana uszkodzonych)  

i antykorozja śrub mocujących elementy dylatacji  

na obiektach mostowych (w tym również elementy 

blach maskujących szczeliny dylatacyjne  

oraz elementy odwodnia dylatacji) 

Nie później niż do 30 czerwca każdego roku 

trwania Umowy 

(s)5 

−  Przetarcie gliceryną, narażonych na promieniowanie 

UV, widocznych powierzchni elementów gumowych 

dylatacji modułowych na obiektach mostowych  

(nie dotyczy powierzchni gumy w części 

przejazdowej urządzenia dylatacyjnego) 

Nie później niż do 30 czerwca każdego roku 

trwania Umowy 
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(s)6 

−  Uszczelnianie (klejąco-uszczelniającym kitem 

wykonanym na bazie elastomeru 

poliuretanowego)styków elementów pomostu(takich 

jak krawężniki, kapy chodnikowe, deski gzymsowe 

itp.) z elementami urządzeń dylatacyjnych  

na obiektach mostowych 

Nie później niż do 30 czerwca każdego roku 

trwania Umowy 

(s)7 

−  Naprawa lokalnych uszkodzeń fartuchów  

(oraz ich zakotwień) stanowiących element systemu 

odwodnienia dylatacji palczastych na obiektach 

mostowych 

Na bieżąco 

(s)8 

−  Uszczelnienie styków urządzeń dylatacyjnych  

z warstwami nawierzchniowymi na obiektach 

mostowych 

Nie później niż do 30 czerwca każdego roku 

trwania Umowy 

(s)9 

− Likwidacja spękań (i rozszczelnień styków)  

w przypadku bitumicznych przykryć dylatacyjnych 

na obiektach mostowych 

Na bieżąco 

(s)10 

− Wymiana lub uzupełnienie przykryć szczelin 

dylatacyjnych z blachy ocynkowanej  na obiektach 

mostowych 

Na bieżąco 

(s)11 
− Naprawa bitumicznych przykryć dylatacyjnych 

(bitum modyfikowany polimerami) na obiektach 

mostowych 

Nie później niż do 30 października każdego 

roku trwania Umowy 

(s)12 
− Wymiana wkładek uszczelniających w modułowych 

urządzeniach dylatacyjnych na obiektach mostowych 

Nie później niż do 30 października każdego 

roku trwania Umowy 

(t) Łożyska  

(t)1 

−  Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej 

elementów stalowych łożysk (łącznie z elementami 

zakotwień) na obiektach mostowych 

Nie później niż do 30 czerwca każdego roku 

trwania Umowy 

(t)2 

−  Usunięcie starego smaru z powierzchni ślizgowych 

lub tocznych łożysk wałkowych i nałożenie warstwy 

świeżego smaru na obiektach mostowych 

Nie później niż do 30 czerwca każdego roku 

trwania Umowy 

(t)3 
−  Przetarcie gliceryną widocznych powierzchni 

elementów gumowych na obiektach mostowych 

Nie później niż do 30 czerwca każdego roku 

trwania Umowy 

(t)4 

−  Skontrolowanie stanu dokręcenia śrub  

w połączeniach rozłącznych konstrukcji łożyska  

i dokręcenie poluzowanych łączników na obiektach 

mostowych 

Na bieżąco 

(t)5 
−  Uzupełnienie brakujących łączników  

lub akcesoriów wyposażenia konstrukcji łożyska na 

obiektach mostowych 

Na bieżąco 
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Lp. ASORTYMENT ROBÓT UTRZYMANIOWYCH 
TERMIN WYKONANIA ROBÓT 

UTRZYMANIOWYCH 

(t)6 
−  Wymiana łączników skorodowanych na obiektach 

mostowych 

Nie później niż do 30 czerwca każdego roku 

trwania Umowy 

(u) Elementy systemu odwodnienia  

(u)1 

−  Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej 

elementów stalowych systemu odwodnienia  

na obiektach mostowych i przepustach  

(rur lub rynien stalowych i żeliwnych oraz elementów 

zamocowania przewodów instalacji odwodnieniowej 

do konstrukcji obiektu mostowego) 

Nie później niż do 14 sierpnia każdego roku 

trwania Umowy 

(u)2 

−  Uszczelnienie miejsc przeciekania wody  

w połączeniach rur kanalizacyjnych na obiektach 

mostowych i przepustach 

Na bieżąco 

(u)3 

−  Doraźne zabezpieczenie korpusu wpustu w wypadku 

kradzieży kratki ściekowej wpustu (do czasu 

wstawienia nowego elementu) na obiektach 

mostowych i przepustach 

Na bieżąco 

(u)4 

−  Wymiana uszkodzonego lub uzupełnienie 

brakującego fragmentu kanalizacji deszczowej  

na obiektach mostowych (dotyczy rur spustowych 

wpustów i sączków oraz kolektorów, kolan, rewizji, 

dekli) 

Na bieżąco 

(u)5 

−  Naprawa lokalnych uszkodzeń oraz uszczelnienie 

styków pomiędzy poszczególnymi elementami, 

prefabrykowanych, skarpowych ścieków 

odwadniających w rejonie obiektów mostowych, 

przepustów i konstrukcji oporowych 

Nie później niż do 14 sierpnia każdego roku 

trwania Umowy 

(u)6 

− Wymiana lub uzupełnienie zniszczonych elementów 

prefabrykowanych betonowych ścieków skarpowych 

w rejonie obiektów mostowych, przepustów i 

konstrukcji oporowych. 

Nie później niż do 14 sierpnia każdego roku 

trwania Umowy 

(v) Otoczenie obiektu  

(v)1 

−  Wyrównanie uskoków i nierówności (poprzez 

przełożenie) oraz uzupełnianie lokalnych ubytków  

w umocnieniach stożków i skarp, wykonanych  

z elementów betonowych lub kamiennych  

oraz w elementach wyposażenia znajdujących się  

w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów mostowych  

i przepustów 

Nie później niż do 14 sierpnia każdego roku 

trwania Umowy 



Opis Przedmiotu Zamówienia na postępowanie pn. „Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych  
przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w ………………….. wraz ze wszystkimi elementami” 

 

 

Strona - 246 - 

Lp. ASORTYMENT ROBÓT UTRZYMANIOWYCH 
TERMIN WYKONANIA ROBÓT 

UTRZYMANIOWYCH 

(v)2 

−  Likwidacja rozszczelnień i pęknięć powstałych 

między prefabrykatami umocnień oraz eliminowanie 

przyczyn umożliwiających podmywanie elementów 

umocnień w rejonie obiektów mostowych  

i przepustów 

Likwidacja rozszczelnień i pęknięć powstałych 

między prefabrykatami umocnień nie później 

niż do 14 sierpnia każdego roku trwania 

Umowy. 
Eliminowanie przyczyn umożliwiających 

podmywanie elementów umocnień w rejonie 

obiektów mostowych i przepustów - na 

bieżąco. 

(v)3 

−  Uzupełnianie lokalnych wyrw, zapadlisk i ubytków 

ziemi w stożkach i skarpach w rejonie obiektów 

mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych 

Na bieżąco 

(v)4 

−  Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej 

elementów stalowych balustrad schodów 

skarpowych w rejonie obiektów mostowych, 

przepustów i konstrukcji oporowych 

Nie później niż do 30 czerwca każdego roku 

trwania Umowy 

(v)5 

−  Likwidacja lokalnych ubytków i wykruszeń betonu  

w prefabrykatach schodów skarpowych  

w rejonie obiektów mostowych, przepustów 

i konstrukcji oporowych 

Nie później niż do 14 sierpnia każdego roku 

trwania Umowy 

(v)6 
− Wymiana elementów prefabrykowanych w schodach 

skarpowych w rejonie obiektów mostowych, 

przepustów i konstrukcji oporowych 

Nie później niż do 14 sierpnia każdego roku 

trwania Umowy 

(v)7 

−  Naprawa uszkodzeń siatek koszy i materaców 

gabionowych z uzupełnieniem wypełnienia koszy 

oraz uzupełnienie narzutu kamiennego w dnie cieku 

oraz w otoczeniu podpór obiektów mostowych  

i przepustów 

Nie później niż do 14 sierpnia każdego roku 
trwania Umowy 

(v)8 
−  Oczyszczenie dna cieku wodnego z profilowaniem  

w strefie obiektów mostowych i przepustów. 

Na bieżąco. 
 

[Wstępnie zakłada się, że ostatnie 

oczyszczenie zostanie wykonane w okresie 

jesiennym i nie później niż do końca 

października każdego roku trwania Umowy] 

 

4. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
4.1. Ustalenia organizacyjne 

1. Osobami z ramienia Zamawiającego odpowiedzialnymi bezpośrednio za koordynowanie, 

nadzorowanie i odbiór robót utrzymaniowych na obiektach określonej części zamówienia będą 

(w kolejności ważności): 
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− Pracownik właściwego Rejonu Dróg - ……………………….. (np. Specjalista ds. utrzymania dróg 

i mostów), 

− Pracownik właściwego Obwodu Drogowego - Kierownik Służby Liniowej, 

− Drogomistrz. 

2. Osoby upoważnione z ramienia Zamawiającego do nadzorowania robót utrzymaniowych mają 

prawo przerwać wykonywanie tych prac w przypadku wykonywania ich niezgodnie z OPZ, 

 a w szczególności w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

3. Nadzór sprawowany przez pracowników Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy  

od odpowiedzialności za własny nadzór i jakość wykonania powierzonych mu robót. 

4. Roboty bieżącego utrzymania czystości oraz prace konserwacyjne powinny być prowadzone 

przez Wykonawcę w taki sposób, aby obiekt inżynierski i/lub jego elementy były w stanie 

zadawalającym [tj. zgodnym z założeniami Umowy] przez cały czas trwania Umowy  

tj. do odbioru ostatecznego Robót i Usług. 

5. ………………………………….. (np. Specjalista ds. utrzymania dróg i mostów) kontrolując 

terminowość i jakość robót utrzymaniowych na obiektach mostowych, przepustach 

i konstrukcjach oporowych znajdujących się w granicach podległego mu Rejonowi, będzie miał 

prawo wydać Wykonawcy polecenie wykonania określonych czynności objętych katalogiem 

usług utrzymaniowych. Wykonawca w takim wypadku zobowiązany będzie przystąpić do prac 

w terminach zgodnych z zapisami pkt 4.4. niniejszego opisu.  

6. W razie zaistnienia potrzeby pracy powyżej 12 godzin Wykonawca zapewni w ramach złożonej 

ceny ofertowej pracę dwuzmianową. 

7. Określone w opisie przedmiotu zamówienia roboty utrzymaniowe należy prowadzić zgodnie  

z wymogami określonymi w specyfikacjach technicznych, z zachowaniem wszystkich 

wymogów z zakresu BHP i Ppoż. w sposób gwarantujący ich należyte wykonanie.  

8. Wymaga się, aby prace utrzymaniowe wymagające zamknięcia części jezdni, a więc 

powodujące utrudnienia w ruchu, wykonywane były w porze nocnej (od 2000 do 600) [dotyczy 

mostów granicznych i zlokalizowanych na terenie przejścia granicznego]. 

Wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzględnić konieczność dodatkowego oznakowania 

strefy prac utrzymaniowych oraz przedsięwziąć (i również wycenić w cenie ofertowej) 

dodatkowe czynności gwarantujące zachowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

bezpieczeństwa pracowników, w związku z wykonywaniem czynności utrzymaniowych 

realizowanych w porze nocnej.  

Zamawiający w szczególnych sytuacjach dopuszcza możliwość rezygnacji z tego wymogu. 

Decyzję o zmianie pory wykonywania prac utrzymaniowych podejmuje Rejon w uzgodnieniu 

z Oddziałem GDDKiA. 

9. W terminie do 14 dni od daty ustalenia zakresu robót konserwacyjnych na poszczególnych 

obiektach, Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu szczegółowy 

harmonogram prac konserwacyjnych dla każdego obiektu obejmujący planowany czas 

zrealizowania poszczególnych robót utrzymaniowych objętych zamówieniem. Bezwzględnym 

warunkiem zatwierdzenia harmonogramu będzie dotrzymanie terminów wykonywania 

poszczególnych robót utrzymaniowych określonych w pkt 3 niniejszego opisu. W przypadku  

nie dotrzymania przez Wykonawcę terminów określonych w zatwierdzonym harmonogramie, 

Zamawiający naliczy Wykonawcy punkty karne będące podstawą do dokonania kar 

umownych. 

Nieterminowe złożenie harmonogramu Zamawiającemu stanowić będzie nienależyte 

wykonanie Umowy. 



Opis Przedmiotu Zamówienia na postępowanie pn. „Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych  
przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w ………………….. wraz ze wszystkimi elementami” 

 

 

Strona - 248 - 

10. Do Wykonawcy należy właściwe oznakowanie i zabezpieczenie obiektów w trakcie realizacji 

prac utrzymaniowych prowadzonych przy odbywającym się ruchu na lub pod obiektem,  

jak również zabezpieczenie uczestniczących w tym ruchu osób lub pojazdów.  

11. Wykonanie/zapewnienie wszelkich urządzeń pomocniczych (takich jak rusztowania, pomosty 

robocze, zwyżki, podnośniki, środki pływające, ekrany ochronne itp.) niezbędnych do 

prowadzenia robót utrzymaniowych objętych Umową, należy do Wykonawcy. 

4.2. Wizja lokalna 

Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie przed określeniem ceny ryczałtowej za bieżące 

utrzymanie czystości oraz ceny ryczałtowej za wykonanie robót konserwacyjnych wizji lokalnej na 

wszystkich obiektach stanowiących przedmiot zamówienia poszczególnych Części zamówienia w 

celu zapoznania się ze stanem technicznym obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji 

oporowych objętych zamówieniem.  

4.3. Obiekty ulegające odnowie lub przebudowie. 

Zgodnie z zapisami pkt A.12. 

4.4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w planie BIOZ wymienionym w Rozdziale I pkt 1.4.12 

specyfikę i warunki prowadzenia robót na obiektach inżynierskich. 

2. W planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót: 

− na obiektach inżynierskich w ciągu dróg krajowych, 

− pod ruchem [zarówno na utrzymywanych obiektach jak i drogach kołowych i kolejowych 

przebiegających pod obiektami], 

− na obiektach mostowych zlokalizowanych nad rzekami, 

− na wiaduktach zlokalizowanych nad drogami i liniami kolejowymi [w tym liniami 

zelektryfikowanymi], 

− które powodują ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  

a w szczególności upadku z wysokości, 

− z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP. 
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C. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1.1.a. Przedmiar robót i usług bieżącego utrzymania sieci drogowej  

– utrzymanie rutynowe dróg (bez obiektów inżynierskich).  

Część nr 1 – Rejon w ………………. 

Załącznik nr 1.1.b. Przedmiar robót i usług bieżącego utrzymania sieci drogowej  

– utrzymanie strukturalne dróg (bez obiektów inżynierskich).  

Część nr 1 – Rejon w ……………….. 

Załącznik nr 1.1.c. Przedmiar robót i usług bieżącego utrzymania sieci drogowej  

– utrzymanie rutynowe miast (poz. 82). Część nr 1 – Rejon w ……………….. 

Załącznik nr 1.2.a. Przedmiar robót i usług bieżącego utrzymania sieci drogowej  

– utrzymanie rutynowe dróg (bez obiektów inżynierskich).  

Część nr 2 – Rejon w ……………….. 

Załącznik nr 1.2.b. Przedmiar robót i usług bieżącego utrzymania sieci drogowej  

– utrzymanie strukturalne dróg (bez obiektów inżynierskich).  

Część nr 2 – Rejon w ……………….. 

Załącznik nr 1.2.c. Przedmiar robót i usług bieżącego utrzymania sieci drogowej  

– utrzymanie rutynowe miast (poz. 82). Część nr 2 – Rejon w ……………….. 

Załącznik nr 1.3.a. Przedmiar robót i usług bieżącego utrzymania sieci drogowej  

– utrzymanie rutynowe dróg (bez obiektów inżynierskich).  

Część nr 3 – Rejon w ……………….. 

Załącznik nr 1.3.b. Przedmiar robót i usług bieżącego utrzymania sieci drogowej  

– utrzymanie strukturalne dróg (bez obiektów inżynierskich).  

Część nr 3 – Rejon w ……………….. 

Załącznik nr 1.3.c. Przedmiar robót i usług bieżącego utrzymania sieci drogowej  

– utrzymanie rutynowe miast (poz. 82). Część nr 3 – Rejon w .……………….. 

Załącznik nr 1.4.a. Przedmiar robót i usług bieżącego utrzymania sieci drogowej  

– utrzymanie rutynowe dróg (bez obiektów inżynierskich).  

Część nr 4 – Rejon w ……………….. 

Załącznik nr 1.4.b. Przedmiar robót i usług bieżącego utrzymania sieci drogowej  

– utrzymanie strukturalne dróg (bez obiektów inżynierskich).  

Część nr 4 – Rejon w ……………….. 

Załącznik nr 1.4.c. Przedmiar robót i usług bieżącego utrzymania sieci drogowej  

– utrzymanie rutynowe miast (poz. 82). Część nr 4 – Rejon ………………. 

Załącznik nr 1.5.a. Przedmiar robót i usług bieżącego utrzymania sieci drogowej  

– utrzymanie rutynowe dróg (bez obiektów inżynierskich).  

Część nr 5 – Rejon w ……………….. 

Załącznik nr 1.5.b. Przedmiar robót i usług bieżącego utrzymania sieci drogowej  

– utrzymanie strukturalne dróg (bez obiektów inżynierskich).  

Część nr 5 – Rejon w ……………….. 

Załącznik nr 1.5.c. Przedmiar robót i usług bieżącego utrzymania sieci drogowej  

– utrzymanie rutynowe miast (poz. 82). Część nr 5 – Rejon w ……………….. 

Załącznik nr 2.1 Tabelaryczne zestawienia obiektów inżynierskich z podstawowymi 

parametrami technicznymi oraz charakterystyką konstrukcji:  

Część nr 1 – Rejon w ………………..  
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Załącznik nr 2.2 Tabelaryczne zestawienia obiektów inżynierskich z podstawowymi 

parametrami technicznymi oraz charakterystyką konstrukcji:  

Część nr 2 – Rejon w ……………….. 

Załącznik nr 2.3 Tabelaryczne zestawienia obiektów inżynierskich z podstawowymi 

parametrami technicznymi oraz charakterystyką konstrukcji:  

Część nr 3 – Rejon w ………………..  

Załącznik nr 2.4 Tabelaryczne zestawienia obiektów inżynierskich z podstawowymi 

parametrami technicznymi oraz charakterystyką konstrukcji:  

Część nr 4 – Rejon w ………………..  

Załącznik nr 2.5 Tabelaryczne zestawienia obiektów inżynierskich z podstawowymi 

parametrami technicznymi oraz charakterystyką konstrukcji:  

Część nr 5 – Rejon w ………………..  

Załącznik nr 3.1 Przedmiar robót i usług – utrzymanie rutynowe obiektów inżynierskich  

Część nr 1 – Rejon w ……………….. 

Załącznik nr 3.2 Przedmiar robót i usług – utrzymanie rutynowe obiektów inżynierskich  

Część nr 2 – Rejon w ………………..  

Załącznik nr 3.3 Przedmiar robót i usług – utrzymanie rutynowe obiektów inżynierskich  

Część nr 3 – Rejon w ……………….. 

Załącznik nr 3.4 Przedmiar robót i usług – utrzymanie rutynowe obiektów inżynierskich  

Część nr 4 – Rejon w ……………….. 

Załącznik nr 3.5 Przedmiar robót i usług – utrzymanie rutynowe obiektów inżynierskich  

Część nr 5 – Rejon w ……………….. 

Załącznik nr 4.1.1 Harmonogram ramowy realizacji Umowy lata ………………. (BUD i ZUD). 

Załącznik nr 4.1.2 Harmonogram ramowy realizacji Umowy lata ………………. (BUM). 

Załącznik nr 4.2 Harmonogram szczegółowy roczny realizacji robót i usług bieżącego 

utrzymania sieci drogowej (BUD i ZUD). 

Załącznik nr 4.3 Harmonogram szczegółowy roczny realizacji robót i usług bieżącego 

utrzymania obiektów inżynierskich (BUM).  

Załącznik nr 5 Wykaz gwarancji. 

Załącznik nr 6 Plany Działań Ratowniczych 

Załącznik nr 7(a-h) Wzory Dokumentacji prowadzonej przez Wykonawcę 

Załącznik nr 7.a  Dziennik czynności 

Załącznik nr 7.b  Książka kontroli 

Załącznik nr 7.c Książka objazdów dróg (patroli) 

Załącznik nr 7.d  Rejestr działań podejmowanych na drodze 

Załącznik nr 7.e  Rejestr uszkodzeń infrastruktury drogowej 

Załącznik nr 7.f  Dziennik pracy sprzętu zimowego utrzymania dróg 

Załącznik nr 7.g  Rejestr stanu magazynowego materiałów do zimowego utrzymania dróg 

Załącznik nr 7.h  Zbiór meldunków uzupełniających ZUD 

Załącznik nr 8 Umowa użyczenia zapleczy technicznych i sprzętowych 

Załącznik nr 9  Instrukcja prowadzenia dokumentacji przez Wykonawcę 

Załącznik nr 10 Warunki systemu monitorującego pracę sprzętu ZUD obowiązującego 

w GDDKiA 

Załącznik nr 11 Szczegółowy wykaz węzłów drogowych 

Załącznik nr 12 Wykaz zapleczy technicznych i sprzętowych przekazywanych w użyczenie 

Załącznik nr 13. Zestawienie pojemności magazynów soli 

Załącznik nr 14a. Minimalna liczba pojazdów ZUD Wykonawcy 
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Załącznik nr 14b. Wykaz sprzętu pozostającego w rezerwie strategicznej GDDKiA 

Załącznik nr 15. Wymagane minimalne stany ilościowe materiałów zimowego utrzymania dróg 

Załącznik nr 16. Karta kar 

Załącznik nr 17.1.a Wzór protokołu kontroli doraźnej Drogi 

Załącznik nr 17.1.a.1 Wzór powiadomienia Zamawiającego o podjęciu działań i zabezpieczeniu 

miejsca stwierdzonego odstępstwa od standardu utrzymania Drogi 

wskazanego w protokole kontroli doraźnej Drogi 

Załącznik nr 17.1.a.2 Wzór powiadomienia Zamawiającego o usunięciu odstępstwa od standardu 

utrzymania Drogi wskazanego w protokole kontroli doraźnej Drogi 

Załącznik nr 17.1.a.3 Wzór protokołu z kontroli usunięcia odstępstw od standardu utrzymania 

Drogi wskazanych w protokole kontroli doraźnej Drogi 

Załącznik nr 17.1.b Wzór protokołu kontroli obszarowej odcinka Drogi 

Załącznik nr 17.1.b.1 Wzór powiadomienia Zamawiającego o podjęciu działań i zabezpieczeniu 

miejsca  stwierdzonego odstępstwa od standardu utrzymania Drogi 

wskazanego w protokole kontroli obszarowej odcinka Drogi 

Załącznik nr 17.1.b.2 Wzór powiadomienia Zamawiającego o usunięciu odstępstwa  

od standardu utrzymania Drogi wskazanego w protokole kontroli 

obszarowej odcinka Drogi 

Załącznik nr 17.1.b.3 Wzór protokołu z kontroli usunięcia odstępstw od standardu utrzymania 

odcinka drogi do protokołu kontroli obszarowej odcinka Drogi 

Załącznik nr 17.1.c Wzór protokołu Kontroli Procedur 

Załącznik nr 17.1.c.1 Wzór powiadomienia Zamawiającego o usunięciu odstępstwa  

od standardu utrzymania Drogi wskazanego w protokole kontroli procedur 

Załącznik nr 17.1.c.2 Wzór protokołu z kontroli usunięcia odstępstw od standardu Drogi 

wskazanych w protokole kontroli procedur 

Załącznik nr 18.1 Wzór protokołu częściowego odbioru robót rutynowych w zakresie utrzymania 

dróg 

Załącznik nr 18.1.1 Wzór powiadomienia Zamawiającego o podjęciu działań i zabezpieczeniu 

miejsca stwierdzonego odstępstwa od standardu utrzymania Drogi 

wskazanego w protokole odbioru częściowego robót rutynowych 

Załącznik nr 18.1.2 Wzór powiadomienie Zamawiającego o usunięciu odstępstwa  

od standardu utrzymania Drogi wskazanego w protokole odbioru częściowego 

robót rutynowych 

Załącznik nr 18.1.3 Wzór protokołu z kontroli usunięcia odstępstw od standardu utrzymania 

odcinka Drogi wskazanych w protokole odbioru częściowego robót rutynowych 

Załącznik nr 18.2 Wzór protokołu odbioru robót/usług strukturalnych  

Załącznik nr 19 Wzór protokołu przekazania Drogi w utrzymanie 

Załącznik nr 20 Wzór protokołu kontroli doraźnej obiektu mostowego/przepustu/konstrukcji 

oporowej 

Załącznik nr 20.1 Wzór powiadomienia Zamawiającego o podjęciu działań i zabezpieczeniu 

miejsca stwierdzonego odstępstwa od standardu utrzymania Drogi 

wskazanego w protokole kontroli doraźnej obiektu mostowego/ 

przepustu/konstrukcji oporowej 

Załącznik nr 20.2 Wzór powiadomienia Zamawiającego o usunięciu odstępstwa od standardu 

utrzymania Drogi wskazanego w protokole kontroli doraźnej obiektu 

mostowego/przepustu/konstrukcji oporowej 
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Załącznik nr 20.3 Wzór protokołu z kontroli usunięcia odstępstw od standardu utrzymania Drogi 

wskazanych w protokole kontroli doraźnej obiektu mostowego/ 

przepustu/konstrukcji oporowej 

Załącznik nr 21 Wzór protokołu częściowego odbioru robót rutynowych w zakresie obiektów 

inżynierskich – bieżące utrzymanie czystości  

Załącznik nr 21.1 Wzór powiadomienia Zamawiającego o podjęciu działań i zabezpieczeniu 

miejsca stwierdzonego odstępstwa od standardu utrzymania Drogi 

wskazanego w protokole odbioru częściowego robót rutynowych w zakresie 

obiektów inżynierskich – bieżące utrzymanie czystości 

Załącznik nr 21.2 Wzór powiadomienia Zamawiającego o usunięciu odstępstwa od standardu 

utrzymania Drogi wskazanego w protokole odbioru częściowego robót 

rutynowych w zakresie obiektów inżynierskich – bieżące utrzymanie czystości 

Załącznik nr 21.3 Wzór protokołu z kontroli usunięcia odstępstw od standardu utrzymania 

odcinka Drogi wskazanych w protokole odbioru częściowego robót rutynowych 

w zakresie obiektów inżynierskich – bieżące utrzymanie czystości 

Załącznik nr 22 Wzór protokołu częściowego odbioru robót rutynowych w zakresie obiektów 

inżynierskich – prace konserwacyjne  

Załącznik nr 22.1 Wzór powiadomienia Zamawiającego o podjęciu działań i zabezpieczeniu 

miejsca stwierdzonego odstępstwa od standardu utrzymania Drogi 

wskazanego w protokole odbioru częściowego robót rutynowych w zakresie 

obiektów inżynierskich – prace konserwacyjne 

Załącznik nr 22.2 Wzór powiadomienia Zamawiającego o usunięciu odstępstwa od standardu 

utrzymania Drogi wskazanego w protokole odbioru częściowego robót 

rutynowych w zakresie obiektów inżynierskich – prace konserwacyjne 

Załącznik nr 22.3 Wzór protokołu z kontroli usunięcia odstępstw od standardu utrzymania 

odcinka Drogi wskazanych w protokole odbioru częściowego robót rutynowych 

w zakresie obiektów inżynierskich – prace konserwacyjne 

Załącznik nr 23 Wzór protokołu monitoringu stanu technicznego ogrodzeń zabezpieczających 

dla herpetofauny 

Załącznik nr 24 Wzór Protokołu Rozliczenia Robót Utrzymaniowych 

Załącznik nr 25 Założenia do projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowania robót w pasie 

drogowym 

Załącznik nr 25a  Wymagania dotyczące parametrów technicznych i funkcjonalnych dla 

mobilnych znaków o zmiennej treści 

Załącznik nr  25b Formularz utrudnień w ruchu drogowym 

Załącznik nr 26   Wzór protokołu przekazania/przejęcia elementów zasłon przeciwśnieżnych 

Załącznik nr 27   Wzór protokołu przekazania/przejęcia elementów tymczasowego oznakowania 

pionowego 

Załącznik nr 28   Wykaz pozwoleń wodno-prawnych 

Załącznik nr 29   Harmonogram zmian w sieci drogowej 

Załącznik nr 30   Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

Załącznik nr 31   Wzór informacji o faktycznej śmiertelności zwierząt 

Załącznik nr 32   Wykaz oświetlenia drogowego 

Załącznik nr 33   Wykaz stacji transformatorowych 

Załącznik nr 34   Wykaz chodników i ścieżek rowerowych 

Załącznik nr 35   Gwarancja Jakości 

Załącznik nr 36   Wzór zlecenia robót strukturalnych 
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Załącznik nr 37   Inwentaryzacja drzew 

Załącznik nr 38 Procedura postępowania w przypadku szkód w mieniu GDDKiA dotycząca umów 

wskaźnikowych (umów obszarowych) 

Załącznik nr 39 Informacja Zamawiającego o szkodowości  


