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TOM II Istotne dla Stron Postanowienia Umowy 
UMOWA  NR  .........../KP-4/2020 

(Nr umowy nadany zostanie przez GDDKiA O/Gdańsk. 
 

Zawarta w  dniu ..................  2020  roku  w  Gdańsku - Oliwie  pomiędzy: 
(Strony  uzgodnią  datę  podpisania  umowy) 
Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, 
w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 
1.  P. ..................................................................... 
2.  P. ..................................................................... 
ODDZIAŁU  GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  W  GDAŃSKU 
80 - 354  Gdańsk – Oliwa,  ul.  Subisława  5 
(REGON  017511575-00043, NIP 584 24 56 536) 
zwanym  dalej  „Zamawiającym”, 
a 
.................................. z siedzibą w ..............,  adres .............., wpisaną do rejestru przedsiębiorstwa prowadzonego 
przez  Sąd Rejonowy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS .............., NIP.............., REGON .............., o kapitale 
zakładowym .............. PLN* 
lub 
.................................. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą .............. z siedzibą w .............., adres 
.............., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP .............., REGON ..............* 
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
P. .......................................................................... 
P. .......................................................................... 
 
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia nie 
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 350 000 euro.  

 
łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy podmiot odrębnie „Stroną”. 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dokonał wyboru oferty Wykonawcy i została zawarta umowa 
o następującej treści: 

 
Na potrzeby interpretacji postanowień niniejszej umowy ustala się znaczenie następujących definicji 

a) Odbiór częściowy - odbiór polegający na pozytywnej ocenie ilości i jakości wykonanej części robót 
budowlanych. Odbiór będzie przeprowadzany nie częściej niż raz na 1 miesiąc. Zamawiający może 
wyrazić zgodę na dodatkowy odbiór, jeżeli jego wartość nie będzie mniejsza niż 1 000 000,00 zł brutto. 
Podstawą dokonania odbioru częściowego robót budowlanych jest protokół zdawczo – odbiorczy 
częściowy, 

b) Odbiór końcowy - odbiór całego przedmiotu umowy dokonany po uzyskaniu ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie dla całego odcinka. Podstawą dokonania odbioru końcowego jest protokół 
zdawczo – odbiorczy końcowy, 

c)  Odbiór gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola mająca na celu 
sprawdzenie czy występują wady oraz kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych 
wad. Podstawą dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokół zdawczo – odbiorczy gwarancyjny, 

d) Odbiór pogwarancyjny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi, potwierdzający odbiór 
robót po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych 
zrealizowanych na podstawie Umowy po okresie rękojmi/gwarancji jakości lub po stwierdzeniu braku 
wystąpienia Wad. Podstawą dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokół zdawczo – odbiorczy 
pogwarancyjny. 

e) Odbiór robót zanikających - odbiór robót, które ulegają zakryciu podczas realizacji zadania. 
Wykonawca zgłasza każdorazowo taką wykonaną robotę budowlaną do odpowiedniego Inspektora 
Nadzoru danej branży celem odbioru i dodatkowo dokonuje wpis do dziennika budowy. 
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§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: „Kontynuacji robót związanych 
z rozbudową drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarlin - Knybawa” 

2. W zakres niniejszego zadania wchodzą następujące elementy: 
a) dokończenie robót obejmujących - rozbudowę drogi krajowej nr DK22 klasy technicznej GP od km 
339+675 do km około 343+350 z wyłączeniem WD-2 ( od km 340+305 do 340+390 km) 

 rozbudowę węzła drogowego „Czarlin”, 

 przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z DK22, 

 budowę dróg innych niż DK22 (w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, budowa łączników, budowa 
dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji  i przywracających naruszone połączenia drogowe), 

 budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, tj.: 

 budowę ciągu pieszo-rowerowego, 

 budowę ścieżki rowerowej, 

 budowę chodników w zakresie wynikającym z prowadzonego ruchu pieszego, 

 rozbudowę, przebudowę i remont obiektów mostowych w ciągu DK22, 

 system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, 
kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiornik retencyjny i inne, 

 urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, , zieleń, 

 infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy DK22 zlokalizowanych w ciągu DK22 w tym: sieci 
energetyczne zasilające i oświetleniowe, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi 
i inne, 

 przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej: urządzeń 
teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, i innych, 

 sieć teletechniczną (kanał technologiczny) na potrzeby Zamawiającego, 

 oświetlenie drogowe (w tym również oświetlenie przejścia podziemnego PP-1), 

 urządzenia BRD: wykonanie oznakowania DK22 i dróg niższych klas, barier ochronnych, budowa 
sygnalizacji świetlnej, 

 oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego 
odprowadzenia wody z pasa drogowego, 

 budowę 2 zatok ze stanowiskami do administracyjnego ważenia pojazdów (po jednej dla każdego 
kierunku ruchu), 

 wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub 
budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed 
rozpoczęciem budowy, 

 wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych  
w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji,  

 z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii oraz opracowanie szkiców przebiegu granic tych pasów 
drogowych, 

 wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu 
komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z 
przyjętych rozwiązań, 

 wykonanie punktów geodezyjnych (po trzy przy każdym obiekcie mostowym w tym WD-1) 
b) wykonanie opracowań projektowych 

 opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, 

 opracowanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu 

 opracowanie zmian w projekcie stałej organizacji ruchu, zaopiniowanie i zatwierdzenie SOR- jeżeli 
zaistnieje taka konieczność. 

 aktualizacja warunków technicznych sieci - gdy zaistnieje taka konieczność 

 sprawowanie nadzoru projektowego nad realizowanymi pracami – gdy zaistnieje taka konieczność. 

3. Zakres szczegółowy robót, którego realizacja wynika z niniejszej umowy określają stanowiące integralną 
jej część następujące dokumenty: 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej „SIWZ”) wraz z wyjaśnieniami do treści 

SIWZ udzielonymi przez Zamawiającego oraz umowa, 
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2) Opis przedmiotu zamówienia, 
3) Oferta Wykonawcy 
4) Wykaz płatności stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

4. Jeżeli w trakcie realizacji robót w ww. dokumentach znajdzie się jakakolwiek sprzeczność 
lub rozbieżność to Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o jednoznaczne zajęcie stanowiska, biorąc 
pod uwagę kolejność pierwszeństwa dokumentów jw. Dokumenty opisujące Przedmiot Umowy należy 
traktować jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku 
stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć 
zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności. W przypadku, gdy dokumentacja 
projektowa zawiera jakiekolwiek luki bądź niejasności, Wykonawca zobowiązany jest do 
każdorazowego wcześniejszego uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od Zamawiającego przed 
przystąpieniem do dalszych działań. 

5. Wykonawca zna treść i zakres dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego i 
zobowiązuje się w zakresie koniecznym dla realizacji przedmiotu umowy do wykonania w ramach 
wynagrodzenia umownego dodatkowego zakresu projektowego określonego w par. 1 ust. 2b. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla zrealizowania 
przedmiotu umowy oraz do usunięcia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy oraz w 
okresie rękojmi i gwarancji. 

7. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, w tym także 
ewentualnie materiałów pochodzących z rozbiórki, a zakwalifikowanych i przeznaczonych do 
wbudowania.  

8. Materiały i urządzenia, użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych Prawem 
Budowlanym, wymaganiami SIWZ oraz wymaganiami dokumentacji projektowej oraz muszą być 
zaakceptowane przez Wykonawcę usługi nadzoru. Na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy 
usługi nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, dane 
potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego.  

9. Zamawiający posiada materiały w postaci oznakowania pionowego zakupione od poprzedniego  
Wykonawcy, które zostanie przekazane nieodpłatnie Wykonawcy do wykorzystania.. 

 
§2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się: 
1) termin rozpoczęcia zamówienia: od dnia zawarcia umowy, 
2) termin wykonania zamówienia: …….. dni od daty zawarcia umowy.  

 

§ 3 
Wartość przedmiotu umowy 

1. Wynagrodzenie  za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą 
Wykonawcy na kwotę: 
cena umowna netto: ........................................................  zł,  

 podatek VAT .... %: ........................................................  zł,  

 cena umowna brutto  ........................................................  zł.  

 Cena umowna brutto słownie: ......................................................................... złotych. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, zawiera również wszystkie koszty związane z wykonaniem 
przedmiotu zamówienia w tym zysk, koszty usług, dostaw, ubezpieczenia itd. niezbędnych do 
prawidłowego wykonania umowy.  

3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie zgodna z Wykazem 
płatności. Wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych (w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2) 
ustawy Pzp) będzie określone z zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia wskazanych niżej. 

4. Ceny jednostkowe robót użyte przez Wykonawcę w ZPRS, pozostają niezmienne przez cały okres 
realizacji przedmiotu umowy. 

5. Ceny jednostkowe robót, które dotyczą robót zamiennych wprowadzonych poleceniem zmiany, 
powinny być obliczone przy użyciu średnich składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z 
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publikatorów SEKOCENBUD dla województwa pomorskiego z kwartału w którym dokonano zawarcia 
niniejszej umowy. 

6. Ceny jednostkowe robót zamiennych wprowadzonych poleceniem zmiany, robót dodatkowych w 
rozumieniu art. 144. ust. 1 pkt 2) powinny być obliczone przy użyciu średnich składników 
cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorów SEKOCENBUD dla województwa pomorskiego z 
kwartału poprzedzającego kwartał, w którym podpisano aneks/umowę.  

 
§4 

Zasady rozliczeń i płatności  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust 1, rozliczane będzie na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu (zgodnej z potwierdzonym przez Inspektora 
nadzoru).  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o których mowa w ust.1, stanowić będzie wynik iloczynu ilości wykonanych 
robót i cen jednostkowych na podstawie opracowanego przez wykonawcę Zasadniczego Przedmiaru Robót 
Stałych, który Wykonawca przedłoży w terminie 15 dni do dnia podpisania Umowy. Inżynier Kontraktu w 
terminie 15 dni od złożenia ZPRS zaakceptuje go lub odrzuci ze wskazaniem uwag. W szczególności Inżynier 
ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia wcześniej wydanego zatwierdzenia ZPRS jeśli jest on 
przygotowany w sposób zawyżający płatności za jakiekolwiek elementy robót w odniesieniu do średnich 
cen z Sekocenbud tego elementu Robót, z uwzględnieniem kwot wskazanych w Wykazie Płatności. W 
przypadku braku w Sekocenbud porównywalnych rodzajów Robót, odpowiednie zastosowanie będzie mieć 
kalkulacja rynkowa wykonana przez inżyniera. 

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 28 dni licząc od daty jej doręczenia 

do Zamawiającego - GDDKiA Oddział w Gdańsku ul. Subisława 5, z zastrzeżeniem ust. 5.  

4. Zamawiający umożliwia Wykonawcy, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 

oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiającego to PEFexpert 

5. Za datę zapłaty faktury VAT uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

6. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy na rachunek 

bankowy nr …………………………………w.................................... 

7. Zmiana rachunku bankowego wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

8. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców warunkiem zapłaty części 
wynagrodzenia Wykonawcy, jest dostarczenie za ten sam okres rozliczeniowy wraz z każdą fakturą, 
oświadczenia Podwykonawcy, że otrzymał, bądź nie otrzymał, należne wymagalne w tym okresie 
wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi. Wraz z oświadczeniem Wykonawca 
złoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie wymagalnych płatności na rzecz 
Podwykonawcy, a w szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie: 
dowodów zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy i faktur Podwykonawcy.  

9. W przypadku płatności końcowej, Zamawiający wymaga przedstawienia dowodów rozliczenia się z 
wszystkimi Podwykonawcami. W przypadku gdy wymagalność wynagrodzenia podwykonawcy jeszcze nie 
nastąpiła, Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę odpowiedniej części wynagrodzenia Wykonawcy, do 
czasu przedstawienia dowodów potwierdzających dokonanie wszystkich płatności.  

10. Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające 
całkowite rozliczenie z właścicielami nieruchomości, na których Wykonawca składował materiały 
budowlane lub gdzie umiejscowione było zaplecze budowy. Oświadczenie właściciela powinno zawierać 
informację o braku zaległości z tytułu czynszu oraz braku roszczeń odszkodowawczych.  

11. Zasady rozliczeń dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych 
Podwykonawców. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający 
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
§ 5 

Harmonogram rzeczowo - finansowy 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Harmonogram składał się będzie z następujących części:  
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(a) prace w ramach Robót oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia na tymczasowe 
użytkowanie;  
(b) zasoby ludzkie i sprzętowe;  
(c) przeroby i płatności. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram, o którym 
mowa w ust. 1, w terminie 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram 
rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni od daty wprowadzenia przez Zamawiającego zmian, o których mowa 
w § 7, ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zatwierdzi uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w ust. 3 w ciągu 
3 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia. 

 
§ 6 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Protokolarne przekazanie terenu budowy co nastąpi w terminie uzgodnionym między stronami, nie 

później niż do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. Wykonawca jest zobowiązany nie 
później niż do 5 dniu od dnia podpisania Umowy do przekazania Zamawiającemu wymaganych 
Prawem Budowlanym dokumentów, 

2) Wyznaczenie daty terminów odbioru robót nie przekraczających 10 dni od dnia powiadomienia 
Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów oraz terminowego przystępowania do 
tych odbiorów. Wyznaczenie terminu odbioru robót nastąpi nie wcześniej niż po zweryfikowaniu i 
zaakceptowaniu dokumentacji sprzedażowej przez Wykonawcę usługi nadzoru. Wykonawca usługi 
nadzoru zobowiązany jest dokonać weryfikacji dokumentacji sprzedażowej w terminie 7 dni. 

3) Jeżeli wystąpi taka konieczność, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do udziału w 
czynnościach odbiorowych innych ekspertów, specjalistów lub biegłych Zamawiającego, a także 
podmiotów trzecich. 

4) Zapłata za wykonanie i odebranie przedmiotu umowy, 
5) Wskazania Wykonawcy miejsca składowania odzyskanych materiałów i urządzeń, 
6) Zgłoszenia osób pełniących obowiązki kierownika budowy, kierownika robót branżowych, 

inspektorów nadzoru do właściwego organu nadzoru budowlanego w terminie określonym 
przepisami, 

7) stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja Przedmiotu 
Umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Powołanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy posiadającego niezbędne 

uprawnienia budowlane i innych wymogów wynikających z SIWZ. Kierownik Budowy oraz 
kierownicy robót wskazani w ofercie Wykonawcy są zobowiązani czynnie uczestniczyć w procesie 
budowy,  obecność na radach budowy/radach technicznych jest obowiązkowa;.  

2) Przedstawienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez Kierownika Budowy w terminie nie 
późniejszym niż termin rozpoczęcia robót - jeśli odrębne przepisy wymagają takiego planu oraz 
PZJ, 

3) Zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po 
zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz 
pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

4) Wykonanie przedmiotu umowy  zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, SIWZ-em, OPZ-
em, dokumentacją projektową, poleceniami Zamawiającego (Kierownika projektu / Wykonawcy 
usługi nadzoru), 

5) Wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 
podstawowych, 

6) Oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty 
podstawowe i tymczasowe, 

7) Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu – Wykonawcy usługi nadzoru/Kierownikowi 
Projektu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i 
dokonania komisyjnego odbioru technicznego robót – wykonanych w jednym egzemplarzu w 
składzie w zależności od rodzaju odbioru, jak w § 8 umowy, 

8) Po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentów odbiorowych Wykonawca jest zobowiązany 
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wykonać dokumentację odbiorową w 3 egzemplarzach, 
9) Zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp oraz 

zapewnienie warunków  ppoż. określonych w przepisach szczegółowych, 
10) Udostępnienie terenu budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy 

wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i 
informacji wymaganych  tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w 
okresie realizacji zadania, 

11) Udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie 
trwania budowy, jeśli tacy wystąpią, 

12) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego – 
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, 

13) Strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu 
budowy do daty odbioru końcowego,    

14) Powiadomienie właściwych organów i instytucji o rozpoczęciu robót i wprowadzeniu tymczasowej 
organizacji ruchu. 

15) Powiadomienie właściwych organów i instytucji o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu wraz z 
ich protokolarnym odbiorem. 

16) Przedstawienie wystąpień na wbudowane materiały w terminie 10 dni kalendarzowych przed ich 
wbudowaniem i rozpoczęciem robót.   

17) Przesyłanie do Wykonawcy usługi nadzoru cotygodniowych raportów z wykonanych robót z 
minionego tygodnia, oraz planu na kolejny tydzień wraz z wykazem ilości sprzętu i zasobów 
ludzkich. 

18) Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty etapowo zgodnie z zalecaniem Wykonawcy 
usługi nadzoru i Zamawiającego.  

19) Wykonawca ma obowiązek wypełniać wszystkie dodatkowe wymagania wyszczególnione w OPZ.  
20) Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego, nie później niż 5 dni od zaistnienia 

zdarzenia, informowania na piśmie Zamawiającego o wszelkich utrudniających okolicznościach 
powstałych w trakcie realizacji Inwestycji, o ryzykach i zagrożeniach mogących mieć wpływ na 
prawidłowość i terminowość realizacji Umowy, w tym o wszelkich naruszeniach i zagrożeniach 
przyjętych harmonogramów robót i zaniechaniach Wykonawcy.  

21) Wykonawca wraz ze zgłoszeniem odbioru końcowego dotyczy komplet dokumentów 
potwierdzających uregulowanie przekazanych terenów użytkowanych tymczasowo w ramach 
decyzji ZRID. 

22) Wykonawca oświadcza, że zakres prac związanych z przedmiotem Umowy będzie wykonywany 
przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2018 r. poz. 917) za wyjątkiem osób pełniących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186). Powyższe wymagania nie dotyczą prac wykonywanych 
przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. 

23) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę, o których mowa w ust. 22. 

24) W sytuacji fluktuacji kadr, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 
zaktualizowaną listę pracowników za dany miesiąc kalendarzowy, w terminie do 10 dnia miesiąca 
następującego po tym okresie.   

25) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie dłuższym niż 5 
dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu dowody poświadczające 
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w ust. 22. W przypadku, gdy 
przedstawienie dowodów będzie się wiązać z przetworzeniem danych osobowych tych 
pracowników, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od nich zgody na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  

26) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w ust. 25 będzie traktowane jako 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o 
pracę. 

27) W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac 
związanych z Umową osobom innym niż wskazane w Formularzu Ofertowym, Wykonawca jest 
zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji 
Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni 
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od dnia otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez 
Wykonawcę nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w 
SIWZ lub wprowadzona zmiana może w ocenie Zamawiającego spowodować wydłużenie terminu 
wykonania Umowy. Brak odpowiedzi Zamawiającego na propozycję zmiany w założonym terminie 
uznaje się za wyrażenie zgody na zmianę. 

28) Zmiana osoby/osób wskazanych w Ofercie, z naruszeniem ust. 27, podlega karom umownym, o 
których mowa w § 16 ust. 12 Umowy. Kara nie będzie naliczana wyłącznie w przypadku 
wystąpienia okoliczności uzasadniających brak możliwości wykonywania przez te osoby czynności 
zawodowych. Okoliczności te winny być przedstawione Zamawiającemu przez Wykonawcę bez 
zbędnej zwłoki, zaś dowody te: 
-winny spełniać wymagania określone stosownymi przepisami prawa; 
-nie mogą być zanonimizowane z celu ochrony danych osobowych. 

       Ocena skuteczności przedstawionych dowodów należy do Zamawiającego.  
 

 
 

§ 7 
Badania jakości materiałów i robót 

1. Wykonawca zapewni obsługę laboratoryjną prowadzoną przez wyspecjalizowane laboratorium 
drogowe. Laboratorium drogowe wraz z wykazem używanego sprzętu do badań przedłoży do 
akceptacji Wykonawcy usługi nadzoru. 

2. Badania i pomiary określone w dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić 
na własny koszt. 

3. Zamawiający lub Wykonawca usługi nadzoru może zażądać wykonania badań dodatkowych, które nie 
są wymagane w dokumentacji projektowej dla materiałów lub robót, które budzą uzasadnione 
wątpliwości, co do jakości. 

4. Jeżeli wyniki badań wskazanych w ustępie 3 wykażą, że: materiały bądź roboty nie są zgodne z 
wymaganiami wskazanymi w dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to 
koszt tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty 
są zgodne z wymaganiami  oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badań obciążają 
Zamawiającego.  
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezależnych kontrolnych badań podczas 

trwania robót. W przypadku stwierdzenia, że materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami 
dokumentacji projektowej oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badań 
obciążają Wykonawcę, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. 

2) Zmiana materiałów przewidzianych do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy, 
w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej będzie możliwa pod 
warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.  

3) Zamawiający w kwestii zmiany materiałów jest zobowiązany zająć na piśmie własne stanowisko w 
ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.  

4) Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące 
i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i 
urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających parametrom 
zaproponowanym w dokumentacji projektowej i wskazanych w swojej ofercie. 

5) Sposób realizacji robót musi być zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie wątpliwości bądź 
propozycje rozwiązań zamiennych winny być zgłaszane do Zamawiającego/Wykonawcy usługi 
nadzoru. 

§8 
Zasady odbioru 

1. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca (Kierownik Budowy) 
będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem o 
wpisie Inspektora Nadzoru/ Wykonawcy usługi nadzoru /telefonicznie lub emailem/. Inspektor 
Nadzoru/ Wykonawca usługi nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 3 
dni kalendarzowych od daty wpisu do dziennika budowy. 

2. Gotowość do odbioru częściowego Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu 
wpisem w dzienniku budowy, z jednoczesnym powiadomieniem o wpisie Inspektora Nadzoru/ 
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Wykonawcę usługi nadzoru na piśmie. Inspektor Nadzoru/ Wykonawca usługi nadzoru ma obowiązek 
przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 7 dni od daty wpisu do dziennika budowy. Odbiór 
częściowy odbędzie się po wcześniejszym zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentów odbiorowych 
przez Wykonawcę usługi nadzoru i Zamawiającego. 

3. Do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest skompletować i przedstawić 
Zamawiającemu/Wykonawcy usługi nadzoru dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu odbioru robót – wykonanych w jednym egzemplarzu w składzie jak w OPZ pkt. 
11.7 tj.: 

1) rozliczenie robót, 

2) druki kontroli robót DKR, 

3) szkice geodezyjne, 

4) powykonawcza dokumentacja projektowa / projekty zamienne, 

5) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru/Wykonawcy usługi nadzoru, zwłaszcza dokonane przy 
odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

6) protokoły badań i sprawdzeń, recepty i ustalenia techniczne, 

7) protokoły technicznych odbiorów, 

8) dziennik budowy,  

9) wyniki pomiarów kontrolnych, 

10) deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną oznaczoną znakiem budowlanym „B”, 

11) deklarację  zgodności z PN – EN lub europejską aprobatą techniczną  EAT  oznaczoną  znakiem  CE, 

12) dla wyrobów znajdujących się w wykazie określonym przez Komisję Europejską wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa – deklaracje zgodności wydane przez 
producenta  (bez znaku  CE), 

13) operat kolaudacyjny należy przedstawić w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf, .xls, 
.doc, .dgn, .dwg,.dxf)– po 3 kpl. (1 kpl dla IK, 2kpl dla Zamawiającego). 

4. Odbioru technicznego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot 
umowy, po zgłoszeniu pisemnie przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do ich odbioru wraz z 
dokumentami określonymi w § 6 ust. 2 pkt. 7 niniejszej umowy. Odbiór techniczny jest przeprowadzany 
komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektorów 
Nadzoru/Wykonawcę usługi nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

5. Do odbioru technicznego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć następujące dokumenty: 

1) oryginał dziennika budowy,    

2) oświadczenie kierownika budowy: 
- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 
na budowę oraz przepisami, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1 Prawo budowlane, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu  budowy, a także – w razie korzystania - 
drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

4) protokoły badań i sprawdzeń, 

5) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 

6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, 

7) w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków 
pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia należy  
również  dołączyć kopie rysunków wchodzących  skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z 
naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku 
oświadczenie, kierownika budowy powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora 
nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony,  

8) oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 
ustawy Prawo budowlane. 

9) powyższe dokumenty należy przedstawić w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf, .xls, 
.doc .dgn, .dwg,.dxf)po 3. (1kpl dla IK, 2kpl dla Zamawiającego) 

6. Odbiór Końcowy robót będzie możliwy po otrzymaniu przez Zamawiającego ostatecznej decyzji 
pozwolenia na użytkowanie dla drogi krajowej objętej niniejszym zamówieniem.  
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Odbiór końcowy dokumentacji powykonawczej nastąpi po wcześniejszym zaopiniowaniu i 
zatwierdzeniu przez Wykonawcę usługi nadzoru: 
1) Wykonawca dostarczy Wykonawcy usługi Nadzoru kompletną dokumentacją, o której mowa w ust. 

7,  

2) Wykonawca usługi nadzoru w ciągu 7 dni roboczych dokona sprawdzenia dokumentacji. Po 

stwierdzeniu kompletności i zgodności dokumentacji z umową, przekaże ją Zamawiającemu wraz z 

pozytywną opinią. 

a) W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji, Wykonawca usługi nadzoru zwraca 

Wykonawcy dokumentację w celu poprawy/uzupełnienia. 

b) Wykonawca  poprawi/uzupełni dokumentację i ponownie przekaże ją Wykonawcy usługi 

nadzoru zgodnie z pkt. 1. 

3) Po otrzymaniu dokumentacji z pozytywną opinią Wykonawcy usługi nadzoru, Zamawiający dokona 

odbioru końcowego w ciągu 14 dni lub w przypadku stwierdzenia braków lub błędów zwróci 

dokumentację Wykonawcy informując o tym Wykonawcę usługi nadzoru. 

4) W przypadku zwrotu dokumentacji Wykonawca musi przejść procedurę od pkt. 1. 

7. Do odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zaakceptowaną i zatwierdzoną 
dokumentację powykonawcza,  Zamawiającemu w formie jak niżej: 
1) Rozliczenie robót, 

2) Druki kontroli robót DKR, 

3) Szkice geodezyjne, 

4) Projekty zamienne, 

5) powykonawcza dokumentacja projektowa, 

6) dokumentacja powykonawcza w formie papierowej oraz dodatkowo w formie cyfrowej (pdf i 

edytowalnej), 

7) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru/Wykonawcy usługi nadzoru, zwłaszcza dokonane przy 

odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

8) protokoły badań i sprawdzeń, recepty i ustalenia techniczne, 

9) protokoły technicznych odbiorów, 

10) protokół odbioru technicznego stałej organizacji ruchu, 

11) dziennik budowy,  

12) wyniki pomiarów kontrolnych, 

13) deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną oznaczoną znakiem budowlanym „B”, 

14) deklarację  zgodności z PN – EN lub europejską aprobatą techniczną  EAT  oznaczoną  znakiem  CE, 

15) dla wyrobów znajdujących się w wykazie określonym przez Komisję Europejską  wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa – deklaracje zgodności wydane przez 

producenta  (bez znaku  CE), 

16) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, 

17) oświadczenia kierownika budowy o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a) lit. b) Prawa 

Budowlanego, 

18) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna – wersja papierowa oraz cyfrowa (*.pdf, .dgn, 

.dwg,.dxf), 

19) operat kolaudacyjny należy przedstawić w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 

formie cyfrowej (*.pdf, .xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) po 3kpl(1kpl dla IK, 2kpl dla Zamawiającego) 

8. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których 
wykonał przedmiot umowy.  

9. Wykonawca usługi nadzoru w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o zakończeniu 
przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, wyznaczy termin, miejsce, godzinę odbioru 
końcowego przedmiotu umowy zawiadamiając o tym terminie Wykonawcę. 

10. Zamawiający rozpocznie odbiór techniczny nie później niż 14 dni od daty zawiadomienia go o 
zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru.  
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11. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór techniczny jeżeli Wykonawca: 
1) nie wykonał przedmiotu umowy w całości,  
2) nie wykonał wymaganych badań i sprawdzeń, co uniemożliwia ocenę prawidłowości wykonania 

robót,   
3) nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 5, co uniemożliwia ocenę prawidłowości 

wykonania robót. 

12. Brak przedstawienia kompletu dokumentów wymaganych do odbioru (o których mowa w ust. 3, 5 i 7), 
stanowi podstawę do odmowy odbioru, jeżeli z powodu braku dokumentów Zamawiający nie ma 
możliwości zweryfikowania prawidłowości wykonania robót pod kątem zgodności z projektem i 
zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku przyjmuje się, że występuje wada istotna w robotach.  

13. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym, w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym lub w okresie rękojmi i gwarancji wynosić 
będzie 14 dni kalendarzowych, chyba że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  

15. Zamawiający dokona przeglądu pogwarancyjnego w ostatnim miesiącu trwania gwarancji. W 
przypadku stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usunięcia i odbioru. 

16. Zamawiający ma prawo dokonywać przeglądów wykonanych robót w całym okresie gwarancji i rękojmi. 
W przypadku stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usunięcia i odbioru  

17. Odbioru pogwarancyjnego  dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości, służy on potwierdzeniu 
usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. W odbiorze pogwarancyjnym biorą 
udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy usługi nadzoru oraz Wykonawcy.  

18. Zamawiający dopuszcza przyjmowanie i oddawanie do eksploatacji części przedmiotu umowy, które 
ukończone mogą samodzielnie funkcjonować i Zamawiający uzyska na nie decyzję pozwolenia na 
użytkowanie (częściową). 

 
§ 9 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Projektu –
………………………… 

2. Wykonawca oświadcza, iż znany jest mu fakt, iż ze strony Zamawiającego występuje Wykonawca usługi 
nadzoru – podmiot, z którym Zamawiający zawrze umowę o wykonywanie usługi „ŚWIADCZENIE 
USŁUGI KONSULTANTA NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN.: „Kontynuacja robót związanych z rozbudową 
drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarlin – Knybawa” i który działa w jego imieniu i na jego rzecz w 
zakresie prowadzenia nadzoru inwestorskiego oraz rozliczania wykonanych robót zgodnie z warunkami 
zawartej Umowy. 

3. Strony ustalają, że wszelką korespondencję związaną z realizacją umowy będą kierować do Wykonawcy 
usługi nadzoru.  

4. W przypadku zmiany danych adresowych każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o 
tym fakcie drugą Stronę. W razie zaniedbania obowiązku określonego w zdaniu poprzednim, 
doręczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uważa się za skuteczne. 

5. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w 
języku polskim. 

 
§10 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik Budowy –……………………...      

2. Ustanowiony Kierownik Budowy działa w ramach obowiązków wynikających z ustawy Prawo 
budowlane.  

 
§11 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona:  
1) bez udziału Podwykonawców; 
2) przy udziale Podwykonawców, wskazanych w treści oferty w zakresie : _________________; 
3) przy udziale _________________, tj. Podmiotu Udostępniającego Zasoby ____________________. 
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2. Roboty inne niż wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona siłami własnymi. Jeżeli 
Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonać przy udziale Podwykonawców 
roboty inne niż wskazane w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 to nie później niż na 14 dni przed planowanym 
rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz 
projekt umowy, o której mowa w ust. 5 i ust. 11. Dalszy tryb postępowania określają ust. 3 – 12. 
Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do 
cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.  

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo zgłasza 
pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o Podwykonawstwo, jeżeli projektowana umowa o 
podwykonawstwo: 
1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 

3) gdy projekt umowy określa większą wartość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy niż 

wynika to ze złożonej oferty Wykonawcy w zakresie tej części robót, która ma zostać wykonana 

przez Podwykonawcę i jednocześnie nie zawiera zapisu, że odpowiedzialność Zamawiającego w 

stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokości wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy. Natomiast w przypadku powierzenia przez Podwykonawcę części 

zakresu prac dalszemu Podwykonawcy, wartość wynagrodzenia nie może przewyższać wartości 

określonej w umowie między Wykonawcą, a tym Podwykonawcą,  

4) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót 

przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

5) umowa zawiera zapisy określające karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia, kary takie można określać 

jedynie jako kary za zwłokę,  

6) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub 

usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych 

umów od: 

a) akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są roboty budowlane, 

b) uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

c) dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność z 
oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

d) obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za 
zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.  

5. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy 
przez Zamawiającego. 

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca 
przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni 
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od dnia zawarcia Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót 
budowlanych przez Podwykonawcę.  

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował 
umowę.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni 
kalendarzowych od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, z wyłączeniem  umów o podwykonawstwo 
poniżej wartości 50.000,00 zł netto. Obowiązek aktualizuje się, gdy łączna wartość umów z jednym 
Podwykonawcą przekroczy wskazaną kwotę.  

9. Zamawiający wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo na usługi i dostawy były zawarte w 
szczególności postanowienia odnośnie: 
- dokładnego zakresu dostaw/usług, które ma być powierzone Podwykonawcy, 
- terminu wykonania dostaw/usług przez Podwykonawcę, 
- wysokości oraz zasady zapłaty wynagrodzenia, a w przypadku gdyby wysokość wynagrodzenia 
Podwykonawcy miała przekroczyć wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy umowa musi 
zawierać zapis, że odpowiedzialność Zamawiającego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do 
stawek/wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, 
- terminu zapłaty wynagrodzenia nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
dostawy/usługi.  

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 9. Niezgłoszenie 
pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Zasady dotyczące przedkładania projektów oraz kopii umów mają również zastosowanie w przypadku 
zmiany umowy z Podwykonawcą.  

12. Zasady dotyczące Podwykonawców maja odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawców. 

13. Suma wynagrodzeń Podwykonawców nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia umownego 
Wykonawcy.  

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa wyżej. Termin do zgłaszania uwag, 
wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

18. W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
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19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako 
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar 
umownych.  

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

§12 
Wady 

1.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego/technicznego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego, zostaną 
stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

jeżeli są one istotne. W wypadku wystąpienia wad nieistotnych, Zamawiający dokona odbioru i w 
takim wypadku jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym wymogi technologiczne oraz 
uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający 
może powierzyć usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze). W tym przypadku koszt usuwania wad będzie pokrywany z należności 
przysługujących Wykonawcy (potrącenie) lub z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 
należytego wykonania umowy. 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający obniża wynagrodzenie umowne brutto, przy czym wysokość obniżenia 
wynagrodzenia nie może być większa niż 50% wartości wynagrodzenia, jeżeli wartość wad 
przekracza 50 % wartości wynagrodzenia, uznaje się iż wady uniemożliwiają użytkowanie 
zgodne z przeznaczeniem i stosuje się zapis poniższy. 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może 
odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub powierzyć 
wykonanie usunięcia wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Zamawiający zachowuje prawo 
żądania wykonania usunięcia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy, także w wypadku odstąpienia od umowy. 

2. W przypadku ujawnienia wad w okresie rękojmi i gwarancji w wyniku kontroli, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym wymogi technologiczne oraz 
uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgłoszenia, Zamawiający może powierzyć usunięcie ich 
stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W tym przypadku 
koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

 

3. W przypadku wystąpienia wady lub usterki, której wpływ nie ogranicza możliwości eksploatacji 
wykonanych elementów przedmiotu umowy, Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą usługi nadzoru 
może wyrazić zgodę na eksploatację elementów przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający 
nałoży potrącenia na Wykonawcę, których wysokość będzie określona na podstawie „Instrukcji DP-T 14 
GDDKIA Ocena jakości na drogach krajowych, część I – roboty drogowe” – Warszawa 2017r. 

 
 
 

§ 13 
Gwarancja 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres: …….. miesięcy z wyłączeniem 
oznakowania poziomego materiałami cienkowarstwowymi i pielęgnacji zieleni, na które okres gwarancji 
wynosi 12 miesięcy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnych przeglądów w okresie gwarancji 
z częstotliwością 1 raz w roku i na każde pisemne wezwanie Zamawiającego.  

3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

a) w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego,  
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b) dla wymienianych materiałów i urządzeń w okresie trwania gwarancji z dniem ich wymiany.  

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust.1, jeżeli 
reklamował wadę przed upływem tego terminu.  

5. W przypadku gwarancji bankowej składanie roszczeń finansowych przez Zamawiającego winno być 
możliwe do ostatniego dnia trwania okresu rękojmi lub do czasu usunięcia usterek stwierdzonych w czasie 
trwania rękojmi.  

6. Jeśli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w formie innej niż pieniężna, to 
Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego przedłużał ważność 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy aż do czasu usunięcia wszelkich wad lub szkód. 

7. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego na 
wszystkie roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem, z wyjątkiem oznakowania poziomego 
cienkowarstwowego. 

 
 

§14 
Umowa ubezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu 
szkód, które mogą zaistnieć w związku z zdarzeniami losowymi, a w szczególności od odpowiedzialności 
cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.  

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 

wykonawstwem robót,  
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z wykonanymi usługami, w tym także 
ruchem pojazdów mechanicznych.           

3. Strony uzgadniają, iż pokrycie wszelkiego rodzaju szkód wskazanych w ust. 1 i 2 następować będzie 
przez Wykonawcę lub jego ubezpieczyciela na zasadach określonych w umowie ubezpieczyciela, bez 
udziału Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych 
przez osoby trzecie. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, w tym 
działań Podwykonawców i ponosi za nie odpowiedzialność odszkodowawczą.  

 
§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 3 na  kwotę …………………..….zł 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i 
wysokościach jak niżej: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego lub potwierdzenia 

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,  
2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi, 

3. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego z wyjątkiem oznakowania z wyjątkiem 
oznakowania poziomego cienkowarstwowego.. 

4. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 
której mowa w ust 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie 
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 
 

§ 16 
Kary 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień 
niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 10 000,00 zł za każdy dzień zwłoki 

licząc od dnia następnego, po terminie w którym przedmiot umowy miał być wykonany, 
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2) za  zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze gwarancyjnym, 
odbiorze pogwarancyjnym – w wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy 
dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za nieuzasadnioną przerwę w realizacji robót z przyczyn obciążających Wykonawcę, trwającą 
dłużej niż 7 dni kalendarzowych - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, za 
każdy rozpoczęty dzień przerwy, 

4) za stwierdzenie wykonywania robót/usług/dostaw przez podwykonawcę, który nie został 
zgłoszony zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie, w wysokości 10 000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek; kara może być nakładana wielokrotnie w stosunku do jednego 
podwykonawcy – za każdy dzień stwierdzenia wykonywania robót/usług/dostaw, 

5) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym  
Podwykonawcom, w wysokości 10 000,00 zł brutto za każdy przypadek,  

6) w przypadku nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym  
Podwykonawcom, w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 20 000,00 zł - za 
każdy nieprzedłożony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł - za każdą nieprzedłożoną kopię umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmianę;  

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 10 000,00 
zł - za każdą umowę o podwykonawstwo, której dotyczy brak zmiany terminu zapłaty;  

10) z tytułu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - w  wysokości 10 000,00 zł za 
każdy przypadek; kara może być nakładana wielokrotnie, również w stosunku do tej samej 
osoby (za każdy dzień niepotwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę); 

11) z tytułu nieprzedstawienie do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegółowego harmonogramu 
rzeczowo – finansowego w  wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od terminu 
określonego w żądaniu Zamawiającego; 

12) za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecność Kierownika Budowy oraz kierowników robót 
zgłoszonych w ofercie, w szczególności na radzie technicznej lub budowy w wysokości 
1 000,00 zł. Zamawiający uzna nieobecność za usprawiedliwioną w przypadku 
nieprzewidzianych zdarzeń losowych, ponieważ udział Kierownika Budowy oraz kierowników 
robót zgłoszonych w ofercie na radzie technicznej i radzie budowy jest obowiązkowy.  

13) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na czas 
prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą 
starannością w wysokości 5 000,00 zł  za każdy rozpoczęty dzień nieprawidłowości; 
Za nieprawidłowość Zamawiający będzie rozumieć również brak odblaskowości tablic, brak 
odpowiedniej widoczności (utrzymanie czystości znaków), uszkodzenia mechaniczne oraz 
oznakowanie niezgodne z zatwierdzona czasową organizacją ruchu;  

14) za nieprzekazanie kompletu dokumentów do gotowości do odbioru częściowego i 
technicznego robót, w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, 

15) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 15 % wartości umownej brutto. 

3. Łączna wartość kar umownych, które Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę, nie może przekroczyć 
20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 
w części świadczenia umownego, które nie zostało spełnione. 

5. Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie. 

6. Stronom przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne poniesione szkody. 

7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. 

8. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający należności z tytułu kar umownych ma prawo potrącić z 
jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z niniejszego lub innego stosunku prawnego 
zawartego z Zamawiającym. 
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9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań 
wynikających z umowy. 

 
§ 17 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o wystąpieniu przynajmniej jednej okoliczności, jeżeli: 

1) Wykonawca nie przystąpił do przejęcia terenu budowy lub nie rozpoczął robót, zgodnie z 
przedstawionym przez niego harmonogramem rzeczowo-finansowym, i zwłoka przekroczyła 7 
dni,  

2) Wykonawca przerwał niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizację robót i 
przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

3) przedmiot niniejszej Umowy będzie wykonywać podmiot inny niż Wykonawca lub 
ustanowiony, zgodnie z niniejszą Umową Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz z wyznaczeniem 
dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni), Wykonawca nadal realizuje roboty w sposób 
sprzeczny z umową, niezgodny z dokumentacją projektową lub wskazaniami Zamawiającego,  

5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części w zakresie 
uniemożliwiającym realizacje umowy, 

6) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu 
zakończenia robót określonego w umowie, 

7) nastąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, 

8) kary umowne nałożone na Wykonawcę osiągnęły limit 10 % wynagrodzenia brutto, 
9) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy, 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie. 

3. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających 
odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później, niż w terminie 
7 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają 
za przyznanie przez Wykonawcę zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. W przypadku 
złożenia wyjaśnień termin, w ciągu którego Zamawiający może odstąpić od umowy, liczy się od dnia 
złożenia tych wyjaśnień. 

4. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych. 
 

§ 18 
Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od umowy 

 

1. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu: 

a) pod kątem przejezdności i bezpieczeństwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót budowlanych, który został zatwierdzony przez właściwy organ. Przy 
przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi się zgadzać z 
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 

b) pod kątem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacją tj. w szczególności poprzez 
zabezpieczenie w sposób trwały przed dostawaniem się osób poprzez zabezpieczeniem przed 
dostawaniem się pojazdów. W przypadków wykopów wzdłuż pasa jezdni (lub wzdłuż ciągu 
pieszego lub pieszo-rowerowego), należy oznakować krawędź wykopu. Zakres zabezpieczenia 
zostanie uzgodniony z Zamawiającym.  
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2) Koszt zabezpieczenia placu budowy pod kątem przejezdności i bezpieczeństwa ruchu ponosi 
Wykonawca do czasu przejęcia placu budowy przez Zamawiającego. 

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robót obciąża stronę z której winy doszło do odstąpienia od 
umowy. W przypadku gdyby koszt obciążał Zamawiającego, wynagrodzenie za prace 
zabezpieczające powinno być obliczone przy użyciu średnich składników cenotwórczych (Rb-g, M, 
S, Kp, Z), z publikatorów SEKOCENBUD dla województwa pomorskiego z kwartału poprzedzającego 
kwartał, w którym doszło do odstąpienia od umowy.  

4) W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest przejąć materiały budowlane, 
które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji kontraktu (na zamówienie) i nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę (np. kręgi studni z otworami, gdzie otwory są 
wyprodukowane zgodnie z kątami prowadzenia kolektora głównego). Jeżeli materiały te 
składowane są poza placem budowy, to Wykonawca jest zobowiązany przewieźć je na teren placu 
budowy i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Zamawiający może wyrazić zgodę na przejęcie umowy 
najmu/dzierżawy placu na terenie, gdzie są składowane.  

5) Zamawiający nie przejmie na własność materiałów innych niż wskazane w pkt.4. Wykonawca ma 
obowiązek usunąć te materiały z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy.  

2. Wykonawca niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od daty odstąpienia przedłoży Zamawiającemu 
komplet dokumentacji, według stanu na dzień odstąpienia od umowy (dokumenty wymagane jak w § 
8). Dokumentacja powinna zawierać wszystkie wykonane elementy od początku realizacji.  

3. Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające. Po zgłoszeniu do 
odbioru, w oparciu o przedłożone dokumenty Zamawiający przystąpi do procedury odbioru robót. 
Jednocześnie Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem ilości i wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół 
inwentaryzacji robót potwierdzony przez Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu wraz z protokołem 
odbioru robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Do 
Protokołu odbioru robót w toku lub Protokołu inwentaryzacji robót musi być dołączony zatwierdzony 
przez Zamawiającego Operat kolaudacyjny obejmujący zakres prac wykonanych przez Wykonawcę. 
Operat kolaudacyjny musi spełnić wymogi stawiane Operatowi kolaudacyjnemu sporządzanemu na 
okoliczność sprzedaży częściowej/końcowej. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje, postanowienia, 
uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe, raporty (przyrodniczy, 
środowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na 
czas prowadzenia robót budowlanych, które były sporządzane/ aktualizowane i wykorzystywane w 
trakcie realizacji inwestycji.  

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza.  

6. Zamawiający przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty odstąpienia.  
 

§ 19 
Warunki zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

2. Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia:  
1) niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak możliwości 

kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). 
Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się 
przez okres co najmniej 3 dni warunków odmiennych od warunków atmosferycznych 
występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 2 latach liczonych od dnia 
upływu terminu składania ofert, po wykazaniu tych okoliczności przez Wykonawcę i złożeniu 
wniosku w terminie 3 dni od wystąpienia okoliczności na uzasadnieniem zmiany 

2) z powodu działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej tzn. 
niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie można było zapobiec 
mimo dochowania należytej staranności. Za Siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać 
się będzie w szczególności:  stan epidemii oraz pożar, powódź i inne klęski żywiołowe, 
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne. 

3)  wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ  
z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest 
możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie. 
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4) opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego zobowiązań wynikających  
z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe 
wykonanie umowy przez Wykonawcę, 

5)  opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, 
opinii lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego 
wykonywania prac projektowych/robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, W przypadku prac projektowych pod warunkiem, że 
Wykonawca złożył prawidłowy i kompletny wniosek o ich wydanie, 

6) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji 
publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w 
żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postepowania o udzielenie 
zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy 
wynikających z umowy, 

7) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, 
gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę 
obowiązków wynikających z umowy, 

8) opóźnienie Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej, co spowoduje zwłokę 
Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z umowy, 

9) wystąpienia osób trzecich z roszczeniem lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które 
uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie 
odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji 
publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci, 

10) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 
uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności 
wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, 
zezwoleń, opinii lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy, 

11) wystąpienia na placu budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, 
które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

12) wystąpienia awarii na placu budowy, za którą odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, 
skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

13) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały 
wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, 

14) wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych (na mocy art. 
144 ust. 1 pkt. 2) oraz zmian na podstawie art. 144 ust. 1. pkt 3), 5) i pkt 6) Ustawy Pzp jeżeli 
terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu 
zakończenia realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł 
przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy.  

3. Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin 
wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu 
umowy. 

4. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako 
przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu 
wykonania umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonywaniu Umowy będzie wynikała z braku 
personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawców, wywołanego epidemią. Taka przerwa, która będzie 
wynikała z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawców, wywołanego epidemią koronawirusa 
będzie uznana za przerwę nie leżącą po stronie Wykonawcy i taka przerwa będzie uprawniała Wykonawcę 
do przedłużenia terminu wykonania umowy. Wykazanie powyższych okoliczności obciąża w całości 
Wykonawcę. 

5. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, o 
którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) i 3). Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez 
Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu 
zamówienia lub po rozwiązaniu (odstąpieniu od) umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oraz o 
braku wymagalnych roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu 
trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podmiot trzeci wykaże 
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spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia przez dotychczasowy podmiot trzeci. 

6. Strony przewidują możliwość wprowadzania Zmian umowy odnoszących się do przedmiotu 
zamówienia w następujących sytuacjach: 

1) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 
wprowadzonych z inicjatywy Zamawiającego uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu 
budowlanego, 

2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

3) konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego lub konieczność ich wykonania wynika z wad w dokumentacji 
projektowej, 

4) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu 
przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe lub stan faktyczny okaże się inny niż 
zakładano na podstawie dokumentacji, co spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu 
zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego 
odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, 
technologicznych lub materiałowych. 

Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia strony do zmiany umowy w zakresie, w jakim 
informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z zastanym stanem 
rzeczywistym. 

7. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. 
gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w 
okresie obowiązywania umowy. Zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę 
na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę  
wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od 
kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje 
wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. 

8. W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Wykonawcy usługi 
nadzoru oraz Zamawiającemu, wniosek dotyczący zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub 
okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Wniosek musi być złożony w terminie 
umożliwiającym jego weryfikację przez Zamawiającego/Wykonawcę usługi nadzoru przed upływem 
terminu realizacji umowy.  

9. Zwiększenie wysokości wynagrodzenia, możliwe jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu 
wniesienia dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz okresu jego trwania.  

10. Wskazane okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

 
§ 20 

Prawa autorskie 

1. W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworów, w rozumieniu ustawy o 
prawach autorskich i prawach pokrewnych w ramach wynagrodzenia Wykonawca: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów, 
2) zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z 

opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z 
przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1. następuje: 
1) z chwilą odbioru poszczególnych utworów przez Zamawiającego (do nabycia praw nie wymaga 

się uprzedniej akceptacji Zamawiającego przekazywanych utworów), 
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 

 użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz na użytek osób trzecich w celach 
związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazania utworów 
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lub ich części innym wykonawcom jako podstawę do wykonania innych opracowań 
projektowych, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego jako część SIWZ, innym wykonawcom jako podstawę do wykonania lub 
nadzorowania robót budowlanych, osobom trzecim biorącym udział w procesie 
inwestycyjnym, 

 utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 
taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

 zwielokrotniania utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 
na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 
wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek 
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

 wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 
Internetu, 

 wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, nadawania całości lub 
wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej 
przez stację naziemną, 

 nadawania za pośrednictwem satelity, 

 reemisji, 

 wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono, 

 wykorzystania w utworach multimedialnych, 

 wykorzystywania w całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy, 

 wprowadzania zmian i skrótów, 

 sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

 publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w 
miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

 wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z inwestycją w 
szczególności w celu budowy, 

 dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek w Utworze powstałych w związku z 
realizacją umowy przez wykonawcę robót budowlanych lub aktualizacji przedmiotowej 
dokumentacji oraz korzystanie i rozporządzanie tak zmienioną dokumentacją, 

 wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyżej do rozbudowy, 
przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian całości lub 
części Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji, jakich dotyczyć będzie dokumentacja lub 
zmieniona dokumentacja, 

 prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych na osoby trzecie na wszystkich 
polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 
wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże 
Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. Wykonawca ponosi względem 
Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad 
ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

5. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo 
roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do przedmiotu zamówienia, 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do 
przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty związane z 
koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz podmiotów trzecich, o których mowa w zadaniu 
pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego, z zastrzeżeniem, że na 
Wykonawcy ciąży obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów stwierdzonych prawomocnym wyrokiem 
sądowym, z wyłączeniem z wyłączeniem ugód, w tym ugód sądowych, zawartych bez uprzedniej zgody 
Wykonawcy. 
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6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego, zgodnie z Ustawą o prawach 
autorskich i prawach pokrewnych, zmian w przedmiotowej dokumentacji projektowej przenosząc na 
Zamawiającego autorskie prawa zależne. Prawo zależne obejmować będzie prawo do opracowania 
Utworu t.j. modyfikowania, dokonywania tłumaczenia, dokonywania adaptacji, przeróbek, tworzenia 
projektów na podstawie dokumentacji Utworu oraz do korzystania i rozporządzania z powstałych 
opracowań. Zamawiający nie może wykorzystać dokumentacji projektowej do realizowania inwestycji 
innej niż budowa przedmiotowej inwestycji lub inwestycji zawierającej w sobie w całości lub częściowo 
przedmiot inwestycji określonej dokumentacją. 

7. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do utworów nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na 
Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.   

 
§ 21  

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy, w 
szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności  
w drodze podpisanego przez strony aneksu. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 22 

1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby  
lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez 
takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające 
Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego na wyrażenie 
zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby 
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do 
akceptacji. 

 
§ 23 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy i dwa dla 
Zamawiającego. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                          WYKONAWCA 
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Gwarancja jakości  
 

Dotyczy: „KONTYNUACJA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ DROGI 

KRAJOWEJ NR 22 NA ODCINKU CZARLIN - KNYBAWA”  

UMOWA Nr: ………………………………. 

 

GWARANTEM jest ......................................[nazwa, adres, dane z KRS ] będący 

Wykonawcą.  

UPRAWNIONYM z tytułu gwarancji jest Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg 

Krajowych i Autostrad,  

w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 

1.  P. ......................................................................... 
2.  P. ......................................................................... 

ODDZIAŁU  GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD  W  

GDAŃSKU 

80 - 354  Gdańsk – Oliwa,  ul.  Subisława  5, 

zwany dalej Zamawiającym.  

1. Przedmiot i termin gwarancji 

1.1.  Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy pn. „KONTYNUACJA 

ROBÓT ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA 

ODCINKU CZARLIN - KNYBAWA” określonego w Umowie oraz w innych 

dokumentach będących integralną częścią Umowy.  

1.2. Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że wykonany przez niego cały 

przedmiot Umowy, o którym mowa w ppkt 1.1 został wykonany prawidłowo, 

zgodnie z postanowieniami Umowy, opisem przedmiotu zamówienia (z 

załącznikami), a także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie 

obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie Polskimi 

Normami. Poprzez niniejszą gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie wszelką 

odpowiedzialność za cały przedmiot Umowy, w tym także za Dokumenty 

Wykonawców i  części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, 

o których mowa w punkcie 2.2. 

1.3.  Termin gwarancji wynosi …. miesięcy z wyłączeniem oznakowania poziomego 

materiałami cienkowarstwowymi, na które okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, od 

daty odbioru końcowego na wszystkie roboty objęte niniejszym zamówieniem. 

   Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń 

przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Gwaranta – 

obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta. 

1.4  Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o wadzie należy przez to 

rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 §1 k.c. polegającą w 

szczególności na  zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, 

technicznej lub estetycznej, a także niezgodność rzeczy z postanowieniami 

Umowy, specyfikacją techniczną, a także najlepszą wiedzą Gwaranta oraz 

aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Wadę stanowi także wada w Dokumentach Wykonawcy.  

2. Obowiązki i uprawnienia stron 

2.1.  W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy 

Zamawiający jest uprawniony do: 
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a) żądania nieodpłatnego usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, 

gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie 

naprawiana  

– do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, 

jak i utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia wady; 

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do 

usuwania wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 1 000 zł 

brutto, za każdy dzień zwłoki; 

e) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub 

wymianę rzeczy na wolną od wad w wysokości 1 000 zł brutto, za każdy 

dzień zwłoki; 

f) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub 

wymianę rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary 

umownej, o której mowa w ppkt. d). 

2.2.  W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest 

zobowiązany do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego 

usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez 

wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej 

wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w punkcie 2.1.c); 

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1.d); 

e) zapłaty kary umownej, o której mowa w punkcie 2.1.e); 

f) zapłaty odszkodowania, o którym w punkcie 2.1.f). 

Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie 

uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na warunkach 

ogólnych. 

2.3. Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to 

rozumieć również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na 

wolną od wad. 

3.   Przeglądy gwarancyjne 

3.1.  Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą 1 raz w roku w okresie 

obowiązywania niniejszej gwarancji. 

3.2.  Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza 

Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 7 dniowym 

wyprzedzeniem.  

3.3.  W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone 

przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.  

3.4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu 

dokonania przeglądu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 3.2, niestawienie się jego 

przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i 

skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

3.5.  Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół 

Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym 

dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli 

Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie prześle Gwarantowi jeden egzemplarz 

Protokołu Przeglądu. 
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4.   Tryby usuwania wad 

4.1. Zakłada się następującą klasyfikację wad: 

a) wady istotne – wady czyniące rzecz niezdatną do zwykłego użytku, albo które 

sprzeciwiają się wyraźnej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne); 

b) wady nieistotne – wady inne niż zakwalifikowane jako wady istotne, z wyjątkiem 

wad zaliczanych do ppkt. c); 

c) wady w Dokumentach Wykonawcy. 

…………………………………………………..…………………………………………………………………………………

………… 

4.2.  Gwarant obowiązany jest rozpocząć usuwanie ujawnionej wady wg niżej 

przedstawionych wymagań technicznych oraz czasowych: 

 
Klasyfikacja 

wad 
Reakcja Gwaranta 

Wymagany  

czas reakcji 

A. 

 

 

Wady istotne, powodujące  

(bezpośrednio lub pośrednio)  

brak możliwości eksploatacji 

jakiejkolwiek części przedmiotu 

Umowy 

1) Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia i określenie 

sposobu usunięcia wady 

24 h  

od momentu 

powiadomienia 

2) Zapewnienie przejezdności 48 h  

od momentu 

powiadomienia (*) 

3) Całkowite usunięcie wady 7 dni  

od momentu 

powiadomienia (*) 

B. 

 

 

Wady istotne, powodujące 

(bezpośrednio lub pośrednio) 

ograniczenie możliwości eksploatacji 

jakiejkolwiek części przedmiotu 

Umowy oraz pozostałe wady istotne 

1) Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia i określenie 

sposobu usunięcia wady 

24 h  

od momentu 

powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie wady 7 dni  

od momentu 

powiadomienia (*) 

C. 

 

 

Wady nieistotne - nie wpływające 

(bezpośrednio lub pośrednio)  

na eksploatację jakiejkolwiek części 

przedmiotu Umowy 

1) Potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia i określenie 

sposobu usunięcia wady 

48 godzin  

od momentu 

powiadomienia 

2) Całkowite usunięcie wady. 14 dni  

od momentu 

powiadomienia (*) 

D. Wady w Dokumentach Wykonawcy Całkowite usunięcie wady niezwłocznie 

(*)  Zamawiający jest uprawniony do zmiany wyżej wskazanych terminów,  

uwzględniając technologię usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.  

 

Powiadomienia dokonuje Zamawiający poprzez przekazanie odpowiedniej informacji 

osobie wskazanej przez Wykonawcę.  

4.3.  Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony 

Protokołu odbioru prac z usuwania wady.  

W Protokole Strony potwierdzą także termin usunięcia wady. 

4.4.  Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady w uzgodnionym terminie, 

Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi 
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trzeciemu, a Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia, bez utraty 

uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. 

4.5.  Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 

prac nad usuwaniem wad. 

5.   Komunikacja 

5.1.   O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie faksem oraz pocztą 

elektroniczną na wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia 

zgłoszenia przesyłana jest również faksem oraz pocztą elektroniczną 

do Zamawiającego.  

W powiadomieniu o wadzie Zamawiający kwalifikuje kategorię wady wg kategorii 

ustalonych w tabeli zawartej w punkcie 4.2. 

Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do 

kontaktów, przekazywania, przyjmowania powiadomień o wadach i potwierdzania 

przyjęcia powiadomienia o wadzie. O każdej zmianie takich osób, strony obowiązane 

są informować się niezwłocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do 

wcześniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane. 

5.2.  Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 

5.3.  Wszelkie pisma, kierowane będą przez Strony na adresy podane w Ofercie.  

O zmianach w danych adresowych Strony obowiązane są informować się 

niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania 

wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 

likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

6. Postanowienia końcowe 

6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2018 r. poz. 1202) i 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).  

6.2. Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią Umowy. 

6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

* niepotrzebne usunąć 

 

 

PODPISY I PIECZĘCIE 

W imieniu Wykonawcy: 
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