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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) 

WWiORB D-M.00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 

wykonane w ramach realizacji ……… 

 

1.2. Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do opracowania przez 

Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a zawarte w 

nich zapisy w zakresie standardu materiałów, wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz 

kontroli jakości robót należy traktować jako minimalne. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego a WWiORB 

zastosowanie mają zapisy PFU.  

 

1.3. Zakres Robót objętych WWiORB 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi WWiORB. 

 

1.3.1. Projektowanie 

 

SP.10.30.00 - Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i 

pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy, 

Instrukcja obsługi i konserwacji, część kosztowa, specyfikacje techniczne, 

SP.10.30.10  - Opracowania środowiskowe 

SP.30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, 

SP.30.20.00 - Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z przejęciem na rzecz 

skarbu państwa nieruchomości , oraz z ograniczonym sposobem korzystania 

z nieruchomości (podziały nieruchomości) 

SP.40.20.00 - Projekt robót geologicznych 

SP.40.30.00 - Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

SP.40.40.00 - Dokumentacja hydrogeologiczna 

SP.40.50.00 - Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego, Projekt 

geotechniczny 

 

1.3.2. Roboty drogowe 

 

D-01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów 

D-01.02.01 Z Ochrona istniejących drzew w okresie budowy 

D-01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi humusu 

D-01.02.03 Wyburzenie obiektów budowlanych 

D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic 

D-01.03.01A Przebudowa napowietrznych linii elektroenergetycznych nN 

D-01.03.01B Przebudowa napowietrznych linii elektroenergetycznych sN 
D-01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych 

D-01.03.03 Przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych 

D-01.03.04B Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych z żyłami miedzianymi 

D-01.03.04C Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych światłowodowych 

D-01.03.04D Budowa mikrokanalizacji i mikrokabli światłowodowych 
D-01.03.05 Przebudowa podziemnych sieci wodociągowych 
D-01.03.06 Przebudowa sieci gazowych 

D-01.03.07 Przebudowa kanalizacji sanitarnej 

D-01.03.09 Przebudowa sieci cieplnej 

D-01.04.04A Przebudowa i budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej i rurociągów 

kablowych 
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D-02.00.00  ROBOTY ZIEMNE 

 

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

D-02.01.01 Roboty ziemne. Wykonanie wykopów 

D-02.03.01 Roboty ziemne. Wykonanie nasypów 

D-02.01.01A Platformy robocze dla ciężkiego sprzętu budowlanego 

D-02.01.01B Wzmocnienie podłoża gruntowego. Wymiana gruntów 

D-02.01.01C Wzmocnienie podłoża gruntowego. Materace geosyntetyczne 

D-02.01.01D Wzmocnienie podłoża gruntowego. Metoda drenów pionowych i nasypu 

przeciążającego 

D-02.01.01E Wzmocnienie podłoża gruntowego. Kolumny DSM 

D-02.01.01F Wzmocnienie podłoża gruntowego. Metoda iniekcji strumieniowej Jet Grouting 

D-02.01.01G Wzmocnienie podłoża gruntowego. Kolumny żwirowe 

D-02.01.01H Wzmocnienie podłoża gruntowego. Kolumny betonowo-żwirowe 

D-02.01.01I Wzmocnienie podłoża gruntowego. Prefabrykowane pale żelbetowe 

D-02.01.01J Wzmocnienie podłoża gruntowego. Pale wiercone typu CFA 

 

D-03.00.00  ODWODNIENIE 

D-03.01.02 Przepusty stalowe z rur spiralnie karbowanych 

D-03.03.01 Sączki podłużne 

D-03.05.02 Zbiorniki retencyjne podziemne 

 

D-04.00.00  WARSTWY PODBUDOWY 

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

D-04.02.01 Warstwa odcinająca 

D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna/odsączająca 

D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 

D-04.05.00 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 

lub wapnem 

D-04.05.01 Podbudowa i warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 

hydraulicznie cementem 

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

D-04.07.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa podbudowy 

D-04.10.01 Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) 

D-04.11.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności 

 

D-05.00.00  NAWIERZCHNIE 

D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego 

D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej 

D-05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego 

D-05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca 

D-05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna 

D-05.03.05C Nawierzchnia z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności. Warstwa 

podbudowy i wiążąca 

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) 

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej 

 

D-06.00.00  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków 

D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami 

D-06.03.01 Umocnienie poboczy 

 

 

D-07.00.00  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

D-07.01.01 Oznakowanie poziome 

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 

D-07.02.02 Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe 

D-07.03.01 Sygnalizacja świetlna 

D-07.04.01 Drogowe bariery ochronne betonowe U-14b 

D-07.05.01 Drogowe bariery ochronne metalowe U-14a 
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D-07.05.02 Osłony energochłonne i zabezpieczające 

D-07.06.01 Ogrodzenie drogi i zbiorników retencyjnych 

D-07.06.01A  Ogrodzenie przy posesjach 

D-07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy  

D-07.07.01 Oświetlenie dróg i węzłów 

D-07.08.04 Ekrany akustyczne 

D-07.09.01 Osłony przeciwolśnieniowe   

 

D-08.00.00  ELEMENTY ULIC 

D-08.01.01 Krawężniki betonowe 

D-08.01.02 Krawężniki kamienne 

D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej 

D-08.03.01 Obrzeża betonowe 

D-08.05.01 Ścieki uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych 

D-08.05.02 Ścieki uliczne z klinkieru 

D-08.05.03 Ścieki uliczne z kostki kamiennej 

D-08.05.06 Odwodnienie liniowe 

 

D-09.00.00  ZIELEŃ DROGOWA 

D-09.01.01 Zieleń drogowa 

 

D-10.00.00 INNE ROBOTY 

D-10.02.01 Schody 

D-10.05.01 Ścieżka rowerowa 

 

1.3.3. Roboty mostowe 

 

M-11.01.00. Fundamentowanie – Roboty ziemne 

M-11.02.00. Fundamentowanie – Pale fundamentowe 

M-11.03.06. Próbne obciążenie paliM-12.01.00. Zbrojenie betonu stalą miękką 

M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w drogowych obiektach inżynierskich 

M-13.02.01. Beton klasy poniżej C20/25 w deskowaniu 

M-15.01.01. Instalacja urządzeń obcych 

M-15.02.02. Nawierzchnia z asfaltu lanego 

M-15.02.03. Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) 

M-15.02.04. Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna 

M-20.01.01. Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inżynierskiego 

M-21.01.01. Pale prefabrykowane żelbetowe 

M-21.15.01. Wzmocnienie podłoża fundamentów bezpośrednich poprzez wymianę gruntu 

M-21.15.05. Wzmocnienie podłoża fundamentów poprzez wymieszanie iniekcji strumieniowej z 

rozluźnionym gruntem (metoda „JET GROUTING) 

M-21.20.01. Ławy fundamentowe – bez zabezpieczenia wykopu 

M-21.20.03. Ławy fundamentowe z zabezpieczeniem wykopu na czas wykonywania robót 

M-22.01.01. Przyczółki żelbetowe 

M-22.01.02. Skrzydełka przyczółka 

M-22.10.05. Konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego 

M-23.01.01. Ustrój nośny żelbetowy – płytowy „na mokro” 

M-23.02.01. Ustrój nośny sprężony – belkowy „na mokro” 

M-25.01.05. Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych 

M-26.01.01. Wpusty mostowe 

M-26.01.02. Sączki dla odwodnienia izolacji 

M-26.01.03. Dreny dla odwodnienia izolacji 

M-26.02.04. Instalacja odprowadzająca ścieki z wpustów rurami z żywic poliestrowych 

M-27.01.01. Powłokowa izolacja bitumiczna - „na zimno” 

M-27.02.01. Izolacja z papy termozgrzewalnej – układana na powierzchniach betonowych 

M-27.10.01. Zabezpieczenie powierzchni zaizolowanej 

M-28.01.01. Krawężniki kamienne 

M-28.02.01. Kapa chodnikowa „na mokro” – prosta 

M-28.02.03. Kapy chodnikowe z prefabrykowaną deską gzymsową 

M-28.03.01. Balustrady stalowe na obiektach mostowych 
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M-28.05.02. Bariery ochronne stalowe 

M-28.16.02. Ścieki przykrawężnikowe z prefabrykowanych elementów kamiennych 

M-28.01.01. Odwodnienie zasypki przyczółka 

M-29.03.01. Zasypka przyczółka 

M-29.03.05. Stożki przyczółków 

M-29.05.01. Płyty przejściowe 

M-29.10.01. Schody na skarpie dla obsługi 

M-29.15.01. Umocnienie skarp stożków przyczółkowych i skarp nasypów 

M-29.20.01. Ścieki skarpowe 

M-29.25.01. Punkty pomiarowe 

M-30.05.02. Nawierzchnia chodnikowa, schodów i pochylni z żywic syntetycznych 

M-30.20.01. Zabezpieczenie antykorozyjne pod. betonowych – impregnacja o grub. warstwy 

d<0,05 mm 

 

1.3.4. Urządzenia techniczne 

 

U-01.03.01C Przebudowa (budowa) słupowych stacji transformatorowych 

U-01.03.04D Przebudowa i budowa kablowych linii telekomunikacyjnych, Przebudowa 

światłowodowych linii kablowych 

U-01.03.07. Przebudowa urządzeń melioracyjnych 

U-03.02.01. Kanalizacja deszczowa i sanitarna 

U-03.03.02. Przebudowa sieci drenarskiej 

U-03.05.01B. Zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne 

U-06.04.01. Rowy melioracyjne 

U-07.07.01. Zasilanie i oświetlenie drogi, skrzyżowań 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w WWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 

Z zakresu robót ziemnych: 
Badania akustyczne, badania dynamiczne ciągłości (przy małych odkształceniach) - 

badanie ciągłości, w którym seria fal akustycznych jest przesyłana od nadajnika do odbiornika 

przez beton pala, a charakterystyki odbieranych fal są mierzone i wykorzystywane do oceny 

ciągłości i zmian przekroju trzonu pala 

Badanie ciągłości pali - badanie ciągłości za pomocą niskoenergetycznych metod 

sejsmicznych (SIT - Sonic Integrity Testing, PIT - Pile Integrity Testing), w których seria fal 

sejsmicznych wywołanych poprzez uderzenie w głowicę pala za pomocą odpowiedniego 

młotka jest przesyłana od nadajnika do odbiornika przez beton pala, a charakterystyki 

odbieranych fal są mierzone i wykorzystywane do oceny ciągłości i zmian przekroju trzonu 

pala 

Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z 

gruntu lub z materiału antropogenicznego, powstała w następstwie przeprowadzenia robót 

ziemnych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia, zapewniająca przejęcie 

obciążenia od środków transportowych i urządzeń inżynierskich obciążających korpus 

drogowy 

Ciągły pomiar zagęszczenia – (ang. Continuous Compaction Control – CCC) 

wykorzystanie do kontroli stanu zagęszczenia warstwy walców wibracyjnych wyposażonych 

w system umożliwiający pomiar i dokumentowanie, dynamicznego parametru, 

charakteryzującego zagęszczenie warstwy ze wskazaniem lokalizacji miejsca  

Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) – dokument wyrażający właściwości 

użytkowe wyrobów budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych 

wyrobów zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi  

Dobicie - pojedyncze uderzenia młota w pal prefabrykowany, podczas którego są mierzone 

energia uderzenia oraz odkształcenia jednostkowe/przyśpieszenia i/lub wpęd pala, w celu 

umożliwienia oceny nośności pala 

Dobijanie - dodatkowa seria uderzeń młota używana do wbicia pala prefabrykowanego w 

celu odtworzenia wymaganego oporu wbijania 

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 

drogowych  
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Dokumentowanie - sporządzenie trwałego zapisu faktów dotyczących wykonywania pali i 

rejestrowanych danych w formie „Dziennika wbijania pali” złożonego m.in. z „Metryk pali” 

Dren pionowy (geodren) – prefabrykowany dren pionowy powodujący przyśpieszenie procesu 

konsolidacji gruntu. Zbudowany jest z warstwy zewnętrznej wykonanej z geowłókniny 

poliestrowej oraz warstwy wewnętrznej wykonanej z tłoczonej geomembrany polipropylenowej. 

Całość połączona jest ze sobą w sposób trwały przez obróbkę termiczną 

Droga dojazdowa - część platformy roboczej służąca do rozładunku i uzbrojenia ciężkiego 

sprzętu budowlanego na podwoziu gąsienicowym oraz umożliwiająca dojazd do właściwej 

platformy roboczej lub/i rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie służy do pracy 

sprzętu 

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprzętu 

zawierająca m.in. obciążenia generowane na podłoże w różnych fazach pracy i przemieszczania 

sprzętu , które są wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych 

Dziennik wbijania pala – element dokumentacji powykonawczej, składający się z części 

zawierającej dane o budowie oraz ogólne informacje dotyczące rodzaju robót, metody wykonania 

oraz specyfikacje dotyczące zbrojenia i betonu oraz szczegółowe dane dotyczące przebiegu 

wykonawstwa palowania 

Fundament palowy - odmiana fundamentu pośredniego, określana również jako fundament 

głęboki - obciążenia przenoszone są w tego rodzaju fundamencie na głębsze warstwy podłoża 

Geomaterac – warstwa kruszywa otoczona materiałem geosyntetycznym 

Geosiatka – geosyntetyk o płaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie 

większymi niż elementy składowe, z oczkami trwale połączonymi w węzłach (poprzez 

klejenie, zgrzewanie lub pokrycie w procesie technologicznym warstwą tworzywa 

polimerowego) lub ciągnionymi 

Geowłóknina – materiał wytwarzany w postaci runa włókien o uporządkowanej lub 

przypadkowej orientacji, połączonych siłami tarcia i/lub kohezji i/lub adhezji (włókniny 

igłowane, przeszywane, łączone termicznie, chemicznie itp.) 

Geotkanina - materiał tkany wytwarzany z włókien syntetycznych przez przeplatanie 

dwóch lub więcej układów przędz, włókien, taśm lub innych elementów 

wyodrębnić wątek oraz osnowę, powstały z przeplecenia ciągłych tasiemek z polimeru 

Geosyntetyk – wyrób, którego przynajmniej jeden składnik wytworzony został z polimeru 

(poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), mający postać arkusza, paska lub 

formy przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiałem) w 

geotechnice, fundamentowaniu i budownictwie lądowym i wodnym  

Gęstość objętościowa szkieletu – stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiału 

antropogenicznego do objętości próbki  

Górna warstwa nasypu – nasyp znajdujący się w obrębie obliczeniowej głębokości przemarzania, 

na którym wykonano warstwy konstrukcji nawierzchni. Wykonany z gruntów niewysadzinowych lub 

stabilizowanych hydraulicznie 

Grunt – materiał powstały w wyniku procesów geologicznych (naturalnych) lub 

antropogenicznych, składający się z 3 faz: stałej, ciekłej i gazowej.  
 

Grunt organiczny – grunt z zawartością substancji organicznej większą od 2,0 % 

Humus (gleba) – przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzałej skały) przeobrażona 

działalnością roślin, drobnoustrojów, zwierząt, stanowiąca grunt organiczny o 

właściwościach zapewniających prawidłowy rozwój roślinom  

Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) — zainiektowana bryła gruntu o kształcie zbliżonym do 

walca i średnicy określonej w Dokumentacji Projektowej, powstała w wyniku bezpośredniego 

wymieszania wtłaczanego zaczynu wiążącego z cząsteczkami gruntu (bryła gruntu o 

zmodyfikowanych własnościach) 

Kolumny DSM – kolumna z cementogruntu powstała przez wprowadzenie w podłoże zaczynu 

cementowego i jego wymieszanie z gruntem zalegającym in situ za pomocą specjalnego 

mieszadła. Średnica kolumny odpowiada maksymalnemu wymiarowi poprzecznemu końcówki 

mieszającej obracanej w gruncie 

Kołpak - urządzenie, zwykle stalowe, umieszczone pomiędzy podstawą młota udarowego, a 

palem lub rurą formującą w celu równomiernego rozłożenia uderzenia młota w głowicę pala 

Kryteria wbijania - parametry wbijania, które powinny być spełnione podczas wbijania pala 

Materiał antropogeniczny – materiał powstały w wyniku bezpośredniej lub pośredniej 

działalności człowieka (na przykład grunt ulepszony, odpad przemysłowy, materiał z 

recyklingu)  
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Materiał nasypowy – grunt lub materiał antropogeniczny użyty do budowy nasypu 

Materiał nieprzydatny – grunt lub materiał antropogeniczny, którego właściwości 

uniemożliwiają wykorzystanie go jako materiał nasypowy. Nieprzydatność może być trwała, 

związana z niezmiennymi cechami materiału lub czasowa, związana ze stanem materiału lub 

innymi właściwościami, które wymagają poprawienia  

Materiał przydatny – grunt lub materiał antropogeniczny, którego właściwości umożliwiają 

wykorzystanie go jako materiał nasypowy bez stosowania dodatkowych zabiegów  

Materiał ulepszony – grunt lub materiał antropogeniczny, którego właściwości zostały 

zmienione, w efekcie czego spełnia on wymagania wynikające z przewidzianego 

zastosowania 

Metryka pala - szczegółowy zapis postępu zagłębiania pojedynczego pala zawierający 

następujące informacje: numer podpory/fundamentu, numer pala, lokalizację pala, wymiary 

pala, klasa betonu pala, informacje na temat zbrojenia pala, informacje na temat liczby 

złączek i ich położenia, nachylenie projektowanego i wykonanego pala, datę rozpoczęcia i 

zakończenia zagłębiania pala, rodzaj i typ urządzenia do zagłębiania pala, ciężar młota, 

wysokość spadu młota, rodzaj stosowanej przedłużki oraz wpędy pala (w metryce należy 

podać jako wartość wpędu ilość uderzeń młota na każde 20cm postępu zagłębiania pala), 

rzędną terenu oraz rzędną projektowaną i wykonaną podstawy i głowicy pala, numer 

rysunku na podstawie którego realizowana jest robota, imię i nazwisko Kierownika Robót 

Palowych. Metryka pala jest częścią składową dziennika wbijania pali 

Miejsce zerowe robót ziemnych (przekrój zerowy robót ziemnych) - granica pomiędzy 

nasypem i wykopem. Przekrój przejściowy, w którym powierzchnie nasypu i wykopu w 

przekroju poprzecznym są równe (charakter robót ziemnych zmienia się z wykopu na nasyp 

lub odwrotnie) 

Korona drogi – część przekroju poprzecznego drogi, obejmująca jezdnie z poboczami i pasem 

dzielącym, pasy awaryjnego postoju, chodniki, zatoki oraz ewentualne inne elementy, położona 

pomiędzy górnymi krawędziami skarp  

Korpus drogowy –cały nasyp oraz ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

wewnętrznymi skarpami rowów  

Mieszanie wgłębne miejscowego gruntu - metoda formowania w podłożu ze słabych 

gruntów - kolumn lub ich układów albo masywnych bloków utworzonych z miejscowego 

gruntu mieszanego ze spoiwem 

Młot udarowy - narzędzie budowlane do udarowego wbijania pali (masa uderzająca lub 

spadająca) 

Moduł odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca nośność na powierzchni 

warstwy gruntu lub materiału antropogenicznego, badana zgodnie z Załącznikiem 2 

(procedura według PN-S-02205, załącznik B), określana według wzoru:  

 
gdzie:  

Ei moduł odkształcenia gruntu [MPa]  

Δp przyrost obciążenia jednostkowego [MPa],  

Δs przyrost osiadania odpowiadający przyrostowi obciążenia jednostkowego [mm]  

D średnica płyty [mm] 

Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakości technicznej procesu 

palowania 

Nadzór – aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali 

Nasyp – budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego poprzez wbudowanie 

materiału nasypowego w kontrolowany sposób polegający na układaniu i zagęszczaniu 

kolejnych warstw powyżej powierzchni terenu  

Nasyp przeciążający - warstwa nasypu przeciążającego o obliczanej miąższości, zgodnie z 

dokumentacją projektową, uformowana na koronie projektowanego nasypu i pozostawiona 

na okres zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, wykonywa z 

materiału o zakładanym ciężarze.  

Nasyp „topiony”- objętość nasypu docelowego lub przeciążającego (w zależności od 

przekroju drogi) która znajdzie się poniżej poziomu terenu w związku z osiadaniem 

rodzimego podłoża gruntowego. Objętości te należy odpowiednio uwzględnić w obmiarach 
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poszczególnych robót (nasyp wg WWiORB D-02.03.01 „Roboty ziemne. Wykonanie 

nasypów”, nasyp przeciążający wg niniejszych WWiORB 

Niweleta robót ziemnych (spód konstrukcji nawierzchni) - poziom górnej powierzchni 

materiału nasypowego w nasypie lub poziom górnej powierzchni gruntu rodzimego w 

wykopie lub poziom górnej powierzchni warstwy ulepszonego podłoża nawierzchni, o ile 

taka warstwa występuje. Lokalizację powierzchni robót zimnych pokazano na rysunku 1.1.  

 
 

Obliczeniowa głębokość przemarzania - umowna głębokość przemarzania w danym 

rejonie, będąca głębokością przemarzania zredukowaną w zależności od obciążenia ruchem 

samochodowym i warunków gruntowo-wodnych  

Obszar roboczy platformy – wyraźnie oznakowana cześć część platformy przeznaczona 

do pracy ciężkiego sprzętu budowlanego na podwoziu gąsienicowym. Poza obszarem 

roboczym znajdują się krawędzie platformy w postaci skarp lub fragmentów wymaganych 

np. ze względu na kotwienie ewentualnych geosyntetyków wzmacniających, na których nie 

dopuszcza się pracy ciężkiego sprzętu 

Obudowa stała – stalowa rura wykorzystywana do utrzymania stabilności odwiertu 

palowego, która nie zostaje wycofana, ale pozostaje jako trwałe ciągłe obramowanie 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów, a nie wykorzystywanych do budowy nasypów lub innych robót  

Okładzina – rura, zazwyczaj z cienkiej blachy stalowej, formująca trzon pala 

Pal początkowy - pierwszy pal roboczy na placu budowy  

Pal do próbnego obciążenia - pal poddawany próbnemu obciążeniu w celu określenia 

zależności oporów od przemieszczeń pala oraz otaczającego gruntu  

Pal do prób wstępnych - pal wykonywany przed rozpoczęciem zasadniczych robót 

palowych lub fragmentu robót, w celu ustalenia przydatności wybranego rodzaju pala, 

sprzętu do wbijania lub/i potwierdzenia rozwiązania projektowego, wymiarów i nośności 

Pal wbijany - pal, który jest zagłębiony w grunt przez wbijanie, przy czym grunt jest 

przemieszczany przez pal lub rurę obsadową 

Pal złożony - pal wykonywany z połączonych dwóch lub większej liczby różnych rodzajów 

lub wymiarów pali. Połączenie części składowych jest projektowane na przeniesienie 

obciążenia oraz zapobieganie rozdzieleniu się pala podczas i po wykonaniu (= pal 

zespolony) 

Pale prefabrykowane żelbetowe wbijane - pale wykonywane jako prefabrykaty żelbetowe w 

formach w wytwórniach, a następnie, po stwardnieniu betonu i przewiezieniu na plac 

budowy, wprowadzane w grunt przez wbijanie jako pojedyncze lub złożone z kilku odcinków 

Wierzch głowicy pala - górna powierzchnia pala 

Trzon pala - element pala pomiędzy głowicą i podstawą 

Spód pala - dolna część pala 

Podstawa pala - dolna powierzchnia pala 

Pale/element z odzysku - element prefabrykowany wykonany pierwotnie do innego 

przeznaczenia, lecz dopuszczony jako przydatny do użycia jako pal, np. rura stalowa z 

przemysłu naftowego 

Pale CFA - (Continous Flight Auger) - pale wykonywane świdrem ciągłym o długości co 

najmniej równej długości pala, wkręcanym na zamierzoną głębokość. Następnie przez 

rurowy przewód świdra, tłoczy się mieszankę betonową, z jednoczesnym podciąganiem 

świdra, co powoduje wypełnienie przestrzeni pod świdrem mieszanką betonową. Po 

wyciągnięciu świdra w świeżą mieszankę betonową wciskane jest zbrojenie w postaci 
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szkieletu z prętów. Pale wykonuje się pionowo, używając świdrów o średnicy odpowiadającej 

nominalnej średnicy pala 

Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod drogę oraz urządzenia związane z 

obsługą i ochroną drogi, obsługą ruchu i ochroną środowiska, a także zawierający rezerwę 

pod przyszłą rozbudowę drogi  

Platforma robocza - oparta na podłożu gruntowym konstrukcja tymczasowa i stała wykonana 

z materiałów ziarnistych i stanowiąca nawierzchnię dla pracy ciężkiego sprzętu na podwoziu 

gąsienicowym 

Pochylenie skarpy lub zbocza - kąt nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu 

poziomego skarpy lub zbocza  

Podkładka młot - urządzenie lub materiał, umieszczany pomiędzy młotem udarowym, a 

kołpakiem w celu ochrony młota i głowicy pala przed niszczącymi bezpośrednimi 

uderzeniami. Materiał podkładki młota powinien być dostatecznie sztywny, aby przekazać 

bez strat energię uderzeń młota w pal 

Podkładka pala - materiał, zwykle miękkie drewno, umieszczany pomiędzy kołpakiem a 

głowicą prefabrykowanego pala betonowego 

Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania 

Podłoże gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) – strefa gruntu rodzimego 

poniżej spodu budowli ziemnej, której właściwości mają wpływ na projektowanie, wykonanie 

i eksploatację budowli ziemnej 

Podpłukiwanie - użycie strumienia wody do ułatwiania zagłębiania pala za pomocą wypłukania 

części gruntu 

Poziom roboczy - poziom terenu palowania, na którym pracują palownice/kafary.  

Poziom głowicy - projektowany poziom, do którego pal jest ścinany lub wyrównywany przed 

jego połączeniem z konstrukcją.  

Poziom podstawy - poziom dolnego końca pala 

Projekt Geotechniczny – projekt wykonany zgodnie z zasadami określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych, zapewniający spełnienie wymagań funkcjonalnych, wynikających z 

przeznaczenia budowli ziemnej 

Projekt robót ziemnych – projekt określający proces technologiczny wykonania budowli 

ziemnej, spełniającej wymagania wynikające z projektu geotechnicznego (jeżeli był 

opracowany) i ustaleń Kontraktu  

Próbne obciążenie pala zwiększone stopniami - próbne obciążenie statyczne, w którym 

pal próbny jest obciążany siłą zwiększaną stopniami, utrzymywanymi przez pewien czas 

albo dopóki przemieszczenia pala praktycznie zanikną lub osiągną przewidzianą graniczę 

(badania ML)  

Próbne obciążenie ze stałą prędkością wciskania - próbne obciążenie statyczne, w 

którym pal próbny jest wciskany w grunt ze stałą prędkością z pomiarem siły wciskającej 

(badanie CRP)  

Próbne obciążenie dynamiczne pala - próbne obciążenie, w którym na głowicę pala jest 

wywierana siła dynamiczna w celu analizy jego nośności 

Przedłużka - tymczasowe przedłużenie pala, używane podczas wbijania, które pozwala 

zagłębić wierzch pala poniżej powierzchni gruntu, lustra wody, albo poniżej najniższego 

punktu, do którego urządzenie wbijające może sięgnąć bez rozłączania prowadnicy 

Prześwietlanie akustyczne - akustyczne badanie ciągłości betonu pala, wykonywane z 

otworu rdzeniowego w trzonie pala lub z wbudowanych rurek 

Rampa zjazdowa/najazdowa - część platformy roboczej służąca do pokonywania różnicy 

poziomów między poziomem terenu a poziomem platformy roboczej lub pomiędzy platformami 

roboczymi zlokalizowanymi na różnych poziomach. Rampy zjazdowe/najazdowe nie służą do 

pracy ciężkiego sprzętu 

Roboty ziemne – termin oznaczający wszystkie czynności związane z odspajaniem, 

selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem, ulepszaniem oraz zagęszczaniem 

gruntów lub materiałów antropogenicznych 

Rów przydrożny (boczny) – rów biegnący wzdłuż drogi, służący do odprowadzenia wody z 

korony drogi, skarp lub przyległego terenu 

Rów stokowy – rów służący do zbierania i odprowadzania wody spływającej ze zbocza, 

wykonany ponad skarpą wykopu  
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Słabe podłoże - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z warunków 

nośności lub stateczności albo warunków przydatności do użytkowania 

Skała – występujący w warunkach naturalnych zespół minerałów, skonsolidowanych, 

scementowanych lub w inny sposób powiązanych ze sobą, nie dających się rozdrobnić 

ręcznie po namoczeniu w wodzie  

Skarpa – zewnętrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu 

określonym w Dokumentacji Projektowej, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia, 

zabezpieczona przed erozją 

Spoiwo – pojedynczy materiał wiążący lub połączone materiały wiążące, których 

wymieszanie z gruntem lub materiałem antropogenicznym zapewnia krótkoterminową lub 

długoterminową poprawę właściwości 

Stopień wzmocnienia gruntu (Sw) — stosunek objętości kolumn iniekcyjnych do ogólnej 

objętości bryły podłoża gruntowego podlegającej wzmocnieniu. Stopień ten zależny jest od 

średnicy kolumn, ich rozstawu i głębokości 

Strefa nasypu – wydzielona część nasypu, na przykład podstawa lub górna część korpusu 

ziemnego, w odniesieniu do której zostały określone indywidualne wymagania  

Technologia „jet-grouting” - sposób iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy użyciu zaczynu 

wiążącego, w którym insekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych w kierunku poziomym (po 

obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod ciśnieniem 

mierzonym na króćcu tłocznym pompy. Przewód iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu podlega 

ruchowi posuwistemu i obrotowi 

Tymczasowa powierzchnia robót ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowów 

w czasie wykonywania robót ziemnych  

Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 

drogowych  

Ulepszone podłoże nawierzchni - wierzchnia warstwa podłoża gruntowego nawierzchni 

ulepszona w celu zwiększenia nośności gruntu rodzimego w wykopie lub materiału nasypowego 

albo zwiększenia odporności nawierzchni na powstawanie wysadzin.  

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) – dokument opisujący 

zasady doboru materiałów, wykonania, odbioru, obmiaru oraz zasady płatności za wykonane 

roboty 

Wibrator (młot wibracyjny) - narzędzie budowlane do zagłębiania i wyciągania pali, rur 

obsadowych lub osłonowych z zastosowaniem sił wibracji 

Wilgotność – stosunek masy wody zawartej w próbce do masy szkieletu gruntu lub 

materiału antropogenicznego.  

Wilgotność optymalna – wilgotność gruntu lub materiału antropogenicznego, w której 

użycie konkretnej energii zagęszczania powoduje uzyskanie maksymalnej gęstości 

objętościowej szkieletu  

Wpęd - średnie trwałe zagłębienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzeń 

Wskaźnik jednorodności uziarnienia – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona według wzoru: 

 
w którym:  

d60 - wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy próbki wysuszonej 

[mm],  

d10 - wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy próbki wysuszonej 

[mm] 

Wskaźnik krzywizny uziarnienia – wielkość charakteryzująca grunt, określona wg wzoru: 

 
w którym:  

d10 -wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy próbki wysuszonej 

[mm],  

d30 -wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy próbki wysuszonej 

[mm],  

d60 -wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy próbki wysuszonej 

[mm]. 
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Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona według wzoru:  

  

gdzie:  

E1   pierwotny moduł odkształcenia [MPa],  

E2   wtórny moduł odkształcenia [MPa].Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość 

charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu  lub materiału antropogenicznego, badana zgodnie z 

Załącznikiem 2 (procedura według normy BN-77/8931-12), określona według wzoru:  

w którym:   

  

ρ_d- gęstość objętościowa szkieletu gruntu w nasypie [kg/m3], 

ρ_d- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu zagęszczonego wg normalnej próby Proctora 

[kg/m3].Wspomaganie zagłębiania - metoda używana do ułatwienia zagłębiania pala w 

grunt, np. podpłukiwanie, wstępne przewiercanie, użycie materiałów wybuchowych, wstępne 

wbijanie 

Wstępne przewiercanie (świdrem, płuczkowe) - wiercenie przez przeszkody lub materiały 

zbyt zwarte, by mogły być przebite za pomocą projektowanego pala i urządzenia do 

zagłębiania 

Wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego, w postaci odpowiednio 

ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu  

Wymiana częściowa – usunięcie części słabych warstw i wykonanie poduszki gruntowej, gdyby 

grubość warstw słabonośnych jest większa od 3 – 5 m, albo gdy do ich wybrania byłoby 

potrzebne odwodnienie, a także jako wstępna faza wgłębnego wzmocnienia podłoża w 

przypadkach zalegania wielometrowych warstw gruntu słabonośnego 

Wymiana pełna – usunięcie z podłoża słabych warstw i budowa nasypu 

Wysadzina - przemieszczenie ku górze gruntu lub pala 

Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej niwelety 

robót ziemnych wyznaczona w osi drogi  

Wzmocnienie podłoża - geoinżynieryjne metody modyfikujące właściwości fizyko-

mechaniczne gruntów poprzez trwałe nadanie podłożu gruntowemu właściwości 

zwiększających jego nośność oraz zmniejszających odkształcalność i wrażliwość na wpływ 

czynników atmosferycznych 

Wzmocnione podłoże nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiału 

antropogenicznego, ulepszonego przez działanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie 

elementów wzmacniających, w celu poprawienia jego stateczności, zmniejszenia osiadań lub 

ujednolicenia podłoża gruntowego  

Zagęszczanie – zwiększanie gęstości objętościowej szkieletu gruntu lub materiału 

antropogenicznego z zastosowaniem procesu mechanicznego, w celu uzyskania wymaganych 

właściwości korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy  

Zagłębianie - metody wprowadzania pali w grunt na wymaganą głębokość, takie jak 

wbijanie młotem, wibrowanie wciskanie, wkręcanie albo kombinacje tych lub innych metod 

Zbocze (stok) - naturalna pochyła powierzchnia terenu w obrębie pasa drogowego lub 

przyległego do drogi  

Złącze pala - element do łączenia odcinków pala przez spawanie albo przez połączenia 

mechaniczne 

 

Z zakresu podbudów: 
Destrukt asfaltowy – materiał drogowy pochodzący z frezowania istniejących warstw z 

mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawałków warstw nawierzchni 

asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, który został ujednorodniony pod względem 

składu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia dużych kawałków mma (nadziarno nie 

większe od 1,4 D mieszanki  
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Destrukt betonowy – materiał mineralno-cementowy powstały w wyniku kruszenia warstw 

konstrukcyjnych z betonu cementowego nawierzchni drogowych.  

Geowłóknina separacyjna (rozdzielająca)– materiał nietkany wykonany z włókien 

syntetycznych, których spójność jest zapewniona przez igłowanie lub inne procesy 

łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który zostaje maszynowo 

uformowany w postaci maty 

Geotekstylia – płaski materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z tworzyw sztucznych 

stosowany w kontakcie z gruntem lub kruszywem 

Geotkanina separacyjna (rozdzielająca) – materiał geotekstylny, w którym można 

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym – zagęszczona mieszanka: gruntu, 

spoiwa hydraulicznego i wody dobranych w optymalnych ilościach, a w razie potrzeby 

dodatkowych składników, która wiąże i twardnieje w wyniku reakcji hydraulicznej.  

Grunt stabilizowany cementem – grunt stabilizowany hydraulicznie, w którym rolę 

spoiwa pełni cement.  

Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym – grunt stabilizowany 

hydraulicznie, w którym rolę spoiwa pełni hydrauliczne spoiwo drogowe.  

Grunt stabilizowany granulowanym żużlem wielkopiecowym – grunt stabilizowany 

hydraulicznie, w którym rolę spoiwa pełni granulowany żużel wielkopiecowy.  

Grunt stabilizowany popiołami lotnymi – grunt stabilizowany hydraulicznie, w którym 

podstawowym składnikiem spoiwa jest popiół lotny, krzemionkowy lub wapienny popiół 

lotny.  

Grunt stabilizowany wapnem – zagęszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody 

dobranych w optymalnych ilościach, charakteryzującą się poprawą natychmiastową 

właściwości użytkowych przez np. osuszenie wilgotnych gruntów i/lub zwiększenie nośności 

i/lub zmniejszenie plastyczności. 

Funkcja separacyjna (rozdzielająca) – wykorzystanie geotekstyliów do odseparowania 

od siebie dwóch warstw różniących się od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna 

obejmuje zarówno zapobieganie migracji drobnych cząstek przenoszonych w wyniku 

przepływu wody (np. zmiana poziomu wód gruntowych) jak i w wyniku oddziaływań 

dynamicznych (np. pompowanie drobnych frakcji w wyniku cyklicznych oddziaływań 

dynamicznych od ruchu) 

Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, 

wyrażony, jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy 

kategoriami różnych właściwości 

Kruszarka – maszyna rozdrabniająca, wykorzystująca proces kruszenia do wytwarzania 

kruszywa. Ze względu na mobilność całej maszyny można wyróżnić kruszarki stacjonarne, 

semi-mobilne - na podwoziu kołowym i mobilne - na gąsienicowym 

Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, 

sztuczny lub z recyklingu  

Kruszywo doziarniające –kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umożliwiające 

korektę uziarnienia i zaprojektowanie krzywej uziarnienia mieszanki mineralnej, spełniającej 

warunki pola dobrego uziarnienia  

Kruszywo naturalne – kruszywo pochodzenia mineralnego, które poza obróbką 

mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce. Kruszywo naturalne jest 

uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych występujących w przyrodzie, jak żwir, 

piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego 

lub otoczaków 

Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu 

przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa 

sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i 

pomiedziowych  

Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki nieorganicznego 

materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie 

Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, 

mechanicznie rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe.  

Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze 

skrystalizowanych krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez 

powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może 

odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem żużel 

wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.  
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Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze 

skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek 

żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla 

stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody.  

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d 

(dolnego) równym lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm.  

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d 

równym 0 oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym.  

Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę 

kruszyw grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm.  

Kruszywa słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do 

wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje 

się różnicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, 

przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych 

do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej WWiORB. O zakwalifikowaniu kruszywa 

do kruszyw słabych decyduje największa różnica wartości przesiewów na jednym z sit 

kontrolnych 

Kruszywo potencjalnie reaktywne - kruszywo, które w oparciu o wstępne badania 

petrograficzne i/lub dane literaturowe może prowadzić do rozwoju reakcji typu AAR 

Kruszywo reaktywne - kruszywo, którego użycie w pryzmie okruchowej prowadzi w 

świetle normowych badań laboratoryjnych i/lub wcześniejszych doświadczeń do rozwoju 

reakcji typu AAR oraz będących ich następstwem uszkodzeń obiektów betonowych 

Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym, 

który może być stosowany do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podłoża 

ulepszonego. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, 

sztucznych, z recyklingu lub mieszanki tych kruszyw.  

Mieszanka związana cementem – mieszanka, w której następuje wiązanie i twardnienie 

na skutek reakcji hydraulicznych, składająca się z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i 

cementu; wymieszana w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki. Może być 

stosowana do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podłoża ulepszonego 

Podbudowa – część konstrukcyjna nawierzchni, której celem jest przenoszenie na podłoże 

obciążeń spowodowanych ruchem, może składać się z warstwy zasadniczej i pomocniczej.  
Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa 

zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne, a także z recyklingu lub ich mieszaninę i 

spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw jezdnych na warstwę 

podbudowy pomocniczej lub podłoże. 

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa 

zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne, a także z recyklingu lub ich mieszaninę i 

spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy 

zasadniczej na warstwę podłoża 

Podłoże ulepszone nawierzchni – Warstwa ulepszonego podłoża – wierzchnia warstwa 

podłoża gruntowego nawierzchni ulepszona w celu:  

a) zwiększenia nośności gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i w 

czasie eksploatacji nawierzchni, b) ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie 

przed deformacjami powodowanymi przez ciężkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy 

nawierzchni, c) właściwego wbudowania i zagęszczenia wyżej leżących warstw konstrukcji 

nawierzchni, d) zwiększenia odporności nawierzchni na powstawanie wysadzin.  

Materiałami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego podłoża mogą być: mieszanki 

niezwiązane, grunty rodzime w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane spoiwami 

hydraulicznymi lub wapnem, grunty niewysadzinowe. W szczególnych przypadkach (bliskie 

sąsiedztwo zwierciadła wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa ulepszonego 

podłoża, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwiązanej, może pełnić 

funkcję warstwy odsączającej. warstwa lub zespół warstw leżących pod konstrukcją nawierzchni 

drogowej w przypadku, gdy podłoże gruntowe (lub grunt rodzimy lub nasypowy) nie spełnia 

warunku nośności i/lub mrozoodporności. Podłoże ulepszone może zawierać następujące 

warstwy: mrozoochronną, odsączającą, odcinającą i wzmacniającą, a w przypadku podłoża 

ulepszonego jednowarstwowego może ona spełniać funkcje wszystkich tych warstw 

jednocześnie. 

Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 
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Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 

przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe działanie mrozu i zwiększenie nośności 

warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Materiałami stosowanymi do warstwy mrozoochronnej 

mogą być: mieszanki niezwiązane, mieszanki związane spoiwami hydraulicznymi, grunty 

niewysadzinowe, grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, grunty stabilizowane wapnem.  

W szczególnych przypadkach (bliskie sąsiedztwo zwierciadła wody gruntowej od spodu 

konstrukcji nawierzchni) warstwa mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z 

mieszanki niezwiązanej, może pełnić funkcję warstwy odsączającej 

Warstwa odsączająca – warstwa zapewniająca odprowadzenie wody przedostającej się do 

spodu nawierzchni. Rolę warstwy odsączającej może pełnić warstwa mrozoochronna albo 

warstwa ulepszonego podłoża. Aby warstwy te mogły pełnić funkcję warstwy odsączającej 

muszą być wykonane z materiału ziarnistego (mieszanki niezwiązanej lub z gruntu 

niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i o współczynniku filtracji.  

Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej 

Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody, która mogłaby przedostać 

się do konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa ta charakteryzuje się wystarczającą 

przepuszczalnością po zagęszczeniu. 

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 

lub wapnem – warstwa wykonana z gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie 

stabilizowana spoiwami hydraulicznymi lub wapnem.  

 

W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjnego: 
Beton - materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz 

ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji 

cementu. 

Beton projektowany - beton, którego wymagane właściwości i ewentualne dodatkowe 

cechy są podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z 

wymaganymi właściwościami i dodatkowymi cechami.  

Beton recepturowy (o ustalonym składzie) - beton, którego skład i składniki, jakie 

powinny być użyte, są podane producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o 

tak określonym składzie. 

Beton stwardniały - beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewną wytrzymałość.  

Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3, ale nie 

przekraczającej 2600 kg/m3 

Beton napowietrzony - beton zawierający mikroskopijne pęcherzyki powietrza o średnicy od 

10 μm do 300 μm oraz o kształcie sferycznym lub zbliżonym do sferycznego, celowo 

wprowadzone do betonu podczas mieszania, z reguły przez zastosowanie środka powierzchniowo 

czynnego, o właściwej ilości i rozkładzie porów A300 i zawartości powietrza A.  

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o określonej wytrzymałości na ściskanie, 

rozciąganiu przy zginaniu oraz mrozoodporności, wbudowany w nawierzchnię.  

Beton konstrukcyjny - beton zwykły według PN-EN 206 w monolitycznych oraz 

prefabrykowanych elementach drogowego obiektu inżynierskiego o wytrzymałości na 

ściskanie nie mniejszej niż C20/25 (beton zwykły) lub LC25/28 (beton lekki) i o 

dodatkowych ustalonych właściwościach 

Beton konstrukcyjny napowietrzony – beton wykonany z użyciem domieszki 

napowietrzającej, o wymaganej zawartości powietrza w mieszance oraz zawartości 

powietrza w stwardniałym betonie co najmniej 3,5% 

Beton samozagęszczalny SCC (self compacting concrete) – beton, który pod własnym 

ciężarem rozpływa się i zagęszcza, wypełnia deskowanie ze zbrojeniem, kanały, ramy itp., 

zachowując jednorodność  

Beton zbrojony włóknami (fibrobeton, FRC - Fibre Reinforced Concrete) - beton 

zawierający włókna polimerowe klasy II (makro włókna) wg PN-EN 14889-2. Użycie włókien ma 

charakter stosowania konstrukcyjnego, a więc ma wpływ na nośność elementu betonowego.  
Dodatki pucolanowe i/lub pucolanowo-hydrauliczne SCM (supplementary 

cementitious materials) – dodatki dodawane do składu betonu, takie jak:  

 granulowany żużel wielkopiecowy,  

 popiół lotny krzemionkowy,  

 pył krzemionkowy  
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Domieszka - składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w małych ilościach w 

stosunku do masy cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub betonu 

stwardniałego.  

Domieszka napowietrzająca - domieszka umożliwiająca wprowadzenie podczas mieszania 

określonej ilości drobnych, równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków powietrza, które 

pozostają w betonie stwardniałym 

Domieszka opóźniająca wiązanie - domieszka która przedłuża czas do rozpoczęcia 

przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny 

Domieszka uplastyczniająca - domieszka, która umożliwia zmniejszenie zawartości wody w 

danej mieszance betonowej bez wpływu na jej konsystencję lub która bez zmniejszania ilości 

wody powoduje zwiększenie opadu stożka/rozpływu lub wywołuje oba te efekty jednocześnie.  

Domieszka upłynniająca - domieszka, która umożliwia znaczne zmniejszenie zawartości wody 

w danej mieszance betonowej bez wpływu na jej konsystencję lub która bez zmniejszania ilości 

wody powoduje znaczne zwiększenie opadu stożka/rozpływu lub wywołuje oba te efekty 

jednocześnie.  

Domieszka opóźniająca wiązanie - domieszka która przedłuża czas do rozpoczęcia 

przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny. 

Dybel - powleczony powłoką polimerową gładki, stalowy pręt, umieszczony pomiędzy sąsiednimi 

płytami (pod szczelinami poprzecznymi), jako połączenie płyt w nawierzchni betonowej, 

stosowany w celu poprawienia przenoszenia obciążenia i współpracy płyt oraz uniknięcia 

powstawania uskoków. 

Dylatacje asfaltowe - kruszywo zalewane masą asfaltową i zagęszczane warstwami. 

Stosowane są do połączenia nawierzchni betonowej z nawierzchnią asfaltową. 

Efektywna zawartość wody – różnica pomiędzy całkowitą ilością wody w mieszance 

betonowej a ilością wody zaabsorbowanej przez kruszywo 

Element masywny – konstrukcja, dla której moduł powierzchniowy M < 3 (M = Fc/V – dla 

elementów krępych, gdzie: Fc – powierzchnia strat ciepła [m2], V – objętość masy 

betonowej [m3]; M jest mniejsze od 3 dla płyt o grubości większej niż 0,6 m, M jest 

mniejsze od 3 dla słupów o przekroju większym niż 0,50x0,50 m. 

Gruntownik, primer - roztwór gruntujący, składający się ze specjalnych substancji 

nanoszonych na boczne ścianki szczeliny w celu zwiększenia przyczepności zalewy do tych 

ścianek 

Klasa ekspozycji - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunków środowiska, na działanie 

których może być narażony beton zgodnie z PN-EN 206 

Klasa obiektu - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inżynierskich w odniesieniu do wagi 

konsekwencji wystąpienia reakcji alkalia-kruszywa w betonie, uzależniona od znaczenia danego 

obiektu budowlanego, projektowanego czasu użytkowania i oczekiwanego poziomu 

niezawodności; klasa obiektu jest związana z konsekwencjami ekonomicznymi, społecznymi i 

środowiskowymi wystąpienia uszkodzeń AAR. 

Klasa wytrzymałości betonu na ściskanie - określona jest na podstawie wytrzymałości 

charakterystycznej na ściskanie w 28 dniu dojrzewania i oznaczana symbolem np. C35/45, w 

tym:  

- liczba „35” oznacza wytrzymałość charakterystyczną określoną na próbkach walcowych o 

średnicy 150 mm i wysokości 300 mm (fck, cyl),  

- liczba „45” oznacza wytrzymałość charakterystyczna określoną na próbkach sześciennych o 

boku 150 mm (fck, cube) 

Kategoria środowiska - klasyfikacja środowiska w odniesieniu do możliwości wystąpienia w 

betonie zagrożenia destrukcyjną reakcją alkalia-kruszywa AAR. Wyróżnia się kategorie:  

E1: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocią z zewnątrz,  

E2: beton jest wystawiony na działanie wilgoci z zewnątrz;  

E3: beton narażony jest na działanie wilgoci z zewnątrz i dodatkowo na czynniki 

obciążające, takie jak środki odladzające, zamrażanie i rozmrażanie (lub zwilżanie i suszenie 

w środowisku morskim) lub zmienne obciążenia  

Klasy konsystencji - konsystencję mieszanki betonowej klasyfikuje się zgodnie z PN-EN 

206 oraz PN-B—06265 w zależności od metody oznaczenia:  

klasy S1-S5 wg metody opadu stożka zgodnie z PN-EN 12350-2  

klasy C0-C4 wg metody stopnia zagęszczalności zgodnie z PN-EN 12350-4,  

klasy F1-F6 wg metody rozpływu zgodnie z PN-EN 12350-5,  

klasy SF1-SF3 wg metody rozpływu stożka zgodnie z PN-EN 12350-8.  
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W przypadku mieszanki samozagęszczalnej (SCC) stosuje się wyłącznie klasy wg metody 

rozpływu stożka (klasy SF1 - SF3) 

Klasy dodatkowych właściwości SCC – beton samozagęszczalny klasyfikuje się ze 

względu na dodatkowe właściwości zgodnie z PN-EN 206:  

 lepkość - klasy VS1-VS2 wg metody rozpływu stożka zgodnie z PN-EN 12350-8 lub 

klasy VF1-VF2 wg metody V-lejka zgodnie z PN-EN 12350-9,  

 przepływalność - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-10 

lub PJ1-PJ2 wg metody J-pierścienia zgodnie z PN-EN 12350-12,  

 odporność na segregację - klasy SR1-SR2 wg metody segregacji sitowej zgodnie z 

PN-EN 12350-11.  

Masa zalewowa na gorąco - mieszanina modyfikowanych asfaltów oraz specjalnych 

dodatków, przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco, spełniająca wymagania 

PN-EN 14188-2, posiadająca wymagane dokumenty dopuszczające ją do stosowania w tym 

zakresie.  

Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych i dodatków zapewniająca 

wieloletnią trwałość wypełnienia, spełniająca wymagania PN-EN 14188-2, posiadająca 

wymagane dokumenty dopuszczające ją do stosowania w tym zakresie. 

Mieszanka betonowa - całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie 

umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą  

Nawierzchnia „z odkrytym kruszywem” - wykończenie nawierzchni uzyskiwane przez 

usunięcie niezwiązanej zaprawy cementowej i odsłonięcie kruszywa grubego. 

Preparat opóźniający hydratację cementu - preparat chemiczny nanoszony metodą 

natrysku na świeżo ułożoną nawierzchnię, opóźniający wiązanie zaprawy w celu uzyskania 

wymaganej makrotekstury metodą usuwania zaprawy (odsłonięcia kruszywa). Zabezpiecza 

również wykonaną nawierzchnię przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu usunięcia 

zaprawy 

Preparat pielęgnacyjny - środek chemiczny nanoszony metodą natrysku na powierzchnię po 

wykonaniu makrotekstury (uszorstnienia) w celu zabezpieczenia nawierzchni przed nadmiernym 

odparowaniem wody 

Reakcja AAR - zespół procesów fizykochemicznych przebiegających w zaprawie 

cementowej lub betonie pomiędzy reaktywnymi fazami mineralnymi występującymi  

w ziarnach kruszywa a wodorotlenkami metali alkalicznych i wapnia występującymi w 

roztworze porowym i/lub pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych 

Reaktywność alkaliczna kruszywa - podatność kruszywa na reakcję z alkaliami.  

Kategoria reaktywności kruszywa – sklasyfikowana podatność kruszywa na reakcję z 

wodorotlenkami sodu i potasu w betonie cementowym, ASR. Kategorie reaktywności: 

R0 kategoria 0 reaktywności kruszywa (kruszywo niereaktywne), 

R1 kategoria 1 reaktywności kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne), 

R2 kategoria 2 reaktywności kruszywa (kruszywo silnie reaktywne), 

R3 kategoria 3 reaktywności kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne). 

Specyfikacja betonu – podane producentowi końcowe zestawienie udokumentowanych 

wymagań technicznych dotyczących właściwości użytkowych lub składu betonu 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujący beton pod 

względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę 

cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, sposób badania wg PN-B-06265 

Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna) - szczelina na pełnej grubości płyty, powstaje na 

zakończenie każdej działki roboczej lub przy zatrzymaniu maszyny na okres dłuższy niż czas 

wiązania cementu.  

Szczelina skurczowa podłużna (pozorna) - szczelina na pełnej grubości płyty, powstająca na 

skutek nacięcia (określonych wymiarów) powierzchni płyty piłą tarczową. 

Tekstura nawierzchni - oznacza sposób wykończenia powierzchni betonu celem nadania jej 

optymalnej makrotekstury z uwagi na wymagane właściwości przeciwpoślizgowe, równość 

porzeczną i podłużną i właściwości akustyczne, które osiąga się następującymi metodami:  

 ciągnionej sztucznej trawy po świeżo ułożonej nawierzchni w kierunku podłużnym 

(równo-ległym do osi jezdni);  

 przecierania świeżo ułożonej mieszanki betonowej stalową szczotką (w kierunku 

prostopadłym do osi jezdni);  

 opóźnienia hydratacji cementu środkami chemicznymi a następnie usunięcia 

niezwiązanej zaprawy cementowej szczotką mechaniczną lub wodą pod ciśnieniem w celu 

odsłonięcia gruboziarnistego kruszywa;  



WWiORB DM-00.00.00 v02 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Nazwa zadania, np.: Budowa drogi ekspresowej S.. na odcinku … – … od km 00+000.00 do km 15+601.99 wraz z obwodnicą … w ciągu DK.. od 
km 00+000.00 do km 4+041.04 

20/49 

 szlifowania i nacinania powierzchni płyty betonowej tarczami diamentowymi w kierunku 

podłużnym (równoległym do osi jezdni), tzw. technologia NGCS (Next Generation 

Concrete Surfaces) lub G&G (Grinding & Grooving)  

Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych. 

Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana 

bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. Stanowi ją płyta 

betonowa, która w zależności od kategorii ruchu może być: niedyblowana, dyblowana i 

kotwiona lub zbrojona.  

Może być układana w następujących wariantach:  

 w pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN),  

 w pojedynczej warstwie ze zbrojeniem ciągłym (NBZC),  

 w podwójnej warstwie, obie warstwy z tej samej mieszanki (PWN),  

 w podwójnej warstwie, każda warstwa z innej mieszanki:  

o górna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN),  

o dolna warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN).  

 

Wkładka uszczelniająca - stosowany do wypełnienia szczelin poprzecznych, wytłaczany 

(prefabrykowany) i wulkanizowany gumowy sprężysty profil, który wypełnia szczelinę i 

zabezpiecza przed wnikaniem wody, spełniający wymagania PN-EN 14188-3, posiadający 

wymagane dokumenty dopuszczające go do stosowania w tym zakresie.  

Wkładka zmniejszająca głębokość szczeliny - wkładka z materiałów syntetycznych lub 

innych o walcowatym kształcie do uszczelnienia i uzyskania podparcia na odpowiednim poziomie 

dla masy zalewowej, a także wyeliminowania możliwości trójpłaszczyznowej przyczepności 

zalewy w wykonanej szczelinie 

Współczynnik woda/cement – stosunek wagowy efektywnej zawartości wody do 

zawartości cementu w mieszance betonowej 

 

W zakresie ochrony środowiska: 
Analiza porealizacyjna- opracowanie mające na celu porównanie rzeczywistych 

oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko z ustaleniami i wnioskami zawartymi w raportach 

o oddziaływaniu na środowisko oraz w decyzji pozwolenie na budowę i decyzji o zezwoleniu 

na realizacje przedsięwzięcia;  

Działania minimalizujące - zespół działań mających na celu unikanie, zapobieganie lub 

ograniczenie negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko na 

etapie jego realizacji i funkcjonowania; 

Działania zapobiegawcze - zespół działań mających na celu wyeliminowanie negatywnych 

oddziaływań na środowisko związanych z realizacją i funkcjonowaniem planowanego 

przedsięwzięcia.  

Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe środowiska przyrodniczego 

w okresie wegetacyjnym i lęgowym. 

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie 

przedmiotów ochrony tych obszarów oraz przedstawienie danych ilościowych o występujących 

gatunkach i siedliskach, jak również jakościowych o stanie zachowania tych gatunków i 

siedlisk oraz ich reprezentatywność;  

Kompensacja przyrodnicza - zespół prowadzących do przywrócenia równowagi 

przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację 

przedsięwzięcia i zachowania walorów krajobrazowych obejmujących w szczególności roboty 

budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie 

skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym 

terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i 

zachowanie walorów krajobrazowych (zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska) 

Monitoring oddziaływań - zbiór analiz i pomiarów prowadzonych przez realizującego 

przedsięwzięcie w fazie budowy oraz eksploatacji przedsięwzięcia, określonych w decyzjach 

administracyjnych. 

NATURA 2000 -europejska Sieć Ekologiczna obszarów chronionych na terenie Unii 

Europejskiej, w skład której wchodzą:  

- obszary specjalnej ochrony ptaków – OSO,  
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- specjalne obszary ochrony siedlisk – SOO. 

Obszar Natura 2000- obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk 

lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko 

występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty.  

Ocena oddziaływania na środowisko- procedura szacowania przewidywanego 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Oddziaływanie na środowisko- każda zmiana w środowisku spowodowana proponowaną 

działalnością (realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia). 

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko- postępowanie 

obejmujące w szczególności: 

a) weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

b) uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,  

c) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 

Raport o oddziaływaniu na środowisko - jeden z kluczowych elementów oceny 

oddziaływania na środowisko, w formie dokumentacji przedstawiającej rezultaty prac nad 

oceną oddziaływania na środowisko przedkładanej jako załącznik do wniosku o wydanie 

decyzji związanej z postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.  

Zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko- to stopień szczegółowości informacji 

poszczególnych części raportu o oddziaływaniu na środowisko odpowiadający charakterowi 

przedsięwzięcia, rodzajowi postępowania oraz dokładności posiadanych danych (zakres 

zgodny z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). 

Znaczące negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000- to oddziaływanie na cele 

ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności działania mogące:  

a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub  

b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 

2000, lub  

c) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

 

W zakresie zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni: 
Badanie przydatności humusu do uprawy roślin – badania humusu zdjętego z 

powierzchni w liniach rozgraniczających inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - 

rolniczą. 

Bryła korzeniowa – uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

Darnina – płat wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności 

trawiastej. 

Drągowina i gałęzie – drewno pochodzące z koron drzew oraz zagajników i krzewów.  

Drewno z pni drzew – materiał pochodzący z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego 

(średnica pnia powyżej 14 cm), średniowymiarowego (średnica pnia 7-14 cm) i 

małowymiarowego (średnica pnia poniżej 7 cm).  

Drzewo – roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica > 10 cm - mierzona 1,30 m od 

terenu) o wyraźnie wykształconym pniu lub pniach, który rozgałęzia się w koronę, 

Forma krzewiasta - forma wielopędowa, która została utworzona w szkółce przez niskie 

przycięcie przewodnika powodujące wybicie min.3 pędów bocznych, nie wyżej niż 10 cm nad 

szyjką korzeniową dla najwyższego pędu. 

Forma naturalna - forma rośliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku 

lub odmiany. W przypadku drzew powinien być wyraźnie wykształcony przewodnik (pęd 

główny), nie przycięty na koronę i nie podkrzesywany, na którym są równo rozłożone pędy 

boczne z których pierwszy wyrasta na wysokości około 40 cm od szyjki. 

Forma pienna – forma drzewa lub krzewu z wyraźnie uformowanym pniem i koroną. 

Charakteryzuje się wyraźnie wykształconym przewodnikiem oraz koroną.  

Hydrosiew – proces obejmujący nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, 

środków użyźniających, wypełniaczy, hydrożelu, stymulantów wzrostu i substancji klejących 

w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu. 

Karpina – drewno części podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostałym po ścięciu. 

Kompostowanie – proces polegający na rozkładzie substancji organicznej przez 

mikroorganizmy. 
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Kora drzewna – materiał pochodzący z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 

miesięcy. 

Korona – cześć drzewa wytworzona przez pędy boczne (gałęzie), 

Krzew – wieloletnia wielopędowa zdrewniała roślina bez wykształconego przewodnika, z krótkim 

pędem głównym (do 10 cm), z którego wyrastają równorzędne, rozgałęziające się pędy boczne.  

Wyróżnia się krzewy: 

gęste – pokrywające powyżej 60% powierzchni, 

średnie – pokrywające 31 – 60% powierzchni, 

rzadkie – pokrywające 10 – 30% powierzchni. 

Mata kokosowa – osłona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat 

biodegradowalnych o określonych właściwościach w celu ich wzmocnienia oraz 

przeciwdziałania zjawiskom erozyjnym.  

Mata przeciwchwastowa – osłona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie 

UV, w kolorze czarnym, lub geowłóknina, stanowiąca membranę między gruntem a korą 

drzewną, stosowana w celu przeciwdziałania wzrostowi chwastów. 

Materia roślinny - sadzonki drzew, krzewów oraz pnączy 

Obsiew – proces polegający na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego 

utrwalania powierzchni gruntu. 

Obwód pnia – mierzony dla drzew o wysokości 100 cm od powierzchni ziemi (cm) 

Pień - nieugałęziona dolna część przewodnika. 

Pniak – dolna część pnia pozostająca przy karpie po ścięciu drzewa. 

Pojemnik – naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemności powyżej 1,5 l do uprawy 

roślin. 

Pryzmowanie humusu do ponownego użytku – składowanie humusu zdjętego z 

powierzchni w liniach rozgraniczających inwestycji w pryzmach o parametrach określonych w 

WIORB D01.02.02, w celu wykorzystania przy wykonaniu trawników i przygotowaniu terenu 

pod projektowane nasadzenia. 

Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa. 

System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę. 

Szerokość sadzonki – odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny. 

Szkółkowanie – przesadzanie roślin w szkółce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i 

odmiany rozstawie, mające na celu rozwinięcie zwartego systemu korzeniowego. 

Szyjka korzeniowa – część rośliny pomiędzy korzeniem a pędem. 

Ściółkowanie – pokrywanie powierzchni gleby zrębkami lub mielona korą drzewną, warstwa 

grubości min 5 cm, w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju 

chwastów oraz zapobieżenia erozji wodnej i wietrznej, a zimą w celu ochrony przed mrozem 

nasadzeń drzew, krzewów i pnączy. 

Torf – skała osadowa powstała w wyniku niepełnego rozkładu szczątków roślinnych, 

zachodzącego w warunkach długotrwałego lub stałego zabagnienia wierzchniej warstwy 

gleby. Składa się z nierozłożonych szczątków roślin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest 

w różnym stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytrąconymi 

związkami żelaza lub rzadko fosforu). 

Trawnik – powierzchnie obsiane mieszankami traw i roślin dwuliściennych w granicach robót 

ziemnych  

Wysokość sadzonki – długość mierzona od szyjki korzeniowej do najwyższej części rośliny. 

Zagajnik – skupina drzew o średnicy pni poniżej 10 cm. 

Wyróżnia się zagajniki: 

gęste – pokrywające powyżej 60% powierzchni, 

średnie – pokrywające 31 – 60% powierzchni, 

rzadkie – pokrywające 10 – 30% powierzchni. 

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej – usunięcie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z 

terenu przewidzianego do wykonania drogowych robót ziemnych oraz składowanie jej w celu 

późniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowów i rekultywacji gruntu 

przydrożnego. 

Zieleń izolacyjna – jest to zieleń zakładana wzdłuż dróg w celu minimalizowania uciążliwości 

wynikających z emisji spalin, stanowią barierę rozprzestrzeniania zanieczyszczeń.  

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartości, co najmniej 2% części 

organicznych. Grubość warstwy ziemi urodzajnej zależna jest od głębokości zalegania. 

Zrębki - materiał, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami drągowizny, gałęzi 

i karpiny z usunięcia zieleni. 
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Pozostałe: 
Badanie identyczności – badanie mające na celu określenie, czy wytypowane zaroby lub 

ładunki pochodzą z odpowiedniej populacji o potwierdzonej zgodności 

Badanie zgodności i ocena zgodności – badanie wykonywane przez producenta w celu 

oceny zgodności betonu, czyli systematycznej kontroli stopnia, w jakim wyrób spełnia 

wyspecyfikowane wymagania 

Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno- 

użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 

(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych. 

Długość mostu – odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku 

mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 

drogowej. 

Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 

po jego zakończeniu. 

Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów 

Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w kształcie graniastosłupa prostego 

lub walca. 

Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spełniająca wymagania normy: PN-EN 

12767 w określonych kategoriach pochłaniania energii zderzenia oraz poziomach bezpieczeństwa 

użytkowników pojazdu większych od zera. 

Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) – część obiektu oparta na 

podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 

Konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, kratownica, wysięgnik, 

bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem (jeżeli jest stosowany), gwarantujący 

przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej 

znaki. 

Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni 

Kotwa (ściąg) - stalowy pręt ze stali żebrowanej służący do połączenia płyt pod szczelinami 

podłużnymi w nawierzchni betonowej. 

Krawężniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w połączeniu z 

innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym 

poziomie lub na różnych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy 

rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym 

rodzajom ruchu drogowego 

Lico znaku - przednia część znaku, wykonana z materiału o właściwościach odblaskowych (o 

odbiciu powrotnym - współdrożnym) posiadające parametry zgodne z Tab.1.7 Załącznika Nr 1 

do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesioną treścią. 

Ława - warstwa nośna z betonu służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie 

krawężnika na podłoże gruntowe; rozróżniamy ławy betonowe z oporem lub zwykłe. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Programem 

funkcjonalno-użytkowym, zaakceptowane przez Inżyniera 

Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego – miejsce wylotu 

mieszanki z pompy lub miejsce rozładunku mieszanki z betonowozu, gdy nie stosuje się 

pompowania 

Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której następuje 

wiązanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych 

Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 

pieszego. 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 

osi drogi lub obiektu mostowego 

Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy 
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Oddziaływanie środowiska - oddziaływania chemiczne i fizyczne, wpływające na beton, 

lub na zbrojenie, lub inne znajdujące się w nim elementy metalowe, które w projekcie 

konstrukcyjnym nie zostały uwzględnione jako obciążenia 

Odporność na penetrację wody – maksymalna głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 

określona zgodnie z normą PN-EN 12390-8 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych 

Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie 

Pojemnik – plastikowe naczynie z dnem o pojemności powyżej 1,5 l do uprawy roślin 

Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy 

Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczoną do przeprowadzenia 

cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez nasyp drogi 

Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub 

innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

Rekultywacja – roboty związane z nadaniem lub przywróceniem gruntom zdegradowanym albo 

zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby 

terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, 

odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg 

Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 

mostowego 

Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) - szczelina na pełnej grubości płyty, powstająca 

na skutek nacięcia (określonych wymiarów) powierzchni płyty piłą tarczową.  

Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) – odległość między zewnętrznymi 

krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 

całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

Szerokość użytkowa obiektu – szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 

mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 

pieszego 

Ściany oporowe z gruntu zbrojonego – budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok 

naziomu gruntów nasypowych za pomocą warstw gruntu zbrojonego. 

Ściany szczelinowe – ściana z betonu lub żelbetu wykonywana w gruncie. Beton jest układany 

przez rurę wlewową pod cieczą stabilizującą w przypadku szczelin zabezpieczanych cieczami, 

albo w niektórych przypadkach na sucho. 

Tarcza znaku - płaska sztywna powierzchnia, na której w sposób trwały umieszczone jest lico 

znaku 

Uchwyt montażowy - element służący do zamocowania w sposób stabilny a równocześnie 

rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej 

Urządzenia odwadniające - urządzenia i konstrukcje umożliwiające odprowadzenie wód 

powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.  

Wiadukt – obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia 

komunikacji drogowej i ruchu pieszego 

Wymiar nominalny - wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien 

odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek 

Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesięcy od daty montażu, jednak nie 

dłużej niż 12 miesięcy od daty produkcji.  

Znak drogowy użytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po upływie 3 miesięcy od 

daty montażu lub znak po 12 miesiącach od daty produkcji. 

Znak drogowy pionowy - element wyposażenia drogi składający się z tarczy znaku z 

umieszczonym na niej, w sposób trwały, odblaskowym licem.  
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Znak drogowy podświetlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła umieszczone jest 

za przezroczystym licem znaku.  

Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła umieszczonym 

na zewnątrz znaku. 

 

Ogólne: 
Cena Oferty – wartość, w której zawiera się wykonanie Przedmiotu Zamówienia przy 

uwzględnieniu wszystkich wymagań postawionych w Opisie przedmiotu Zamówienia  

Dziennik Budowy – książka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczęcią organu 

wydającego, wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiąca urzędowy dokument 

przebiegu Robót budowlanych, służąca do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i 

innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/Kierownikiem projektu a Wykonawcą i 

Projektantem 

Inżynier – osoba wymieniona w danych Kontraktowych, która na zlecenie Zamawiającego za 

pomocą członków swojego zespołu o ściśle oddelegowanych uprawnieniach zarządza oraz 

sprawuje nadzór na wykonywaniem prac budowlanych oraz postępem rzeczowo finansowym, 

zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu. 

Kierownik Budowy– osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i upoważniona do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Kierownik Projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych, będąca przedstawicielem 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Kierownik Projektu 

odpowiedzialny jest za administrowanie Kontraktem, wypełnia obowiązki jakie wynikają z roli 

Zamawiającego na mocy Kontraktu. 

Komisja Odbioru Robót - oznacza Komisję powołaną przez Zamawiającego celem oceny 

prawidłowości wykonanych Dokumentów Wykonawcy i robót budowlanych zgodnie z 

Kontraktem. 

Kontrakt – Akt Umowy, List Akceptujący, Oferta, Warunki Kontraktu (Ogólne i Szczególne), 

Specyfikacja (WWiORB), Rysunki, Wykazy oraz takie dalsze dokumenty (jeśli są), jakie 

wyliczono w Akcie Umowy lub w Liście Akceptującym. 

Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz Robót. 

Plac Budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz 

inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzące część Placu Budowy 

Przedsięwzięcie budowlane zamiennie zwane „Zadaniem” – zaprojektowanie i 

kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 

podłużnym) istniejącego połączenia. 

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto – zgodnie z postanowieniami Szczególnych 

Warunków Kontraktu 

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto – zgodnie z postanowieniami Szczególnych 

Warunków Kontraktu 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na Placu Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i STWiORB opracowanymi przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 

 

Koszty spełnienia przez Wykonawcę niżej określonych przedsięwzięć, jak również wszelkich 

przedsięwzięć niezbędnych do prawidłowej realizacji Kontraktu, nie podlegają odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Oferty (Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową). 

 

Wykonawca we własnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje wszelką dokumentację 

projektową niezbędną do realizacji robót budowlanych, uzyska wszystkie wymagane decyzje 

administracyjne dla wszystkich robót tymczasowych oraz dla robót stałych oraz uzyska 

akceptację Inżyniera i innych odnośnych władz. W przypadku stwierdzenia w obrębie planowanej 

inwestycji (w szczególności w obrębie przeznaczonych do usunięcia zadrzewień przydrożnych) 

występowania gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt stanowiących przedmiot ochrony 
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prawnej, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia materiałów niezbędnych do uzyskania 

decyzji zezwalających na odstępstwa od obowiązujących zakazów w rozumieniu art. 51, 52 i 56 

ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 55 z późn. zm.)  oraz uzyskać 

niezbędne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalające na odstępstwa od zakazów obowiązujących 

w stosunku do gatunków chronionych. Sporządzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych 

należy uzgodnić z Zamawiającym 

 

Wykonawca opracuje wszelkie dokumenty wskazane specyfikacjach projektowych wskazanych 

w pkt. 1.3.1. Projektowanie. 

 

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumencie Dane Kontraktowe przekaże Wykonawcy 

Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od właściwych 

władz na swój koszt (takie zezwolenia mogą dotyczyć pozwoleń na tymczasową zmianę 

organizacji ruchu, pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, pozwolenie na umieszczenie urządzeń 

w pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.). 

 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę znaków geodezyjnych, w tym 

granicznych i punktów osnowy geodezyjnej do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na własny koszt. 

 

Wykonawca przeniesie na własny koszt punkty wysokościowe osnowy geodezyjnej znajdujące 

się w projektowanym pasie drogowym, kolidujące z zakresem Robót budowlanych. Przeniesienie 

punktów wysokościowych osnowy geodezyjnej należy uzgodnić z odpowiednimi instytucjami 

geodezyjnymi. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania obszaru objętego inwestycją do otrzymania 

ostatniego Świadectwa Przejęcia Robót.  

 

Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczność egzekucyjnego przejęcia nieruchomości i będzie w 

nim uczestniczył, zapewniając niezbędne zasoby, tj. zasoby umożliwiające wstęp na ogrodzoną 

nieruchomość i otwarcie budynków (zasoby ludzkie oraz narzędzia, np. szlifierka kątowa, łom), 

zasoby umożliwiające odłączenie mediów (zasoby ludzkie – personel posiadający stosowne 

uprawnienia branżowe oraz narzędzia). Potwierdzenie konieczności egzekucyjnego przejęcia 

nieruchomości może nastąpić po podjęciu próby rozpoczęcia robót (pierwszych czynności w 

ramach Robót) na danej działce. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia robót 

Wykonawca sporządzi notatkę umożliwiającą wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Notatka 

winna być sporządzona z udziałem właściciela/użytkownika wieczystego/władającego. Winno z 

niej wynikać, że Wykonawca zamierzał przeprowadzić roboty na danej działce, jednak 

właściciel/użytkownik wieczysty/władający uniemożliwił wykonanie tych Robót. Notatka winna 

być opatrzona datą i miejscem sporządzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy i 

właściciela/użytkownika wieczystego/władającego, względnie adnotacją o odmowie złożenia 

podpisu. 

 

1.5.2. Zgodność Robót z Programem funkcjonalno-użytkowym 

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi część Umowy, a w przypadku rozbieżności w 

ustaleniach poszczególnych dokumentów tworzących Umowę, obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w Akcie Umowy. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z wymaganiami zawartymi w 

Programie funkcjonalno-użytkowym. 

Dane określone w Programie funkcjonalno-użytkowym będą uważane za wytyczne do 

opracowania przez Wykonawcę Dokumentów Wykonawcy, a w tym STWiORB. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z wymaganiami określonymi 

w Programie funkcjonalno-użytkowym. 
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1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu 

podczas budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia obszaru objętego inwestycją w okresie realizacji 

Robót aż do ich zakończenia i uzyskania ostatniego Świadectwa Przejęcia Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, obiekty mostowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe elementy wyposażenia drogi itp.) na 

obszarze objętym inwestycją wraz z zimowym utrzymaniem w standardzie I zgodnie z 

Zarządzeniem Nr 31 GDDKiA z dnia 02.10.2019r. oraz pracami interwencyjnymi, w okresie od 

przejęcia Placu Budowy aż do zakończenia Robót i uzyskania od Inżyniera ostatniego Świadectwa 

Przejęcia Robót. Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie 

pozostawiał na nawierzchni jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, mogących 

stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie 

robót utrzymaniowych. 

Za utrzymanie ruchu publicznego uważa się wykonanie Robót utrzymaniowych i remontów 

bieżących niezbędnych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym 

(w tym również standardzie zimowego utrzymania), założonym dla  

tej drogi, w zakres usług wchodzi: 

- remont nawierzchni; 

- oczyszczanie nawierzchni; 

- sprzątanie pasów drogowych 

- utrzymanie poboczy; 

- utrzymanie rowów; 

- utrzymanie przepustów; 

-utrzymanie obiektów mostowych; 

- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich bieżące uzupełnienie (w 

przypadku zniszczeń, kradzieży itp.); 

- bariery drogowe (wszystkie typy); 

- sygnalizacja świetlna; 

- oświetlenie drogowe; 

- koszenie poboczy całego pasa drogowego; 

- utrzymanie zieleni przydrożnej – m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone; 

- utrzymanie parkingów z wyposażeniem; 

- usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji; 

- utrzymanie odwodnienia; 

- likwidacja skutków zdarzeń na drogach i zagrożeń, współpraca ze Strażą Pożarną oraz Policją; 

- oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzających zagrożenie dla użytkowników dróg;- 

informowanie w czasie rzeczywistym, dyżurnego PID Oddziału o wszelkich utrudnieniach i 

zdarzeniach na drodze; 

- zimowe utrzymanie dróg i chodników - powyższe obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości 

na drogach i chodnikach zgodnie z Zarządzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 

i Autostrad z dnia 02 października 2019 w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg 

krajowych, dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, oraz 

poniższymi czasami reakcji dla chodników: 

 

Godziny 

Opis standardu 

zimowego 

utrzymania 

chodników 

Dopuszczalne odstępstwa od stanu 

nawierzchni opisanego standardem z 

określeniem czasu w jakim powinny być 

usunięte (zlikwidowane) 

Po ustaniu opadu 
Od stwierdzenia 

wystąpienia śliskości 

4:00 – 22:00 

Chodnik odśnieżony a 

śliskość zimowa 

zlikwidowana na całej 

szerokości. 

do 4 godz. do 4 godz. 

22:00 – 4:00 

Chodnik odśnieżony a 

śliskość zimowa 

zlikwidowana na całej 

szerokości. 

do 6 godz. do 6 godz. 
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W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposób uzgodniony z 

Inżynierem, ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Plac Budowy, a w szczególności wjazdy i wyjazdy z 

Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót. 

 

Podczas prowadzenia robót ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi 

publiczne Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon 

samochodowych, które skutecznie wyeliminują nanoszenie na nawierzchnię jezdni ziemi 

przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody bądź sprężonym powietrzem). 

 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony 

z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 

organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana w 

stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga każdorazowo ponownego 

zatwierdzenia projektu. 

 

Wykonawca powinien zaprojektować, wybudować i utrzymywać, lub jeżeli przewiduje to 

Kontrakt, powinien wybudować i utrzymywać opisane w Kontrakcie przejazdy przez pas dzielący, 

zgodnie z informacjami tam podanymi. O ile Kontrakt nie przewiduje inaczej, Wykonawca 

powinien usunąć te przejazdy, o ile nie będą potrzebne i przywrócić pasowi dzielącemu pierwotne 

właściwości użytkowe. 

 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie utrzymywać i 

obsługiwać wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: ogrodzenia, poręcze, 

zapory, oświetlenie, światła ostrzegawcze, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające podlegają akceptacji przez Inżyniera. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilościach 

określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji Robót. 

Wykonawca winien wykonać i zainstalować tablice informacyjne wg wzorów unijnych i tablice 

opisane w Prawie Budowlanym, ukazujące informacje dotyczące inwestycji, w ilości i 

miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robót. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilość i lokalizację tych 

tablic. 

Takie tablice informacyjne będą utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez cały czas 

trwania Robót. 

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed 

planowanym prowadzeniem Robót, które będą stwarzać utrudnienie w dojeździe do posesji, 

poinformuje pisemnie o tym mieszkańców/użytkowników, np. poprzez umieszczenie 

informacji na tablicach ogłoszeń w Gminie, Starostwie w taki sposób aby użytkownicy mogli 

zapoznać się z wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy). 

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone są w 

Cenę Oferty i nie podlegają odrębnej zapłacie. 

Wybudowanie objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w 

organie zarządzającym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi oraz zainteresowanym zarządcom dróg i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b)zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

(c)koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 

(d)zaprojektowanie i wybudowanie niezbędnych objazdów i dróg dojazdowych, 
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(e)ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

(f) opłaty/dzierżawy terenu, 

(g)przygotowanie terenu, 

(h)konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 

(i) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, jeśli taka będzie wymagana dla wdrożenia 

organizacji ruchu. 

(j) inne składniki cenowe podane w STWiORB D-M.00.00.00 pkt. 9  

Utrzymanie objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł w ilościach wynikających z bieżących potrzeb zachowania 

wymaganego standardu oznakowania i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

(b)utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b)demontaż objazdów i dróg dojazdowych po zakończeniu robót, 

(c)koszty związane z naprawą/remontem dróg objazdowych, 

(d)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrócenie oznakowania zgodnego 

z uprzednią stałą organizacją ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie urządzeń łączności, kierowania ruchem i oświetlenia na 

istniejących drogach 

W przypadku wykonywania robót na istniejącej drodze Wykonawca podejmie wszelkie środki 

wymagane przez zarządcę drogi w celu określenia lokalizacji i zabezpieczenia urządzeń łączności, 

kierowania ruchem i oświetlenia. 

Jeżeli urządzenia znajdują się w obszarze oddziaływania Robót, Wykonawca zapewni urządzenia 

zastępcze zgodne z opisem w Kontrakcie, które powinny być gotowe do uruchomienia przed 

wyłączeniem istniejących urządzeń. 

Wszystkie połączenia lub rozłączenia w istniejącym urządzeniu mogą być wykonywane jedynie 

przez zarządcę drogi lub pod jego nadzorem. 

Wykonawca jest zobowiązany do kontaktowania się z zarządcą drogi za pośrednictwem 

Inżyniera. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się przed rozpoczęciem Robót oraz stosować się w czasie 

ich prowadzenia do zapisów zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 

ewentualnej decyzji organu II instancji zmieniającej w części / utrzymującej w mocy decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach, zapisów zawartych w postanowieniu RDOŚ uzgadniającym 

realizację przedsięwzięcia i określającym warunki jego realizacji oraz do wszystkich innych 

decyzji i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a. utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

c. przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych powodujących powstawanie odpadów 

niebezpiecznych Wykonawca przygotuje procedurę zagospodarowania odpadów produkcyjnych 

zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 ze. zm.)  i uzyska uzgodnienie Inżyniera. 

 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

a. lokalizację zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatów, magazynów, składowisk, 

ukopów i dróg dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowania w postanowieniu RDOŚ uzgadniającym realizację przedsięwzięcia i określającym 

warunki jego realizacji. oraz poza obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej 

Natura 2000 oraz pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 

o ochronie przyrody, zapewniając oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne 

przekształcenie jego powierzchni oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu 

Robót, 
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b. środki ostrożności i zabezpieczenia w szczególności przed: 

-  zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wód gruntowych, 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 

-  zanieczyszczeniem powietrza, 

-  możliwością powstania pożaru, 

c. ochronę gatunkową roślin i zwierząt. 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego 

uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim 

zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół 

zagrożonych drzew należy wydzielić strefę bezpieczeństwa. W przypadku czasowego obniżenia 

poziomu zwierciadła wody gruntowej pożądane jest, aby czas trwania leja depresyjnego był 

skrócony do minimum. Zaleca się prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacji. 

Wykonawca ze swojej strony zapewni spełnienie wszystkich wymagań związanych z ochroną 

środowiska, w szczególności zapewnić specjalistyczny nadzór środowiskowy podczas 

wykonywania robót oraz zwróci uwagę na zagadnienia związane z zagrożeniami dla herpetofauny 

(płazy, gady), która często ginie podczas prowadzenia prac. 

W przypadku budowy drogi należy wykonać tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w 

miejscach wskazanych przez decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie RDOŚ 

uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia oraz w miejscach wskazanych przez nadzór 

herpetologiczny na których zostanie stwierdzona migracja płazów. 

Wszelkie „pułapki” (np. wloty do studzienek) należy starannie zabezpieczyć przed wpadaniem i 

uwięzieniem w nich płazów. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną lub stosowne 

zezwolenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko (np.. destrukt zawierający substancje smołowe). 

 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

 

Wykonawca poniesie konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia. 

 

1.5.8. Promieniowanie jonizujące 

Nuklearną aparaturę pomiarową lub inne źródła promieniowania jonizującego należy używać 

tylko w przypadkach dopuszczonych lub wymaganych przez Inżyniera. 

 

Wykonawca poinformuje Inżyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed 

promieniowaniem i dostarczy Inżynierowi regulamin Wykonawcy w zakresie posługiwania się 
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nuklearną aparaturą pomiarową lub innymi źródłami promieniowania jonizującego. Warunki 

stosowania tych urządzeń powinny być zgodne z odpowiedniki przepisami i normami. 

 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca zapewni nieruchomościom przylegającym do Placu Budowy dostęp do drogi 

publicznej przez cały okres trwania budowy (o ile wcześniej nieruchomości te posiadały taki 

dostęp). 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń napowietrznych, na powierzchni ziemi i 

podziemnych, takich jak linie napowietrzne, rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 

władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 

Nie dopuszcza się zamknięcia żadnych urządzeń bez pisemnej zgody właściciela. Przed 

zamknięciem jakichkolwiek urządzeń Wykonawca zapewni odpowiednią instalację zastępczą, 

o ile Kontrakt nie przewiduje inaczej. 

 

W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urządzenia znajdujące się w obszarze Robót 

powinny ulec modernizacji, usunięciu lub powiększeniu, Wykonawca zobowiązany będzie do 

uzgodnienia z właścicielami sposobu realizacji i etapowania Robót. 

 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Placu Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera, właściciela instalacji oraz (w zależności od potrzeby) zainteresowane władze i będzie 

z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji i urządzeń napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych. 

 

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich działań na Placu Budowy spowoduje 

nieplanowane wyłączenie linii elektroenergetycznych i spowoduje powstanie po gestora sieci 

obowiązku zwrotu ich kontrahentom kosztów spowodowanych przerwą w przesyle lub dostawie 

energii elektrycznej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wyłączenia linii w pełnej 

wysokości, na pierwsze pisemne żądanie jednego z gestorów. 

 

Jeżeli Plac Budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować Roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy 

spowodowane jego działalnością. 

Przed rozpoczęciem Robót budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzację stanu technicznego 

budynków i budowli, znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentując stan 

techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w 

sposób niebudzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 

Dokumentacja musi zawierać informację o zapoznaniu się z nią przez właściciela/zarządcy 

budynku lub budowli.  

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektów budowlanych w trakcie 

wykonywania robót budowlanych Wykonawca podejmie działania w celu ich zabezpieczenia i 

doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest do 

zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikających z pogorszenia stanu technicznego obiektów. 

Wykonawca zapewni dostęp do posesji przez cały okres trwania budowy. 

Koszt utrzymania dostępu do nieruchomości (m. in.: pól) nie podlega odrębnej zapłacie i należy 

wliczyć go do Ceny Ofertowej. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca wykona 

również inwentaryzację, w tym dokumentację fotograficzną istniejących zjazdów z drogi na 

posesje.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót na działkach znajdujących się poza pasem 

drogowym Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację pierwotnego stanu działek przeznaczonych 

pod przebudowę infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) poza projektowanym pasem 

drogowym przed rozpoczęciem robót budowlanych, a następnie przekaże w formie tabelarycznej 
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opis wraz z dokumentacją fotograficzną. Dokumentacja fotograficzna winna być przekazana 

dodatkowo na elektronicznym nośniku danych (płycie). 

Wykonawca przekaże następującą dokumentację: 

a) opis stanu pierwotnego działek (lub ich części) przeznaczonych pod przebudowę urządzeń 

infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacją fotograficzną, 

b) informacje o przywróceniu nieruchomości do stanu pierwotnego bądź braku takiej możliwości 

wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urządzenia infrastruktury 

technicznej) oraz opisania ilości i rodzaju wykonanych Robót wraz z dokumentacją fotograficzną, 

a także z potwierdzeniem czasu zajęcia przez Wykonawcę nieruchomości – informacja jest 

niezbędna w procesie ustalenia ewentualnego odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości 

nieruchomości, 

c) pozyskane przez Wykonawcę oświadczenia właścicieli działek o braku roszczeń z tytułu 

zniszczeń w naniesieniach i nasadzeniach. 

 

Wykonawca pokryje koszty odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia oraz zniszczeń i szkód 

powstałych na skutek działań Wykonawcy na działkach poza projektowanym pasem drogowym. 

 

Wykonawca uzgodni z właścicielami terenu terminy i szczegółowy sposób realizacji Robót przy 

założeniu doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego. 

 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą, Zamawiającym a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności 

i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach 

Kontraktu. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejące ogrodzenie 

podlega likwidacji, zaś właściciel nieruchomości zrzeknie się odszkodowania z tego tytułu. Przy 

budowie ogrodzenia dopuszczalne jest wykorzystanie elementów istniejącego ogrodzenia. 

Nowobudowane ogrodzenie winno być wybudowane przed likwidacją istniejącego ogrodzenia. 

Ogrodzenie tymczasowe winno być wybudowane na granicy działek powstałej wskutek podziału 

nieruchomości zatwierdzonego decyzją zrid. 

 

W przypadku dokonywania przez Wykonawcę rozbiórki istniejącego ogrodzenia, Wykonawca jest 

zobowiązany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomości. 

Budowa ogrodzenia tymczasowego winna nastąpić najpóźniej z chwilą likwidacji istniejącego 

ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno być wybudowane na granicy działek powstałej 

wskutek podziału nieruchomości zatwierdzonego decyzją zrid. 

 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować właścicieli o terminie likwidacji ogrodzenia. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty. 

 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z Placu Budowy Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. 

Inżynier może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z Placu 

Budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego 

istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej 

odległości, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w 

dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w 

danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej 
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dokumentacji będą zdjęcia na elektronicznym nośniku danych (płycie), skatalogowane w sposób 

niebudzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z Placu Budowy wyłącznie 

po drogach, których stan został zinwentaryzowany w ww. sposób i potwierdzony u zarządcy 

drogi. 

W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie 

dróg lub obiektów zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sąsiedztwie przez transport 

budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt w uzgodnieniu z 

właścicielem drogi lub innym właścicielem uszkodzonego terenu lub obiektu. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty.  

 

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W terminie wynikającym z Warunków Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inżynierowi 

szczegółowy plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ZKK. 

 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia. W sytuacji 

robót zaległych wskazanych w Świadectwie Przejęcia Wykonawca będzie za ten wskazany zakres 

odpowiedzialny zgodnie z powyższym w terminie aż do ich wykonania potwierdzonego przez 

Inżyniera i Zamawiającego. 

 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu wydania ostatniego Świadectwa Przejęcia. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 

Jeżeli na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do uszkodzeń jakiejkolwiek części budowli 

drogowej lub jej elementów, to Wykonawca na polecenie Inżyniera dokona naprawy takiego 

uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami 

Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawami. 

 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 

rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W 

przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inżyniera, Zamawiający ma prawo do 

wykonania Robót utrzymaniowych własnymi siłami lub zlecenie tego innej jednostce – z 

późniejszym przeniesieniem kosztów na Wykonawcę. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ZKK. 

 

1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
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wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, 

podczas prowadzenia Robót. 

 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 

wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

 

1.5.14.Zabytki archeologiczne 

Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo 

pozyskanymi w wyniku badań archeologicznych na Placu Budowy stanowią własność Skarbu 

Państwa (art. 35 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 

późniejszymi zmianami). W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robót ziemnych 

przedmiotu, co do którego istnieje podejrzenie, że jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca 

jest zobowiązany wstrzymać w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczyć zabytek i miejsce 

jego znalezienia oraz niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu oraz 

Konserwatora Zabytków (zgodnie z zapisami art. 32 ww. Ustawy). Jeżeli w wyniku tych poleceń 

Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z 

Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robot i/lub wysokość kwoty, o 

którą należy zwiększyć ZKK. Wznowienie wstrzymanych robot nastąpi na podstawie zezwolenia 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Inżyniera. 

 

1.5.15. Rozpoznanie saperskie 

Przed rozpoczęciem oraz w trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany 

jest sprawdzać Plac Budowy pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów. Prace należy 

przeprowadzać na całej szerokości pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia 

prac na niewybuch/ niewypał Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania Robót, 

zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie 

saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Inżyniera.  

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów robót 

poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, 

rekompensatę za utratę zbiorów występujących na terenie czasowego zajęcia, dokonaniem 

niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego. 

 

1.5.16. Prowadzenie Robót na terenach należących do innych inwestorów 

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejścia przez tereny PKP, tereny wód 

płynących lub wymaga prowadzenia Robót na terenie znajdującym się w zarządzie innego organu 

Wykonawca przedstawi dokładny harmonogram robót nie później niż w terminie 45 dni przed 

planowanym zajęciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez 

Inwestora zakresu, warunków i terminu zajęcia tego terenu. 

Wykonawca pokryje koszty związane z prowadzeniem robót na terenie kolejowym (w 

szczególności koszty zamknięć torów, ograniczeń w ruchu pociągów, itp.). 

 

1.5.17. Wpływ Robót na budynki znajdujące się w zasięgu oddziaływania Inwestycji 

Wykonawca w ramach Cenie Oferty będzie prowadził ciągły monitoring budynków, na które 

mogą mieć bezpośredni wpływ Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczególności dotyczy 

to: pogrążania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania 

konstrukcji drogowych, wzmocnienie podłoża (itp). 

 

Wpływ na budynki drgań podłoża, których źródłem są urządzenia technologiczne jest trudny do 

przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a więc 

doraźnych pomiarów drgań, wzbudzanych źródłami związanymi z budową drogi. Przed 

przystąpieniem do prac budowlanych należy dokonać inwentaryzacji stanu technicznego 

budynków (uszkodzeń), wykonać badania tła dynamicznego, tj. pomiar wpływów dynamicznych 

istniejących przed rozpoczęciem inwestycji. 
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Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynków przed 

negatywnymi skutkami oddziaływań dynamicznych generowanych w trakcie robót budowlanych. 

 

1.5.18 Współpraca z Wykonawcami sąsiednich odcinków Inwestycji 

Wykonawca będzie zobowiązany do skoordynowania swoich działań z działaniami Wykonawców 

pozostałych sąsiadujących odcinków. Koordynacja będzie prowadzona na etapie sporządzania 

dokumentacji projektowej, harmonogramów Robót, projektów organizacji Robót i organizacji 

ruchu na czas budowy. Wykonawca uzgodni z Wykonawcami sąsiednich odcinków i Inżynierem 

Kontraktu: 

 sposób prowadzenia Robót na granicy odcinków pod względem organizacyjnym, 

czasowym i technicznym, 

 kolejność i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urządzeń (ewentualne 

wspólne rozwiązania). 

Jeśli okaże się konieczne, Wykonawca udostępni tę część Placu Budowy Wykonawcy odcinka 

sąsiedniego, jaka będzie niezbędna dla wykonania Robót budowlanych objętych zakresem dla 

danego odcinka. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych 

Materiały i wyroby budowlane muszą spełniać zasady zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., 

o wyrobach budowlanych z późniejszymi zamianami. 

 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów 

do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 

uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji organów administracji państwowej i 

samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót. 

 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 

miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu Robót. 

 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w dokumentach Umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 

Inżyniera. 
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 

Budowy. Inżynier może zezwolić Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, o ile 

spełniają wymagania dla innych Robót.  

 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 

niezapłaceniem. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 

Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 

w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni muszą być spełnione 

następujące warunki: 

 a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji, 

 b) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu należącym do Wykonawcy, Inżynier będzie miał dostęp 

do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

robót, 

 c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

Każdorazowo na żądanie IK, Wykonawca przekaże wydruki dokumentujące ustawiania Wytwórni 

podczas produkcji. Wykonawca/Podwykonawca zobligowany jest do archiwizowania wydruków. 

 

2.7 Materiały z rozbiórki 

Elementy i materiały z rozbiórek oraz materiały odpadowe stają się własnością Wykonawcy 

(chyba, że w PFU postanowiono inaczej) i powinny zostać usunięte z terenu budowy w sposób i 

w terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót. 

Koszt związany z rozbiórką, transportem, unieszkodliwieniem, bądź składowaniem w/w 

materiałów Wykonawca powinien zawrzeć w Cenie Oferty. 

 

Drewno pochodzące z wycinki drzew na terenie, objętym liniami rozgraniczającymi dróg 

publicznych oraz na innych działkach, należących do Skarbu Państwa stanowi własność 

Wykonawcy za wyjątkiem zasad określonych w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z 

późniejszymi zmianami.. 

 

2.8. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli PFU lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniany bez zgody Inżyniera.  

 



WWiORB DM-00.00.00 v02 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Nazwa zadania, np.: Budowa drogi ekspresowej S.. na odcinku … – … od km 00+000.00 do km 15+601.99 wraz z obwodnicą … w ciągu DK.. od 
km 00+000.00 do km 4+041.04 

37/49 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w szczegółowych WWiORB, w konsekwencji STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji 

Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera. 

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 

Umową. 

 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę po dopuszczeniu przez Inżyniera ale wyłącznie poza drogami 

publicznymi i pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty używania przez siebie pojazdów 

o nacisku na oś większym od dopuszczalnego. 

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z WWiORB, PZJ, 

projektem organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę, Dokumentacją Projektową i 

STWiORB opracowanymi przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej opracowanej przez Wykonawcę lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 

w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za projekt i specyfikację Robót sporządzonych przez niego, 

niezależnie od uzyskanego zatwierdzenia przez Inżyniera. 
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Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach Umowy, WWiORB, Dokumentacji 

Projektowej i w STWiORB opracowanych przez Wykonawcę, a także w normach i wytycznych. 

 

Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie uzgodnionym z 

Inżynierem, pod groźbą zatrzymania Robót. W przypadku niewykonania w terminie poleceń 

Inżyniera skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca winien utrzymywać Plac Budowy w stanie bez 

niepotrzebnych przeszkód oraz składować sprzęt i materiały w należytym porządku, jak również 

wywieźć wszelkie odpady i śmieci lub niepotrzebne elementy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Inżynierem metodykę wykonywania i 

sposób ilościowego ewidencjonowania badań laboratoryjnych wymaganych kontraktem. 

 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera Program 

Zapewnienia Jakości. W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić 

zamierzony sposób realizacji Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji Robót 

gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonalno-użytkowego 

oraz poleceniami Inżyniera. 

 

PZJ należy sporządzić oddzielnie dla każdego elementu robót objętego danym STWiORB. 

Dopuszcza się opracowanie jednego PZJ dla elementów robót objętych różnymi STWiORB, jeżeli 

zakres robót w nich określony jest zbliżony. 

 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

 

a) część ogólną opisującą: 

– organizację i sposób wykonywania i prowadzenia Robót  

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót (jeśli dotyczy) 

– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań i pomiarów,  

– sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 

b) część szczegółową opisującą dla danego asortymentu Robót: 

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 

Elementem PZJ ogólnego zgodnie z Subklauzulą 4.9 SWK jest program wykonania wszystkich 

badań wymaganych kontraktem w układzie specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiałem 

bazowym do formalnych działań związanych z zatwierdzeniem laboratoriów Wykonawcy. 

Program badań będzie bazą do tworzenia wszelkiego rodzaju statystyk związanych z 

ewidencjonowaniem ilości wykonanych badań laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest 

zobowiązany do sporządzania tygodniowych (bieżących) planów (programów) badań, w 

dostosowaniu do postępu w realizacji robót. Plany te będą podlegały zatwierdzeniu przez 

Inżyniera. 
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Plan należy prowadzić i aktualizować raz w miesiącu. Forma i treść planu muszą zostać 

uzgodnione z Inżynierem. Wykonawca będzie każdorazowo przekazywał Inżynierowi plan badań 

laboratoryjnych ze wskazaniem na planie ilości i zakresu badań zrealizowanych w danym 

miesiącu, procentowego zrealizowania badań w stosunku do planu. Plan będzie stanowił 

integralną część Miesięcznego raportu Wykonawcy o postępie pracy. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezpośredniej bliskości placu budowy. 

W uzasadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgodą Inżyniera dopuszcza się 

wskazanie innej lokalizacji. 

Laboratorium Wykonawcy będzie podlegało zatwierdzeniu przez Inżyniera w obecności 

przedstawiciela Laboratorium Zamawiającego. W celu zatwierdzenia laboratorium do 

wykonywania badań na kontrakcie Wykonawca przedstawi: 

• Harmonogram badań zawierający odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczególnienie 

rodzaju robót, jednostkę obmiaru robót, wymaganą do wykonania ilość robót, wskazanie 

rodzaju konkretnych badań, częstotliwość badań zgodną z wymaganiami kontraktowymi, 

niezbędną do wykonania ilość badań oraz wskazanie laboratorium wykonującego badania. 

Sposób liczenia ilości badań powinien być zgodny z przyjętym w GDDKiA Ujednoliconym 

sposobem liczenia badań Wykonawcy i Zamawiającego (w załączeniu). 

• Wskazanie laboratoriów prowadzących kontrolę jakości we wskazanych obszarach robót. 

• Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem osób 

odpowiedzialnych za autoryzację sprawozdań z badań. 

• Wykaz urządzeń pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru 

metrologicznego. 

• Sposób i formę gromadzenia zapisów (m.in. wzory kart i sprawozdań z badań). 

Przy czym przedstawione w składanych dokumentach zasoby powinny być wystarczające do 

spełnienia wymagań na realizowanym zadaniu. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu weryfikacji zgodności z odpowiednimi normami/procedurami. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

Na żądanie Inżyniera Wykonawca zapewni dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Wymagania dotyczące zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w STWiORB, normach 

i wytycznych GDDKiA.  

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje dotyczące wszelkich 

stwierdzonych uchybieniach mogących mieć wpływ na uzyskiwane wyniki badań, w tym 

odnoszących się do urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych.  

 

Jeżeli stwierdzone uchybienia będą mogły wpływać na ocenę jakości wykonanych Robót, Inżynier 

wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i w wyniku ponownych badań stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 



WWiORB DM-00.00.00 v02 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Nazwa zadania, np.: Budowa drogi ekspresowej S.. na odcinku … – … od km 00+000.00 do km 15+601.99 wraz z obwodnicą … w ciągu DK.. od 
km 00+000.00 do km 4+041.04 

40/49 

Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymaganą i 

rejestrowaną temperaturą (20±5)˚C przeznaczone do przechowywania świeżo pobranych 

próbek mieszanek betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium Inwestora.  

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Ponadto Inżynier może 

pobierać próbki i badać materiały niezależnie od Wykonawcy. Badanie te mogą być 

przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiającego przy użyciu jego sprzętu i form. 

Wykonawca udzieli niezbędnej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjątkowych 

sytuacjach udostępni formy (pojemniki) i sprzęt (np. wibratory). Miejsca po pobraniu próbek 

zostaną uzupełnione przez Wykonawcę na jego koszt.  

 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB (STWiORB), stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

Wykonawca nie później niż na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem Robót przykaże 

Inżynierowi do zatwierdzenie harmonogram badań obejmujący cały zakres Kontraktu. 

Wykonawca będzie przedkładał aktualizację harmonogramu badań, kiedykolwiek poprzedni 

harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem Robót. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 

Badania i pomiary dzielą się na: 

– badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru 

– badania i pomiary kontrolne– w ramach nadzoru Zamawiającego. 

W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych dopuszcza się 

wykonanie badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych lub badań i pomiarów arbitrażowych. 

 

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu 

sprawdzania czy jakość wykonanych Robót jest zgodna z postawionymi wymaganiami.  

Badania i pomiary powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien 

wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót, lecz 

nie rzadziej niż wskazano to w WWiORB (STWiORB). Wyniki badań będą dokumentowane i 

archiwizowane przez Wykonawcę. Wyniki badań Wykonawca jest zobowiązany przekazywać 

Inżynierowi w formie wskazanej w PZJ. 

 

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w 

miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić 

mu niezbędnej pomocy. 

Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników własnych 

badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Wyniki badań Inżyniera będą interpretowane zgodnie z p. 4.2.1 dokumentu ILAC-G8:09/2019, 

czyli binarnym stwierdzeniem zgodności dla zasady prostej akceptacji. 
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Inżynier ma obowiązek pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy.  

Odbiór robót może zostać przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badań, w 

sytuacji długiego okresu oczekiwania na wyniki badań kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki 

badań kontrolnych nie będzie powodować żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewniać laboratorium Zamawiającego na swój koszt pojazdy 

ciężarowe stanowiące przeciwwagę do oznaczania modułu odkształcenia i badania nośności przez 

obciążenie płytą statyczną (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Inżyniera. 

Wykonawca zapewni Zamawiającemu na swój koszt dostęp do energii elektrycznej we własnym 

zapleczu funkcjonującym podczas realizacji robót mostowych, umożliwiając zasilenie urządzeń 

laboratoryjnych (np. stołu wibracyjnego lub komory do pielęgnacji próbek). 

Wykonawca na swój koszt uzupełni ubytki powstałe po pobraniu próbek do badań kontrolnych 

wykonywanych przez Zamawiającego w sposób zapewniający trwałość funkcjonalną elementu, 

z którego została pobrana próbka. 

Jeśli któraś ze stron Kontraktu nie uzna badań lub pomiarów kontrolnych wcześniej wykonanych 

przez którąś ze stron na danym asortymencie robót i materiałów (pkt 6.4.1. lub 6.4.2), to należy 

uruchomić tryb badań lub pomiarów kontrolnych dodatkowych lub badań i pomiarów 

arbitrażowych . Możliwy jest do wyboru tylko jeden z poniższych trybów postępowania (pkt 6.4.3 

lub 6.4.4).  

 

6.4.3 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe 

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych, co 

do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera, Zamawiającego lub Wykonawcy 

(np. na podstawie własnych badań) lub badania i pomiary nie są reprezentatywne dla ocenianego 

odcinka budowy lub materiału.  

W powyższym przypadku Strony Kontraktu mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub 

pomiarów kontrolnych dodatkowych.  

Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywają się w tym samym laboratorium GDDKiA, 

działającym na zlecenie Inżyniera, które wcześniej wykonywało badania lub pomiary kontrolne. 

Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary kontrolne dodatkowe 

będzie prowadzone zgodnie z Subklauzulą 11.8 Warunków Kontraktu. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych będą traktowane przez Strony Kontraktu 

jako rozstrzygające o przyczynach powstania Wady. 

 

6.4.4 Badania i pomiary arbitrażowe 

Badania i pomiary arbitrażowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych, co do których 

istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera, Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na 

podstawie własnych badań) lub badania i pomiary nie są reprezentatywne dla ocenianego 

odcinka budowy lub materiału.  

W powyższym przypadku Strony Kontraktu mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub 

pomiarów arbitrażowych.  

Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadające akredytację we 

wnioskowanym zakresie, które nie wykonywało badań lub pomiarów kontrolnych, przy udziale 

lub po poinformowaniu przedstawicieli stron. 

Do przeprowadzenia badań lub pomiarów arbitrażowych preferowane są inne laboratoria 

GDDKiA, po uprzednim przeprowadzeniu przez Inżyniera (w porozumieniu z Zamawiającym) 

rozpoznania możliwości wykonywania danych badań w laboratoriach GDDKiA.  

W przypadku braku dostępności na rynku laboratorium posiadającego akredytację we 

wnioskowanym zakresie, za zgodą stron może zostać zatwierdzone inne laboratorium (w tym 

inne laboratorium GDDKiA) posiadające wymagane kompetencje. 

Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary arbitrażowe będzie 

prowadzone zgodnie z Subklauzulą 11.8 Warunków Kontraktu. 

Wyniki badań i pomiarów arbitrażowych będą traktowane przez Strony Kontraktu jako 

rozstrzygające o przyczynach powstania Wady. 

 

6.4.5. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

  uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych) i 
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na ich podstawie sprawdzić zgodność właściwości materiałów i wyrobów przeznaczonych 

do wykonania robót z wymaganiami podanymi w WWiORB, 

 wykonać własne badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót, w 

celu sprawdzenia ich właściwości z wymaganymi w WWiORB.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  

Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badań podlegają akceptacji Inżyniera zgodnie 

z pkt 6.2. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

tj. w takim terminie, aby Inżynier mógł wykonać badania kontrolne przed odbiorem robót 

załączając do zlecenia kopię wyników badań Wykonawcy, nie później jednak niż w terminie 

określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inżynierem. 

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko materiały zgodne z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich STWiORB. 

 

Dopuszcza się do stosowania materiały zgodne z punktem 2.1 

 

W przypadku materiałów, dla których dokumenty określone w punkcie 2.1 są wymagane przez 

WWiORB (STWiORB), każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

 

6.7. Dokumenty budowy 

 

6.7.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie. 

 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). 

 

Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione. 

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie będące 

reprezentantami Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera, przedstawiciel Wykonawcy 

powinien bezzwłocznie zgłosić Inżynierowi. 

 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

– datę uzgodnienia przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót 

(Programu), 
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– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót wraz z określeniem 

sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu, 

– przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

– uwagi i polecenia Inżyniera, 

– daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

– zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

geologiczno-geotechnicznej, 

– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

– inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

 

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

 

6.7.2. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Forma rejestru musi być zatwierdzona przez Inżyniera. Obmiary wykonanych 

robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w ZPRS i wpisuje do rejestru 

obmiarów dokumentując narastająco postęp rzeczowy robót. Wpisów do Rejestru Obmiarów 

dokonuje Kierownik Budowy i są one potwierdzane przez Inżyniera. 

 

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, także następujące 

dokumenty: 

 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Placu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymagać będzie jego natychmiastowego 

odtworzenia w formie przewidzianej prawem. 

 



WWiORB DM-00.00.00 v02 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Nazwa zadania, np.: Budowa drogi ekspresowej S.. na odcinku … – … od km 00+000.00 do km 15+601.99 wraz z obwodnicą … w ciągu DK.. od 
km 00+000.00 do km 4+041.04 

44/49 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Kontrakt ryczałtowy – jednostkami obmiaru są wykonane i odebrane protokołem Odbioru 

Końcowego jednostki obmiarowe określone w poszczególnych STWiORB, opracowanych na 

podstawie WWiORB. 

 

Ilości wymienione w przedmiarze Robót są ilościami szacunkowymi i nie mogą być brane za 

rzeczywiście poprawne dla wypełnienia zobowiązań Wykonawcy wynikającymi z Kontraktu. 

 

Z wyjątkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inżynier powinien poprzez pomiary potwierdzać 

ilość Robót. W przypadku konieczności pomierzenia części Robót przez Inżyniera, powinien o 

tym fakcie powiadomić upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, który ma obowiązek: 

– niezwłocznie stawić się lub zapewnić obecność kompetentnego przedstawiciela, aby pomóc 

w przeprowadzeniu takich pomiarów, 

– dostarczyć wszelkich informacji wymaganych przez Inżyniera. 

Jeżeli Wykonawca nie weźmie udziału, zaniedba lub zapomni zapewnić obecność 

przedstawiciela, to pomiary wykonane przez Inżyniera lub przez niego zatwierdzone będą 

uznane za prawidłowe pomiary danej części Robót. Dla celów pomierzenia takich części Robót 

stałych, które są ustalane na podstawie zapisów i rysunków, Inżynier przygotuje zapisy i 

rysunki w trakcie postępu Robót, natomiast Wykonawca zawiadomiony pisemnie o sposobie i 

terminie powinien w terminie 14 dni dokonać sprawdzenia zapisów i rysunków w biurze 

Inżyniera i podpisać je, po dokonaniu uzgodnień końcowych. Jeżeli Wykonawca nie stawi się 

w celu sprawdzenia zapisów i rysunków, będą one uznane za prawidłowe. 

W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi się z wynikami obmiarów albo ich 

nie podpisze jako uzgodnionych, mimo wszystko zostaną one uznane za prawidłowe z 

wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca w terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia 

przedłoży Inżynierowi protokół niezgodności (rozbieżności), uznający zapisy względnie 

rysunki za nieprawidłowe. W tym przypadku Inżynier powinien ponownie sprawdzić zapisy, 

rysunki i wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo skoryguje. 

 

Roboty stałe powinny być mierzone netto, niezależnie od zasad powszechnych, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich WWiORB (STWiORB), Roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i kompletności 

wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

 

Jakość i zakres Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty 
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powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, z WWiORB i STWiORB oraz innymi 

ustaleniami Inżyniera. 

 

Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych Robót w postaci 

fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób niebudzący 

wątpliwości co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w ZKK. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i kompletności wykonanych Odcinków lub części 

Robót, w stanie nadającym się do użytkowania. 

 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót oraz 

zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

 

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie części Robót lub Odcinka, w następstwie dokonania 

wyżej wymienionych czynności odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu – Świadectwo 

Przejęcia wystawiane przez Inżyniera na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i 

Odcinków] lub Subklauzuli 10.2 [Przejęcie części Robót]. 

 

8.4. Odbiór końcowy Robót 

 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

jakości i kompletności. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w p-pkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie 

wystawienie przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

komisja będzie uprawniona do przerwania swoich czynności i ustalenia nowego terminu odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową oraz STWiORB z 

uwzględnieniem tolerancji ale nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń zgodnie z Warunkami Szczególnymi Kontraktu 

i instrukcją DP-T 14 przy wykorzystaniu cen średnich ze wskazanych przez Wykonawcę 

biuletynów krajowych, o którym mowa w Danych Kontraktowych. Oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy lub 

nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

 

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 



WWiORB DM-00.00.00 v02 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

Nazwa zadania, np.: Budowa drogi ekspresowej S.. na odcinku … – … od km 00+000.00 do km 15+601.99 wraz z obwodnicą … w ciągu DK.. od 
km 00+000.00 do km 4+041.04 

46/49 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty 

wchodzące w skład operatu odbiorczego: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu (oryginały + 1 kopia). 

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z Kontraktu 

i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginały). 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały + 1 kopia). 

5. Wyniki pomiarów oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZJ 

(oryginały + 1 kopia). 

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobów dołączone do opakowań i 

dokumentów handlowych oraz deklaracje właściwości użytkowych wszystkich wbudowanych 

wyrobów z zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania. 

7. Opinię technologiczną (w wersji papierowej i elektronicznej-pliki w formacie edytowalnym, 

format PDF i zdigitalizowany) sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ, 

zawierającą poniższe zagadnienia: 

 określenie wymagań i ocena jakości poszczególnych asortymentów robót drogowych, 

mostowych i branżowych, dokonana przez Wykonawcę, 

 zbiorcze zestawienie badań i pomiarów Wykonawcy wykonanych w toku realizacji 

robót, 

 zbiorcze zestawienie badań i pomiarów Wykonawcy wykonanych w obecności 

Inżyniera, 

 zbiorcze zestawieniu badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych, jeśli wystąpiły 

(wraz załączeniem ich kopi), 

 zbiorcze zestawieniu badań i pomiarów arbitrażowych, jeśli wystąpiły (wraz 

załączeniem ich kopi), 

 odniesienie się do negatywnych wyników badań kontrolnych Zamawiającego, jeśli 

takowe będą miały miejsce (Monitoring Jakości Robót), 

 wskazanie problemów do rozstrzygnięcia przez komisję odbiorową, jeśli takie 

wystąpią 

 deklaracji właściwości użytkowych oraz krajowych lub europejskich ocen 

technicznych dostarczonych przez producentów materiałów i wyrobów, 

 badań Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiającego i Inżyniera za 

badania kontrolne, 

 badań elementów prefabrykowanych dostarczonych przez producentów, 

 zestawieniu zatwierdzonych recept, materiałów, wytwórni, laboratoriów, PZJ,  

 plany liniowe wszystkich dróg (główna plus pozostałe) i schematy obiektów z 

zaznaczeniem rodzajów materiałów, recept w konkretnych miejscach 

wbudowania, 

 procentowym wykonaniu badań Wykonawcy wg zatwierdzonego programu 

zakładanych sumarycznych ilości badań, 

 wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, który realizował badania w trakcie 

trwania kontraktu 

 wykaz laboratoriów Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentów robót, które 

realizowały badania w trakcie trwania kontraktu, 

 wszystkie inne elementy, zestawienia niezbędne w ocenie Wykonawcy do 

prawidłowej oceny jakości wykonanych robót. 

Formę i treść opinii technologicznej obowiązkowo należy uzgodnić z Inżynierem. 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń (oryginały + 1 kopia). 
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9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu (oryginały + 1 

kopia). 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  

(2 egzemplarze).  

11. Wykonawca ma obowiązek dokumentację powykonawczą przygotować także w wersji 

elektronicznej i przekazać ją Zamawiającemu. 

12. Deklaracje właściwości użytkowych wyrobów zużytych na kontrakcie 

13. Plan działań ratowniczych, 

14. Powykonawcza ewidencja dróg 

Powykonawczą ewidencję drogi należy opracować w formie zestawień i wykazów zgodnie  

z uzgodnionymi z Inżynierem wzorami tabel, kierując się wytycznymi zawartymi w 

„Komentarzu do rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów 

mostowych w zakresie drogowym” stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 11 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10.06.2008 r. Wersje 

elektroniczne tabel powinny być opracowane w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z 

MS Excel. Rysunki schematów skrzyżowań należy załączyć w osobnych plikach w formacie 

rastrowym (.jpg, png). 

15. Zestawienie środków trwałych, które należy sporządzić zgodnie z Zarządzeniem nr 40 z 2013 

r. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (lub zarządzeniem zmieniającym). 

Formę i treść zestawienia należy uzgodnić z Inżynierem i Kierownikiem Projektu. 

16. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporządzi karty wykonanych obiektów 

mostowych, których rozpiętość teoretyczna przynajmniej jednego przęsła jest większa niż 

20 m lub całkowita długość obiektu jest większa lub równa 50 m. Karty należy sporządzić 

zgodnie z wzorem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 

2005 r w sprawie numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, 

przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i 

tunelom (Dz. Nr 67 z 2005 r poz. 582). Karty powinny być sporządzone w wersji papierowej 

i edytowalnej elektronicznej (format dwg). 

17. Wykonawca sporządzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaże Zamawiającemu powykonawczy 

Projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający wszystkie zmiany w stosunku do 

zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu. 

Inwentaryzacja powinna być sporządzona w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej 

(format dwg) 

18. Zestawienie przebudowanych urządzeń z podziałem na branże i gminy 

Wykaz wzorów tabel: 

01. Parametry techniczne odcinka drogi - jezdnia.xls 

02. Parametry techniczne odcinka drogi - pobocza.xls 

03. Parametry techniczne odcinka drogi - opaska.xls 

04. Parametry techniczne odcinka drogi - pasy.xls 

05. Parametry techniczne odcinka drogi - chodniki.xls 

06. Parametry techniczne odcinka drogi - ścieżki rowerowe.xls 

07. Parametry techniczne odcinka drogi - zatoki.xls 

08. Parametry techniczne odcinka drogi - peron przystanku.xls 

09. Parametry techniczne odcinka drogi - odwodnienie.xls 

10. Parametry techniczne odcinka drogi - granice administracyjne.xls 

11. Parametry techniczne odcinka drogi - pochylenia i łuki pionowe.xls 

12. Parametry techniczne odcinka drogi - spadki i łuki poziome.xls 

13. Parametry techniczne odcinka drogi - nasypy i wykopy.xls 

14. Zagospodarowanie odcinka drogi - uzbrojenie.xls 

15. Zagospodarowanie odcinka drogi - zjazdy.xls 

16. Wyposażenie techniczne odcinka drogi - oznakowanie poziome.xls 

17. Wyposażenie techniczne odcinka drogi - oznakowanie pionowe.xls 

18. Wyposażenie techniczne odcinka drogi - bariery i wygrodzenia.xls 

19. Wyposażenie techniczne odcinka drogi - ekrany.xls 

20. Wyposażenie techniczne odcinka drogi - oswietlenie.xls 

21. Schematy skrzyżowań z drogami i dane charakterystyczne - skrzyżowania.xls 

22. Schematy skrzyżowań z drogami i dane charakterystyczne - węzły.xls 
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Dla celów uzupełnienia tabel ewidencji dróg należy przyjąć kilometraż tymczasowy ustalony 

zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 01.06.2012 r.,  którego początek (km 9+181,70) należy przyjąć w miejscu 

rozpoczęcia inwestycji. Jednocześnie należy określić położenie punktu początkowego na 

istniejącej sieci drogowej poprzez podanie jego odległości od najbliższego poprzedzającego 

punktu referencyjnego. 

Powykonawcza ewidencja drogi - wykonanie pomiaru na podstawie faktycznego stanu 

elementów drogi w granicach pasa drogowego po zakończeniu jej budowy/ 

przebudowy/rozbudowy/, w zakresie niezbędnym do spełnienia wymogów Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji ewidencji dróg 

publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów 

nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r, Nr 67, poz. 582). 

Inwentaryzacji w odrębnej pozycji podlegają również drogi zbiorcze, dojazdowe i inne 

wykonane w ramach zadania a zlokalizowane poza pasem drogowym drogi krajowej. 

 

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu i dwóch 

kopach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu 

kolaudacyjnego, za wyjątkiem pozycji 10, w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w 

formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w dwóch egzemplarzach 

w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inżynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na 

nośniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.  

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją 

elektroniczną jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrębnej zapłacie. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji 

jakości. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

„Odbiór ostateczny Robót”. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej w STWIORB nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Oferty. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w Umowie pomiędzy Zamawiającym i 

Wykonawcą. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Inżynier może wziąć pod uwagę podział 

kwoty ryczałtowej proponowany przez Wykonawcę, zgodnie z Klauzulą 14.1 lit. d) Warunków 

Ogólnych Kontraktu. 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w STWiORB i w 

Dokumentacji Projektowej. 

Kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować wszystkie koszty, w tym w szczególności: 

– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

– wartość użytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy (a dla urządzeń technologicznych – wraz z 

kosztami ich montażu i właściwych prób) i innymi towarzyszącymi kosztami, 

– wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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– koszty pośrednie - składnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej 

uwzględniający ujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi 

przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy 

oraz koszty zarządu, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy (w tym: 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza 

biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania robót, wydatki na BHP, 

usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

itp. 

– koszt uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót, 

– zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w 

całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia 

Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki i gwarancji należytego wykonania, a także inne 

koszty i opłaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe, 

– koszty uzyskania wymaganych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych i 

odszkodowań, 

– wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadów, w tym opłaty środowiskowe, 

– pozostałe koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa płatności) poszczególnych 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.  

– ubezpieczenie, ochrona materiałów, 

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Wykaz przepisów związanych zgodny z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 


