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Roszczenia
Subklauzula 20.1

Powiadomienie o roszczeniu Wykonawcy

1. Warunkiem powstania roszczenia Wykonawcy jest zgtoszenie Inzynierowi powiadomienia opisujgcego
wydarzenie lub okolicznos¢ powodujgca powstanie takiego roszczenia.

2. Termin zawity - 28 dni od momentu, kiedy Wykonawca dowiedziat sie lub powinien, przy zachowaniu
nalezytej starannosci, dowiedziec sie o tym wydarzeniu lub okolicznosci.

3. ,Jezeli Wykonawca nie zgftosi Inzynierowi powiadomienia o roszczeniu
w ciggu takiego okresu 28 dni to roszczenie nie powstaje, CnU nie bedzie przedfuzony, WMIW nie bedzie
zmieniona, a Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiejkolwiek dodatkowej ptatnosci.”
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Roszczenia
Uznanie Kosztu

W przypadku uwzglednienia roszczenia Wykonawcy w oparciu o
wskazane w Subklauzuli 8.4 WK przestanki (z wyjatkiem ppkt b),
mozliwe jest przyznanie tylko przedtuzenia CnU (lub zmiany WMIW).
Wykonawca w tych przypadkach nie jest uprawniony do dodatkowe;j
ptatnosci.

Powotanie sie Wykonawcy w Roszczeniu jedynie na Subklauzule 8.4 i
20.1, nie uprawnia go do dodatkowej ptatnosci.
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Subklauzula 8.4 (b)

Przedtuzenie CnU - tytut do przedtiuzenia czasu
wg jakiejs Subklauzuli niniejszych Warunkéw

1.9 Btedy w Wymaganiach Zamawiajgcego
2.1 Prawo dostepu do Placu Budowy

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne
4.24 Wykopaliska

7.4 Dokonywanie prob

8.5 Opodznienia spowodowane przez wtadze —
tylko przedtuzenie CnU

8.9 Konsekwencje zawieszenia
(w powigzaniu z Sb. 8.8 Zawieszenie pracy)

10.3 Przeszkoda w Prébach Koncowych
12.4 Niepowodzenie Prob Eksploatacyjnych
13.7 Korekty wynikajgce ze zmian stanu prawnego

17.4 Skutki zagrozen stanowigcych ryzyko
Zamawiajgcego

(w powigzaniu z Sb. 17.3 Zagrozenia stanowigce
ryzyko Zamawiajgcego)

19.4 Nastepstwa Sity Wyzszej
(w powigzaniu z Sb.19.1 Definicja Sity Wyzszej)
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Koszt w perspektywie 2007 - 2013

W perspektywie finansowej 2007 — 2014, zgodnie z Warunkami Kontraktu, w
przedtuzonym Czasie na Ukonczenie, dokonywane byty ptatnosci za poniesiony i
udokumentowany Koszt.

W zwigzku z kwestionowaniem przyznawanego, udokumentowanego Kosztu w
ramach poszczegdlnych kontraktow, GDDKiA podjeta dziatania zmierzajgce do
zmodyfikowania zapisow Warunkow Kontraktu w tym zakresie.
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Koszt w perspektywie 2007 - 2013

Lipiec 2013 r. — GDDKiA zlecita Politechnice Slaskiej oszacowanie $redniego
wspotczynnika  kosztéow  ogdlnych  w  stosunku do wartosci  kontraktu,
jakie ponoszone sg przez Wykonawcow robdt budowlanych w trakcie realizacji
projektow (z uwzglednieniem okreséw zimowych) oraz w sytuacji wystgpienia
przedtuzenia Czasu na Ukoriczenie.

Analiza finalnie zostata oparta na 96 kontraktach zrealizowanych,
badz realizowanych w GDDKIA.

W wyniku powstatej analizy, na kontrakty realizowane w ramach perspektywy
finansowej 2014 — 2020, wprowadzono wspotczynnik 0,007% ZKK (brutto).
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Koszt w perspektywie 2014 - 2020

PZPB i OIGD zgtaszat uwagi do rozliczen na podstawie wspotczynnika
0,007% ZKK, jako nieadekwatnego do rzeczywiscie ponoszonych przez
Wykonawcow kosztow.
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Koszt w perspektywie 2014 - 2020

W wyniku prac Rady Ekspertéw, od marca 2017 r., dla nowo

podpisywanych kontraktow, powrocono do zapisu dotyczgcego Kosztu
z poprzedniej perspektywy finansowej, tj.:

,Koszt” oznacza wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki,
poniesione przez Wykonawce na Placu Budowy lub poza nim,

lecz wytgcznie w zwigzku z Kontraktem, wigcznie z narzutami i innymi
obcigzeniami, lecz z wytaczeniem zysku.
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Roszczenia
Najczesciej popetniane btedy

1. Brak terminowego ztozenia Powiadomienia, zgodnie z Warunkami Kontraktu -
roszczenie nie powstaje.

2. Brak wskazania Subklauzul, stanowigcych podstawe roszczenia, w tym Subklauzul
kosztowych.

3. Przedktadanie przez Wykonawce niekompletnej dokumentacji, co skutkuje
kolejnymi wezwaniami do uzupetnien i rzutuje na wydtuzone procedowanie
Roszczenia.

4. Nieprzedstawienie analizy sciezki krytycznej.

5. Brak mobilizacji i zaangazowania Wykonawcy w odniesieniu do planowanych w
harmonogramie zasobow.
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Dziekuje za uwage

'l Generalna Dyrekcja
7 Drog Krajowych i Autostrad



