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INWESTYCJA DROGOWA

PRZYGOTOWANIE

Buduj
v
REALIZACIA
Projelktuj
I Buduj
v
UTRZYMANIE
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KLAUZULA 13. Zmiany i korekty

SUBKLAUZULA 13.1. Prawo do zmieniania

TECHNICZNA KONIECZNOSC

SUBKLAUZULA 13.2. Inzynieria wartosci

WYKAZANIE KORZYSCI DLA ZAMAWIAJACEGO

v" Warunkiem niezbednym do wprowadzenia zmiany jest wypetnienie przestanek opisanych w
Subklauzuli 13.1 lub Subklauzuli 13.2.

v" Wycena robdt powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Subklauzulg 12.3 (system Buduj) lub
Subklauzulg 13.3 (system Projektuj i Buduj).
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Procedowanie Polecen Zmiany
Subklauzula 13.1 [Prawo do zmieniania]

TECHNICZNA KONIECZNOSC

Warunkiem niezbednym procedowania Polecenn Zmiany z Subkl. 13.1
w systemie Buduj oraz Projektuj i Buduj jest wykazanie, ze

»(...) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla zakresu roboét objetych
przedmiotem zamodwienia bedzie konieczne dokonanie Zmiany (...)".

Powyzsze nalezy rozumiec, jako brak mozliwosci realizacji robot zgodnie z:
 dokumentacjg projektowg przekazang na etapie przetargu (Buduj),
e programem funkcjonalno - uzytkowym (Projektuj i Buduj).
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Procedowanie Polecen Zmiany
Subklauzula 13.2 [Prawo do zmieniania]

INZYNIERIA WARTOSCI

Warunkiem niezbednym procedowania Polecen Zmiany z Subkl. 13.2 w
systemie Buduj oraz Projektuj i Buduj jest wykazanie,

Przynajmniej jednej korzysci wynikajgcej z wprowadzenia Zmiany
na Kontrakt

v’ przyspieszy ukoriczenie,

zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub
eksploatacji Robot,

v

v’ poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc¢ lub wartos¢ ukoriczonych
Robot, lub

v

w inny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku.”
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Tabela Kwalifikacji Robot

TKR
Kontrakty, dla ktorych postepowanie Kontrakty, dla ktorych postepowanie
przetargowe wszczeto PRZED 28.07.2016 . przetargowe wszczeto PO 28.07.2016 r.
Art. 19 Art. 144
* Roboty dodatkowe — ANEKSY, * Polecenia Zmiany,
* Roboty uzupetniajgce — ANEKSY, * Aneksy,
* Polecenia Zmiany, * Przetarg nieograniczony/ ograniczony
* Przetarg nieograniczony/ograniczony. Art. 67

 Woczesniejsze uzupetniajgce — oddzielna

Uumowa

Drog Krajowych i Autostrad
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Analiza wg TKR pomaga w ustaleniu, czy proponowana Zmiana
jest mozliwa do zrealizowania i jakg procedurg powinna zosta¢ wprowadzona.
TKR pomaga w okresleniu czy proponowana zmiana: a
* dotyczy robodt opisanych przedmiotem zamodwienia L
* jest zgodna z Kontraktem
e jestzgodnaz PZP -

Analiza zmiany wg TKR prowadzi do jej zakwalifikowania jako:
* Przekroczenie Przedmiaru

* Rozszerzenie Przedmiaru

* Polecenie Zmiany

e Zamowienie uzupetniajgce

* Przetarg nieograniczony/ograniczony

e Zamowienie z wolnej reki jako zamowienie dodatkowe

* Pozostate ,nowe” opcje wg art. 144 i 67 PZP
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Procedowanie Polecen Zmiany

Program
Funkcjonalno — Uzytkowy
Projekt Budowlany: TKR « zapisy PFU
* Rysunki wraz z opisem z Z%Z « WWiORB
* Opis Techniczny do PB » Specyfikacje Projektowe
* Specyfikacje techniczne PUNKT ODNIESIENIA * wszystkie dokumenty

dotgczone do PFU, stanowigce
opis przedmiotu zamowienia
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Weryfikacja dokumentéw przez Centrale GDDKIA

PZz13.2
ANEKSY

PZz13.1zCnU
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Procedowanie Polecen Zmiany
Zmiany dotyczgce wydtuzenia CnU

PZz CnU

RN

,MERYTORYKA roszczeniowa”, POZOSTALE ELEMENTY,
zasadnos¢ przedtuzenia CnU np. opis, wycena,... - jak dla
wraz z petnym uzasadnieniem zwyktego Polecenia Zmiany

jak dla Roszczenia

4

Generalna Dyrekcja
Drog Krajowych i Autostrad




Procedowanie Polecen Zmiany
Najwazniejsze kwestie - wytyczne

1. Poleceniem Zmiany mogg byc objete jedynie roboty ujete w Opisie Przedmiotu
Zamowienia.
2. Zmiany nie podlegajg waloryzacji.

3. Zmiana powinna swoim zakresem obejmowac wszystkie elementy z nig zwigzane, np.
jezeli zmiana 1 elementu pociggnie za sobg zmiane 3 innych, to Polecenie Zmiany

powinno objac te 4 elementy.

4. Jezeli w Kontrakcie wskazano koniecznos¢ dokonania kilku wycen, a ktorejs z nich nie
ma, to w tresci PZ nalezy wyjasnic¢ dlaczego brakuje danej wyceny.
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Procedowanie Polecen Zmiany
Najwazniejsze kwestie - wytyczne

5. Pod kazdg wycene, w kazdym PZ muszg by¢ dokumenty. Nie mozna pisa¢, ze cena
jednostkowa jest wzieta z innego PZ.

6. Stwierdzenie ,Wycena jest zgodna z Subklauzulg 12.3/13.3” jest niewystarczajace.
Nalezy wyjasni¢/opisac dlaczego jest ,,.zgodna”. W PZ nalezy tez wskazaé, w jaki
sposob przeprowadzono poszczegdlne wyceny i dla jakich robot.

7. ,0” na COS —to nie PZ. COS na ,,0” lub ,-” - to moze by¢ PZ.

8. Polecenia Zmiany z Subklauzuli 13.2 nie mogg wynika¢ z Btedow w Wymaganiach
Zamawiajgcego (dokumentacja projektowa, PFU) oraz nie mogg wynikac z
technicznej koniecznosci wprowadzenia Zmiany.
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Procedowanie Polecen Zmiany
Najczesciej popetniane btedy

1. Dokumentacja jest niekompletna, Konsultant wzywa Wykonawce do kolejnych
uzupetnien.

2. Wycena jest niezgodna z Warunkami Kontraktu, tj. Subklauzulg 12.3/13.3. Zapisy
dotyczace wyceny nie sg tozsame na wszystkich kontraktach. Nalezy pamietac, ze
nieprzedtozenie dokumentow potwierdzajgcych wycene uniemozliwia podpisanie PZ.

7 Generalna Dyrekcja

Drog Krajowych i Autostrad



Procedowanie Polecen Zmiany
Najczesciej popetniane btedy

3. Proponuje sie zmiane robot, ktore zostaty juz zmienione innym Poleceniem Zmiany.
Opis robot przed i po Zmianie jest niekompletny. Brak opisow wszystkich robot przed i
po Zmianie, tj. konstrukcja jezdni/mostu, posadowienie oraz brak podanych
charakterystycznych parametrow robot, tj. srednica studni, dtugosc¢ i rodzaj pali.

4. Ujecie w Poleceniu Zmiany robot, ktore nie ulegajg zmianie. Takie roboty powinny by¢
rozliczane jako roboty zasadnicze wg. pozycji z ZPRS/KO.

5. W opisie korzysci z wykonania rob6t zamiennych (dot. Subklauzuli 13.2) wskazuje sie
na btedy w rozwigzaniu przed Zmiana.
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Dziekuje za uwage
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