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KLAUZULA 13. Zmiany i korekty

SUBKLAUZULA 13.1. Prawo do zmieniania

TECHNICZNA  KONIECZNOŚĆ

SUBKLAUZULA 13.2. Inżynieria wartości

WYKAZANIE KORZYŚCI   DLA   ZAMAWIAJĄCEGO

 Warunkiem niezbędnym do wprowadzenia zmiany jest wypełnienie przesłanek opisanych w 

Subklauzuli 13.1 lub Subklauzuli 13.2. 

 Wycena robót powinna być sporządzona zgodnie z Subklauzulą 12.3 (system Buduj) lub 

Subklauzulą 13.3 (system Projektuj i Buduj). 



Procedowanie Poleceń Zmiany
Subklauzula 13.1 [Prawo do zmieniania]

TECHNICZNA   KONIECZNOŚĆ

Warunkiem niezbędnym procedowania Poleceń Zmiany z Subkl. 13.1
w systemie Buduj oraz Projektuj i Buduj jest wykazanie, że

„(…) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla zakresu robót objętych
przedmiotem zamówienia będzie konieczne dokonanie Zmiany (…)”.

Powyższe należy rozumieć, jako brak możliwości realizacji robót zgodnie z:
• dokumentacją projektową przekazaną na etapie przetargu (Buduj),
• programem funkcjonalno - użytkowym (Projektuj i Buduj).



Procedowanie Poleceń Zmiany
Subklauzula 13.2 [Prawo do zmieniania]

INŻYNIERIA WARTOŚCI

Warunkiem niezbędnym procedowania Poleceń Zmiany z Subkl. 13.2 w
systemie Buduj oraz Projektuj i Buduj jest wykazanie,

Przynajmniej jednej korzyści wynikającej z wprowadzenia Zmiany 
na Kontrakt

 „przyspieszy ukończenie,
 zmniejszy Zamawiającemu koszty przy realizacji, konserwacji lub 

eksploatacji Robót,
 poprawi Zamawiającemu sprawność lub wartość ukończonych 

Robót, lub
 w inny sposób dostarczy Zamawiającemu pożytku.”



Tabela Kwalifikacji Robót
TKR

Kontrakty, dla których postępowanie 
przetargowe wszczęto  PO 28.07.2016 r.
Art. 144
• Polecenia Zmiany,
• Aneksy,  
• Przetarg nieograniczony/ ograniczony
Art. 67
• Wcześniejsze uzupełniające – oddzielna 

umowa

Kontrakty, dla których postępowanie 
przetargowe wszczęto PRZED 28.07.2016 r.
Art. 19
• Roboty dodatkowe – ANEKSY,
• Roboty uzupełniające – ANEKSY,
• Polecenia Zmiany,
• Przetarg nieograniczony/ograniczony.



Analiza wg TKR pomaga w ustaleniu, czy proponowana Zmiana
jest możliwa do zrealizowania i jaką procedurą powinna zostać wprowadzona. 

TKR pomaga w określeniu czy proponowana zmiana:
• dotyczy robót opisanych przedmiotem zamówienia
• jest zgodna z Kontraktem
• jest zgodna z PZP

Analiza zmiany wg TKR prowadzi do jej zakwalifikowania jako:
• Przekroczenie Przedmiaru
• Rozszerzenie Przedmiaru
• Polecenie Zmiany
• Zamówienie uzupełniające
• Przetarg nieograniczony/ograniczony
• Zamówienie z wolnej ręki jako zamówienie dodatkowe
• Pozostałe „nowe” opcje wg art. 144 i 67 PZP
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TKR

PUNKT ODNIESIENIA

Program 
Funkcjonalno – Użytkowy

• zapisy PFU
• WWiORB
• Specyfikacje Projektowe
• wszystkie dokumenty 

dołączone do PFU, stanowiące 
opis przedmiotu zamówienia

Projekt Budowlany:
• Rysunki wraz z opisem
• Opis Techniczny do PB
• Specyfikacje techniczne

Procedowanie Poleceń Zmiany



Weryfikacja dokumentów przez Centralę GDDKiA

PZ z 13.2 

ANEKSY

PZ z 13.1 z CnU
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Procedowanie Poleceń Zmiany 
Zmiany dotyczące wydłużenia CnU

POZOSTAŁE ELEMENTY, 
np. opis, wycena,… - jak dla 
zwykłego Polecenia Zmiany

PZ z CnU

„MERYTORYKA roszczeniowa”, 
zasadność przedłużenia CnU
wraz z pełnym uzasadnieniem 
jak dla Roszczenia  



Procedowanie Poleceń Zmiany 
Najważniejsze kwestie - wytyczne

1. Poleceniem Zmiany mogą być objęte jedynie roboty ujęte w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia.

2. Zmiany nie podlegają waloryzacji. 

3. Zmiana powinna swoim zakresem obejmować wszystkie elementy z nią związane, np. 
jeżeli zmiana 1 elementu pociągnie za sobą zmianę 3 innych, to Polecenie Zmiany 
powinno objąć te 4 elementy.

4. Jeżeli w Kontrakcie wskazano konieczność dokonania kilku wycen, a którejś z nich nie 
ma, to w treści PZ należy wyjaśnić dlaczego brakuje danej wyceny.



Procedowanie Poleceń Zmiany 
Najważniejsze kwestie - wytyczne

5.   Pod każdą wycenę, w każdym PZ muszą być dokumenty. Nie można pisać, że cena 
jednostkowa jest wzięta z innego PZ.

6.   Stwierdzenie „Wycena jest zgodna z Subklauzulą 12.3/13.3” jest niewystarczające. 
Należy wyjaśnić/opisać dlaczego jest „zgodna”. W PZ należy też wskazać, w jaki 
sposób przeprowadzono poszczególne wyceny i dla jakich robót. 

7.   „0” na COŚ – to nie PZ. COŚ na „0” lub „-” - to może być PZ.

8. Polecenia Zmiany z Subklauzuli 13.2 nie mogą wynikać z Błędów w Wymaganiach 
Zamawiającego (dokumentacja projektowa, PFU) oraz nie mogą wynikać z 
technicznej konieczności wprowadzenia Zmiany.



Procedowanie Poleceń Zmiany 
Najczęściej popełniane błędy

1. Dokumentacja jest niekompletna, Konsultant wzywa Wykonawcę do kolejnych 
uzupełnień.

2. Wycena jest niezgodna z Warunkami Kontraktu, tj. Subklauzulą 12.3/13.3. Zapisy 
dotyczące wyceny nie są tożsame na wszystkich  kontraktach. Należy pamiętać, że 
nieprzedłożenie dokumentów potwierdzających wycenę uniemożliwia podpisanie PZ.  



Procedowanie Poleceń Zmiany 
Najczęściej popełniane błędy

3.  Proponuje się zmianę robót, które zostały już zmienione innym Poleceniem Zmiany. 
Opis robót przed i po Zmianie jest niekompletny. Brak opisów wszystkich robót przed i 
po Zmianie, tj. konstrukcja jezdni/mostu, posadowienie oraz brak podanych 
charakterystycznych parametrów robót, tj. średnica studni, długość i rodzaj pali.

4.  Ujęcie w Poleceniu Zmiany robót, które nie ulegają zmianie. Takie roboty powinny być 
rozliczane jako roboty zasadnicze wg. pozycji z ZPRS/KO.

5.  W opisie korzyści z wykonania robót zamiennych (dot. Subklauzuli 13.2) wskazuje się 
na błędy w rozwiązaniu przed Zmianą.



Dziękuję za uwagę


